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FICHA TÉCNICA 
 

Objetivo: Establecer inversiones prioritarias para asegurar el abastecimiento del 

servicio de agua apta para consumo humano y saneamiento básico en la 

comunidad 

Alcance Geográfico: Caserío Pujujilito, Aldea Pujujil II, Sololá 

Institución 

implementadora: 

Consejo Comunitario de Desarrollo del Caserío Pujujilito.  

Componentes: Técnico y Ambiental 

Beneficiarios: Aumentar la calidad, cantidad y cobertura de agua en el área rural de la aldea 

para  175 personas 

Opciones de 

Financiamiento: 

Fondos Propios, Presupuesto municipal, fondos del Consejos de Desarrollo, 

INFOM, cooperación internacional (BID, AECID, etc.) 

Periodo de ejecución: 5 años 

Acciones estratégicas: 

Validación y socialización del plan de mejora con el consejo comunitario de 

desarrollo.  

Identificar las acciones estratégicas para la implementación del plan de 

mejora por parte de la comunidad. 

Gestión por medio del COCODE los recursos financieros para poder 

implementar las mejoras proyectadas que pueden ser alcanzadas por la 

población. 

Concientizar a la población sobre la adecuada administración, operación y 
mantenimiento del sistema. 

Realizar censo para actualizar usuarios e identificar conexiones ilícitas. 

Inversiones 

priorizadas: 

-Implementación de sistema de desinfección Q782.00 

- Capacitación de fontaneros y herramienta mínima Q1,093.00 

-Conformación de comité de agua Q 580.00 

-Cambio de Válvulas de aire Q1,690.30 

-Cercos perimetrales de captaciones Q7,629.00 

-Estaciones de lavado de manos Q105 Por vivienda  

-Mejoramiento de estructura de letrinas   Q1,417.00 Por vivienda  

-Implementación de Pozos de absorción Q2,760.70 Por Vivienda 

-Implementación de trampas de grasa Q1,372.00 
Tabla 1: Ficha técnica del sistema de agua y saneamiento abordado 
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Resumen ejecutivo 
 

 

El Caserío Pujujilito cuenta con una cobertura del 100% de agua y una cobertura del 100% de saneamiento, 

para realizar este plan de mejora se tomó como referencia la información proporcionada por el consejo 

comunitario de desarrollo de dicha comunidad, se determinó en base a un muestreo estadístico de 20 

usuarios de los 25 de la comunidad. 

No se cuenta con un plan de mejora dentro de la comunidad que proporcione información del acceso, 

calidad y asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento, de igual manera que oriente las 

intervenciones que puedan realizarse a corto, mediano y largo plazo. El presente plan da a conocer la 

descripción y estado actual del sistema de abastecimiento de agua así como el estado de saneamiento 

básico, determinación de peligros y evaluación de riesgos en cuanto a la calidad de agua, determinación 

de mejoras para la prestación de estos servicios, también se presenta la sostenibilidad técnica de agua y 

saneamiento así como ambiental. 

La comunidad actualmente cuenta con un servicio de saneamiento a base de letrinización logrando el 

alcance del 100%, para el tema de aguas grises no cuenta con sistemas individuales, en el tema de residuos 

sólidos no cuentan con sistema de recolección y disposición final, por lo que las familias deben utilizar 

sistemas individuales y en su mayoría la comunidad recurre a la quema de los desechos inorgánicos y 

convierten en abono los desechos orgánicos. Actualmente la comunidad necesita mejorar algunos 

aspectos en el sistema de agua, así como la construcción de casetas de letrinas e introducción de un 

sistema formal de drenajes a largo plazo para mejorar las condiciones de su cobertura de saneamiento. 

 
El sistema de abastecimiento de agua tiene 19 años de haberse construido, durante este periodo se han 

realizado algunas reparaciones, principalmente en la línea de conducción y distribución. Los principales 

problemas identificados en el sistema son bajo mantenimiento y falta de preservación de los 

componentes que forman parte del sistema, para proveer de un servicio adecuado, de calidad e integral. 

El sistema necesita mejoras que pueden ser implementadas por la comunidad, con el apoyo de fondos 

propios, municipales o institucionales. Principalmente en énfasis de calidad de agua, actualmente se tiene 

una cobertura del 100% de conexiones domiciliares, en cuanto a la continuidad es de 24 horas al día, 7 

días a la semana, el sistema cuenta con un dispositivo de desinfección de agua, por medio de hipoclorito 

de calcio, sin embargo no están funcionamiento desde varios años atrás, lo cual aporta al incremento de 

la vulnerabilidad dado que el servicio no tiene la desinfección adecuada previo al consumo humano.  
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Resumen del estado actual del sistema de agua y saneamiento, las mejoras que se deben 

implementar  
 

Estado del sistema de agua 

Componente Estado 
Identificación de 
mejora 

Presupuesto 
de mejora 

Quien podría 
implementar la 
mejora 

Recursos 
disponibles 
para mejora 

Captación/Nacimiento Regular  -Limpieza y 
chapeo dentro y 
fuera de la 
captación. 
 -Cerco perimetral 
de captaciones. 
-Implementación 
de pichachas en 
captaciones. 

-Q550.00 
- Q7,629.00 
- Q499.50 
 

Comunidad, 
Municipalidad, 
Instituciones y 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales    

Actualmente 
ninguno 

Paso Aéreo   Malo   Construcción 2 
pasos aéreos   

-Q30,386.00 Comunidad, 
Municipalidad, 
Instituciones y 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales    

Actualmente 
ninguno 

Válvula de limpieza  Malo Implementación 
de válvula de 
limpieza  

-Q2,093.30 Comunidad, 
Municipalidad, 
Instituciones y 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales    

Actualmente 
ninguno 

Valvua de aire  Regular Cambio de 
valvulas de aire en 
mal estado  

-Q1,690.30 Comunidad, 
Municipalidad, 
Instituciones y 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales    

Actualmente 
ninguno 

Tanque de 
almacenamiento  

Regular  Circulación de 
tanque 
 

Q4,079.50 Comunidad, 
Municipalidad, 
Instituciones y 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales    

Actualmente 
ninguno 
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Sistema de 
desinfección 

No hay 

Instalación de 
sistema de 
desinfección 
artesanal 
 

-Q782.00 Comunidad, 
Municipalidad, 
Instituciones y 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales    

Actualmente 
ninguno 
 

Tabla 2. Estado del sistema de agua 

 

Estado de saneamiento 

Componente Estado 
Identificación de 

mejora 
Presupuesto 

de mejora 

Quien podría 
implementar la 

mejora 

Recursos 
disponibles 
para mejora 

Letrinas de 
Hoyo seco  

Regular  -Mejoramiento 
de estructura de 
letrinas. 
-estaciones de 
lavado de 
manos. 
 -tapa de letrina 
y basureros para 
letrina 

Q1,417.00 Por 
vivienda. 
-Q105.00 Por 
vivienda. 
-Q95.00 Por 
vivienda. 

Comunidad, 
Municipalidad, 
Instituciones y 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales    

Actualmente 
ninguno 

Pozos de 
absorción  

  Implementación 
de sistema 
individual de 
aguas grises, 
trampa de 
grasas + pozo de 
absorción  

Q4,132.70 Por 
vivienda. 

Comunidad, 
Municipalidad, 
Instituciones y 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales    

Actualmente 
ninguno 

Sistema de 
desechos 
sólidos  

 Implementación 
de basureros 
dentro de la 
vivienda. 
-Basureros en la 
comunidad 

-Q95.00 
-Q500.00 

Comunidad, 
Municipalidad, 
Instituciones y 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales    

Actualmente 
ninguno 

Tabla 3. Estado de saneamiento 
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Localización de la zona de estudio  
 

 

 

 

Identificación 

Cabecera Municipal Sololá  

Comunidad Caserío Pujujilito  

Colindancias 

Al norte Aldea Pujujil II 

Al Sur Municipio de Concepción  

Al Este Cantón Panimache Primero 

Al Oeste Aldea El Tablón 

Coordenadas geográficas 

Latitud 14° 48.600'N 

Longitud 91° 8.415'O 

Altura 2,400 metros 

Extensión territorial 

Superficie  Aproximadamente 0.2 km2 (Superficie en base a 
estimación realizada por el consultor en Google 
Earth). 

Microcuenca Rio Tzalá 

Cuenca Atitlán  

Características particulares 

Clima Templado  

Rango de temperatura anual 12 y 18 °C 

Rango de precipitación media 1000mm - 2044mm 

Uso de suelo y vegetación Agrícola y forestal 
Tabla 4. Localización del estudio 
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Datos generales de la comunidad/área rural  
  

 

DATOS GENERALES 

Nombre: Caserío Pujujilito, Aldea Pujujil II, Sololá 

Población: 175 habitantes, según información proporcionada por COCODE 

Viviendas con acceso 
a agua: 

17 viviendas y 25 Conexiones domiciliares 

Porcentaje de 
cobertura de agua: 

100% 

Viviendas con acceso 
a saneamiento: 

17 viviendas 

Porcentaje de 
cobertura de 
saneamiento: 

100% 

Costo de acceso a un 
servicio de 
abastecimiento de 
agua: 

Q 1,500.00 
Por acceso a nuevo servicio de agua, y el pago mensualmente varía según 
medición del contador. 

Costo de acceso a un 
servicio de 
saneamiento 
letrina/drenaje: 

Q 0.00 
Las Personas realizan su propia letrina y pozo de absorción.  

Tabla 5. Datos generales 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Educación: Escuela Rural Mixta Cuenta con Kinder, Prekinder y Primaria. 

Salud: No existe puesto de salud en la comunidad, el más cercano se ubica en el 
Cantón Pujujil I 

Energía Eléctrica: Energía eléctrica domiciliar y alumbrado público.  

Principal actividad 
productiva: 

Agricultura  

Tabla 6. Servicios básicos 
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Objetivos del plan  
 

Objetivo General 
Contribuir a la reducción de la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas en 12 municipios del 
Departamento de Sololá mediante el fortalecimiento de las estructuras comunitarias, municipales y del 
MSPAS, en sus funciones sanitarias relacionadas con el derecho humano al agua y el saneamiento, con 
pertinencia cultural, de género y ambiental. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Realizar un diagnóstico y evaluación del sistema de agua y saneamiento para el Caserío Pujujilito 

que permita una clasificación y priorización de mejoras para garantizar los parámetros mínimos 

de garantía del derecho humano al agua y saneamiento. 

 

 Identificar deficiencias que establezcan la necesidad de elaborar propuestas de mejora para los 

sistemas de agua y saneamiento del Caserío Pujujilito, analizando la factibilidad social, económica 

y ambiental de las propuestas técnicas. 

 

 Identificar y fortalecer las estructuras y nivel organizativo de la gestión comunitaria del agua y 

saneamiento a través de herramientas y manuales que promuevan el funcionamiento y la 

sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en la comunidad. 
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Información del sistema de agua y saneamiento  
 

 

 

 

Nombre 
del 

sistema 

Administrado 
por 

Categoría 
Tipo de 
sistema 

Conexión 

Caudal 
que 

ingresa 
al 

sistema 

Cuenta 
con 

sistema 
de 

cloración 

El sistema está 
en 

funcionamiento 
Fuentes de agua utilizadas Comunidades que abastece 

Sistema 
de agua 
Caserío 
Pujujilito 

COCODE del 
Caserío 
Pujujilito 

Rural 
Por 

Gravedad 
domiciliar 0.38 l/s Si No 

Nombre de 
las fuentes 
utilizadas  

Tipo de 
fuentes 

Coordenadas 
de las fuentes 

Nombre de 
la 
comunidad 

Municipio Población 
beneficiada 

Viviendas 
beneficiadas 

CAPTACION 
1 

Brote 
definido  

14° 49.236'N 
91° 6.575'O 

Caserío 
Pujujilito 

Sololá 175 25 

CAPTACION 
2  

Brote 
definido 

14° 49.226'N 
91° 6.597'O 

CAPTACION 
3 

Brote 
definido 

14° 49.250'N 
91° 6.573'O 

CAPTACION 
4 

rote 
definido 

14° 49.246'N 
91° 6.572'O 

Tabla 7. Información del sistema de agua 
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Mapa de ubicación de la comunidad y del sistema de agua y saneamiento 
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Diagrama de flujo del proceso del sistema de agua evaluado    
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Determinación de los peligros y eventos peligrosos y 

evaluación de los riesgos 
   

La determinación de los peligros se realizó mediante consultas y visitas en con acompañamiento del 

Consejo Comunitario de Desarrollo. 

Determinación de peligros típicos que pueden afectar a las fuentes. 

Evento peligroso Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta) 

Topografía del lugar  Los nacimientos del sistema están ubicados en un área 
boscosa, lo cual vuelve vulnerables a quedar soterrados 
por movimientos o deslizamientos de materiales naturales 
como rocas, suelo y vegetación.  

Cambios estacionales del clima 

A través de los años la población ha identificado que la 
cantidad de agua en la fuente varía en determinadas 
fechas, especialmente en época de verano, lo que produce 
cambios en la calidad de agua.  

Fauna 

Contaminación microbiológica; Al ser un área boscosa la 
infiltración de organismos naturales al interior de las 
fuentes es algo común, por lo que es necesario una 
captación con todos sus elementos en buen estado. 

Escorrentía superficial  

La topografía del lugar y la intensidad de lluvia pueden 
generar escorrentías de agua superficial provocando la 
contaminada directamente sobre las fuentes, así como 
generar   erosión de las bases donde se encuentran los 
nacimientos haciendo que estos colapsen. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

Fotografía  1. Captación 1 de nacimiento de brote definido 

1 

2 
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La fotografía 1, corresponde al nacimiento de agua de brote definido número uno el cual tiene una 

captación adecuada con los componentes mínimos para proteger la fuente de agentes externos, numeral 

(1), Sin embargo en la fotografía se puede observar que su ubicación la vuelve vulnerable a quedar 

soterrada por la montaña, así como la entrada de sedimentos y escorrentía al interior del nacimiento, 

ocasionando una  variación de la calidad de agua y afectando a las demás captaciones al llegar a la caja 

reunidora de caudales. Es necesario mejorar la circulación de la fuente ya que el cerco que tiene 

actualmente se encuentra en mal estado, numeral (2). 

 
Fuente: elaboración propia 

Fotografía  2. Captación 3 de nacimiento de brote definido 

En la fotografía 2, correspondiente a la captación número tres en donde se evidencia la necesidad de un 

mantenimiento y limpieza periódico, dado que se puede ver la cantidad de maleza que crece alrededor 

de las fuentes, numeral (3), como también sedimentos y lodo en la tapadera de la captación numeral (4), 

dentro del nacimiento se evidenció la presencia de insectos, suciedad y la inexistencia de pichachas. 

Determinación de peligros típicos que pueden afectar al tratamiento/desinfección 

Al construir el sistema de agua se contempló un sistema de desinfección de agua en el tanque de 

almacenamiento, sin embargo no hubo una operación adecuada ni un seguimiento por parte de 

autoridades por lo que se deterioró se dejó de utilizar. Por lo que los principales riesgos que se pueden 

generar son: 

Evento peligroso Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta) 

No se utiliza el sistema de 
desinfección  

Aumento de enfermedades de origen hídrico por falta de desinfección 
del agua que es utilizada para consumo de la población. 

Manejo inadecuado de 
sistema de desinfección  
 

Sobre dosis en aplicación de cloro; generando rechazo por parte de los 
habitantes de la comunidad, intoxicación, y deterioro de la ropa. 

3 4 
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Fuente: elaboración propia 

Fotografía  3 Tanque de almacenamiento  

En la fotografía 3 se observa el tanque de almacenamiento de agua, el cual tiene toda su infraestructura 

en buen estado y con todos sus componentes. Se recomendó su mantenimiento periódico dentro y fuera 

del tanque. 

 
Fuente: elaboración propia 

Fotografía  4 Sistema de desinfección  

Al construir el tanque de almacenamiento de agua se le incorporo el sistema de desinfección que se 

puede observar en la fotografía 4, sin embargo miembros del COCODE informaron que este dispositivo 

está dañado y  no se ha utilizado desde hace mucho tiempo debido a  que carece de capacitación e 

insumos para poder poner en funcionamiento el sistema de desinfección.  
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Determinación de peligros típicos que pueden afectar a la red de distribución 

Evento peligroso Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta) 

Rotura de tubería Entrada de contaminación a la tubería  

Fluctuaciones de la 
presión 

Entrada de contaminación a la tubería al no tener válvulas de limpieza en la 
red de distribución. 

 

Determinación de peligros típicos que pueden afectar a los puntos de consumo 

Evento peligroso Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta) 

Contaminación por agentes conectados a 
los chorros 

La mayoría de las viviendas tienen colocados en el chorro 
un pedazo de nylon en la punta para evitar que salpique el 
agua, el cual al no cambiarse con frecuencia genera un 
foco de contaminación. 

Fugas de agua Existen fugas que no son identificadas a tiempo, es decir 
pasan horas para que puedan notificar los usuarios de la 
fuga que existe. 

Contaminación por almacenamiento 
inadecuado 

En algunas viviendas las condiciones de limpieza de la pila 
no es la adecuada, por lo que el agua puede estar 
contaminándose en este punto. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Fotografía  5 Conexión domiciliar 
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Análisis del saneamiento en la comunidad   
En el Caserío Pujujilito actualmente no cuenta con un sistema colectivo para la disposición de excretas y 

aguas residuales, por lo cual las todas las viviendas utilizan sistemas individuales de letrinas de hoyo seco, 

en algunas casas nuevas se construyeron con tasas lavables, sin embargo no se utilizan al no tener sistema 

de drenajes.  

A través de las encestas se identificó que el 100% de las viviendas cuentan con sistema individual de 

letrinas de hoyo seco de las cuales la mayoría se encuentran  deterioradas, el 95% no cuenta con un 

lavamanos asociado al uso de la letrina lo cual incrementa los riesgos sanitarios en la comunidad. 

 

Análisis de la disposición de aguas residuales  
 

Descripción del manejo de aguas grises   
En el Caserío Pujujilito no se cuenta con un sistema colectivo de recolección para la disposición de aguas 

grises, actualmente no existe alguna organización pública o privada que promueva la implementación del 

tratamiento de aguas grises para esta comunidad, por lo que las viviendas las eliminan a flor de tierra, 

cabe destacar que estas aguas son producto únicamente de lavaderos o pilas de las viviendas.  

Tipo de tratamiento existente 
A través de información del COCODE el 100% dispone sus aguas residuales a flor de tierra desfogando 

hacia cultivos, zanjones o terrenos cercanos, por lo que la intervención de los agentes que 

son vertidos al aire libre perjudica directamente al ambiente. 

Análisis de la disposición de residuos sólidos  

Descripción del manejo de desechos sólidos  
Actualmente según información del COCODE el 100% de las viviendas de la comunidad no cuentan con 

los medios adecuados para disponer y manejar los desechos sólidos. Según información recaudada en 

campo, en promedio por familia se produce medio costal de basura por semana, la mayoría de los desecho 

que se producen en la comunidad son  

• Desechos orgánicos: residuos de comida, cascará de frutas, verduras o alimentos en etapa de 

putrefacción. 

• Desechos inorgánicos: bolsas de basura, papel, plástico de botellas y bolsas de golosinas, nylon y cartón. 

La basura orgánica se desecha entre las siembras o se utiliza para alimentación de animales, los desechos 

inorgánicos son quemados, y lo que es metal aluminio es recolectado para después venderlo como 

chatarra.  
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Estado de enfermedades de origen hídrico  
Dentro de las enfermedades más comunes en niños, son las de tipo gástrico, presente en al menos un 10 

% de la niñez del caserío, según lo indica el técnico en salud rural, debido a las condiciones de saneamiento 

presente en la comunidad. 

 

 

Análisis de la oferta  
El sistema de agua por gravedad del Caserío Pujujilito es abastecido por 4 fuentes de brote definido, todas 

ellas con su obra de infraestructura adecuada, estas ubicadas en la comunidad de Churunel y se tiene 

acceso al agua los siete días de la semana.  

Según datos obtenidos en campo, a través de los aforos en la caja reunidora de caudales que abastecen 

el sistema de agua se determinó el caudal siguiente: 

Sistema de Agua Caserío Pujujilito  

Ref. Qi 

Tubería que llega al tanque   0.38 l/s 

Total de Caudal  0.38 l/s 

 

Tabla 8. Aforo del sistema de agua 

 

Análisis de la demanda 
La guía de normas sanitarias para el diseño de sistemas rurales de abastecimiento de agua para consumo 

humano, indica que la dotación para un servicio de conexiones prediales se tenga un caudal de 60 a 120 

lts/hab/día (INFOM-UNEPAR, 2011). La dotación independiente o correspondiente a cada grupo de 

personas, en relación a los días que se aprovecha el servicio es: 

Dotación =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗86400

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑒𝑟 
= (0.38 l/s * 86400) /175 habitantes = 187 litros por habitante por      

día, 24 horas al día cada los 7 días de la semana. 
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Análisis de la capacidad de almacenamiento  
 

Se recomienda utilizar los datos de la demanda real de la comunidad para establecer el volumen del 
tanque de distribución. De lo contrario se considerará para su diseño el 25% a 40% del caudal medio diario 
en el caso de sistemas por gravedad. 

Datos: 

 

 Dimensiones de Tanque de almacenamiento: ancho interno 4.86 m, largo interno 4.86 m y altura 

2.5 m 

 Proyección de 5 años  

 Población actual: 175 habitantes 

 Población futura = 𝑃𝑓. = 𝑃𝑜.∗ (1 + 𝑖)^𝑛 

 I= tasa de crecimiento poblacional 2.32% (INE 2008) 

 Dotación mínima para la población 90 l/hab/día (INFOM-UNEPAR, 2011) 

 Caudal medio 𝑄𝑚 =  (𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗  𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)/86400   

 Volumen de almacenamiento actual 𝑉𝑎𝑜 =  (𝑄𝑚 ∗ 86400/1000) ∗ 30% 

 Volumen de almacenamiento futuro 𝑉𝑎𝑓 =  (𝑄𝑚𝑓 ∗ 86400/1000) ∗ 30% 

Descripción Cantidad Unidad 

Población actual 175 Habitantes  

Población Futura (5 años)  190 Habitantes 

Caudal disponible  0.38 l/s 

Caudal medio actual   0.18 l/s 

Caudal Medio Futuro  0.20 l/s 

Volumen de almacenamiento 
necesario actual  

4.00 
 

m3/dia 

Volumen de almacenamiento 
necesario futuro  

5.00 m3/dia 

Almacenamiento de Tanque  59 M3/dia  

 

Tabla 9. Tabla de Almacenamiento requerido 
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Gráfica. 1. Comparación de volumen de tanque actual vs estimado 

Al analizar el tanque se obtiene un volumen necesario futuro de 5 m3, al ser una comunidad relativamente 
pequeña con pocas viviendas y habitantes, por lo que existe una gran variación de los 59 m3 que tiene el 
tanque actualmente, por lo que se puede considerar que la comunidad no requiere aumentar su 
capacidad de almacenamiento en un periodo mayor a 5 años. 
 

 
Gráfica 2. Comparación de caudal de ingreso al tanque actual vs necesario 

Al realizar la comparación del caudal disponible y el caudal medio necesario futuro, se identifica que hay 
una variación de 0.18 l/s entre los datos obtenidos en campo y los datos calculados, por lo que 
actualmente se Identifica que la población estará  teniendo un servicio continuo al menos por 5 años más. 
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Análisis de oferta-demanda 
 

 

Gráfica 3. Análisis de oferta y demanda. 

En el análisis de oferta versus demanda se puede observar que teóricamente el caudal es suficiente para 

suplir a la comunidad por más de 5 años, sin embargo es importante la correcta administración del agua 

a través de los micro medidores que ya existen en la comunidad. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: Sololá

MUNICIPIO Sololá

COMUNIDAD

POBLACION: 175 personas

DENSIDAD 

HABITACIONAL 10 personas/vivienda

TIPO DE SISTEMA: Gravedad

VIVIENDAS CON 

SERVICIO DE AGUA 17 viviendas

CAUDAL: 0.38 litros/segundo

DOTACIÓN:

INDICE DE CRECIMIENTO 1.70%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

175 personas 178 181 184 187 190

Año
Producción Agua 

lts.

Necesidad 

Agua lts.

0 32832 15750

1 32832 16018

2 32832 16290

3 32832 16567

4 32832 16849

5 32832 17135

CRECIMIENTO POBLACIONAL

Análisis de oferta-demanda

Caserio Pujujilito

90.00 litros/habitante/dia

32832 32832 32832 32832 32832 32832

15750 16018 16290 16567 16849 17135

0 1 2 3 4 5

Proyección de Producción y 
necesidad de agua

Producción Agua lts. Necesidad Agua lts.
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Principales mejoras identificadas del sistema de agua  

Mejoras en el sistema de agua a corto plazo 
Elemento/componente Estado Acciones de mejora Presupuesto 

Capacitación de 
Fontaneros y 
herramienta mínima 

Regular 

-Capacitaciones a 
fontaneros por medio de 
municipalidad/instituciones 
para determinar la forma 
adecuada de reparaciones, 
operación del sistema y 
poseer herramienta mínima 
necesaria. 

- Q1,093.00 
 

Creación de comité de 
agua  

No existe  

Creación de comité de agua 
encargado de la 
administración, operación y 
mantenimiento del sistema, 
debe contar con los 
miembros necesarios y 
trabajar conjuntamente 
con el COCODE y la 
comunidad. 

-Q580.00 

Captación Regular 

-Realizar chapeo y limpieza 
de la captaciones y 
adecuado mantenimiento 
de sus componentes  
-Colocación de pichachas 
en captaciones 

-Q550.00 
- Q499.50 

Línea de conducción Regular 

-Limpieza del sistema y 
recorrido más exhaustivo 
para identificar fallas. 
- Cambio de 5 válvulas de 
aire. 

-Q850.00 
 
-Q1,740.30 
 

Tanque de distribución Regular 
-Plan de operación y 
Mantenimiento, limpieza 
dentro y fuera del tanque. 

-Q150.00 

Sistema de 
desinfección 

No hay 

-Instalación de sistema de 
desinfección artesanal con 
la aprobación de la 
población.  

-Q782.00 

Red de distribución Regular 
-Cambio de chorros en mal 
estado. 

 
-Q75.00 c/u 
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Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo 
Elemento/componente Estado Acciones de mejora Presupuesto 

Calidad del agua  No existe 

-Realización exámenes   
bacteriológico y físico 
químico a muestras de 
agua en nacimientos. 

-Q4,600.00 

Captación Regular 

-Cercos perimetrales 
de captaciones 
 

-Q 7,836.00 

Línea conducción Regular 

  
-Construcción de 
válvula de limpieza con 
caja de concreto. 

-Q2,093.30 
 

Tanque de distribución Regular 

-Cerco perimetral de 
tanque de distribución. 

- Q4,079.50 

Sistema de 
desinfección 

No existe 

-Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
del sistema de 
desinfección, compra 
de pastillas de 
hipoclorito de calcio. 

-Q440.00 

Sistema de distribución Regular 
-Elaboración protocolo 
de solicitudes de 
reparaciones. 

-Q75.00 

 
 

Mejoras en el sistema de agua a largo plazo 
Elemento/componente Estado Acciones de mejora Presupuesto 

Captación Regular 
Compra de nuevo 
nacimiento + captación  

-Q180,000.00 

Línea conducción regular 
Construcción de 2 
pasos aéreos  

-Q30,074.00 

*Datos de mejoras a largo plazo según Guía sobre costos promedio de construcción SEGEPLAN, 2013 
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Mejoras identificadas del sistema de agua que pueden ser 

implementadas por la comunidad   

Elemento/componente Estado Acciones de mejora Presupuesto 

Capacitación de 
Fontaneros y 
herramienta mínima 

Regular 

-Capacitaciones a 
fontaneros por medio de 
municipalidad/instituciones 
para determinar la forma 
adecuada de reparaciones, 
operación del sistema y 
poseer herramienta mínima 
necesaria. 

- Q1,093.00 
 

Creación de comité de 
agua  

No existe  

Creación de comité de agua 
encargado de la 
administración, operación y 
mantenimiento del sistema, 
debe contar con los 
miembros necesarios y 
trabajar conjuntamente 
con el COCODE y la 
comunidad. 

-Q580.00 

Captación Regular 

-Realizar chapeo y limpieza 
de la captaciones y 
adecuado mantenimiento 
de sus componentes  
-Colocación de pichachas 
en captaciones 
-Cerco perimetral de 
capaciones. 

-Q550.00 
- Q499.50 
-Q7,629.00 

Línea de conducción Regular 

-Limpieza del sistema y 
recorrido más exhaustivo 
para identificar fallas. 
- Cambio de 5 válvulas de 
aire. 

-Q850.00 
 
-Q1,740.30 
 

Tanque de distribución Regular 
-Cerco perimetral de 
tanque de almacenamiento 
 

-Q4,079.50 

Sistema de 
desinfección 

No hay 

-Construcción de nuevo 
sistema de desinfección con 
la aprobación de la 
población.  

-Q782.00 

Red de distribución Regular 
-Cambio de chorros en mal 
estado. 

 
-Q75.00 c/u 
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Principales mejoras identificadas de saneamiento   
 

Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo 
Elemento/componente Estado Acciones de mejora Presupuesto 

Saneamiento total 
liderado por la 
comunidad 

Regular 
-Implementación 
SANTOLIC para lograr 
una comunidad FIDAL. 

-Q12,100.00 

Letrinas de hoyo seco 
 

Regular /Malo 

-Implementación de 
Basurero con tapa y 
tapa de madera para 
letrina. 

 
-Q85.00 por vivienda 

Letrinas de hoyo seco Malo 

-Implementación de 
estación de lavado con 
jabón de manos 
cercano a la letrina. 

Q80.00 por vivienda 

Mejoras en el sistema de saneamiento a mediano plazo 
Elemento/componente Estado Acciones de mejora Presupuesto 

Letrinas de hoyo seco Regular 

-Mejoramiento de 
estructura de letrinas: 
-Limpieza 
-Circulación completa. 
-Puerta en buen estado 

-Q1,417.00 vivienda  
 
 

Letrinas de hoyo seco Malo 
-Implementación 
iluminación eléctrica 
en la letrina 

-Q142.00 por vivienda 

Sistema de disposición 
de aguas grises 

Regular 
-Monitoreo de 
desfogue de aguas 
grises en las viviendas 

-Q0.00 c/u 

 

Mejoras en el sistema de saneamiento a largo plazo 
 

Elemento/componente Estado Acciones de mejora Presupuesto 

Sistema de disposición 
de aguas grises 

Regular 

-Implementación de 
trampa de grasa en las 
salidas de tuberías de 
aguas grises. 

Q1,053.00 por vivienda 

Sistema de disposición 
de aguas grises 

Regular 
-Construcción de pozos 
de absorción  

Q2,709.70 por vivienda 
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Principales mejoras identificadas de residuos sólidos  
 

 

Elemento/componente Estado Acciones de mejora Presupuesto 

Sistema de disposición 
de desechos sólidos 

Malo 

-Implementación de 2 
basureros con tapa 
para recolectar la 
basura orgánica e 
inorgánica de una 
semana para que no se 
mantenga a la 
intemperie. 

-Q80.00 Por vivienda 

Sistema de disposición 
de desechos sólidos 

Regular 
-Implementar 
programas de reciclaje  

-Q200.00 

Sistema de disposición 
de desechos sólidos 

Regular 
-Implementación de 
basureros en la 
comunidad 

-Q500.00 
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Hoja de ruta para la gestión de mejoras  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación y 
caracterización de 
sistemas de agua y 

saneamiento 

Elaboración de planes de 
mejora  para los sistemas

Validación de planes de 
agua y saneamiento en la 

comunidad

Priorizar  mejoras 
sugeridas a corto 

mediano y largo plazo

Recuaudación de fondos 
(Comunitarios, 
municipales o 

institucionales)

Ejecución de mejoras 
priorizadas y 

seguimiento a planes de 
operación y 

mantenimiento  
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Análisis de sostenibilidad 
 

Técnica   

 

Tabla 10. Índice de sostenibilidad en agua 

Indice de sostenibilidad en agua

1 0.5 0

1

El sistema en su conjunto funciona correctamente 

conforme a los criterios establecidos en el diseño 

del proyecto ejecutivo

El sistema funciona correctamente y 

todos

sus componentes están en buen estado

Sistema con funcionamiento

bajo. Necesidad de reponer algún 

componente que falla El sistema no funciona

2

El sistema de agua funciona al menos 6 horas 

diarias continuadas para garantizar

que el 100% de los usuarios tomados en cuenta en 

el proyecto se beneficien de agua potable

El sistema llega al 100% de los 

usuarios funcionando al menos 6 horas 

diarias continuas

El sistema llega al 100% de los 

usuarios pero no a todas las horas el 

día. Es un funcionamiento que se 

interrumpe

El sistema no llega al 100% de los 

usuarios

3

El sistema de agua arroja un caudal diario 

suficiente para abastecer a todos los usuarios, 

teniendo en cuenta la estacionalidad de las fuentes.

(Cantidad de agua disponible)

El sistema, aun en estaciones de

escasez es capaz de suministrar agua 

potable al 100% de los usuarios

El sistema ofrece agua potable al 100% 

de los usuarios excepto en periodos de 

sequía

El sistema no tiene el caudal suficiente 

para abastecer al 100% de los usuarios

4

El caudal que llega a los usuarios es igual o mayor 

a 50 litros/persona/día (Cantidad de agua de 

consumo)

La cantidad de agua que reciben los

usuarios es de más de 50 l/persona/día

La cantidad de agua que reciben los

usuarios es entre 20-50 l/persona/día

La cantidad de agua que reciben los

usuarios es menos de 20 l/persona/día

5

Se han llevado a cabo capacitaciones técnicas 

para la prestación de los servicios de agua

Se han llevado a cabo las suficientes

capacitaciones técnicas dentro de las 

organizaciones comunitarias

Se han llevado a cabo

capacitaciones pero no suficientes No ha habido ninguna capacitación

6

Existen técnicos/fontaneros trabajando en el 

mantenimiento y funcionamiento del sistema de 

agua, cubriendo el 100% del sistema

Los sistemas de agua están vigilados y 

operados por personas con la 

capacidad adecuada a su labor

Existen técnicos especialistas pero no

cubren el 100% del mantenimiento del 

sistema

Existen técnicos especialistas pero no

cubren el 100% del mantenimiento del 

sistema

7

Se realizan actividades de operación y 

mantenimiento en base a los Planes de O&M 

elaborados

El mantenimiento del sistema se

hace correctamente en base a una 

planificación previa y a las instrucciones 

de los planes O&M redactados

El sistema está parcialmente mantenido 

sobre una planificación de los planes de 

O&M

No se hace ningún mantenimiento o no 

existen planes de O&M

8

Se han elaborado Planes de O&M y están al 

alcance de todas personas interesadas o 

implicadas en el sistema

Existen manuales de mantenimiento 

que son

adecuados a la comprensión de la 

población

Existen manuales de mantenimiento

pero no son comprensibles por

la mayoría de la población

No existen manuales ni ninguna 

información

sobre el mantenimiento de los sistemas 

de agua

9

La tecnología implantada y decidida en conjunto 

con la población beneficiaria es la más asequible y 

la más apropiada para las condiciones locales 

estudiadas

La tecnología implantada es la más 

adecuada

para el contexto de la comunidad rural

(aspectos físicos, m.a. culturales y 

sociales)

La tecnología implantada es

la más adecuada para el contexto

físico de la comunidad rural, pero no

coincide con los aspectos sociales

Se ha construido el sistema sin tener en 

cuenta las condiciones físicas ni 

sociales de la población beneficiaria

10

El sistema de agua  se encuentra

a una distancia máxima de

500m-30min desde la vivienda al punto donde se 

toma el agua

Los usuarios de agua se encuentran a 

menos de 500m o de 30min del punto e 

agua más cercano

El 50% de los usuarios se encuentra a 

menos de 500m o de 30min del punto 

de agua más cercano

Solo el 20% de los usuarios se

encuentra a menos de 500m o 30min 

del punto de agua más cercano.

11

Existen suministros, repuestos

y servicios disponibles accesibles

a la comunidad y es conocida

por los responsables del

mantenimiento del sistema

Existen suministros, repuestos y

servicios disponibles a nivel local y/o 

regional y accesibles a la comunidad

Existe la disponibilidad de

suministros, repuestos y servicios pero 

no están al alcance de la población o 

los responsables del mantenimiento

No existen suministros, repuestos y

servicios de reparación disponibles al

alcance de la comunidad beneficiaria ni 

de los responsables del mantenimiento

12

El prestador de servicios tiene

capacidad suficiente y adecuada

para disponer de personal en

la diferentes actividades de

operación y mantenimiento

Hay continuamente presencia de 

personas

encargadas de actividades de 

operación y mantenimiento en el tiempo 

que se necesite

Existe personal suficiente para hacer

las actividades rutinarias pero no tiene 

capacidad en caso de necesidades 

mayores

No hay personal suficiente para llevar a 

cabo las actividades de operación y 

mantenimiento del sistema

13

El prestador de servicios

tiene toda la documentación

técnica del sistema (planos,

diseños…) además de manuales

y guías de mantenimiento y

operación

El prestador tiene toda la

documentación técnica del sistema

El prestador tiene documentación

pero no la tiene completa

El prestador de servicios no tiene la

documentación técnica del sistema

Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras. 

0.153846154

1.230769231 5 3 0
Índice de sostenibilidad de agua.

Puntuación máxima Puntuación obtenida

13 8
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Tabla 11. Índice de sostenibilidad en saneamiento 

 

Descripción del índice. 1 0.5 0

1

La accesibilidad física a dispositivos de 

disposición de excretas en hogares es 

total, estando cerca o dentro de los 

hogares y con caminos seguros para 

llegar a ellos. 90-100% 50-89% 0-49%

2

Los dispositivos de saneamiento son 

seguros, previenen el contacto de las 

personas y animales con las excretas, 

permiten privacidad, principalmente para 

mujeres y niñas. 90-100% 50-89% 0-49%

3

Los dispositivos considerados lavables 

cuentan con un tratamiento básico de las 

aguas que desechan, previniendo la 

presencia de contaminación fecal al aire 

libre. 90-100% 50-89% 0-49%

4

La condición socioeconomica de las 

familias de la comunidad, les permite 

acceder a un dispostivo para disposición 

de excretas a un costo al alcance de todas 

y todos. 0-10% 11-49% 50-100%

5

La presencia de estructuras de 

coordinación comunitaria que pudieran 

incidir en la gestión adecuada del 

saneamiento es relevante y se interesan 

en el tema. 4 o más 2 a 3 No existe ninguna

6

La accesibilidad física en los lugares 

publicos, es total,  estando cerca o dentro 

de ellos y con caminos seguros. 90-100% 50-89% 0-49%

7

Los espacios publican cuentan con 

tratamiento básico de excretas y aguas 

grises asi como infraestrcutrua para el 

lavado de manos. 90-100% 50-89% 0-49%

8

El total de familias de la comunidad cuenta 

con un área y dispositivo de lavado de 

manos asociado al uso del baño o letrina. 90-100% 50-89% 0-49%

9

No existen pañales desechables cuya 

disposición final es no adecuada, dentro 

de la comundidad por lo que no son una 

fuente de contamianción fecal al aire libre. Nunca Poco frecuente Muy frecuente

10

El total de familias de la comunidad 

cuentan con un tratamiento almenos 

básico de las aguas grises que desfogan. 90-100% 50-89% 0-49%

11

El total de las familias de la comunidad 

conocen ¿Cómo? y realizan el 

mantenimiento a su sistema de tratamiento 

de aguas grises. 90-100% 50-89% 0-49%

12

La forma de disposición final de los 

residuos sólidos generados en la 

comunidad es técnica y ambientablmente 

sostenible. SI Con avances NO

Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras. 

0.166666667

1.08 4 2.5 0
Índice de sostenibilidad de saneamiento.

Puntuación máxima Puntuación obtenida

12 6.5

Índice de sostenibilidad en saneamiento básico. 
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Ambiental  
 

 

 

Tabla 12. Índice de sostenibilidad ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0.5 0

1

Existencia de áreas verdes  bosque alrededor de la 

fuente/toma de agua
SI NA NO

2

Existencia de contaminación causada por basuras 

de hogares o por aguas servidas alrededor de la 

toma de agua (prescencia de letrinas, animales, 

viviendas, basura domestica, etc) O se presentan 

indicios o riesgo de contaminción causada por 

quimicos o residuos alrededor de la toma de agua 

con origen en actividades industriales, agrícolas, 

ambientales, etc.

NO NA SI

3 Tipo de erosión presencia en la zona BAJA MODERADA ALTA

4
Nivel de vulnerabilidad o riesgo

PENDIENTES (0-15%) Y SIN 

ANTECEDENTES DE EVENTOS

PENDIENTES (16-50%) Y SIN 

ANTECEDENTES DE EVENTOS

PRENDIENTES (>50%) O CON 

ANTECEDENTES DE EVENTOS.

Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras. 

0.5

1.25 2 0.5 0
Índice de sostenibilidad de agua.

Puntuación máxima Puntuación obtenida

4 2.5

Indice de sostenibilidad ambiental
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Presupuesto de mejoras 
 

PRESUPUESTO INTEGRADO 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

SISTEMA DE AGUA 

Capacitación a Fontaneros + herramientas             1.00       Global    Q    1,093.00   Q           1,093.00  

Conformación  de comité de agua             1.00       global   Q       580.00   Q              580.00  

Realizar limpieza y chapeo alrededor de captaciones y sus 
obras componentes 

           1.00       Global   Q       550.00   Q              550.00  

Pichachas para captaciones             4.00       Unidad   Q       124.88   Q              499.50  

Limpieza y recorrido Para  identificar fugas en línea de 
conducción 

           1.00       Global   Q       850.00   Q              850.00  

cambio  de válvulas de aire            5.00       Unidad   Q       338.06   Q           1,690.30  

Sistema de Desinfección             1.00       Unidad   Q       782.00   Q              782.00  

exámenes   bacteriológico y físico químico            4.00       Unidad   Q    1,150.00   Q           4,600.00  

Cerco Perimetral de captaciones          59.00       ml   Q       129.31   Q           7,629.00  

 Implementación de Válvula de limpieza            1.00       Unidad   Q    2,093.30   Q           2,093.30  

Cerco Perimetral para tanque de almacenamiento          39.00       ml   Q      104.60       Q           4,079.50  

Mantenimiento Sistema de Desinfección            1.00       Global   Q       440.00   Q              440.00  

Paso Aéreo 30 m            2.00       Unidad   Q  15,193.00   Q         30,386.00  

TOTAL SISTEMA DE AGUA         Q         55,272.60  

SISTEMA DESANEAMIENTO 

Implementación SANTOLIC             1.00       Global   Q  12,100.00   Q         12,100.00  

Tapadera de letrina  + basurero con tapadera            1.00       Unidad   Q          95.00   Q                 95.00  

Estación de lavado de manos             1.00       Unidad   Q       105.00   Q              105.00  

Remozamiento Letrinas de hoyo seco ventilado            1.00       Unidad   Q    1,417.00   Q           1,417.00  

Iluminación eléctrica para letrina             1.00       Unidad   Q       164.00   Q              164.00  

Pozo de absorción            1.00       Unidad   Q    2,760.70   Q           2,760.70  

Trampa de Grasa            1.00       Unidad   Q    1,372.00   Q           1,372.00  

TOTAL SISTEMA DE SANEAMIENTO        Q         18,013.70  

 

Tabla 13. Presupuesto Integrado 
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Manual de operación y mantenimiento  

Operación:  
Son todas aquellas actividades que se llevan a cabo en las instalaciones del sistema, 

para permitir su funcionamiento de acuerdo a lo planificado. 

Evaluación de la operación: que se debe mejorar en la operación  

OPERACIÓN 

 

CAPTACIÓN QUE DEBO HACER 
 
-La operación de 
la captación 
consiste en abrir 
la válvula de 
salida que 
alimenta la línea 
de conducción y 
cerrar la válvula 
de limpieza.  
-Revisar que las 
llaves de paso 
estén 
correctamente 
abiertas, que no 
tengan alguna 
obstrucción. 
-Se debe abrir la 
llave de paso 
hasta que el agua 
haya llegado al 
rebalse 
-Revisar que el 
agua fluya sin 
ningún problema 
y que las llaves 
estén 
completamente 
abiertas. 

A CADA CUANTO 
 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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VALVULAS DE AIRE QUE DEBO HACER 
 
-Abrir y cerrar la 
válvula 
cuidadosamente 
verificando que 
no esté obstruida 
y pueda liberar la 
presión dentro de 
la tubería. 
-Una vez abierta 
se deben verificar 
la graduación de 
la válvula.     
-Este tipo de 
válvulas van 
ubicados en los 
puntos más altos 
de la línea de 
conducción. 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 

 

VALVULA DE 
LIMPIEZA 
  

QUE DEBO HACER 
 
-Abrir y cerrar las 
válvulas 
lentamente para 
verificar que 
funcionan 
correctamente, 
observar que no 
existan fugas al 
manipularlas.  
-Al realizar alguna 
limpieza en la 
tubería se debe 
de abrir 
completamente y 
dejar correr el 
agua por 5 
minutos y luego 
cerrarla y verificar 
que esté 
funcionando 
adecuadamente. 
 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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LINEA DE 
DISTRIBUCIÓN 

QUE DEBO HACER 
 
-Para poner en 
funcionamiento 
después de 
alguna reparación 
o limpieza se 
debe de abrir la 
válvula de salida 
de la 
captación y caja 
reunidora de 
caudales para 
que el agua 
ingrese a la 
tubería de 
conducción. 
-Para eliminar la 
presión y el aire 
acumulado 
dentro de la 
tubería se debe 
abrir la válvula de 
aire y verificar 
que esté 
funcionando 
correctamente. 
-Cuando sea 
necesario 
eliminar 
sedimentos o 
residuos dentro 
de la tubería de 
conducción se 
debe abrir la 
válvula de 
limpieza y dejar 
correr el agua por 
5 minutos y luego 
cerrarla.  
 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral   

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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 TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

QUE DEBO HACER 
 
-Dirigiese a la caja 
de válvulas, cerrar 
la válvula 
de ingreso y 
de salida, abrir la 
válvula de 
limpieza para 
dejar salir el agua 
sucia. 
-Cerrar las 
válvulas de 
limpieza y dejar 
llenar el tanque 
para posterior 
mente liberar el 
agua hacia la red 
de distribución.  

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 

 

PASO AEREO O 
PASO DE ZANJON 

QUE DEBO HACER 
 
-Revisar cables, 
anclajes, 
columnas que no 
presenten 
desgaste, 
agrietamiento o 
rajaduras  
-Revisar que 
alrededor de los 
cimientos no se 
produzcan 
hundimientos y 
socavamientos  

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 

 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 

QUE DEBO HACER 
 
-Para que ingrese 
el agua a la línea 
de distribución se 
debe de abrir la 
válvula de salida 
desde el tanque 
de 
almacenamiento 
- En caso de 
reparaciones, 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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ampliaciones y 
nuevas 
instalaciones, 
cerrar la llave de 
paso del sector. 
Terminada la 
actividad, abrirla 
y si fuese el caso, 
se deben abrir las 
válvulas de 
limpieza para 
eliminar 
sedimentos, 
maniobrar as 
válvulas de aire 
de ser necesario  

 

ACOMETIDAS 
COMICILIARES 

QUE DEBO HACER 
 
-Para poner en 
funcionamiento, 
abrir y regular el 
ingreso de agua 
con la llave de 
paso domiciliar. 
 
-Si existiera una 
avería mayor y no 
existiera llave de 
paso en la 
conexión 
domiciliar, se 
deberá cerrar la 
Válvula de control 
cercana a ese 
sector. 

A CADA CUANTO 
Trimestral 

MEJORAS 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 

 

 QUE DEBO HACER 
 
Se debe contar 
con herramientas 
básicas de 
fontanero para 
reparaciones o 
mantenimiento. 
Los fontaneros 
deberán de 
conocer la 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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ubicación de cada 
componente del 
sistema de 
abastecimiento 
de agua, poder 
identificar fallas y 
repararlas. 

 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento: 
Es el conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de prevenir y corregir daños que se producen 

en las instalaciones o componentes del sistema de agua. 

Evaluación del mantenimiento: que se debe mejorar en el mantenimiento. 

 

 

CAPTACIÓN QUE DEBO HACER 
 
Limpieza: 
 
-Limpieza y 
chapeo del área 
perimetral de la 
captación. 
 
-Para la limpieza 
en el interior se 
debe de cerrar la 
valvular de salida, 
luego abrir la 
válvula de 
limpieza y vaciar 
la captación. Se 
deben remover la 
tierra y los 
sedimentos en el 
fondo. 
Con una escobilla 
de plástico 
limpiar la 
suciedad de las 
paredes, piso y 
accesorios. 
 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 



 

38 
 

Se debe dejar 
correr el agua a 
manera de 
eliminar toda la 
suciedad. 
 
Desinfección: 
Son necesarios 
los siguientes 
materiales: 
*Hipoclorito de 
calcio al 30 –35% 
*una cubeta  
*Una cuchara 
sopera  
*Un trapo 
*Guantes de 
goma  
*un cepillo 
 
Primero se 
deberá echar seis 
(6) cucharas 
grandes con 
hipoclorito de 
calcio al 30-35% 
en un balde con 
10 litros de agua y 
luego disolver 
bien.  
Con la solución y 
un trapo frotar 
accesorios, 
paredes internas 
y piso. El resto de 
la solución se 
puede utilizar 
para la limpieza 
de otros 
componentes. 
Seguidamente se 
deja correr el 
agua para 
eliminar los 
residuos de cloro. 
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Para poner en 
funcionamiento 
de nuevo se cierra 
la válvula de 
limpieza y esperar 
a que la captación 
se llene para 
luego abrir la 
válvula de salida. 

 

VALVULAS DE AIRE QUE DEBO HACER 
 
-Limpiar el 
exterior y el 
interior de la caja 
retirando piedras, 
maleza y 
cualquier objeto 
contaminante. 
 
- Abrir la válvula y 
dejar que libere 
el aire de la 
tubería. 
 
-Limpiar el 
interior de la caja 
con la solución de 
hipoclorito de 
calcio sobrante a 
manera de que no 
ingresen animales 
e insectos al 
interior. 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 

 

VALVULA DE 
LIMPIEZA 

QUE DEBO HACER 
 
-Limpiar el 
exterior y el 
interior de la caja 
retirando piedras, 
maleza y 
cualquier objeto 
contaminante. 
-Posteriormente 
de poner en 
funcionamiento 
la válvula de 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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limpieza debe 
limpiar los 
componentes de 
la tubería verificar 
que no contenga 
sedimentos 
atorados, limpiar 
la válvula para 
después lubricar 
sus piezas para 
evitar 
resequedad y 
oxidación. 
 
-Limpiar el 
interior de la caja 
con la solución de 
hipoclorito de 
calcio sobrante a 
manera de que no 
ingresen animales 
e insectos al 
interior. 

 

LINÉA DE 
DISRIBUCIÓN 

QUE DEBO HACER 
 
-Recorrer toda la 
línea y revisar si 
hay fugas de 
agua, 
deslizamientos o 
hundimientos de 
tierra, tubería a 
flor de tierra, 
reparar y enterrar 
tubería. 
 
-Limpiar y 
chapear el 
recorrido de la 
tubería. 
- Para realizar 
cortes o 
reparaciones en 
la tubería se 
realizará de la 
siguiente manera: 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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*Se cortará la 
tubería a 
escuadra y luego 
se quitará la 
rebaba del corte y 
se limpiará el 
tubo de viruta 
interior y 
exteriormente.  
*Antes de 
aplicarse el 
cemento solvente 
o pegamento par 
tubería PVC se 
debe quitar toda 
clase de suciedad 
*Para el 
ensamble se debe 
aplicar se deberá 
hacer una 
rotación de ¼ de 
vuelta, 
presionando el 
tubo cuando las 
superficies 
todavía estén 
húmedas, 
debiéndose dejar 
fija la unión por lo 
menos 30 
minutos. 
* La tubería de HG 
deberá ser sin 
costura, soldada 
eléctricamente, 
galvanizada en 
caliente tipo 
mediano. 
*En todas las 
uniones roscadas 
se usará 
permatex. 
*Los cortes de la 
tubería HG se 
harán con 
cortador de disco 
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para lograr cortes 
perfectamente a 
escuadra. 
 

 TANQUE DE 
ALMACNEAMIENTO 

QUE DEBO HACER 
 
-Limpiar 
externamente las 
estructuras y sus 
alrededores 
eliminando 
hierbas, piedras y 
todo tipo de 
desechos. 
 
 
-En caso de 
grietas y 
rajaduras resanar 
las partes 
dañadas con 
partes iguales de 
cemento y arena 
fina 
 
Limpieza interna:  
 
Levantar la tapa 
de válvulas del 
tanque y cerrar 
las válvulas de 
ingreso y salida, y 
abrir las válvulas 
de limpieza  
- Esperar a que el 
tanque se vacíe e 
ingresar dentro 
del tanque de 
almacenamiento 
con los equipos 
de protección 
personal, limpiar 
con escobillas y 
escobas de 
plástico, 
espátulas las 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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paredes, piso, 
parte interna de 
las tapaderas 
metálicas y 
accesorios.  
Salir del tanque y 
abrir la válvula de 
ingreso de agua lo 
suficiente como 
para enjuagar con 
abundante agua 
el tanque dejando 
salir el agua sucia 
por la tubería de 
limpieza, al 
terminar la 
actividad cerrar la 
válvula de ingreso 
o entrad 
 
Desinfección: 
- El personal debe 
utilizar el equipo 
de protección, 
herramientas y 
material 
apropiado. No 
permanecer más 
de 15 minutos al 
interior del 
tanque para 
evitar 
intoxicaciones y 
asfixias por 
emanación del 
cloro. 
-Se debe mezclar 
40 gramos o 4 
cucharadas 
soperas de 
hipoclorito de 
calcio de 30% en 
un balde con 20 
litros de agua 
Disolver bien 
removiendo 
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cuidadosamente 
por espacio de 5 
minutos.  
-Con esta 
solución y un 
trapo pasar las 
paredes, piso y 
accesorios dentro 
del tanque de 
almacenamiento. 
Si la solución no 
fuera suficiente 
preparar otra 
manteniendo la 
misma 
concentración.  
-Abrir la válvula 
de ingreso el 
tiempo necesario 
como para poder 
enjuagar con 
abundante agua 
las paredes, 
accesorios y 
pisos, 
permitiendo que 
corra por la 
tubería de 
limpieza. 

 

PASO AEREO O 
PASO DE ZANJON 

QUE DEBO HACER 
 
-Limpieza chapeo 
y destronque 
alrededor de los 
componentes. 
-Revisar el estado 
de los cables y 
limpiar con un 
cepillo y agua. 
-Revisar el estado 
de las columnas 
del sistema, en 
caso de estar 
dañadas se debe 
resanar. 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 

QUE DEBO HACER 
 
-Observar si hay 
humedad o 
encharcamiento 
sobre la zona de 
la tubería y 
verificar si no hay 
fugas. 
- Abrir las válvulas 
de limpieza en la 
noche y en las 
horas de bajo 
consumo para 
lavar la tubería 
para eliminar 
sedimentos que 
se hayan formado 
o acumulado. 
-Inspeccionar 
todas las válvulas 
de la red para 
efectuarles 
limpieza general 
lo mismo que a las 
cajas protectoras. 
-Abrir y cerras las 
válvulas con unas 
pocas vueltas 
para evitar que se 
peguen se 
recomienda 
aplicar, si es 
necesario, unas 
gotas de aceite 
lubricante.  

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS  
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 

 

ACOMETIDAS 
COMICILIARES 

QUE DEBO HACER 
 
-Limpiar y 
verificar el 
funcionamiento 
de la llave de 
paso, grifos y 
accesorios. 
-Detectar las 
fugas de agua y 

A CADA CUANTO 
Trimestral 

MEJORAS 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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repararlas si fuera 
el caso 

 

 QUE DEBO HACER 
 
Se debe contar 
con las 
herramientas y el 
equipo 
adecuado para 
realizar las 
actividades de 
mantenimiento 

A CADA CUANTO 
 
Trimestral 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 

 

Manual de operación y mantenimiento de Saneamiento  

Operación:  
Son todas aquellas actividades que se llevan a cabo en las instalaciones del sistema, para permitir su 

funcionamiento de acuerdo a lo planificado. 

OPERACIÓN 
 

 
 
 

Letrinas 
 
 

QUE DEBO 
HACER 
 
-Se debe utilizar 
la letrina sólo 
para orinar o 
defecar. 
-Mantener 
siempre cerrada 
la puerta para 
evitar el ingreso 
de moscas y 
animales 
Pequeños. 
-No debe ser 
utilizada como 
bodega o darle 
otros usos 
distintos para los 
cuales fue 
construida. 
-El papel de 
desecho no debe 
depositarse 
dentro de la fosa, 

A CADA CUANTO 
 
 
Continuamente 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 



 

47 
 

este debe 
depositarse en 
un recipiente 
tapado a fin de 
evitar malos 
olores y 
proliferación de 
moscas. 
-La letrina debe 
mantenerse 
tapada después 
de su uso 

 

 

Pozos de 
absorción  
 

QUE DEBO 
HACER 
 
Conectar la 
tubería 
proveniente de la 
trampa de grasa 
si existiera o 
tubería de aguas 
grises al pozo de 
absorción, para la 
descarga final de   
aguas grises para 
tratamiento y 
disposición final 
de las aguas.  

A CADA CUANTO 
 
Continuamente 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 

 

 

Trampa de grasa   
 
 

QUE DEBO 
HACER 
 
Se bebe conectar 
la tubería de la 
pila o de aguas 
grises a la trampa 
de grasa. 
Su función es 
retener tanto la 
grasa como los 
residuos de 
comida u otros 
desechos 
provenientes de 
la pila, para que 
no afecte la 
función de 

A CADA CUANTO 
 
Continuamente  

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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tratamiento de 
las aguas servidas 
y la capacidad de 
infiltración del 
suelo. 

 Disposición de 
desechos sólidos 

QUE DEBO 
HACER 
Separar la basura 
orgánica 
(plantas, 
verduras y de 
origen animal) de 
la inorgánica 
(plástico, catón 
latas etc.) y 
mantenerla en 
basureros con 
tapadera previo a 
su disposición 
final   

A CADA CUANTO 
 
Continuamente 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 

 

 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento: 
Es el conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de prevenir y corregir daños que se producen 

en las instalaciones o componentes del sistema de saneamiento. 

Evaluación del mantenimiento: que se debe mejorar en el mantenimiento 

MANTENIMIENTO 

 

Letrinas 
 
 

QUE DEBO 
HACER 
 
-Se debe lavar 
como mínimo 
semanalmente la 
taza de la letrina 
con agua y jabón, 
utilizando para 
ello esponjas o 
tela húmeda, 
para así evitar 
que entre líquido 
dentro de la fosa; 

A CADA CUANTO 
 
 
Continuamente 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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se debe limpiar el 
interior de la 
taza, raspando 
con un 
instrumento 
adecuado que 
permita eliminar 
restos de popo. 
 
-El popo debe 
cubrirse con cal, 
ceniza o una 
mezcla de ambas, 
en proporciones 
iguales, una vez 
por semana, 
agregando una 
medida 
equivalente a una 
libra de dicho 
material 
-Inspeccionar la 
losa de la letrina, 
la caseta y el 
suelo de los 
alrededores, 
Cada 3 meses. 

 

Pozos de 
absorción  
 

QUE DEBO 
HACER 
 
Por encontrarse 
la obra bajo 
tierra, las labores 
de 
mantenimiento 
se concentran en 
la medición de 
niveles y verificar 
si las paredes de 
los pozos se 
encuentran en 
buen estado. 
-Se debe 
mantener limpio 
el área del pozo 
como detectar 

A CADA CUANTO 
 
Continuamente 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 



 

50 
 

que no pasen 
corrientes de 
agua de lluvia 
cercanas al pozo. 
-En caso que las 
roturas en las 
paredes sean de 
consideración 
habrá que 
construir un 
nuevo pozo, 
tomando las 
precauciones 
constructivas 
para que no se 
repita este 
defecto del pozo. 

 

Trampa de grasa   
 
 

QUE DEBO 
HACER 
-Cada 15 días 
levante la tapa de 
la caja y efectúe 
la limpieza, retire 
con un colador o 
malla fina las 
grasas, espumas, 
pelos, etc. luego 
con la mano 
protegida con 
guantes o con 
una bolsa plástica 
gruesa, se debe 
retirar todos los 
residuos del 
fondo de la caja. 
- Todo lo extraído 
se debe 
almacenar en una 
bolsa plástica 
para ser llevada a 
la basura. 
-Hacer una 
desinfección de 
los bordes 
usando cloro.  

A CADA CUANTO 
 
Continuamente  

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 



 

51 
 

-Tapar 
correctamente la 
caja para evitar el 
ingreso de basura 

 Disposición de 
desechos sólidos 

QUE DEBO 
HACER 
 
-Una vez por 
semana se deben 
de lavar los 
basureros y sus 
tapaderas con 
agua y jabón, se 
debe limpiar el 
interior del 
basurero, 
raspando con un 
instrumento 
adecuado que 
permita eliminar 
restos de basura. 
-Los basureros 
deben ser 
colocados fuera 
de la vivienda y 
siempre deben 
permanecer 
tapados. 

A CADA CUANTO 
 
Continuamente 

MEJORAS 
 
Realizar mejoras 
según el plan de 
operación y 
mantenimiento 
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Cronograma de operación y mantenimiento 
 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CADA AÑO 

 
 
NO. 

 
 

ELEMENTO 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

YO
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E  
 

UNIDAD 
EJECUTORA 

1 CAPTACIÓN             COCODE 

2 LINEA DE CONDUCCIÓN             COCODE 

3 TANQUE DE 
DISTRIBUCIÓN 

            COCODE 

4 DESINFECCIÓN DEL 
SISTEMA 

            COCODE 

5 LINEA DE DISTRIBUCIÓN             COCODE 

6 CONEXIONES 
DOMICILIARES 

            USUARIOS 

 

Notas importantes para los tiempos de operación y mantenimiento: 
 

 Debe realizarse el mantenimiento preventivo en cada componente del sistema según los tiempos               
y acciones indicadas en el plan de operación y mantenimiento. 

 Si no existe sistema de cloración, la desinfección de tuberías y componentes debe ser               
trimestralmente (ver proceso de desinfección en manual). Si existe sistema de cloración, debe               
realizarse semestralmente. 

 El mantenimiento del sistema debe realizarse la primera semana de cada mes indicado. 

 El mantenimiento de todo el sistema debe realizarse una vez antes del inicio y una vez después               
de pasada la temporada de lluvias. 

 El mantenimiento debe ser realizado con el equipo correcto y de seguridad para la población. 
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Resultados de la calidad de agua   

Medición de cloro residual   
No se realizó la medición de cloro residual en cada vivienda ya que el sistema de agua no 

tiene sistema de desinfección con cloro  

Medición de potencial de Hidrógeno   
Se realizó la medición del porcentaje de hidrogeno PH, mediante la evaluación en viviendas 

estratégicas de la comunidad dando como resultado lo siguiente. 

No. Porcentaje de hidrógeno 

1 6.1 

2 6.1 

3 6.2 

4 6.2 

5 6.2 

6 6.2 

7 6.1 

8 6.2 

9 6.2 

10 6.1 

11 6.2 

12 6.0 

13 6.0 

14 6.1 

15 6.1 

16 6.1 

17 6.1 

18 6.1 

19 6.1 

20 6.1 

 

Tabla 14. Tabla de medición de potencial de hidrógeno en la comunidad 

Para la medición del potencial de hidrógeno se ha basado en lo establecido por la norma NGO 29001, en 

la cual en su apartado 5.1 denominado “Características físicas y organolépticas” refiere que el rango entre 

6.5 y 8.5 está catalogado dentro del límite máximo permisible para agua de consumo humano, el 

promedio de las mediciones en la comunidad es de 6.1 por lo que se encuentra por debajo del parámetro. 
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A simple vista el agua no tiene sabor, no tiene color u olor extraño, sin embargo es necesario realizar 
exámenes bacteriológico y físico químico para saber si es o no ideal para consumo humano. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

Fotografía  6. Medición del potencial de hidrogeno en viviendas de la comunidad 
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PROTECCIÓN DE 
FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO

OPERACÍON Y 
MANTENIMIENTO 

ADECUADO

DESINFECCIÓN DE 
TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN

TRATAMIENTO DEL 
AGUA ANTES DE 

DISTRIBUIRSE

ANÁLISIS DE LA CALIDAD 
DE AGUA

COGUANOR 29001

Control de la calidad de agua    
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Medición de cloro residual/ 
COGUANOR 29001

Semanalmente

Medición de potencial de 
Hidrógeno/ COGUANOR 29001

Semananlente

Coliformes fecales/ Escherecha 
Coli/ COGUANOR 29001

al menos una vez por año

Análisis mínimo/ COGUANOR 
29001
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Anexo 1 

Análisis de sostenibilidad técnica 
 Indicador Unidad Fuente de 

verificación 
Rango de medición  

 El sistema en su 
conjunto 
funciona 
correctamente  
 

N.º de 
personas 
con acceso 
a un sistema 
continuo de 
agua de calidad 
y cantidad 
aceptables 

*Evaluar una 
muestra del 
sistema para 
ver si cumple 
los mínimos 
exigidos 

1. El sistema funciona 
correctamente y 
todos sus 
componentes están 
en buen estado 0,5. 
Sistema con 
funcionamiento bajo. 
Necesidad de reponer 
algún componente 
que falla. 0. El sistema 
no funciona 

En caso que no 
funcione 
correctamente 
que se 
necesita 
implementar 
para su 
mejora: 

 El sistema de agua 
construido 
funciona al menos 
6 horas diarias 
continuadas para 
garantizar que el 
100% de los 
usuarios tomados 
en cuenta en el 
proyecto se 
beneficien de 
agua potable. 

Medición en 
horas/día 

Información 
verificada en 
campo 

1. El sistema llega al 
100% de los usuarios 
funcionando al menos 
6 horas diarias 
continuas 0,5. El 
sistema llega al 100% 
de los usuarios, pero 
no a todas las horas el 
día. Es un 
funcionamiento que 
se interrumpe 0. El 
sistema no llega al 
100% de los usuarios 

 

 El caudal es 
suficiente para 
todos los usuarios 

  1. La cantidad de agua 
que reciben los 
usuarios es de más de 
50 l/persona/día 0,5. 
La cantidad de agua 
que reciben los 
usuarios es entre 20-
50 l/persona/día 0. La 
cantidad de agua que 
reciben los usuarios es 
menos de 20 
l/persona/día 

 

 Se han llevado a 
cabo 

N.º de 
capacitaciones 

*Material 
entregado en 

1. Se han llevado a 
cabo las suficientes 
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capacitaciones 
técnicas entre las 
organizaciones 
comunitarias para 
la 
prestación de los 
servicios de agua 

técnicas 
realizadas 

las 
capacitaciones 

capacitaciones 
técnicas dentro de 
las organizaciones 
comunitarias 0,5. Se 
han llevado a cabo 
capacitaciones, pero 
no suficientes 0. No ha 
habido ninguna 
capacitación 

 6. Existen 
fontaneros 
asignados para 
el mantenimiento 
y funcionamiento 
del sistema de 
agua, cubriendo 
el 100% del 
sistema 

N.º de 
fontaneros 

 1. Los sistemas de 
agua están vigilados 
y operados por 
personas con la 
capacidad adecuada a 
su labor 0,5. Existen 
técnicos especialistas, 
pero no cubren el 
100% del 
mantenimiento del 
sistema 0. No existen 
técnicos encargados 
del mantenimiento 
del sistema. 

 

 Se realizan 
actividades de 
operación y 
mantenimiento  
 

N.º de informes 
sobre las 
actividades 
llevadas a cabo 
en la O&M 

*Documentos 
de Planes de 
Operación & 
Mantenimiento 
elaborados 
*Cronograma 
de actividades 
para llevar a 
cabo 
diariamente 
el Plan de O&M 

1. El mantenimiento 
del sistema se hace 
correctamente en 
base a una 
planificación previa y 
a las instrucciones 
de los planes O&M 
redactados 0,5. El 
sistema está 
parcialmente 
mantenido sobre una 
planificación de los 
planes de O&M 0. No 
se hace ningún 
mantenimiento 
o no existen planes de 
O&M 

 

 Existen 
suministros, 
repuestos y 
servicios 
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disponibles 
accesibles 
a la comunidad y 
es conocida por 
los responsables 
del 
mantenimiento 
del sistema 

Tabla 15. Tabla de análisis de sostenibilidad técnica 

 

Análisis de sostenibilidad ambiental 
 Indicador Unidad Fuente de verificación Rango de 

medición 
 

 El agua que se 
distribuye en los 
sistemas de agua 
construidos o 
mejorados 
cumplen con las 
normas 
de calidad de 
agua del país 
para su consumo 
humano 
COGUANOR 
29001 

Concentración 
de cloro y 
elementos 
nocivos 

Muestreos y análisis del 
agua para ver su grado 
de potabilización 

1. El sistema 
funciona 
correctamente y 
todos sus 
componentes 
están en buen 
estado 0,5. 
Sistema con 
funcionamiento 
bajo. Necesidad 
de reponer algún 
componente que 
falla. 0. El sistema 
no funciona 

En caso 
que no 
sea cuál 
es la 
razón 
por la 
cual no 
cumple 

 Se hacen análisis 
de agua 
mensuales para 
asegurar que la 
calidad del agua 
cumple con lo 
establecido en las 
normas de calidad 
de agua exigidas 
por el país 

N.º de análisis Documentos que aporten 
información sobre el 
seguimiento de la calidad 
del agua potable 

1. Se hacen 
análisis de agua 
mensuales 0,5. Se 
hacen análisis de 
agua cada 3-6 
meses 0. No se 
lleva a cabo 
ningún tipo de 
análisis de agua 

 

 La toma de agua a 
la que 
pertenece la 
fuente de agua 
esta 

Observación 
directa 

*Fotos 
*Documentos que validen la 
protección de la fuente 

1. La toma de agua 
está forestada, 
cercada y 
protegida de 
contaminación 
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forestada, 
cercada y 
protegida 
de contaminación 
(*) 

0,5. La cuenca está 
en fase de 
deforestación; la 
toma de agua no 
está directamente 
protegida pero no 
se observen 
afectaciones 
mayores 0. La 
toma de agua esta 
desprotegida y el 
riesgo de 
contaminación y 
falta de agua es 
alto 

 Las aguas que 
entran y que 
posteriormente 
conduce el 
sistema 
no están 
contaminadas 
(Salinización, 
alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas del 
agua…) 

N.º de 
análisis/análisis 
in situ 

*Análisis del seguimiento 
de la calidad del agua 

1. Las aguas del 
sistema no están 
contaminadas y si 
están, se han 
identificado los 
riesgos de 
contaminación del 
agua y definido 
medidas para 
mitigar dichos 
riesgos 0. Las 
aguas están 
contaminadas 

 

 Se realizan 
actividades 
para mantener las 
fuentes de 
agua protegidas y 
aisladas de 
posibles 
contaminaciones 

N.º actividades Fotografías de actividades 
 

1. Se han realizado 
y se realizan 
periódicamente 
actividades que 
mantengan 
las fuentes de 
agua protegidas 
0,5. Se realizan 
actividades 
esporádicas, pero 
no suficientes para 
mantener 
las fuentes de 
agua protegidas 
0. No se hacen 
ningún tipo de 
actividades 
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 Todos los 
usuarios del 
sistema de 
agua al menos 
han sido 
capacitados una 
vez en educación 
ambiental  
 

N.º de 
capacitaciones 
en educación 
ambiental 

Contenidos de las 
capacitaciones/documentos 
de educación ambiental 

1.El 
mantenimiento 
del sistema se 
hace 
correctamente en 
base a una 
Planificación 
previa y a las 
instrucciones de 
los planes O&M 
redactados 0,5. El 
sistema está 
parcialmente 
mantenido sobre 
una planificación 
de los planes de 
O&M 0. No se 
hace ningún 
mantenimiento 
o no existen 
planes de O&M 

 

 Existencia de un 
análisis inicial 
de riesgos e 
identificación y 
puesta en marcha 
de medidas 
específicas de 
reducción del 
riesgo y en 
general medidas 
destinadas a 
reforzar la 
permanencia de 
la infraestructura 
y la continuidad 
del servicio. (*) 

N.º análisis 
existentes 

Documentación del análisis Existen análisis de 
riesgos e 
identificación de 
medidas de 
mitigación y/o 
prevención en la 
zona de 
intervención 0. No 
existe ningún tipo 
de análisis sobre 
los riesgos en la 
zona de 
intervención 

 

 Existencia de 
planes de 
contingencia 
donde se 
establezcan 
procedimientos 
operativos para la 

N.º de planes Copias de los planes 
de contingencia 

Existen planes de 
contingencia 
realizados para la 
zona de 
intervención 0. No 
existen planes de 
contingencia 
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respuesta 
conforme a los 
requisitos 
de recursos 
previstos y a la 
capacidad 
necesaria para 
determinados 
riesgos a nivel 
local, regional o 
nacional (Ej. 
Desastres 
naturales 
y limitaciones de 
suministro) 

 Existe un plan de 
manejo de 
cuencas que se 
aplica a la cuenca 
a la que 
pertenece el 
sistema de agua 

Documentos Copia del documento de la 
Gestión Integral del Agua 
en la cuenca hidrográfica 

1. Existen planes 
de manejo de 
cuencas que 
incluyan la 
microcuenca a la 
que pertenece las 
fuentes de agua 0. 
No existen planes 
de manejo de 
cuenca. 
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Anexo 2: Presupuesto de mejoras    

Presupuesto Integrado 

Presupuesto desglosado  
 

PRESUPUESTO INTEGRADO 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

SISTEMA DE AGUA 

Capacitación a Fontaneros + herramientas             1.00       Global    Q    1,093.00   Q           1,093.00  

Conformación  de comité de agua             1.00       global   Q       580.00   Q              580.00  

Realizar limpieza y chapeo alrededor de captaciones y sus 
obras componentes 

           1.00       Global   Q       550.00   Q              550.00  

Pichachas para captaciones             4.00       Unidad   Q       124.88   Q              499.50  

Limpieza y recorrido Para  identificar fugas en línea de 
conducción 

           1.00       Global   Q       850.00   Q              850.00  

cambio  de válvulas de aire            5.00       Unidad   Q       338.06   Q           1,690.30  

Sistema de Desinfección             1.00       Unidad   Q       782.00   Q              782.00  

exámenes   bacteriológico y físico químico            4.00       Unidad   Q    1,150.00   Q           4,600.00  

Cerco Perimetral de captaciones          59.00       ml   Q       129.31   Q           7,629.00  

 Implementación de Válvula de limpieza            1.00       Unidad   Q    2,093.30   Q           2,093.30  

Cerco Perimetral para tanque de almacenamiento          39.00       ml   Q      104.60       Q           4,079.50  

Mantenimiento Sistema de Desinfección            1.00       Global   Q       440.00   Q              440.00  

Paso Aéreo 30 m            2.00       Unidad   Q  15,193.00   Q         30,386.00  

TOTAL SISTEMA DE AGUA         Q         55,272.60  

SISTEMA DESANEAMIENTO 

Implementación SANTOLIC             1.00       Global   Q  12,100.00   Q         12,100.00  

Tapadera de letrina  + basurero con tapadera            1.00       Unidad   Q          95.00   Q                 95.00  

Estación de lavado de manos             1.00       Unidad   Q       105.00   Q              105.00  

Remozamiento Letrinas de hoyo seco ventilado            1.00       Unidad   Q    1,417.00   Q           1,417.00  

Iluminación eléctrica para letrina             1.00       Unidad   Q       164.00   Q              164.00  

Pozo de absorción            1.00       Unidad   Q    2,760.70   Q           2,760.70  

Trampa de Grasa            1.00       Unidad   Q    1,372.00   Q           1,372.00  

TOTAL SISTEMA DE SANEAMIENTO        Q         18,013.70  
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RENGLON No. 1 Capacitación a Fontaneros + herramientas  

CANTIDAD 1.00 Global  
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

Actividad         

transporte a capacitación            2.00      global   Q        100.00   Q                    200.00  

HERRAMIENTAS         

Lave de cangrejo 12''            2.00      unidad  Q          95.00   Q                    190.00  

llave stilson 14''            2.00      unidad  Q        149.00   Q                    298.00  

Alicate pico de loro articulado 10''            1.00      unidad  Q          95.00   Q                      95.00  

Alicate electricista 7''            1.00      unidad  Q          69.00   Q                      69.00  

Alicate punta larga             1.00      unidad  Q          72.00   Q                      72.00  

 sierra de arco 12''            1.00      unidad  Q          45.00   Q                      45.00  

Machete 22''             2.00      unidad   Q          62.00   Q                    124.00  

DW 40 8 onzas            2.00      unidad  Q          30.00   Q                      60.00  

Cepillo de alambre            2.00      unidad   Q          30.00   Q                      60.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                 1,093.00  

COSTO UNITARIO   Q                 1,093.00  

 

 

 

RENGLON No. 2 Conformación  de comité de agua  

CANTIDAD 1.00 global 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

Actividades          

Gastos varios para reuniones con la comunidad             4.00      global  Q          70.00   Q                    280.00  

Gastos varios para reuniones en municipalidad             3.00      global  Q        100.00   Q                    300.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q                    580.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                    580.00  

COSTO UNITARIO   Q                    580.00  
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RENGLON No. 3 Realizar limpieza y chapeo alrededor de captaciones y sus obras componentes 

CANTIDAD 1.00 Global 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Lubricante DW 40            1.00      unidad   Q          30.00   Q                      30.00  

Pegamento PVC 25ml             2.00      unidad   Q          15.00   Q                      30.00  

Escoba de platico             2.00      unidad   Q          15.00   Q                      30.00  

Cepillo Plástico             2.00      unidad   Q            5.00   Q                      10.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q                    100.00  

MAQUINARIA Y TRANSPORTE          

Transporte hacia los nacimientos   Q            1.00  flete  Q        300.00   Q                    300.00  

TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE   Q                    300.00  

MANO DE OBRA          

Limpieza y chapeo de captaciones  1.00 global   Q        150.00   Q                    150.00  

          

TOTAL MANO DE OBRA  Q                    150.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                    550.00  

COSTO UNITARIO   Q                    550.00  

 

RENGLON No. 4 Pichachas para captaciones  

CANTIDAD 4.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Tubo PVC 3'' con agujeros de 1/2'' @ 2.5 cm            0.50      unidad  Q        307.00   Q                    153.50  

Tapón hembra PC 3''             4.00      unidad  Q          14.00   Q                      56.00  

Reductor PVC de 3'' a 2 ''             4.00      unidad  Q          34.00   Q                    136.00  

Pegamento PVC Pomo de 25 gr.            2.00      unidad  Q          27.00   Q                      54.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q                    399.50  

MANO DE OBRA          

Colocación y elaboración  1.00 global  Q        100.00   Q                    100.00  

TOTAL MANO DE OBRA  Q                    100.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                    499.50  

COSTO UNITARIO   Q                    124.88  
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RENGLON No. 5 Limpieza y recorrido Para  identificar fugas en línea de conducción 

CANTIDAD 1.00 Global 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Lubricante DW 40            1.00      unidad   Q          30.00   Q                      30.00  

Pegamento PVC 25ml             2.00      unidad   Q          15.00   Q                      30.00  

cepillo de plástico             1.00      unidad   Q          15.00   Q                      15.00  

Machete             2.00      unidad   Q          62.50   Q                    125.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q                    200.00  

MAQUINARIA Y TRANSPORTE          

Transporte para el recorrido   Q            1.00  flete  Q        350.00   Q                    350.00  

TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE   Q                    350.00  

MANO DE OBRA          

Limpieza y chapeo de captaciones  1.00 global   Q        300.00   Q                    300.00  

TOTAL MANO DE OBRA  Q                    300.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                    850.00  

COSTO UNITARIO   Q                    850.00  

 

RENGLON No. 6 cambio  de válvulas de aire 

CANTIDAD 5.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Válvula de aire de 3/4''             5.00      unidad  Q        160.00   Q                    800.00  

Adaptador hembra PVC 3/4''            5.00      unidad  Q            4.50   Q                      22.50  

Niple PVC 3/4'' X 0.20m            5.00      unidad  Q            7.00   Q                      35.00  

Reducidor PVC bushing liso de 2'' X 3/4''            5.00      unidad  Q          24.00   Q                    120.00  

tubería PVC 160 PSI de 2''            0.50      unidad   Q        120.60   Q                      60.30  

Teflón             5.00      unidad  Q            3.00   Q                      15.00  

Pegamento PVC Pomo de 25 gr.            5.00      unidad  Q          27.50   Q                    137.50  

TOTAL DE MATERIALES  Q                 1,190.30  

MAQUINARIA Y TRANSPORTE          

Flete  1 Unidad   Q        300.00   Q                    300.00  

TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE   Q                    300.00  

MANO DE OBRA          

Elaboración 1.00 global   Q        200.00   Q                    200.00  

TOTAL MANO DE OBRA  Q                    200.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                 1,690.30  

COSTO UNITARIO   Q                    338.06  
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RENGLON No. 7 Sistema de Desinfección  

CANTIDAD 1.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Chorro de 1/2" Ø            1.00      Unidad  Q          35.00   Q                      35.00  

Adaptador macho con rosca de 1/2 PVC " Ø            4.00      Unidad  Q            3.50   Q                      14.00  

Adaptador hembra con rosca de 1/2 PVC" Ø            1.00      Unidad  Q            3.00   Q                        3.00  

Niple de 1/2 PVC" Ø            1.00      Unidad  Q          10.00   Q                      10.00  

Llave de paso tipo globo de 1/2" Ø            1.00      Unidad  Q          35.00   Q                      35.00  

Tapón hembra de 4 " PVC Ø            1.00      Unidad  Q          80.00   Q                      80.00  

Adaptador hembra con rosca de 4" PVC Ø            1.00      Unidad  Q          80.00   Q                      80.00  

Tapón registro de 4" PVC Ø            1.00      Unidad  Q          80.00   Q                      80.00  

Niple de 4" PVC Ø            1.00      Unidad  Q          50.00   Q                      50.00  

Tapón hembra para drenaje 3 1/2 " PVC Ø            1.00      Unidad  Q          20.00   Q                      20.00  

Niple de 3 1/2 " PVC Ø            1.00      Unidad  Q          50.00   Q                      50.00  

Tapón registro de 4" PVC            1.00      Unidad  Q          75.00   Q                      75.00  

Wipe             1.00      Unidad  Q          10.00   Q                      10.00  

Tiner 1/4            1.00      Unidad  Q          15.00   Q                      15.00  

Pegamento 1/4            1.00      Unidad  Q          45.00   Q                      45.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q                    602.00  

          

          

TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE   Q                            -    

          

MANO DE OBRA          

Día del fontanero            1.00      Jornal  Q        100.00   Q                    100.00  

Ayudante de fontanero            1.00      Jornal  Q          80.00   Q                      80.00  

TOTAL MANO DE OBRA  Q                    180.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                    782.00  

COSTO UNITARIO   Q                    782.00  
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RENGLON No. 8 exámenes   bacteriológico y físico químico 

CANTIDAD 4.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

Actividades         

Análisis micro biológico de agua             1.00      unidad  Q        200.00   Q                    200.00  

Análisis físico químico de agua             1.00      unidad  Q        800.00   Q                    800.00  

traslado de muestras            1.00      unidad  Q        150.00   Q                    150.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                 1,150.00  

COSTO UNITARIO   Q                 4,600.00  

 

RENGLON No. 9 Cerco Perimetral de captaciones 

CANTIDAD 59.00 ml 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Postes de concreto prefabricado 2.5m          32.00      unidad  Q          65.00   Q                 2,080.00  

Alambre espigado             2.00      rollo  Q        375.00   Q                    750.00  

Candado 60mm            4.00      unidad  Q        120.00   Q                    480.00  

Cemento            4.00      sacos  Q          75.00   Q                    300.00  

Piedrín triturado de  3/4''            1.00      m3  Q        250.00   Q                    250.00  

Arena            1.00      m3  Q        200.00   Q                    200.00  

Varilla de acero 1/4" grado 40             2.00      varilla  Q          14.50   Q                      29.00  

Varilla de acero corrugado  3/8" grado 40             4.00      varilla  Q          32.5   Q                    130.00  

Puerta de 1mx2m  tubo 3/4''             4.00      unidad  Q        500.00   Q                 2,000.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q                 6,229.00  

MAQUINARIA Y TRANSPORTE          

Flete del material             1.00      unidad  Q        310.00   Q                    310.00  

Acarreo             1.00      global   Q        300.00   Q                    300.00  

          

TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE   Q                    600.00  

MANO DE OBRA          

Realización de cerco perimetral            4.00      unidad  Q        200.00   Q                    800.00  

TOTAL MANO DE OBRA  Q                    800.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                 7,629.00  

COSTO UNITARIO   Q                    129.31  
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RENGLON No. 10  Implementación de Válvula de limpieza 

CANTIDAD 1.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

          

MATERIALES         

Válvula de compuerta de Ø 1 1/2'' bronce             1.00      unidad  Q        285.00   Q                    285.00  

Adaptador Macho PVC Ø 1 1/2"            2.00      unidad  Q            5.40   Q                      10.80  

Tee reducidora  PVC Ø 2" X 1 1/2''            1.00      unidad  Q          29.50   Q                      29.50  

Reductor Bushing PVC Ø 2 1/2"x 11/2"            1.00      unidad  Q          30.00   Q                      30.00  

Tubo PVC Ø 1 1/2" 160 PSI             0.30      unidad  Q          95.00   Q                      28.50  

Pegamento PVC Pomo de 25 gr.            1.00      unidad  Q          27.50   Q                      27.50  

Arena de rio            0.50      m3  Q        200.00   Q                    100.00  

Piedrín triturado de 1/2''            0.50      m3  Q        300.00   Q                    150.00  

cemento             5.00      unidad  Q          75.00   Q                    375.00  

Hierro corrugado 3/8''            8.00      Varilla  Q          32.5  Q                    260.00  

alambre de amarre             2.00      lb  Q            7.00   Q                      14.00  

Tabla pino rustico 1''X12''X10'            1.00      unidad  Q          37.00   Q                      37.00  

clavo de 3''            2.00      unidad  Q            8.00   Q                      14.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q                 1,293.30  

          

MAQUINARIA Y TRANSPORTE          

Flete  1 Unidad   Q        230.00   Q                    230.00  

TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE   Q                    300.00  

          

MANO DE OBRA          

Elaboración 1.00 global   Q        500.00   Q                    500.00  

          

TOTAL MANO DE OBRA  Q                    500.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                 2,093.30  

COSTO UNITARIO   Q                 2,093.30  
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RENGLON No. 11 Cerco Perimetral para tanque de almacenamiento 

CANTIDAD 39.00 ml 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Postes de concreto prefabricado 2.5m          20.00      unidad  Q          65.00   Q                 1,300.00  

Alambre espigado             2.00      rollo  Q        375.00   Q                    750.00  

Candado 60mm            1.00      unidad  Q        120.00   Q                    120.00  

Cemento            5.00      sacos  Q          75.00   Q                    375.00  

Piedrín triturado de 3/4''            1.00      m3  Q        250.00   Q                    250.00  

Arena            1.00      m3  Q        200.00   Q                    200.00  

Varilla de acero 1/4" grado 40             1.00      varilla  Q          14.50   Q                      14.50  

Varilla de acero corrugado  3/8" grado 40             2.00      varilla  Q          32.50   Q                      65.00  

Puerta de 1mx2m  tubo 3/4''             1.00      unidad  Q        500.00   Q                    500.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q                 3,579.50  

MAQUINARIA Y TRANSPORTE          

Flete del material             1.00      unidad  Q        200.00   Q                    200.00  

Acarreo             1.00      global   Q        105.00   Q                    105.00  

          

TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE   Q                    300.00  

MANO DE OBRA          

Realización de cerco perimetral            1.00      unidad  Q        200.00   Q                    200.00  

TOTAL MANO DE OBRA  Q                    200.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                 4,079.50  

COSTO UNITARIO   Q                    104.60  

 

RENGLON No. 12 Mantenimiento Sistema de Desinfección 

CANTIDAD 1.00 Global 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Pastillas de Hipoclorito de Calcio          20.00      unidad  Q          17.00   Q                    340.00  

Mantenimiento preventivo  o correctivo             1.00      global   Q        100.00   Q                    100.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q                    440.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                    440.00  

COSTO UNITARIO   Q                    440.00  
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RENGLON No. 13 Paso Aéreo 30 m 

CANTIDAD 2.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Cable acerado alma de acero 6*19          80.00      M  Q          45.00   Q                 3,600.00  

Cable acerado 3/8          50.00      M  Q          28.00   Q                 1,400.00  

Mordaza de 1/2"          16.00      Unidad  Q          15.00   Q                    240.00  

Mordaza de 3/8" (tirante)        140.00      Unidad  Q          15.00   Q                 2,100.00  

Guardacabo 5/8"            8.00      Unidad  Q          15.00   Q                    120.00  

Tensor 5/8"            4.00      Unidad  Q          30.00   Q                    120.00  

Cadena 3/8"            3.00      M  Q          75.00   Q                    225.00  

Polea + cojinete 1 1/2"            4.00      Unidad  Q        140.00   Q                    560.00  

Pernos de anclaje (polea) 1/2"x10"          16.00      Unidad  Q          25.00   Q                    400.00  

Candado para intemperie de 60 mm            4.00      Unidad  Q          60.00   Q                    240.00  

Cemento gris 4000 PSI          70.00      saco  Q          75.00   Q                 5,250.00  

Arena de rio            6.00      M3  Q        200.00   Q                 1,200.00  

Piedrín Triturado Ø 3/4"            8.00      M3  Q        250.00   Q                 2,000.00  

Piedra Bola (diámetro según planos)            8.00      M3  Q        200.00   Q                 1,600.00  

Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original          26.00      varilla   Q          32.50   Q                    845.00  

Acero corrugado Ø 1/2 Grado 40 Tipo Original          16.00      varilla   Q          40.00   Q                    640.00  

Acero corrugado Ø 5/8 Grado 40 Tipo Original          28.00      varilla   Q          63.00   Q                 1,764.00  

Alambre de Amarre Cal. 16          18.00      Lb  Q            7.00   Q                    126.00  

Clavo Ø 2 1/2"            8.00      Lb  Q            7.00   Q                      56.00  

Tabla 12"x1"x7´ Rustica            4.00      Docena  Q        450.00   Q                 1,800.00  

Regla 2"x3"x7´ Rustica            4.00      Docena  Q        400.00   Q                 1,600.00  

Tubo HG Ø 2" Tipo Liviano (copla incluida)          10.00      Tubo  Q        220.00   Q                 2,200.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q               19,321.00  

MAQUINARIA Y TRANSPORTE          

Transporte  2 Unidad   Q     1,032.50   Q                 2,065.00  

TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE   Q                 2,000.00  

MANO DE OBRA          

Elaboración 2.00 global   Q     4,500.00   Q                 9,000.00  

TOTAL MANO DE OBRA  Q                 9,000.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q               30,386.00  

COSTO UNITARIO   Q               15,193.00  
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RENGLON No. 14 Implementación SANTOLIC  

CANTIDAD 1.00 Global 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Material didáctico e insumos para facilitador y para las etapas 
de la metodología (Incluye impresiones) : 

           1.00      global 500  Q                    500.00  

Insumos para la celebración FIDAL Alimentación:            1.00      global 1800  Q                 1,800.00  

Rótulo FIDAL para la comunidad instalado:            1.00      global 1300  Q                 1,300.00  

Costo del facilitador en función del tiempo que invierte y sus 
recursos: 

           1.00      global 2000  Q                 2,000.00  

Estipendio (Alimentación y Transporte) para visita de 
verificación del comité FIDAL: 

           1.00      global 1500  Q                 1,500.00  

Insumos para higiene bucodental y lavado de manos: (Varía 
por comunidad) 

           1.00      global 5000  Q                 5,000.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q               12,100.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q               12,100.00  

COSTO UNITARIO   Q               12,100.00  

 

RENGLON No. 15 Tapadera de letrina  + basurero con tapadera 

CANTIDAD 1.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Tapa de madera             1.00      unidad  Q          45.00   Q                      45.00  

basurero plástico con tapa             1.00      unidad  Q          50.00   Q                      50.00  

TOTAL DE MATERIALES        Q                      95.00  

TOTAL MANO DE OBRA        Q                            -    

TOTAL DEL RENGLON         Q                      95.00  

COSTO UNITARIO         Q                      95.00  
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RENGLON No. 16 Estación de lavado de manos  

CANTIDAD 1.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Cubeta grande con tapa con dispensador 15 litros            1.00      unidad  Q          75.00   Q                      75.00  

Jabón de manos             2.00      unidad  Q          15.00   Q                      30.00  

TOTAL DE MATERIALES        Q                    105.00  

TOTAL DEL RENGLON         Q                    105.00  

COSTO UNITARIO         Q                    105.00  

 

RENGLON No. 17 Remozamiento Letrinas de hoyo seco ventilado 

CANTIDAD 1.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Lámina galvanizada calibre 28            4.00      unidad  Q          90.00   Q                    360.00  

Tubería sanitaria PVC 3''             0.50      unidad  Q        179.00   Q                      89.50  

Codo Sanitario 90° PVC 2''             2.00      unidad  Q          24.00   Q                      48.00  

Cemento            1.00      saco  Q          75.00   Q                      75.00  

Arena de rio             0.30      m3  Q        200.00   Q                      60.00  

Piedrín triturado de 1/2''            0.25      unidad  Q        300.00   Q                      75.00  

Parales de 3''X3''X9'            4.00      unidad  Q          45.00   Q                    180.00  

Parales de 2''X2''X9'            6.00      unidad  Q          35.00   Q                    210.00  

Clavo de madera 3''            2.00      libra  Q            8.00   Q                      16.00  

Pasador             1.00      unidad  Q          24.00   Q                      24.00  

Clavo de lamina 3''            2.00      libra  Q            8.00   Q                      16.00  

Bisagras            2.00      par  Q          15.00   Q                      30.00  

Abrazadera para tubería PVC 3''            3.00      unidad  Q            4.50   Q                      13.50  

TOTAL DE MATERIALES        Q                 1,197.00  

MAQUINARIA Y TRANSPORTE  
    

  1 unidad 100  Q                    100.00  

TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE         Q                    100.00  

MANO DE OBRA          

Mano de obra 1.00 unidad  Q        120.00   Q                    120.00  

TOTAL MANO DE OBRA        Q                    120.00  

TOTAL DEL RENGLON         Q                 1,417.00  

COSTO UNITARIO         Q                 1,417.00  
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RENGLON No. 18 Iluminación eléctrica para letrina  

CANTIDAD 1.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Foco led 9 watts             1.00      unidad  Q          15.00   Q                      15.00  

Plafonera             1.00      unidad  Q            4.50   Q                        4.50  

switch sobre puesto             1.00      saco  Q            6.50   Q                        6.50  

cable dúplex calibre 12          10.00      m  Q            7.00   Q                      70.00  

 
Cinta de Aislar Negra 3/4  

           1.00      unidad  Q            8.00   Q                        8.00  

TOTAL DE MATERIALES        Q                    104.00  

MANO DE OBRA          

Mano de obra 1.00 unidad  Q          60.00   Q                      60.00  

TOTAL MANO DE OBRA        Q                      60.00  

TOTAL DEL RENGLON         Q                    164.00  

COSTO UNITARIO         Q                    164.00  

 

RENGLON No. 19 Pozo de absorción 

CANTIDAD 1.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Ladrillo Tayuyo         255.00      unidad  Q            3.00   Q                    765.00  

Alambre de amarre calibre 16            1.00      libra  Q            8.00   Q                        8.00  

Arena de río             0.60      m3  Q        200.00   Q                    120.00  

Cemento UGC            3.00      saco  Q          75.00   Q                    225.00  

Clavo de 3            0.20      libra  Q            8.00   Q                        1.60  

Varilla de acero corrugado  3/8" grado 40             4.00      varilla  Q          32.50   Q                      130.00  

tee PVC 2''            1.00      unidad  Q          16.60   Q                      16.60  

Tapón PVC 1/2''            1.00      unidad   Q            6.50   Q                        6.50  

Tabla            1.00      unidad  Q          37.00   Q                      37.00  

Piedra bola de 2 1/2" a 3"            0.30      m3  Q        200.00   Q                      60.00  

Piedrín triturado de  3/4''            0.30      0.3  Q        250.00   Q                      75.00  

TOTAL DE MATERIALES  Q                 1,410.70  

MAQUINARIA Y TRANSPORTE          

Flete del material  1.00 unidad  Q        116.00   Q                    116.00  

MANO DE OBRA          

Mano de obra 1.00 global  Q     1,200.00   Q                 1,200.00  
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TOTAL MANO DE OBRA  Q                 1,200.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                 2,760.70  

COSTO UNITARIO   Q                 2,760.70  

 

Mejoras 

RENGLON No. 20 Trampa de Grasa 

CANTIDAD 1.00 Unidad 
 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL  

MATERIALES         

Ladrillo Tayuyo           70.00      unidad  Q            3.00   Q                    210.00  

Alambre de amarre calibre 16            1.00      libra  Q            8.00   Q                        8.00  

Arena de río             0.20      m3  Q        200.00   Q                      40.00  

Cemento UGC            2.00      saco  Q          75.00   Q                    150.00  

Clavo de 3            1.00      libra  Q            8.00   Q                        8.00  

Varilla de acero corrugado  3/8" grado 40             3.00      varilla  Q          32.50 
 

 Q                      97.50  

Tabla            1.00      unidad  Q          37.00   Q                      37.00  

Piedrín de rio             0.30      m3  Q        225.00   Q                      67.50  

Tubo PVC 2'' drenaje             2.00      unidad  Q          86.00   Q                    172.00  

Tee sanitaria 2''            2.00      unidad  Q          16.50   Q                      33.00  

tapón PVC 2''            1.00      unidad  Q            6.50   Q                        6.50  

codo PVC 2''            3.00      unidad  Q          13.50   Q                      40.50  

Pegamento PVC Pomo de 25 gr.            1.00      unidad   Q          27.50   Q                      27.50  

TOTAL DE MATERIALES  Q                    872.00  

MAQUINARIA Y TRANSPORTE          

flete de material  1 global   Q        124.50   Q                    124.50  

          

MANO DE OBRA          

Mano de obra 1.00 global  Q        350.00   Q                    350.00  

          

TOTAL MANO DE OBRA  Q                    350.00  

TOTAL DEL RENGLON   Q                 1,372.00  

COSTO UNITARIO   Q                 1,372.00  
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Especificaciones técnicas  

Especificaciones de Materiales  
Tubería de PVC 

Bajo esta denominación deben entenderse los tubos de Cloruro de Polivinilo Rígido. Igualmente estarán 

incluidos los accesorios (tees, codos, reducidores, etc.) que sean necesarios y que deben satisfacer las 

normas ASTM D-2466-76 cedula 40. Los tubos de PVC deberán ser de tipo I, grupo I PVC 1120, de 

resistencia a la presión requerida, fabricados de manera que satisfagan como mínimo las normas ASTM 

D-22241-74; cédula 40, y las normas ASTM D-1785. Los solventes a utilizarse deberán satisfacer las normas 

ASTM D-256476. La línea de Conducción y Distribución del proyecto de agua potable será con tubería PVC 

de 160, 250 y 315 PSI en diámetros especificados en planos. 

Instalación de tubería PVC: 

En caso de un cambio de tubería deberá tenerse cuidado de separar el suelo vegetal del material que más 

tarde se usará para rellenar la zanja. Cuando la obtención de buen material para el relleno de la zanja sea 

muy difícil en el sitio, deberá proveerse material de relleno de algún banco de préstamo. Antes de la 

colocación de la tubería, el fondo de la zanja deberá emparejarse cuidadosamente, para que el tubo quede 

firmemente apoyado en toda su longitud, se evitará que quede desigualmente soportada y en contacto 

con piedras, terrones, ripio, etc. En el caso que el fondo de la zanja no fuera blando, deberá colocarse una 

capa de arena u otro material suave compactado, cuyo espesor mínimo deberá ser de 10 centímetros.  

Tubería de hierro galvanizado (hg) 

Los tubos galvanizados, son tubos de acero cuyas superficies exteriores e interior han sido recubiertos de 

zinc, por cualquier procedimiento que satisfagan como mínimo las especificaciones contenidas en las 

normas ASTM A-1206212 y que en su fabricación hayan sido soldados eléctricas sin costura y galvanizados 

en caliente. Deberán estar roscados en ambos extremos y tener cada tubo una pieza para acoplar, 

conforme especificaciones ASTM y ASPT. 

Instalación de la tubería de hg. 

Esta tubería por su constitución, debe instalarse expuesta al medio ambiente. Por corrosión debería ir 

solo expuesta con muertos de concreto para su fijación y protección, cada tubo de HG debe de llevar al 

menos Dos anclajes o soportes, los cuales serán de una altura variable y deben construirse a 1.00 mts de 

los puntos donde encontremos las uniones de los tubos. Estos anclajes llevarán acero de 3/8” como 

mínimo. 

En los pasos de los ríos o depresiones importantes, la tubería deberá suspenderse de puentes colgantes, 

si la luz fuera menor de 12 metros, el tubo se podrá apoyar en dos muros o columnas. Los anclajes deberán 

ser capaces de soportar el empuje producido por el peso de la tubería entre anclajes, sus accesorios y el 

agua que contiene; lo que ayudara a reducir el golpe de ariete. En todo tramo expuesto o a la intemperie 

debe de utilizarse tubería de HG.  
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Para efecto de determinar presiones o fugar se debe probar la tubería por medio de bomba manual con 

manómetro a no más de 600 metros de longitud, una presión de trabajo igual que la especificación de la 

tubería. 

En los cambios de dirección de la tubería se debe construir tope de concreto que permitan absorber el 

golpe de ariete. Colocar uniones universales a una distancia no mayor de 36 Metros en toda la red de 

tubería “HG”. 

 Los cortes de tuberías se harán perfectamente a escuadra. 

 Las roscas se harán con Tarija para que sea cónica. Si se usan niples prefabricados, estos deberán 

tener rosca cónica, las tarrajas deberán tener los dados en perfecto estado para que las roscas 

sean perfectas y sin despostillamientos. 

 

 Las roscas de fábrica de los tubos, si por el manipuleo se han dañado los bordes o se ha perdido 

la forma circular deberán ser cambiados y/o podrán ser utilizados al hacerles nuevas roscas. 

Uniones 

 En general, las uniones de tubo HG se harán por medio de copla, de las que están provistos todos los 

tubos. Cuando sea necesario unir fracciones de tubos, se procederá de la siguiente manera:  

 Los cortes se harán en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal, limando su borde interior 

hasta conseguir que su diámetro sea correcto y libre de rebabas. Para el corte, se usarán terrajas 

limpias y afiladas en perfecto estado, que no deterioren en ninguna forma la tubería y se utilizara 

aceite para facilitar la operación, los dados de terraja deberán graduarse tres o cuatro veces por 

lo menos para hacer los hilos de las roscas.  

 

 Los hilos de las roscas se harán en la forma y longitud que permita atomizarlas herméticamente 

sin forzarlas. Debe evitarse el sobreroscado en caso de existir debe cortarse, porque una longitud, 

sobreroscada hará imposible que el accesorio o válvula entre lo suficiente para obtener un sello 

adecuado, creado una zona débil en el tubo.  

 

 Para las uniones se deben usar piezas en buen estado, sin roturas, sin porosidad o algún otro 

defecto que impida el buen funcionamiento de la tubería. Las roscas de las uniones deben sellarse 

Permatex u otro producto similar.  

 

 Las uniones universales se colocarán como mínimo a cada 20 tubos. 

 

Transporte y almacenamiento  

Debido a su poco peso, la tubería de PVC puede ser transportada en grandes cantidades fácilmente. 

Cualquiera que sea la forma de transporte, deberá de tenerse cuidado que no sufra esfuerzos, roces o 

golpes que puedan causarle daño. Para su almacenamiento la tubería debe de preferencia soportarse 

horizontalmente en toda su longitud, debiendo ser el piso sobre el que se apoya liso y libre de objetos 
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que la puedan dañar. Si se usan estantes, la separación de los apoyos no debe ser mayor de un metro para 

evitar que se produzca deformaciones permanentes. 

Para proteger la tubería de los rayos del sol, se debe colocar en la sombra o cubrirla con un material opaco. 

Si la tubería es de espiga y campana, las campanas deben almacenarse de manera que las filas tengan las 

campanas alternas.  

El cemento solvente, el limpiador y el lubricante, no debe someterse a extremos de calor o frío, el sitio de 

su almacenamiento o uso debe estar bien ventilado ya que son productos inflamables. Todos los 

empaques de hule deben ser empacados en cajas de cartón, y deben estar en un lugar limpio, donde no 

haya grasa, aceite o calor excesivo. Los empaques deben ser almacenados en lugar fresco fuera del alcance 

de los rayos del sol. 

Válvulas  

Todas las válvulas deberán de ser de buena calidad y cumplir con la finalidad indicada dentro del plan. Las 

cajas de protección para las válvulas serán de concreto reforzado y protegidas con candado para 

intemperie, las dimensiones se especifican en planos. 

Agua  

El agua que se utilice para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados, debe ser limpia y libre 

de substancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero.  

Cemento  

Deberá de ser cemento tipo Portland, con una resistencia mínima de 4000 Psi. (Libras por pulgada 

cuadrada). Para el almacenamiento y manejo del cemento se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

El cemento se deberá estibar sobre tarima situada como mínimo, a 20 centímetros sobre el suelo.  

La altura de apilado máximo debe ser de 10 sacos sobre el suelo.  

La bodega tendrá la amplitud necesaria para poder retirar el cemento más antiguo durante su uso y a la 

vez, colocar cemento nuevo sin dificultad.  

Ningún cemento deberá permanecer en la bodega por más de un mes. 

 Agregado fino 

 Este material estará formado por arena de río, que sea consistente, libre de arcilla, cieno o cualquier otro 

desecho orgánico y sales minerales que afecten la calidad del concreto. De contener material orgánico 

NO PODRA UTILIZARSE en las fundiciones de obras que contendrán agua, tales como Tanques de 

distribución, etc.; a menos que esta contaminación se pueda eliminar. 

 Agregado grueso  

Deberá de ser triturado en medidas que indiquen los planos o dependiendo de su utilización, para que 

garantice ser un material anguloso que propicié un concreto de alta resistencia. Deberá ser limpio, libre 

de arcilla lodo o polvo. PIEDRA La piedra que se utilizará en el proyecto será por lo general para colocar 
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dentro de las cajas de captación a fin de conformar un filtro, esta piedra debe ser limpia, libre de arenas, 

arcillas limos y materias orgánicas, debe ser sana, sin grietas ni fragmentación marcada, de la mayor 

densidad posible. Si se utilizará piedra para muros de captaciones u otras obras, no se utilizará piedra de 

tipo caliza; ya que esta tiende a disolverse con el agua y el tiempo. 

Concreto 

Resistencia del concreto 

El concreto a utilizar deberá de tener una resistencia no menor a 210 kg/cm2, utilizando una proporción 

adecuada (1:2:3) volumétrica. El concreto preparado de forma mecánica con la ayuda de mezcladoras 

será preferible al preparado a mano. El concreto que se debe de preparar en forma volumétrica utilizando 

un depósito de 1 pie cúbico exacto (parihuela.)  

El concreto acabado de colocar se protegerá de la acción de la lluvia, corrientes de agua y cualquier otro 

agente exterior que pudiera dañarlo. Inmediatamente después de terminada la colocación del concreto, 

deberá mantenerse la estructura en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros siete 

días. 

Acero de refuerzo 

El acero a utilizar deberá ser corrugado con los diámetros y resistencia a la fluencia requerida en los 

planos, si no hubiera indicación en los planos del grado del acero se utilizará GRADO 40, LEGITIMO. Debe 

almacenarse por encima del nivel del terreno, sobre plataforma, largueros, bloques u otros soportes de 

madera o material adecuado y ser protegido de la intemperie y ambientes corrosivos, así como de daños 

físicos que pudiera tener en su transporte y/o almacenaje. Al colocarse en la obra y antes de fundirse el 

concreto, todo el acero de refuerzo debe estar libre de polvo, oxido, rebabas, pintura, aceite o cualquier 

otro material extraño, que pueda afectar la adherencia entre acero y concreto. 

 El acero de refuerzo debe colocarse exactamente en las posiciones mostradas en los planos y firmemente 

sostenido para evitar su corrimiento durante el vaciado del concreto. El alambre de amarre debe ser 

calibre 14 o 16. 

Encofrado 

El encofrado es todo el maderamen o molde metálico que estará en contacto directo con el concreto o 

con los elementos de mampostería que integren la estructura y sus respectivos soportes. Por otro lado, 

desencofrado es la operación de desarmas la obra falsa que constituye el elemento estructural. Constituye 

el suministro, transporte, montaje de la obra falsa que sirve para darle forma y rigidez a la estructura de 

concreto o mampostería mientras endurece el material aglutinante.   

Requisitos de construcción 

Los encofrados se arman de acuerdo al diseño y cálculo que llene requisitos de estabilidad, rigidez y los 

demás señalados en estas especificaciones. 

Ser rígido y estable para garantizar que mantenga su posición y forma durante su uso. Ajustarse a la forma, 

líneas, medidas y niveles especificados en los planos. 
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Estar construido de tal manera que evite la fuga del concreto durante la fundición y vibrado de la 

estructura. La persona responsable no debe dar inicio a ninguna fundición, si en el encofrado existen 

condiciones contrarias que afecten al acero de refuerzo y, además, se observan condiciones no adecuadas 

para cumplir con lo establecido para el concreto. 

La remoción del encofrado deberá ejecutarse con todo el cuidado necesario para evitar daños a la 

estructura. Se recomienda aplicar un aditivo desencofrante o bien diésel o aceite quemado sobre la 

formaleta, lo que facilitará el desencofrado. 

Trabajos de mampostería 

 Trabajos de mampostería, son las estructuras formadas por ladrillo, blocas y unidades con mortero; ya 

sean con refuerzo o no.  

Materiales: 

Piedra: Esta deberá cumplir con todas las condiciones descritas en el desarrollo del numeral 

correspondiente, deberá ser uniforme.   

Candados  

Los candados deberán tener las siguientes características:  

Ser para intemperie con caja inoxidable, de 3” como mínimo deben tener un pasador de acero inoxidable 

de 3/8” de diámetro como mínimo, poseer el registro de tres seguros y deberán instalarse en todos los 

elementos del acueducto que deben mantenerse cerrados, tales como puertas, tapaderas, compuertas y 

similares. 
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Especificaciones por renglón  
 

1. Capacitación a Fontaneros + herramientas  
En este renglón se pretende el traslado a las capacitaciones a el fontanero, impartidas por 
instituciones o municipalidad con el objetivo de desarrollar capacidades técnicas y operativas sobre 
la gestión, implementación y manejo de los sistemas de agua a los fontaneros de la comunidad, así 
como la compra de herramienta mínima para realizar las actividades de operación y mantenimiento. 
Dentro de las herramienta que debe tener un fontanero están: Lave de cangrejo de 12'', llave stilson 

14'', Alicate pico de loro articulado 10'', alicate electricista 7'', Alicate punta larga, cierra de arco, 

Machete 22'', destornillador Phillips y de castigadera. 

 

2. Conformacion de comité de agua  
Se debe conformar un comité el cual será el encargado de operar, administrar y dar mantenimiento 

al sistema de agua y saneamiento, el mismo debe trabajar conjuntamente con el COCODE y la 

población.   

Funciones del comité de agua y saneamiento: 

 Dirige la administración de los sistemas de agua y saneamiento, procurando que el servicio 

de agua sea permanente y de buena calidad y que los baños de las viviendas se mantengan 

limpias y en correcto funcionamiento. 

 Manejar los recursos para la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua. 

 Dirige los trabajos de operación y mantenimiento del sistema de agua. 

 Dirige a los comunitarios para un mantenimiento adecuado de sus baños lavables. 

 Garantiza que todos los beneficiarios de agua y saneamiento, participen en la educación 

sanitaria y ambiental. 

 Representa oficialmente a los beneficiarios de agua y saneamiento, ante las autoridades e 

instituciones. 

 Elabora y aplica los planes de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y 

saneamiento 

 Elabora una lista actualizada de los propietarios y propietarias de las instalaciones 

domiciliares de agua y de las letrinas. 

 Facilita que otras familias en un futuro puedan entrar en nuevos proyectos de agua y 

saneamiento. 

 Velar porque todas las personas cumplan con el reglamento del sistema de agua y paguen su 

tarifa por el servicio de agua que reciben. 
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3. Realizar limpieza y chapeo alrededor de captaciones y sus obras componentes 
Son las actividades previas a la iniciación de los trabajos en el sistema de agua, Consiste en el chapeo, 

remoción y eliminación de toda clase de vegetación y desechos que estén dentro de los límites de las 

obras del sistema, con el fin de realizar y facilitar los trabajos de obra civil. Todos estos trabajos deben 

de preservar la vegetación que deba conservarse, a efecto e evitar daño en la obra y a la propiedad 

privada, así como degradación ecológica se deberá disponer que vegetación se tendrá que respetarse, 

lo mismo que la preservación de árboles aun estando dentro del área de los trabajos no sea obstáculo 

para llevarlas a cabo. Se deberá tener especial cuidado en que la disposición de estos desechos se 

haga en zonas donde no ocasionen posteriormente contaminación. 

 

4. Pichachas para captaciones  
En este renglón se contempla la elaboración artesanal de pichachas en la tubería de salida de las 

captaciones, las cuales consisten en un tramo de tubería de 0.40 m de largo, de diámetro según lo 

indiquen los planos, se le realizaran agujeros con una broca de 1/2 pulgada a cada 2.50 cm y se le 

colocara un tapón hembra del miso diámetro en un extremo y un reducidor del diámetro de la tubería 

de la captación en el extremo contrario. Se recomienda realizar la limpieza con tiner para eliminar 

polvo, grasas en la superficie donde se aplicará el pegamento; verificar que los tamaños de los 

componentes que sean de las dimensiones correctas. 

 

5. Limpieza y recorrido Para identificar fugas en línea de conducción 
Consiste en el recorrido de toda la línea de conducción realizando chapeo, remoción y eliminación de 

toda clase de vegetación y desechos que estén dentro de los límites de las obras del sistema con el 

objetivo de identificar fugas o problemas en el sistema 

 

6. Cambio de Válvulas de aire  
Este trabajo contempla el cambio de válvulas de aire actuales en mal estado. Debe respetarse la 
posición actual de la válvula de aire, porque esta debe cambiarse por una nueva, el elemento nuevo, 
debe estar en buen estado y ser de calidad, no se aceptará utilizar válvulas usadas, oxidadas o en mal 
estado antes de colocarlas. Las válvulas de aire deberán ser automáticas y certificadas. Todas las 
válvulas se instalarán con niples. Las cajas de protección para las válvulas serán las mismas de concreto 
reforzado y protegidas con candado para intemperie. 
 

7. Sistema de desinfección 
El renglón contempla la instalación de un sistema de desinfección artesanal, a base de la aplicación 

de pastillas de hipoclorito de calcio en el sistema, se deberá de elaborar y ensamblar según indiquen 

los planos, se recomienda armarlo sin pegamento para verificar que cada componente este en 

correcta posición, debe tenerse un adecuado control del sistema, verificando constantemente que las 

uniones no tengan fugas y el elemento funcione bien. 
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Las pastillas de hipoclorito de calcio deben tener una concentración del 65% para brindarle a la 

población la desinfección adecuada del sistema 

Es indispensable que se cuente con un sistema de control por parte de la comunidad o el área de 

salud de la zona para monitorear el cloro residual en el sistema. Se considera apto para consumo 

humano el agua cuando el cloro residual se encuentra entre 0.5 y 1 p. p. m. (COGUANOR 29001, 

1999). 

 

8. Exámenes   bacteriológico y físico químico 
En renglón contempla el costo del análisis bacteriológico y físico, los cuales son procedimientos de 
laboratorio que se efectúan a una muestra de agua de la comunidad para evaluar sus características 
físicas, químicas o ambas.  
 

Toma de muestras  
Este procedimiento es aplicable para recolectar muestras de agua de equipos de bombeo, grifos, 
Lagos y aguas superficiales. 

 
Captación de Muestras de Agua para Análisis Bacteriológico. De un Grifo, utilizando Recipientes 
Plásticos autoclaveables (Esterilizados en el Laboratorio): 

 
a. Realizar el procedimiento de desinfección del grifo. 
b. Si no cuenta con guantes, se puede usar alcohol para hacer un lavado de manos antes de captar 
la muestra de agua.  
c. Cuidadosamente abrir hasta la mitad el grifo y dejar correr el agua por 1 o 2 minutos. 
d. Quitar la tapa del frasco y mantenerla boca abajo sin que toque otras superficies. 
e. Inmediatamente tomar la muestra de agua, llenar el frasco tratando de dejar un espacio vacío 
para facilitar la agitación antes del análisis. 
d. Cerrar el frasco, identificar la muestra y almacenar cuidadosamente. 

 
 

Captación de Muestras de Agua para Análisis Bacteriológico. De un Grifo, utilizando Bolsas 
Estériles: 
a. Realizar el procedimiento de desinfección del grifo, y el de lavado de manos con alcohol. 
b. Rasgar la parte superior de la bolsa por la línea punteada. 
c. Con mucho cuidado y sin tocar el borde de la bolsa, sujetar la bolsa por las pestañas laterales, 
luego abrir la bolsa. 
d. Sujetar la bolsa por los extremos de color amarillo y captar la muestra de agua. 
e. Con mucho cuidado y sin tocar el borde de la bolsa, cerrar la bolsa girando tres veces sobre si 
misma sujetándola por los extremos de color amarillo, hacer un cierre adicional frente a la bolsa. 
f. Identificar la muestra con un marcador permanente y mantenerla en forma vertical para su 
transporte. 

 
Nota: Los recipientes necesarios para la captación de las muestras serán proporcionados por el 
Laboratorio de Agua del INFOM 

 



 

85 
 

Transpórtelas adecuadamente: 
Menos de 2 horas desde la captación, puede ser sin refrigeración 
Más de dos horas necesita refrigeración a 4°C 

 

9. Cerco Perimetral de Captaciones 
El objeto de colocar este elemento, será proteger las unidades del proyecto que hay en el interior del 

predio. Los principales materiales a utilizar para su construcción deberán ser postes cuadrados 

prefabricados, alambre espigado galvanizado calibre 16. Además, tendrá una puerta metálica para su 

acceso. 

Los postes deberán tener secciones mayores a 0.10m x 0.10m deberán contar con ganchos de acero 

liso No. 2 para alojar el alambre espigado. Se considera 4 hilos de alambre colocados en cada poste 

distribuido de manera que cumpla con la función de impedir el ingreso de animales al predio. 

Para fundir el cimiento que servirá de anclaje a los postes, se utilizará mampostería de piedra entre 

0.05 m a 0.08m (2” a 3”) y mortero con una proporción volumétrica de 1:3.  

La puerta de 1.00m de ancho deberá estar construida de malla galvanizada de 2” calibre 12 instalada 

sobre la estructura de perfil plano 1” x ¼” ASTM A-36 y este a su vez al tubo Ø ¾”  

La puerta deberá ser construida en un taller de herrería y posteriormente instalada en el lugar, debe 
incluir pasador y candado. 

 

 
10. Implementación de Válvula de limpieza  
Se refiere a la construcción de una válvula de limpieza con su caja de concreto reforzado, la caja será 

a base de piedrín de 1/2”, con una tapadera de 0.70x0.70mts y un broquel de concreto para buscar el 

encaje entre la tapa y la caja reforzado y protegidas con candado para intemperie, las dimensiones se 

especifican en planos. 

 

11. Cerco perimetral de tanque de almacenamiento 
El objeto de colocar este elemento, será proteger las unidades del proyecto que hay en el interior del 

predio. Los principales materiales a utilizar para su construcción deberán ser postes cuadrados 

prefabricados, alambre espigado galvanizado calibre 16. Además, tendrá una puerta metálica para su 

acceso. 

Los postes deberán tener secciones mayores a 0.10m x 0.10m deberán contar con ganchos de acero 

liso No. 2 para alojar el alambre espigado. Se considera 4 hilos de alambre colocados en cada poste 

distribuido de manera que cumpla con la función de impedir el ingreso de animales al predio. 

Para fundir el cimiento que servirá de anclaje a los postes, se utilizará mampostería de piedra entre 

0.05 m a 0.08m (2” a 3”) y mortero con una proporción volumétrica de 1:3.  

La puerta de 1.00m de ancho deberá estar construida de malla galvanizada de 2” calibre 12 instalada 

sobre la estructura de perfil plano 1” x ¼” ASTM A-36 y este a su vez al tubo Ø ¾”  
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La puerta deberá ser construida en un taller de herrería y posteriormente instalada en el lugar, debe 
incluir pasador y candado. 

 

12. Mantenimiento Sistema de Desinfección 
Contempla la compra de pastillas de hipoclorito, así como el mantenimiento preventivo del clorador 
con el fin de tener un sistema de desinfección continuo e interrumpido.  

 

13. Tapadera de letrina + basurero con tapadera 

Se implementar a las letrinas que carezcan de estos componentes. Previamente deberán de tomarse 

las medidas y dimensiones de la tasa de la letrina para posteriormente fabricar su tapa de madera. El 

basurero con tapadera se utilizará para desechar el papel de baño y productos sanitarios, se 

contempla de material plástico de 0.30X0.30X0.50.   

 
14. Paso aéreo  

Dentro de las mejoras a realizar se contempla la construcción de un paso aéreo, las cuales estructuras 

que se utilizan para salvar ríos, zanjones o depresiones considerables que se consideran como riesgo 

en tiempo críticos (invierno) y que podría dañar la tubería hasta el punto de cancelar la operación del 

sistema, o donde la tubería no es posible enterrarla, ni revestirla y tendrá que quedar expuesta a la 

intemperie. La tubería que se utilizará, será de HG, soportadas por dos columnas de concreto 

reforzado con sus respectivos anclajes, sostenidas por cables de alma de acero y articulados por 

mordazas los cuales serán tensados de manera mecánica hasta lograr alienar la tubería aérea y evitar 

fugas en uniones por tubería forzada o desalineada. Los cables son empotrados en bloques de 

concreto. Las dimensiones y de bloques de concreto, columnas y detalles de cables, se proporcionan 

en el plano correspondiente. 

 

15. implementación SANTOLIC   

SANTOLIC es un enfoque de cambio de comportamiento a nivel comunitario, que moviliza a las 

comunidades para llevar a cabo su propia evaluación y análisis de los problemas de saneamiento y a 

tomar medidas adecuadas para convertirse en comunidades FIDAL. Cabe destacar que también puede 

incluir promoción de higiene, comunicación sobre el cambio de comportamiento, el mercadeo del 

saneamiento y otros como el manejo de heces de animales. Además, SANTOLIC hace hincapié en la 

participación de las autoridades gubernamentales respectivas desde el inicio del programa. En el 

renglón se describen las actividades e insumos para lograr la implementación de la metodología 

 

16. Estación de lavado de manos  
Este renglón contempla la compra de una cubeta de plástico con tapa y dispensador (Chorro) de 

capacidad de 15 litros, y la compra de jabón de manos. La finalidad de este dispositivo es proveer el 

lavado de manos asociado al uso de las letrinas.  



 

87 
 

 

17. Remozamiento Letrinas de hoyo seco ventilado 

Los trabajos para la mejora de letrinas, consisten en priorizar la estructura formal de los elementos, 

por medio de la construcción de un elemento formal, estable y seguro para la población. La estructura 

será a base de parales la colocación de 4 parales de 3” x 3” para dar  estabilidad a la letrina, como 

rigidizantes se colocarán reglas de madera de 2”x 2”, como paredes de la letrina se utilizará lámina 

galvanizada calibre 28 acanalada. En la salida del techo debe colocarse un tubo pvc de 3”, este debe 

tener una salida por medio de un codo a 90°.  

. 

18. Iluminación eléctrica para letrina  

Consiste en un circuito eléctrico simple de una unidad de plafonera con foco controlada mediante un 

suitch sobre puesto conectada a la red eléctrica de la vivienda más cercana a la letrina, con el fin de 

iluminar la letrina y prevenir accidentes. 

 
 

19. Pozo de absorción 

Será un pozo de 3.00mts de altura, con un acho de 0.90 m de diámetro, el fondo debe compactarse 

adecuadamente para evitar que se produzcan hundimientos, se realizará el bocal con ladrillo tayuyo 

de 0.065x0.11x0.23 a una profundidad de 0.44m y una tapadera de concreto reforzado f'c=210 kg/cm² 

3000 lbs/plg² proporción de mezcla cemento arena piedrín (1:2:3). 

En el fondo del pozo, se debe de verter una capa de 0.15mts de altura con piedra bola, y debajo de 

esta una capa de piedrín de ½” de 0.20 el cual servirá como medio  

La conexión de tubería debe venir desde la caja trampa grasa hasta el pozo, será por medio de tubería 

PVC de 2” con una resistencia de 80PSI, está tendrá su ingreso por la parte superior del pozo, con una 

caída al colocar un codo tee o codo a 90°.  

 
20. Trampa de Grasa  

La función de este elemento es proveer de un sistema que capture todas las aguas grises provenientes 

de la pila, mediante el sistema de cortina atrape las grasas y que las guíe hacia el sumidero destinado 

para su disposición final. 

Se construirá a base de ladrillo tayuyo de 0.065x0.11x0.23 en las paredes, en el fondo y la tapa se 

compondrá de un elemento armado con varillas de 3/8” en ambos sentidos con un espesor de 0.05 

m. Las paredes deberán de ser alisadas dentro. 
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