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El plan de mejora correspondiente al caserio Monte Mercedes, aldea Sacsiguan, Solol3,
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saneamiento, como también las mejoras que se proponen para optimizar y garantizar
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Objetivo:

Determinar las inversiones prioritarias para asegurar la provision del
servicio de agua apta para consumo humano y saneamiento asignando los
recursos humanos, financieros y materiales necesarios

Alcance Geogréfico:

Caserio Monte Mercedes, aldea Sacsiguan, Solola

Institucién
implementadora:

Comité de agua.

Componentes:

Técnico y Ambiental

Beneficiarios:

Aumentar la calidad, cantidad y cobertura de agua en el area rural del
municipio para 792 personas

estratégicas:

Opciones de | Fondos Propios, Presupuesto municipal, fondos del Consejos de
Financiamiento: Desarrollo, INFOM, cooperacion internacional (BID, AECID, etc.), vy
aporte comunitario (mano de obra)
Periodo de | 5 anos
ejecucion:
Socializacién y validacién del plan de mejora, como herramienta
estratégica para el desarrollo del sistema de agua y saneamiento.
Capacitacion a fontaneros de los sistemas.
Programa de sensibilizacion para la poblaciéon, sobre el uso vy
administraciéon del agua, dar a conocer los costos de operacion y
. mantenimiento del servicio, implementar acciones para mejorar la
Acciones

sostenibilidad.

Gestionar por medio de COCODE y comité de agua, recursos financieros
para poder llevar a cabo el plan de mejoras.

Fomentar la transparencia en la administracién y operacion del sistema,
involucrando actores del sector.

Crear el reglamento del servicio.

Realizar censo para actualizar usuarios e identificar conexiones ilicitas

Inversiones
priorizadas

Implementar plan de control de la calidad de agua Q 1,500.00
Implementar plan de operacién y mantenimiento del | Q 3,500.00
sistema de agua

Mejoras en captaciones Q 24,084.00
Mejoras en conduccion Q 31,680.00
Mejoras en tanque de distribucién Q 15,748.00
Mejoras en distribucion Q 13,924.00
Capacitacién saneamiento Q 10,000.00
Implementacion de sistema de lavado de manos Q 26,440.00
Mejorar la estructura de letrinas en mal estado Q 267,960.00
Capacitacion en clasificacion de residuos Q8,474.00
Dotacion de recipientes para clasificacion Q 17,340.00

Tabla 1: Ficha técnica del sistema de agua y saneamiento abordado




T Corne W Accién
.r Fondo de Cooperacion CONTRAEL
MFCAS para Aguayszneamiemo HAMBRE

‘HELVETAS

RUK’U’X YA’

Corazon del Agua —
o=

Resumen ejecutivo O—

O0—

El caserio Monte Mercedes cuenta con dos sistemas de agua, el primero de ellos por
gravedad, y el segundo conjuntamente con el caserio Pefia Blanca, el objeto del presente
plan, corresponde al proyecto por gravedad, el cual cuenta con una cobertura del 29.5 %
de agua y una cobertura del 40 % de saneamiento, para realizar este plan de mejora se
tomo como referencia la informacion proporcionada por Comité de Agua de la comunidad,
se determind en base a un muestreo estadistico con la visita a 20 viviendas de un total de
132 que existen en la comunidad.

No se cuenta con un plan de mejora dentro de la comunidad/municipalidad que
proporcione informacion del acceso, calidad y asequibilidad de los servicios de agua y
saneamiento, de igual manera que oriente las intervenciones que puedan realizarse a
corto, mediano y largo plazo, el presente plan da a conocer la descripcién y estado actual
del sistema de abastecimiento de agua asi como el estado de saneamiento basico con
enfoque de eliminacién de excretas, determinacién de peligros y evaluacién de riesgos en
cuanto a la calidad de agua, determinacion de mejoras para mejorar la prestaciéon de estos
servicios, también se presenta la sostenibilidad técnica de agua y saneamiento asi como
ambiental.

La comunidad actualmente no cuenta con un servicio colectivo para la disposicion de
excretas, para el tema de aguas grises cuenta con sistemas individuales, en el tema de
residuos soélidos no cuentan con sistema de recoleccion y disposicion final, por lo cual las
familias deben utilizar sistemas individuales, recurriendo a la quema de desechos
inorganicos y utilizaciéon de organicos como abono o acondicionador de suelos,
actualmente la comunidad tiene problemas puesto que necesita mejorar las letrinas para
alcanzar una cobertura optima de saneamiento y evitar la defecacion al aire libre.

El sistema de abastecimiento de agua tiene 40 anos de haberse construido, durante este
periodo no se han implementado mejoras, los principales problemas identificados: en los
nacimientos laimplementacioén de cerco perimetral, posteriormente cambio de caja de aire
y caja de limpieza en el sistema son tuberia de conduccion PVC expuesta, tuberia de
distribucién con baja operacion/bajo mantenimiento/infraestructura vulnerable/etc. Para
proveer de un servicio adecuado y de calidad el sistema de implementar mejoras que
pueden ser implementadas por la comunidad, principalmente en énfasis de calidad de
agua, en cuanto a la continuidad del servicio, es intermitente, cada cuatro dias por sector,
el sistema no cuenta con sistema de desinfeccion.
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Componente | Estado | Identificacién de mejora Presupuesto | Quien Recursos
de mejora podria disponibles
implementa | para mejora
r la mejora
Captacioén Regular | Implementar obras de Q 24,084.00 | Comunidad | Actualment
proteccién (cerco perimetral), /fondos e ninguno.
cambio de candados. Mejorar externos.
operacion y mantenimiento.
Linea de Regular | Proteccién de tuberia PVC Q 31,680.00 | Comunidad | Actualment
conduccién expuesta, cambio de candados /fondos € ninguno.
en cajas de valvulas de limpieza externos.
y aire, mantenimiento de lineas
de conduccion.
Tanque de Regular | Proteccién de tanque, Q 15,748.00 | Comunidad | Actualment
distribucion construccion de cerco /fondos € ninguno.
perimetral. Y cambio de externos.
valvulas.
Linea de Regular | Identificacion de tramos de Q 13,924.20 | Comunidad | Actualment
distribucion tuberia con fugas, y conexiones /fondos e ninguno.
en mal estado. La comunidad externos.
solicita micro medicién, o
contador de agua por cada
conexion existente.
Tabla 2: Estado del sistema de agua
Estado de saneamiento
Componente | Estado Identificacion de mejora Presupuesto | Quien podria Recursos
de mejora implementar la | disponibles
mejora para mejora
Letrinas Regular/ | Reemplazar paredes de Q. Comunidad/fo | Actualmente
malo letrinas. Identificar letrinas 304,400.00 ndos externos. | ninguno.
en mal estado. Capacitacion
de saneamiento,
implementar sistema de
lavado de manos.
Sistema de No Implementacién de Q Comunidad/fo | Actualmente
aguas grises | existe. tratamiento e infiltracién. 608,775.14 ndos externos. | ninguno.
Residuos No Capacitacién en Q 25,814.00 | Comunidad/fo | Actualmente
solidos existe. clasificacién de residuos, y ndos externos. | ninguno.

dotacién de recipientes para
basura

Tabla 3: Estado de saneamiento
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Localizacion de la zona de estudio
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Identificacion

Cabecera Municipal Solola
Comunidad Caserio Monte Mercedes, Aldea Sacsiguan
Colindancias
Al norte Santa Maria y municipio de Concepcion.
Al Sur Caserio Pena Blanca, y Panajachel.
Al Este Municipio de Concepcién.
Al Oeste Casco urbano del municipio de Solola.
Coordenadas geograficas
Latitud 14°46'20.02"N
Longitud 91°9'34.14"0
Altura 2280.00 msnm
Extension territorial
Superficie 230 hectareas = 2,296,350.00 m2 (Obtenida

de area estimada en plataforma Google Earth,
estimado por el consultor)

Microcuenca

Area de captacién Rio Panajachel

Cuenca Lago de Atitlan
Caracteristicas particulares

Clima Frio

Rango de temperatura anual 12°C A 18°C

Rango de precipitacién media

1,000 A 2,000 mm de agua por ano.

Tipo de suelo

Segun Simmons, 1959, Camancha, Serie
Atitlan y Patzité, son los suelos presentes en
el area

Uso de suelo y vegetacion

Agricola y forestal

FUENTE: SEGEPLAN

Tabla 4: Localizacién del estudio
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Datos generales de la comunidad/casco urbano

DATOS GENERALES
Nombre: Caserio Monte Mercedes, aldea Sacsiguan, municipio de Solola
Poblacion: 892 personas, en 132 viviendas.

Personas/viviendas con
acceso a agua

132 viviendas con acceso a agua.

Porcentaje de cobertura de 30 %

agua

Personas/viviendas con 400 viviendas.
acceso a saneamiento

Porcentaje de cobertura de 100 %

saneamiento

Costo de acceso a un servicio
de abastecimiento de agua

Se presenta un costo estimado por la comunidad, para la
instalaciéon y materiales de una conexion se tiene un costo de Q
1,200.00. Para realizar reparaciones se realizan colectas para la
compra de insumos, la mano de obra la brinda la comunidad. El
proyecto no tiene una tarifa mensual.

Costo de acceso a un servicio
de saneamiento
letrina/drenaje

No presentan ningun costo. Se hace de manera Individual. Con
un costo aproximado de Q 950.00.

Tabla 5: Datos generales

) 7, o
v [ =] '; [ =)
(4 D
SERVICIOS BASICOS
Educacion: En el centro de la comunidad existe una escuela, que imparte clases a
nivel primario hasta sexto grado. Con educacién los 5 dias de la semana.
Salud Si existe puesto de salud dentro de la comunidad, como también al

casco urbano del municipio de Solola.

Energia Eléctrica

Se cuenta con energia eléctrica dotada por empresa privada.

Principal actividad
productiva

La agricultura es la mayor actividad productiva que presenta la
comunidad.

Tabla é: Servicios bdsicos

11




Fi | Covoe * ACCION
Fondo de Cooperacion CONTRAEL
m FCAS para Agua y Saneamiento HAMBRE

‘HELVETAS

RUK’U’X YA’

Corazon del Agua

Objetivos del plan oy

G

Obijetivo General

Fortalecer las capacidades comunitarias mediante un plan de mejora, correspondiente al
caserio Monte Mercedes, aldea Sacsiguan, municipio de Solola, departamento de Solol3,
en sus funciones relacionadas con el derecho humano al agua y saneamiento.

Objetivos Especificos

Evaluar y caracterizar el sistema de agua y saneamiento del caserio Monte
Mercedes, aldea Sacsiguan, municipio de Solola, con enfoque en el diagndstico de
funcionamiento para determinar las mejoras que propicien la gestion de recursos
para su buen funcionamiento garantizando el cumplimiento de los parametros
minimos de garantia del derecho humano al agua y saneamiento.

Elaborar propuestas de mejora a partir de las vulnerabilidades identificadas de los
servicios de agua y saneamiento, de tal forma que exista una integridad entre el
ambito financiero y la calidad de estos servicios, de manera que se beneficie
equitativamente a todos los involucrados dentro del desarrollo de este programa.

Fortalecer la gestién y administracion responsable del servicio de agua potable y
saneamiento por parte del comité de agua, siendo el ente responsable del sistema,
a partir de la socializacion de herramientas técnicas derivadas de la informacién
implicita en el plan de mejora, fomentando asi el funcionamiento autosustentable
del sistema.

12
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Descripcion del sistema de agua existente
El sistema de agua potable existe en el caserio Monte Mercedes, aldea Sacsiguan esta compuesto
por: Captacion, Caja Reunidora de Caudales, Linea de Conduccién, Tanque de distribucién, Red de
distribucién 3 ramales. El sistema no tiene un costo mensual para la comunidad, tampoco cuenta
con medidores volumétricos individuales para la verificacion del consumo. Este proyecto es
administrado, operado y con mantenimiento por parte del comité de agua de la comunidad,
compuesto por presidente, secretario, tesorero, y vocales.

Este sistema de agua potable, se encarga de abastecer a 132 conexiones de tipo predial, con 40
anos de existencia desde su construccion hasta el presente.

Captaciones existentes
Existen tres captaciones con nacimientos de tipo brote definido, estos se encargan de dirigir las
aguas de la fuente, hacia la caja reunidora de caudales:

Nacimiento 1: de tipo brote definido con captacién de paredes de concreto, losa de base y superior
de concreto, este no cuenta con cerco perimetral, como también candados en mal estado. El aforo
de este nacimiento es de: 0.39 I/s.

Fotografia 1. Captacion del nacimiento 1

Fuente: Visita técnica 29/09/2021
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Nacimiento 2: de tipo brote definido con captacién de paredes de concreto, losa de base y superior
de concreto, este no cuenta con cerco perimetral, como también candados en mal estado. Este
nacimiento esta seco, seglin comunitarios hace 3 afnos se seco.

Fotografia 2. Captacion del nacimiento 2

Fuente: Visita técnica 29/09/2021

Nacimiento 3: de tipo brote definido con captacién de paredes de concreto, losa de base y superior
de concreto, este no cuenta con cerco perimetral, como también candados en mal estado. El aforo

de este nacimiento es de 0.86 |/s.

Fotografia 3. Captacion del nacimiento 3

Fuente: Visita técnica 29/09/2021
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Linea de conduccioén
Para la conduccién de agua, de las captaciones al tanque de distribucién, estd compuesto por
7,000 metros de conduccidn, con didametros desde 2 1/2” PVC siendo el didmetro final que entra
al tanque de distribucién. Este tramo de tuberia recorre distancias en orillas de las quebradas,
cruzando por el municipio de Concepcion. Esta linea también se compone de 1 caja reunidora de
caudales.

Fotografia 4. Caja reunidora de caudales.

Fotografia 5. Tuberia expuesta.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021
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Tanque de distribucién

El tanque de distribucion tiene dimensiones de 3.4 de largo y 6.0 metros de ancho, con una
profundidad efectiva de 1.90 metros, haciendo un volumen efectivo real de 40 m3, este elemento
no cuenta con dispositivo de cloracién o desinfeccién, como tampoco cuenta con cerco perimetral.
La tuberia de salida del tanque es de 2 1/2" y posteriormente se convierte en 1 1/2” de didmetro.

Fotografia 6. Infraestructura tanque de distribucién.
o ¢ e 2y R ‘
3

Fuente: Visita técnica 29/09/2021

Red de distribucion

La red de distribucion estd compuesta por tres lineas principal con didmetro de 1 1/2"y 2"y
longitud aproximada de 5,000.00 metros. Este compuesto por 132 conexiones prediales, los
cuales no cuentan con medidor volumétrico.
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Fotografia 7. Servicio predial.

Fotografia 8. Pilas.
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Fuente: Visita técnica 29/09/2021
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Informacion del sistema de agua y saneamiento
Nombre | Administrado | Categoria | Tipo de Conexion | Caudal que | Cuenta El Fuentes de agua utilizadas Comunidades que abastece
del por sistema ingresa al con sistema
sistema sistema sistema estd en
de funcion
cloraciéon | amiento
Monte Comité de Rural Graveda Domicilia | Tanque = No. Se Nombre Tipo de Coordenadas Nombre Municipio | Poblacion Viviendas
Mercede | Agua d r 0.861/s. encuent | delas fuentes de las fuentes dela beneficiada | beneficiada
s Central raen fuentes comunidad s
funcion utilizadas
amiento
Nacimiento | 14°49'17.51"N
1 91°9'49.10"0
— Caserio
La Nacimiento | 14°48'54.02"N 3
Cuchilla | 2 91° 9'56.45"0 Monte Solola 792 132
— Mercedes
Nacimiento | 14°48'46.55"N
3 91° 9'50.86"0
Tabla 7: Informacion del sistema de agua
Descripcién Nimero de Viviendas Porcentaje equivalente

Viviendas con letrina de pozo seco 104 viviendas Equivalente al 76%
Viviendas con letrina lavable 28 viviendas Equivalente al 24%
Viviendas que no cuentan con letrinas 0 viviendas Equivalente al 0%

Disposicién de aguas grises a flor de

tierras

132 viviendas

Equivalente al 100%

Tabla 8: Informacion del sistema de saneamiento
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MAPA DE UBICACION DEL SISTEMA DE AGUA COMUNITARIO
CASERIO MONTE MERCEDES, ALDEA SACSIGUAN, SOLOLA
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MAPA DE UBICACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INDIVIDUAL DEL CASERIO
MONTE MERCEDES, ALDEA SACSIGUAN, SOLOLA
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Diagrama de flujo del sistema de agua evaluado
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Determinacion de los peligros y eventos peligrosos y
evaluacién de los riesgos .

Se procede al andlisis de peligros, y riesgos a los que se expone el sistema, evaluando N
cada componente del mismo, esta evaluacion se ha realizado a corto, mediano y largo plazo segin

su exposicion. Para llegar al resultado esperado, se realizaron visitas de campo, consultas al comité

de agua.

Determinacion de peligros tipicos que pueden afectar a las fuentes.

Evento peligroso Peligros asociados
Contaminacién de fuentes. Las fuentes de agua no cuentan con la circulacién
adecuada, por ende, se encuentran expuestas a la
contaminacion de ellos.
Falta de mantenimiento preventivo y Tanto el mantenimiento interno, como el externo, de
correctivo. las captaciones, como cajas reunidoras de caudales,
identificando la necesidad de reemplazar candados,
pichachas. Generando obstruccién y alteraciones en
la calidad de agua potable.

Tabla 9: Riesgo en fuentes de agua.

Fotografia 9. Riesgo actual en la fuente No. 1.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021
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Como se puede evidenciar en la fotografia 9, se identifica la captaciéon del nacimiento No. 1 de
tipo brote definido, identificAndose en su interior un canal de concreto que dirige el caudal hacia
la salida y posterior conduccién. Como también se observa que no cuenta con circulacion, para
evitar la contaminacidn de interiores y exteriores a la unidad.

Fotografia 10. Riesgo actual en la fuente No. 2.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021

Como se puede evidenciar en la fotografia 10, se identifica la captacién del nacimiento No. 2 de
tipo brote definido, identificAndose en su interior un canal de concreto, sin embargo esta seco.
Como también se observa que no cuenta con circulacion, para evitar la contaminacién de
interiores y exteriores a la unidad.

Fotografia 11. Riesgo actual en la fuente No. 3.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021
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Como se puede evidenciar en la fotografia 11, se identifica la captacion del nacimiento No. 3 de
tipo brote definido, identificAndose en su interior un canal de concreto que dirige el caudal hacia
la salida y posterior conduccién. Como también se observa que no cuenta con circulacion, para
evitar la contaminacion de interiores y exteriores a la unidad.

Fotografia 12. Caja reunidora.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021

Determinacion de peligros tipicos que pueden afectar al tratamiento/desinfeccién

Dado que no se cuenta con un sistema de desinfeccién y que la comunidad tiene rechazo hacia el
sabor y olor que este genera, los principales peligros que se pueden generar a este componente
es el siguiente:

Evento peligroso Peligros asociados

Ausencia de sistema de desinfeccién Exposicién a enfermedades gastrointestinales por
falta de desinfeccion del agua para consumo humano.
Agua con presencia de solidos organicos.

Posibilidad de instalacion de sistema Peligro generacion de trihalometanos (compuestos
de cloracién cancerigenos).

Sobre dosis en aplicacion de cloro; generando
rechazo por parte de los habitantes de la comunidad,
intoxicacion, quemaduras quimicas y deterioro de la
ropa.

Tabla 10: Riesgo por tratamiento de agua.
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Fotografia 13. Presencia de sistema de desinfeccion, pero sin uso.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021

El sistema de agua del sector Mendoza y

Caserio Vasconcelos cuenta con sistema de desinfeccion

(cloracion por medio de hipoclorito de sodio o calcio) Sin embargo no esta en uso. Lo cual funge como un
factor que aporta al aumento de la proliferacion de enfermedades de origen hidrico, dado que no se
cumple la funcion especifica para poder eliminar correctamente las bacterias (coliformes fecales y totales)
gue puedan estar presentes en el agua captada. Cabe resaltar también, que la comunidad no realiza
desinfeccidn del sistema, en ninguno de sus componentes, tanto en captacién, tanque de distribucién y
sistema de distribucidn, sin embargo, antes del consumo de agua en viviendas se procede a hervir el agua.

Determinacion de peligros tipicos que

Evento peligroso
Rotura de tuberia

pueden afectar a la red de distribucion

Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
No existe un proceso de identificaciéon de roturas en
tuberia, aunado al tiempo de existencia de la tuberia
de distribucién.

Intermitencia del suministro

Entrada de contaminacién, interrupcion del servicio
de abastecimiento por reparaciones en la red.

Ausencia de circulacién y limpieza en
area de tanque de distribucion

El tanque de distribuciéon no cuenta con circulacién,
como también ausencia de limpieza constante en el
area.

Falta de componentes en el tanque de
distribucion

Dentro del tanque de distribucién se debe colocar
pichachas para la correcta distribucion de caudal sin
sedimentos.

Tabla 11: Riesgo en la red de distribucion.
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Determinacién de peligros tipicos que pueden afectar a los puntos de consumo

Evento peligroso Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Fugas no identificadas a tiempo Un problema que se pudo identificar durante la visita fue
que existen fugas que no son identificadas a tiempo, es
decir pasan horas o hasta medio dia para que puedan
notificar los usuarios de la fuga que existe, esto a su vez
perjudica el comportamiento del sistema.

Limpieza en area de puntos de consumo El uso de elementos como nylon, mangueras, y otros, en la
salida de llaves (chorros), que permiten la contaminacion
del agua en cada punto de consumo. Limpieza de pilas.

Tabla 12: Riesgo en puntos de consumo.

Fotografia 14. Puntos de consumo.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021
Determinacién de peligros tipicos que pueden afectar al sistema de saneamiento

Dado que no se cuenta con letrinas de pozo seco y letrinas lavables, como también la disposicién
de aguas grises a flor de tierra, los principales peligros que se pueden generar a este componente
es el siguiente:

Evento peligroso Peligros asociados

Artefactos en mal estado Existen letrinas en mal estado, en el cual las tasas
existentes, no son adecuadas para su uso, como también
presentan fisuras o desgaste, generando incomodidad en
el usuario.

Daios al usuario En algunos casos se observa paredes con materiales
volatiles y mal estado, techos oxidados y quebrados.
Ausencia de puerta, o mal estado del mismo, generando
molestia y malestares al usuario.
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Ausencia de limpieza en area interna y Existe presencia de basura, papel, nylon, en el interior de
externa. letrinas, como también el exterior, generando
contaminacion para los usuarios.

Ausencia de sistema de lavado de manos. Exposicion a gérmenes, y enfermedades gastrointestinales.

Disposicion de aguas Grises a flor de Generacion de insectos, y enfermedades
tierra. gastrointestinales.

Tabla 13: Riesgo en el sistema de saneamiento.

Fotografia 15. Letrinas lavables.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021

Fotografia 16. Disposicion de aguas grises a flor de tierra.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021
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Analisis del saneamiento en la comunidad

En el estudio realizado del sistema de saneamiento de la comunidad se ha identificado que se compone
por medio de letrinas de pozo seco y lavables. (Ver mapa de saneamiento en pagina 20)

Viviendas con letrina de pozo Seco | 104 viviendas Equivalente al 76%
Viviendas con letrina lavable 28 viviendas Equivalente al 24%
Viviendas que no cuentan con 0 viviendas Equivalente al 0%
letrinas

Tabla 14: Disponibilidad de saneamiento en la comunidad (Fuente: COMITE DE AGUA).

Fotografia 17. Letrinas existentes en la comunidad.

(e e A k‘\&t
Fuente: Visita técnica 29/09/2021.

Analisis de la disposicion de aguas residuales

Segun la informacién recopilada para el sistema, se ha identificado lo siguiente:

1. Las viviendas que cuentan con letrinas Unicamente vierten sus desechos al pozo
seco, que aproximadamente tiene entre 8 y 10 metros de profundidad, se ha identificado
gue en estas viviendas existe mas presencia de moscas que en otros.

2. Las aguas grises provenientes del lavado de ropa y uso de detergentes son vertidas a flor
de tierra, o también a lo largo de la comunidad se tienen conexiones de tuberias que son
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esfogadas en el perimetro de la vivienda, salidas de caminos, terrenos baldios; lo que
representa una combinacion insalubre y foco de contaminacién a los cuerpos de agua
aledafios al punto de desfogue.

Fotografia 18. Disposicién de aguas grises a flor de tierra.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021.

Tipo de tratamiento existente

Actualmente en la comunidad no existen tratamiento, tanto de aguas residuales como de aguas
grises, por lo que la intervencién de los agentes que son vertidos al aire libre perjudica
directamente al ambiente.

Analisis de la disposicion de residuos soélidos ’e .

C'l“

Caracterizacion de desechos sélidos
En la comunidad se identifican dos grandes grupos de desechos sélidos de los cuales
la comunidad hace uso y desecha, siendo los siguientes:

e Desechos organicos: residuos de comida, cascara de frutas, verduras o
alimentos en etapa de putrefaccion.

e Desechos inorganicos: bolsas de basura, papel, plastico de botellas y bolsas de golosinas,
nylon.
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En toda la comunidad es frecuente ver basura por sus caminos, dado que las personas tienden a
arrojar Unicamente la basura y deshacerse de ella, sin depositarla en un lugar adecuado para su
disposicion final.

También mediante la visita domiciliar, se ha podido obtener resultados significativos de las
muestras, las cuales han arrojado los siguientes datos.

Disposicion final | Cantidad de la poblacion % Tipo de residuo
La Queman 100 % de la poblaciéon Inorganico
La Entierran 100 % de la poblacién Organico

Tabla 15: Disposicion final de residuos.

Estado de enfermedades de origen hidrico
Dentro de las enfermedades mas comunes en ninos, son las de tipo gastrico, presente en al menos
un 10 % de la nifez del caserio, segln lo indica el técnico en salud rural, debido a las condiciones
de saneamiento presente en la comunidad. o

Andlisis de la oferta DUDDU

La zona donde esta asentada la comunidad, cuenta con un potencial hidrico muy significativo, dado
qgue en el lugar donde se encuentran las captaciones, se tiene la presencia de una gran cantidad de
nacimientos de distintas comunidades circunvecinas. Estos nacimientos se encuentran en la
periferia del rio Panajachel, por lo que se identifica un punto factible dentro de la cuenca del Lago
Atitlan para el abastecimiento de fuentes.

El agua requerida en la comunidad es especificamente para consumo humano dado que cuentan
con una dotacién muy baja del servicio, sin embargo, cuentan con otros proyectos para el
abastecimiento de la comunidad. En cercanias al sistema se cuenta con potencial hidrico con
caudales significativos que podrian beneficiar a la poblacién, pero el tema financiero ha sido un
punto de inflexién en las aspiraciones de los pobladores.

En su gran mayoria, las comunidades de la zona se abastecen de agua a partir de captacién de
nacimientos, dado que la presencia de estos elementos en la zona es alta, e incluso se ha podido
identificar en la zona, que grupos individuales de personas han construido sistemas privados para
beneficio, y riego de hortalizas.

El proyecto esta compuesto por tres captaciones con nacimientos de brote definido, considerando
un caudal de 0.86 I/s en el tanque de distribucién. (Dato obtenido el 29/09/2021) ﬁ
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Analisis de la demanda

El sistema de agua potable de la comunidad cuenta con 40 aios del servicio y tomando en cuenta
qgue el periodo de vida util ha llegado a su fin, es necesario realizar mejoras al sistema para que
este pueda beneficiar en mayor medida a la poblacién, dado que, a falta de un servicio constante,
surgen problematicas como la limitacién a recurso vital para el adecuado desarrollo de la vida.

Actualmente en la comunidad se dota a la poblaciéon de un caudal de entre 50 y 100 litros/
habitante/dia, y este recurso al no ser constante afecta al desarrollo de las actividades normales
de la poblacién, existen horarios a los cuales se puede tener interrupcién en el abastecimiento,
debido a la rotura de tuberia existente en algunos puntos con presiones que no pueden ser
sostenidas por la tuberia existente, que presenta 40 afos de existencia.

La falta de optar a una buena calidad de agua, aporta a que la poblacién sea vulnerada a contraer
alguna enfermedad de tipo hidrica, que ponga en riesgo la integridad de hombres, mujeres y nifios.
Para cumplir con la normativa nacional es necesario que al menos las conexiones prediales tengan
un caudal de 60 a 120 Its/hab/dia (INFOM-UNEPAR, 2011), con un sistema continuo.

En el andlisis de campo realizado a la comunidad se pudo obtener la siguiente

Analisis de la capacidad de almacenamiento Im
1
informacién sobre la capacidad del tanque de distribucion: -

¢ Ancho interno: 3.4 mts, largo interno: 6.0mts, altura efectiva: 1.90 mts =

e Espesor de paredes: 0.25mts

¢ Cuenta con escalones en buen estado para ingreso, falta recubrimiento.

¢ El tanque no tiene la salida de agua cercana a la tapadera de ingreso.

e Tiene unatapadera en buen estado con sistema de seguridad por medio de candado y llave.

e El drea del tanque no estd circulada.

e El tanque necesita mantenimiento interno, dado que se detecta presencia de sedimentos
dentro de él.

Con la informacion correspondiente de las medidas internas del tanque, el volumen del elemento
es el siguiente: 40.00 mts3.

Para el andlisis de la capacidad de almacenamiento, se basara en los resultados recopilados en
campo del caudal de ingreso al sistema y se compara con la estimacion de la capacidad del
elemento real, para comprobar si el almacenamiento del proyecto cumple con lo requerido por la
comunidad.
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DATOS INICIALES DEL SISTEMA

Caudal de ingreso actual 0.86 I/s

Dotacion estimada de poblacion 100.00 | I/hab/dia

Poblacion actual 792.00 | Habitantes

Tasa de crecimiento poblacional 1.70 %

Anos de proyeccion 5.00 Anos

Volumen de tanque actual 40.00 M3

DATOS CALCULADOS DEL SISTEMA

Poblacion futura 862.00 | Habitantes

Caudal medio necesario (Qm) 1.50 I/s

Porcentaje de almacenamiento 40 %

Volumen de tanque necesario 35.00 M3

Tabla 16: Datos generales del sistema de agua potable.

Grdfica 1. Comparacion de caudal existente vs caudal necesario.

CAUDAL DE ABASTECIMIENTO L/S

0.4 0.6 0.8 1 1.2 14 16

[en]
©
o

Fuente: Ing. Juan Carlos Chavez.

En la grafica 1. Se presenta el caudal existente, la sumatoria de los nacimientos es de 0.86 I/s, sin
embargo, el caudal necesario para abastecer a la comunidad por al menos 5 afios mas, es de 1.5
I/s.
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Grdfica 2. Comparacién volumen de tanque actual vs necesario

CAPACIDAD DE TANQUE (M3)

ESTIMADO

ACTUAL

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Fuente: Ing. Juan Carlos Chavez

En la grafica 2. Se presenta la capacidad del tanque de almacenamiento existente, siendo de 40
metros cubicos, sin embargo, para que el proyecto siga operando adecuadamente por 5 afos mas,
se requiere un volumen total de 35 m3, por ende, se puede observar que existe capacidad,
Unicamente hay que mejorarlo en infraestructura.

Andlisis de oferta-demanda

DEPARTAMENTO:  Solola

MUNICIPIO Solola
COMUNIDAD Monte Mercedes
POBLACION: 792 personas

DENSIDAD

HABITACIONAL 6 personas/vivienda

TIPO DE SISTEMA: |GRAVEDAD
VIVIENDAS CON

SERVICIO DE
AGUA 132 viviendas
CAUDAL: 0.86 litros/segundo
DOTACION: 100.00 litros/habitante/dia
CRECIMIENTO POBLACIONAL
2021 2022 2023 2024 2025 2026
792 820 848 878 909 941
. Produccién Agua | Necesidad Neces_'dad Caudal
Afio Maxima .
Its. Agua lts. maximo con
Agua lIts.

factor de 1.5

0 74,304.00 79,200.00 118,800.00
ara
1 74,304.00 81,972.00 122,958.00 P .
poblaciones
2 74,304.00 84,841.02  127,261.53
menores a
3 74,304.00 87,810.46  131,715.68 1000
4 74,304.00 90,883.82  136,325.73
habitantes
5 74,304.00 94,064.76  141,097.13

Tabla 17: Andlisis de oferta-demanda.
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Grdfica 3. Proyeccion de produccion y necesidad de agua

Proyeccion de Produccion y necesidad de agua
160,000.00
140,000.00

120,000.00

100,000.00

94
90,883.
80,000.00 82 87
74 74,804 74 74,804 74 74
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0 1 2 3 4 5

M Produccion Agua lts. M Necesidad Agua lts. B Necesidad Maxima Agua lts.
Fuente: Ing. Juan Carlos Chavez

Principales mejoras identificadas del sistema de agua 4}

N

Mejoras en el sistema de agua a corto plazo

Elemento/componente | Estado Acciones de mejora Presupuesto
Capacitacién al comité Regular Debe realizar el proceso de | Q3,500.00
de agua capacitacion al comité de

agua que cuente

con las capacidades
necesarias, administracion,
operacion y

mantenimiento del sistema,
debe haber una conexién
entre comité de agua,
COCODE y poblacion.
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Capacitacién de
fontaneros.

Regular

Deben asignarse una
cantidad adecuada de
fontaneros en el sistema
(recomendacién 3), para
gue estos le den
acompafamiento a la
administracion del sistema,
también deben estar
previamente capacitados
(por medio de
municipalidad/instituciones)
para determinar la forma
adecuada de reparaciones y
cambios de los
componentes.

Q10,000.00. para
capacitacidony
dotacién de
herramientas de
fontaneria.

Capacitacion

Nulo

Implementar plan de
control de la calidad del
agua.

Q1,500.00

Implementar plan de
operacion y mantenimiento
del sistema de agua

Q3,500.00

Captacién

Regular

-Limpieza de la captaciény
adecuado mantenimiento
de las obras de arte, y la
circulacion de estos
elementos.

Q24,084.00

Linea conduccién

Regular

-Reposicién de tapadera de
valvula de compuerta de
caja reunidora de caudales.
-Cambio de valvula de aire.
-Limpieza del sistema'y
recorrido mas exhaustivo
para identificar fugas dentro
del sistema. Mejoras en
paso aéreo existente.

Q31,680.00

Tanque de distribucién

Regular

-Limpieza en los
alrededores y dentro del
sistema. Y su circulacién

Q15,748.00

Linea de distribucion

Regular

-Cambio de chorros en mal
estado.

-Instalacién de micro
medidores (contadores).

Q 13,924.00

Tabla 18: Mejoramiento sistema de agua a corto plazo.
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Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo

Elemento/componente | Estado Acciones de mejora Presupuesto

Captacioén Regular -Monitoreo de estado | Q 5,000.00
y limpieza de
captaciones.

Linea conduccion Regular -Circulacion de caja Q40,000.00
reunidora, cajas de
valvulas y caja rompe
presion.

-Colocacién de cables
en paso de zanjon
cercano a caja
reunidora.

-Resane de columnas
de pasos aéreos y
pasos de zanjon.

Sistema de No existe Capacitacién en agua Q 21,348.00
desinfeccién segura.
Sistema de distribucion Regular -Control de fugas y Q10,560.00

protocolo de solicitud
de reparaciones y
denuncias de
conexiones ilicitas.

Tabla 19: Mejoramiento sistema de agua a mediano plazo.

Mejoras en el sistema de agua a largo plazo

Elemento/componente | Estado Acciones de mejora Presupuesto

Captacién Regular -Perforacion de pozo. Q 850,000.00
-Construcciony
circulacion de nueva
captacion.

Linea conduccidén Regular -Instalacidn de nueva Q 685,000.00
linea de conduccion
6,000 mlHG 1 1/2".
-Construccion de caja
reunidora de caudales
mamposteria 1.00 m3.

Tanque de distribucion Regular -Construccién de Q 158,500.00
nuevo tanque de
distribucién de
concreto armado de
50.00 m3

Sistema de distribucion Regular -Cambio de tuberia Q500,000.00
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vieja.
-Ampliacidn del
sistema de
distribucidn.

*Datos de mejoras a largo plazo segun “Guia sobre costos promedio de construccion” (SEGEPLAN,

2013)

Tabla 20: Mejoramiento sistema de agua a largo plazo.

Mejoras identificadas del sistema de agua que pueden ser
implementadas por la comunidad

Elemento/componente

Estado

Acciones de mejora

Presupuesto

Capacitacién de
fontaneros.

Mal

Deben asignarse una
cantidad adecuada de
fontaneros en el sistema,
para que estos le den
acompafamiento a la
administracion del sistema,
también deben estar
previamente capacitados
(por medio de
municipalidad/instituciones)
para determinar la forma
adecuada de reparaciones y
cambios de los
componentes.

Q10,000.00. para
capacitacidony
dotacién de
herramientas de
fontaneria.

Captacion

-Limpieza de la captaciony
adecuado mantenimiento
de las obras de arte.

Q500.00

Linea conduccién

-Cambio de vélvula de aire.
-Limpieza del sistema y
recorrido mas exhaustivo
para identificar fugas dentro
del sistema.

Q600.00

Tanque de distribucién

-Circulacion de tanque de
distribucién.

Q5,000.00

Sistema de
desinfeccion

-Desinfeccién para el
sistema y concientizacién a
la comunidad acerca del
beneficio de desinfectar el
agua previa a su consumo.
-Jornadas de capacitacion
sobre métodos de

Q12,000.00
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tratamiento de agua
potable a escala domiciliar.

Sistema de distribucion

-Cambio de grifos en mal
estado.

-Recorridos mensuales para
identificacion de fugas.
-Control de fugas y
protocolo de solicitud de
reparaciones y denuncias de
conexiones ilicitas.

Q200 por vivienda.

Tabla 21: Mejoramiento sistema de agua que pueden ser implementadas por la comunidad.

-
ANNER
Principales mejoras identificadas de saneamiento @
)
Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo
Elemento/componente | Estado Acciones de mejora Presupuesto
Letrinas de hoyo seco Regular / malo | Mejoramiento de estructura de Q304,400.00
letrinizacion:
-Limpieza
-Circulacion completa.
-Puerta en buen estado.
Letrinas de hoyo seco y Regular / Malo | -Instalacion de area de lavado con jabon | Q 26,440.00
taza lavable en zona cercana a letrina o taza lavable.
Capacitacién en Nulo. Realizar procesos de capacitaciones en | Q 10,000.00
Educacidon Hidrosanitaria educacién hidrosanitaria para el manejo
de letrinas, lavado de manos u otras
acciones que mejoren el manejo de las
aguas residuales en la region.

Tabla 22: Mejoramiento sistema de saneamiento a corto plazo.

Mejoras en el sistema de saneamiento a mediano plazo

Elemento/componente

Estado

Acciones de mejora

Presupuesto

Drenaje aguas grises

Malo

Construccion cajas
trampa grasa en las
salidas de tuberias de
aguas grises, y pozos
de absorcion.

Q 608,775.14

Tabla 23: Mejoramiento sistema de saneamiento a mediano plazo.

Mejoras en el sistema de saneamiento a largo plazo

Elemento/componente

Estado

Acciones de mejora

Presupuesto

Construccioén de
letrinas lavables

Mala

Construccién de
letrinas lavables

Q 462,000.00
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Drenaje sanitario

No existe

Construccion de lineas
de alcantarillado.
Construccion pozos de
visita (h=1.50y 20
pozos).

Q2,000,000.00

Drenaje sanitario

No existe

Construccion planta de
tratamiento de aguas
residuales.

Q 2,000,000.00

Tabla 24: Mejoramiento sistema de saneamiento a largo plazo.

Principales mejoras identificadas de residuos

solidos

Elemento/componente | Estado Acciones de mejora Presupuesto
Disposicion final de Malo Capacitaciones sobre clasificacion, Q8,474.00
residuos sélidos. almacenamiento y disposicién final de

desechos sdlidos.
Disposicion final de Malo Basurero en el domicilio dedicado a Q17,340.00
residuos sélidos. colectar la basura semanal para no

tener a intemperie los desechos.
Disposicién final de Malo Creacidén de aboneras orgdnicas para Q 33,000.00
residuos sélidos. disposicion final de los residuos.

Tabla 25: Mejoras identificadas de residuos sélidos.
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Hoja de ruta para la gestion de mejoras

Capacitacion de comité de
Socializacién de plan de aguay

mejora con comunidad. asignacién/capacitacion
de fontaneros.

Priorizacion de mejoras
Recaudacion de fondos sugeridas a corto,

comunitarios, municipales mediano y largo plazo en

o institucionales. el plan para
implementacion.

Ejecucion de mejoras
alcanzables y seguimineto
de planes de operaciéony

mantenimiento para el

sistema de agua.
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Analisis de sostenibilidad

Técnica

Tabla 26: Indice de sostenibilidad técnica agua potable.
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Coeaein (16 Agua

Indice de sostenibilidad en

BIFCAS it

CONTRA EL
HAMBRE

aiua

El sistema en su conjunto funciona correctamente
conforme a los criterios establecidos en el disefio
1ldel provecto ejecutivo

Elsistema funciona correctamente y
todos

Elsistema de agua funciona al menos 6 horas
diarias continuadas para garantizar

que el 100% de los usuarios tomados en cuenta en
2|el provecto se beneficien de agua potable

Sistema con funcionamiento
bajo. Necesidad de reponer algin
componente que falla

Elsistema no funciona

Elsistema de agua arroja un caudal diario
suficiente para abastecer a todos los usuarios,
teniendo en cuenta la estacionalidad de las fuentes.

Elsistema llega al 100% de los
usuarios pero no a todas las horas el
dia. Es un funcionamiento que se
interrumpe

Elsistema no llega al 100% de los
usuarios

Elsistema, aun en estaciones de
escasezes

3|(Cantidad de agua di potable a eq
El caudal que llega a los usuarios es igual o mayor
a 50 litros persona/dia (Cantidad de agua de
4|consumo)
Se hanllevado a cabo las suficientes
Se hanllevado a cabo capacitaciones técnicas capacitaciones técnicas dentro de las  |Se hanllevado a cabo
Slpara la prestacién de los servicios de agua organizaciones comunitaria capacitaciones pero no suficiente:

Elsistema ofrece agua potable al 100%

de los usuarios excepto en periodos de [Elsistema no tiene el caudal suficiente

o,

Existen técnicos fontaneros trabajando en el
mantenimiento y funcionamiento del sistema de
6|agua. cubriendo el 100% del sistema

Los sistemas de agua estan vigilados y
operados por personas con la
capacidad adecuada a sulabor

Existen técnicos especialistas pero no
cubren el 100% del mantenimiento del
sistema

Se realizan actividades de operaciény
mantenimiento en base a los Planes de O&M
elaborados

El mantenimiento del sistema se

hace correctamente en base a una
planificacion previa y a las instrucciones
de los planes O&Mredactados

Elsistema estd parcialmente mantenido

sobre una planificacion de los planes de [No se hace ningtin mantenimiento o no
O&M a

Se han elaborado Planes de O&Myestinal
alcance de todas personas interesadas o
8limplicadas en el sistema

Existen manuales de mantenimiento
que son
adecuados a la comprension de la

La tecnologia implantada y decidida en conjunto
con la poblacién beneficiaria es la mas asequible y
la més apropiada para las condiciones locales
estudiadas

po

Elsistema de agua se encuentra

a una distancia maxima de

500m-30min desde la vivienda al punto donde se
toma elagua

Existen manuales de mantenimiento
pero no son comprensibles por

La tecnologia implantada es

la mas adecuada para el contexto
fisico de la comunidad rural, pero no
coincide con los aspectos sociales

Se ha construido el sistema sin tener en
cuenta las condiciones fisicas ni
ociales de la poblacién beneficiaria

Existen suministros, repuestos

y servicios disponibles accesibles
a la comunidad y es conocida
por los responsables del

11 imiento del sistema

Solo el 20% de los usuarios se
encuentra a menos de 500m o 30min
del punto de agua mas cercano.

EI50% de los usuarios se encuentra a
menos de 500m o de 30min del punto
de agua mas cercano

Existe la disponibilidad de
suministros, repuestos y servicios pero
no estan al alcance de la poblacion o
los responsables del imi )

No existen suministros, repuestos y
senvicios de reparacion disponibles al
alcance de la comunidad beneficiaria ni

El prestador de servicios tiene
capacidad suficiente y adecuada
para disponer de personal en

la diferentes actividades de

operacién v mar

Hay continuamente presencia de
personas

encargadas de actividades de
operacion y mantenimiento en el iempo
aue se necesite

Existe personal suficiente para hacer
las actividades rutinarias pero no tiene
c idad en caso de idad

mavores

El prestador de servicios

tiene toda la documentacién
técnica del sistema (planos,
disefos...) ademas de manuales
y guias de mantenimiento y

13 ion

El prestador tiene toda la
documentacion técnica del sistema

El prestador tiene documentacion
pero no la tiene I

Factor de ponderacion sobre 2 unidades enteras.

Indice de sostenibilidad de agua.

1

0.153846154

Puntuacién maxima
13

1.5

Puntuacion obtenida
6.5

Fuente: ing. Juan Carlos Chavez

D

El recurso agua es un recurso limitado e insustituible que es clave para el bienestar humano y solo
funciona como recurso renovable si estd bien gestionado. El resultado obtenido en el cuadro
anterior, indica un indice medio de sostenibilidad, por ende, los habitantes del sector Mendoza y
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caserio Vasconcelos pueden satisfacer sus necesidades presentes de agua, sin embargo, se puede

llegar a comprometer los recursos futuros.

Tabla 27: indice de sostenibilidad técnica saneamiento

ndice de sostenibilidad en saneamiento basico.

Descripcién del indice.

5N

La accesibilidad fisica a dispositivos de
disposicion de excretas en hogares es
total, estando cerca o dentro de los
hogares y con caminos seguros para
llegar a ellos.

N

Los dispositivos de saneamiento son
seguros, previenen el contacto de las
personas y animales con las excretas,
permiten privacidad, principalmente para
mujeres y nifas.

920-100%

05 o ]

50-89% 0-49%

50-89%

Los dispositivos considerados lavables
cuentan con un fratamiento basico de las
aguas que desechan, previniendo la
presencia de contaminacion fecal al aire
libre.

90-100%

50-89%

La condicién socioeconomica de las
familias de la comunidad, les permite
acceder a un dispostivo para disposicion
de excretas a un costo al alcance de todas

y todos.

(5]

La presencia de estructuras de
coordinacién comunitaria que pudieran
incidir en la gestion adecuada del
saneamiento es relevante y se interesan
enel tema.

o

La accesibilidad fisica en los lugares
publicos, es total, estando cerca o dentro
de ellos y con caminos seguros.

~N

Los espacios publican cuentan con
tratamiento basico de excretas y aguas
grises asi como infraestrcutrua para el
lavado de manos.

20-100%

11-49%

50-100%

50-89% 0-49%

50-89% 0-49%

=)

El total de familias de la comunidad cuenta
con un area y dispositivo de lavado de
manos asociado al uso del baiio o letrina.

20-100%

50-89% 0-49%

o

No existen paiiales desechables cuya
disposicion final es no adecuada, dentro
de la comundidad por lo que no son una
fuente de contamiancién fecal al aire libre.

Nunca

Poco frecuente

10

El total de familias de la comunidad
cuentan con un tratamiento almenos
basico de las aguas grises que desfogan.

20-100%

50-89%

11

El total de las familias de la comunidad
conocen ¢ Como? y realizan el
mantenimiento a su sistema de tratamiento
de aguas grises.

90-100%

50-89%

12

La forma de disposicion final de los
residuos sélidos generados en la
comunidad es técnica y ambientablmente

sostenible.

Sl

Con avances

Factor de ponderacién sobre 2 unidades enteras.

0.166666667

0.92

Indice de sostenibilidad de saneamiento.

Puntuacién maxima
12

2.5 0

Puntuacién obtenida
5.5
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El resultado de la evaluacion del indice de sostenibilidad en saneamiento basico, indica un
resultado por debajo de la media, por ende, se observa que la comunidad satisface sus necesidades
diarias en mediana forma, debiendo gestionar mejoras en sistemas de saneamiento basico para
asegurar el futuro de los habitantes y los recursos presentes.

Ambiental
Tabla 28: indice de sostenibilidad ambiental

Wacaon € WELVETAS
HAMBRE

RUK'U'X YA’
Corarén del Agua
indice de sostenibilidad ambiental.

Descripcion del indice. 0.5 _

Existencia de dreas verdes o bosque
alrededor de la fuente f/oma de agua NA NO

Existencia de contaminacién causada por
basuras de hogares o por aguas servidas
alrededor de la toma de agua (presencia
de letrinas, animales, viviendas, basura
doméstica, etc). O se presentan indicios o
riesgos de contaminacién causada por
productos quimicos o residuos alrededor
de la toma de agua con origen en
actividades industriales, agricolas,

[y

2|artesanales, etc. NA N
3|Tipo de erosién presente en la zona MODERADA ALTA
PENDIENTES (Mayor
PENDIENTES (0-15%) Y | PENDIENTES (16-50%) 50%) O CON
SIN ANTECEDENTES | Y SIN ANTECEDENTES ANTECEDENTES DE
4[Nivel de vulnerabilidad al riesgo DE EVENTOS DE EVENTOS EVENTOS
Factor de ponderacion sobre 2 unidades enteras.
0.5
1.50 2 1 0
Indice de sostenibilidad ambiental
Puntuacién maxima Puntuacion obtenida
4 3

El resultado de la evaluacién del indice de sostenibilidad ambiental, indica un resultado medio alto,
por ende, se debe seguir con el cuidado, preservacion, del ambiente, con el fin de preservar los
recursos y asegurar a sostenibilidad.
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Son todas aquellas actividades que se llevan a cabo en las instalaciones del sistema, para permitir
su funcionamiento de acuerdo a lo planificado.

Evaluacién de la operacion: que se debe mejorar en la operacién.

Funciones del operador o fontanero del sistema:

e Operar y mantener adecuadamente el sistema de agua potable.

¢ Inspeccionar periddicamente cada componente del sistema.

e Informar mensualmente al comité de agua sobre el estado de conservacion y
funcionamiento del sistema de agua potable.

e Llevar los registros y control de las actividades de operacién y mantenimiento en el
cuaderno del operador.

e Solicitar al COCODE y comité de agua de la comunidad sobre las necesidades de compra
de materiales, herramientas, equipo de proteccién personal, repuestos e insumos.

e Maniobrar las valvulas de control del sistema de agua potable, como el Ginico autorizado.

OPERACION

CAPTACION:
elemento que sirve
para recolectar el
agua de la fuente o
nacimiento, para
luego por medio de la
conduccioén llegar al
tanque de
distribucion.

-Para poner en
marcha la
captacion,
después de cada
mantenimiento,
abrir la valvula de
salida de
compuerta
cuando el agua
ha llegado al nivel
de rebalse.
-Revisar si hay
algin agente que
esté obstaculizando
el

paso del agua en
el sistema de
captacion,
especialmente en
las tuberias de
salida.

-Revisar que la

Cada tres
meses

Mejora del
sistema de agua
por medio del
seguimiento del
manual de
operaciény
mantenimiento.
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caja reunidora de
caudales esté
recibiendo
correctamente el
agua captada de
los

nacimientos.
-Revisiéon que las
valvulas de paso
estén
correctamente
abiertas, que no
tengan alguna
obstrucciéon que
pueda perjudicar
el desarrollo del
sistema.
-Revision de que
las tapaderas de
las captaciones y
valvulas estén en

condiciones

adecuadas.
VALVULAS DE AIRE: | -Revisién que la Cada tres Mejora del
Accesorio que sirve vélvula esté meses sistema de agua
para liberar el aire funcionando de por medio del
que se encuentra en forma adecuada. seguimiento del
la linea de -Graduar la manual de
conduccién. valvula de aire operacion y
Principalmente para que pueda mantenimiento.
cuando existe llenado | liberar las
de tuberia. presiones que

estan atrapadas

dentro del

sistema de

conducciodn.
VALVULA DE -Revisar que las Cada tres Mejora del
LIMPIEZA: Como su valvulas meses sistema de agua
nombre lo indica, este | funcionen por medio del
accesorio sirve para la | adecuadamente, seguimiento del
limpieza de la abrir y cerrar manual de
conduccién, la completamente operaciény
limpieza de solidos en | para evaluar si mantenimiento.
las cotas mas bajas de | estan en buen
la conduccion. estado.
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-Revisar que el
sistema de
limpieza
funcione.

-Abrir valvula
cuando se realice
la limpieza
rutinaria, dejar
abierto por 10
minutos y luego
cerrar.

-Revisar si luego
de la limpieza el
sistema recorre
con normalidad.

LINEA DE
CONDUCCION:
tramo de tuberia que
permite el paso de
agua desde la
captacion hasta el
tanque de
distribucion.

Para poner en
funcionamiento:
Abrir la valvula de
salidadela
captacidn y caja
reunidora de
caudales para
que el agua
ingrese ala
tuberia de
conduccion. -Para
eliminar
sedimentos y
residuos: Abrir la
valvula de
limpiezaenla
linea de
conduccién
durante 10
minutos, luego
cerrarla.

-Para eliminar el
aire acumulado
en la tuberia:
Abrir la valvula de
aire durante 10
minutos y luego
cerrarla.

Cada tres
meses

Mejora del
sistema de agua
por medio del
seguimiento del
manual de
operaciony
mantenimiento.
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TANQUE DE -Abrir la vdlvula Cada tres Mejora del
mnn ALMACENAMIENTO: | de compuerta de meses sistema de agua
1 Unidad que permite | ingreso de agua, por medio del
— el almacenamiento de | lo suficiente. seguimiento del
. agua, con el fin de -Esperar a que el manual de
regular las variaciones | tanque este lleno operacién y
I g | horarias del consumo | a 4/5 de la altura mantenimiento.
o demanda, y proceder a abrir
considerando la la valvula de paso
capacidad de hacia el sistema
produccion del de distribucion.
nacimiento.
PASO AEREO O -Revisidn de las Cada tres Mejora del
PASO DE ZANJON: columnas que meses sistema de agua
Estructuras que soportan la por medio del
permiten el paso de la | tuberia, que no seguimiento del
tuberia de estén con manual de
conduccién o rajaduras o operacion y
distribucioén, para dafiadas. mantenimiento.

librar accidentes
naturales o
existentes, tales
como rios, zanjones,
profundidades muy
pronunciadas.

-Revisién de los
alrededores del
paso, que no se
presenten
hundimientos.
-Revisién que
cables y anclajes.
-Revision después
de lluvias
intensas del
estado de los
pasos, en vista de
gue no hayan
sido afectados o
estén en riesgo
de sufrir algun
percance.

-En caso de que
las lineas
presenten
desperfectos
cambiar lineas
que sostengan la
tuberia.
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LINEA DE
DISTRIBUCION:
Tuberia instalada
desde el tanque de
distribucién, hasta

llevar el agua potable,

hasta las viviendas.

-Para poner en
funcionamiento:
En el tanque de
distribucidn, abrir
la valvula de
ingreso y de
salida, cerrar las
valvulas de
limpieza
Terminado las
actividades abrir
la valvula de
ingreso y salida,
mantener
cerrados las
valvulas de
limpieza.

-Para el
mantenimiento y
abastecimiento
de agua abriry
graduar la valvula
de salida del
tanque
dependiendo de
la capacidad del
caudal de ingreso
al tanque.

Cada tres
meses

Mejora del
sistema de agua
por medio del
seguimiento del
manual de
operaciony
mantenimiento.

-Abrir las valvulas
de limpieza para
eliminar
sedimentos y aire
acumulados en
las tuberias.
Luego cerrarlos.
-Abrir y calibrar
las valvulas de
paso de acuerdo
alademanda en
cada sectory
anotar esta
accion en el
cuaderno del
operador. En
caso de arreglo
de roturas o para
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realizar nuevas
instalaciones,
cerrar la vdlvula.
Terminada la
actividad, abrirla.
-Al final de los
trabajos de
desinfeccién de la
linea de conduccion
y red de
distribucion abrir
las valvulas de
limpieza para el
eliminar el agua
con el
desinfectante de
las tuberias.

ACOMETIDAS -Para poner en Cada tres Mejora del
COMICILIARES: funcionamiento, meses sistema de agua
Estructuras abriry regular el por medio del
compuestas por ingreso de agua seguimiento del
valvula de chorro, con la llave de manual de

que estan instalados paso. operaciény

en pilas o depésitos, -Abrir el grifo de mantenimiento.
con el fin de disponer | |os lavaderos

de agua potable. cuando se
requiera.

-Cerrar las llaves
del lavadero o de
paso cuando se
requiera.

-En casos de
mantenimiento
de la conexidn
domiciliaria
interna o corte
temporal de
agua, cerrar la
llave de paso.

-En caso de
emergencia,
cortar el servicio.
-En caso de
mantenimiento
de las conexiones
domiciliarias
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externas, cerrar
el aguaenla
valvula de control
mas préximay
terminada la
actividad, abrirla.

OPERACION: todas
las actividades que
conllevan poner a
funcionar el sistema.

Contar con el
equipo adecuado
(llaves, grifa, sierras,
cortadora,
pegamento, wype,
guantes)

y personal
calificado para la
adecuada
operacion del
sistema, el
fontanero debe
conocer el estado
del sistemay
debe hacer
recorridos para
identificar si
existen fallas
antes que estas
puedan surgir.

Cada tres
meses

Mejora del
sistema de agua
por medio del
seguimiento del
manual de
operaciény
mantenimiento.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento:

Es el conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de prevenir y corregir dafios que se

producen en las instalaciones o componentes del sistema de agua.

Evaluacion del mantenimiento: que se debe mejorar en el mantenimiento

CAPTACION:
elemento que sirve
para recolectar el
agua de la fuente o
nacimiento, para
luego por medio de la
conduccién llegar al
tanque de
distribucién.

Externo:
-Limpiar
externamente las
estructuras y sus
alrededores
retirando
malezas, piedras
y objetos
extrafos.
-Profundizar y/o
limpiar la tuberia

Cada tres
meses

Mejora del
sistema de agua
por medio del
seguimiento del
manual de
operaciony
mantenimiento.
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de saliday de
limpieza.
-Limpiar las
veredas
perimetrales de
la estructura.
-En caso de fuga
o grieta, resanar
la parte dafiada
utilizando partes
iguales de
cemento y arena
fina.

-Verificar el
estado de la
tapadera de
ingreso, los
peldafios y el
candado.
Aplicacién de
pintura
anticorrosiva a
ganchos de
tapaderasy
peldafios de
hierro.

-Reparar los
alambres de pua
del cerco
perimetral.
Interno:

-Abrir las tapas
de la caja de
valvulay de la
captacion.
-Cerrar la valvula
de la salida.
-Abrir la vdlvula
de limpiezay
esperar que salga
el agua por la
tuberia
-Remover los
solidos que se
encuentra en el
fondo y limpiar,
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recomendable
gue sea con
escobilla la
suciedad del
piso,

paredesy
accesorios.
-Medir el caudal
de ingreso en
litros por
segundo.
-Enjuagar las
paredes y piso de
la cdmara
himeda.

-Dejar correr el
agua para que
elimine la
suciedad.
-Colocar el dado
movil en su lugar.
Desinfeccion:
-Preparar la
solucidn para la
desinfeccidn.
-Echar 6
cucharadas
grandes de cloro
en polvo al 30%
en un balde con
10 litros de agua
0 3 cucharas
soperas de cloro
de 70% en 10
litros de agua.
-Disolver bien,
removiendo
cuidadosamente
por espacio de 5
minutos.

-Con la solucion y
un trapo frotar
los accesorios
instalados en la
captacion.
-Frotar paredes
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internas y piso de
la captacion.

-La solucién
sobrante guardar
y utilizar en otras
estructuras de
nacimientos, caja
reunidora, rompe
presion,
distribucidn,
rompe presion,
tanque de
distribucién. Usar
maximo hasta 4

veces.
VALVULAS DE AIRE: | -Retirar maleza, Cada tres Mejora del
Accesorio que sirve basura, piedras o | meses sistema de agua
para liberar el aire tierra que pueda por medio del
que se encuentra en estar seguimiento del
la linea de perjudicando la manual de
conduccién. caja donde se operaciony
Principalmente encuentra la mantenimiento.
cuando existe llenado | valvula.
de tuberia. -Asegurarse que

el candado de la

tapadera

funcione bien.
-Abrir la tapadera
y revisar que se
encuentra en
buen estado.
-Limpiar la caja
internamente de
valvula retirando
hierbas, piedras y
todo material
extrafio.

-Revisar que
cercano a la caja
no exista algun
riesgo de
deslizamiento.
-Abrir la vélvulay
dejar que libere
el aire contenido.
-Limpiar con un




=
e

RUK’U’X YA’

Corazon del Agua

m F A Fondo de Cooperacion
para Agua y Saneamiento

G e ‘ ACCION
CONTRAEL
HAMBRE

HELVETAS

cepillo y escobilla
las paredes de la
caja y tapadera.
-Con la solucidn
de desinfeccion y
un pano, limpiar
las paredes para
evitar el ingreso
de insectos.

VALVULA DE
LIMPIEZA: Como su
nombre lo indica, este
accesorio sirve para la
limpieza de la
conduccién, la
limpieza de solidos en
las cotas mas bajas de
la conduccion.

-Retirar maleza,
basura, piedras o
tierra que pueda
estar
perjudicando la
caja donde se
encuentra la
valvula.
-Asegurarse que
el candado de la
tapadera
funcione bien.
-Abrir la tapadera
y revisar que se
encuentra en
buen estado.
-Limpiar la caja
internamente de
valvula retirando
hierbas, piedras y
todo material
extrafio.

-Revisar que
cercano a la caja
no exista algun
riesgo de
deslizamiento.
-Abrir la vélvulay
dejar que libere
el aire contenido.
-Limpiar con un
cepillo y escobilla
las paredes de la
caja y tapadera.
-Desinfectar con
la misma
solucidn

Cada tres
meses

Mejora del
sistema de agua
por medio del
seguimiento del
manual de
operacion y
mantenimiento.
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captacion.
LINEA DE -Recorrer el Cada tres Mejora del
CONDUCCION: sistema meses sistema de agua
tramo de tuberia que | limpiando de por medio del
permite el paso de maleza todas las seguimiento del
agua desde la lineas que manual de
captacion hasta el sobresalgan a la operaciony
tanque de superficie. mantenimiento.

distribucion.

-Revisar que las
lineas no tengan
fugas y que las
uniones de la
tuberia HG no se
presenten
corrosion.
-Limpiar pasos
aéreos y de
zanjon que
tengas piedras
que puedan
provocar una
ruptura.
-Limpieza dentro
yalos
alrededores de
las cajas de
valvulas.
-Verificar
tuberia
expuesta, por
ende se le
debera brindar
cobertura segiin
las
caracteristicas
dela

=

exposicion.
TANQUE DE Externa: Cada tres Mejora del
ALMACENAMIENTO: | Limpiar meses sistema de agua

Unidad que permite
el almacenamiento de
agua, con el fin de
regular las variaciones
horarias del consumo
o demanda,

externamente las
estructuras y sus
alrededores
eliminando
hierbas, piedras y
otros materiales

por medio del
seguimiento del
manual de
operaciény
mantenimiento.
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considerando la extrafios.
capacidad de -Limpiar el dado
produccion del de rebalse.
nacimiento. -En caso de
grietasy
rajaduras resanar
las partes

dafiadas con
partes iguales de
cemento y arena
fina.

-Abrir las
tapaderas del
tanque de
almacenamiento
y de la caja de
valvulas

Interna:
-Levantar la tapa
de las cajas.
-Retire el dado
movil. Cerrar la
valvula de
ingreso y salida,
abrir la vdlvula de
limpieza.
-Esperar a que el
tanque se vacie.
-Ingresar dentro
del tanque de
almacenamiento
con los equipos
de proteccion
personal y
materiales
necesarios.
-Limpiar con
cepillos escobas
de plasticoy
espatulas las
paredes, piso,
parte interna de
las tapaderas y
pichacha. -Abrir
la valvula

de ingreso de
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agua, lo
suficiente como
para enjuagar
con abundante
agua el tanque
de

distribuciény
dejar salir el agua
sucia por el tubo
de limpieza,
terminado la
actividad cerrar
la

valvula de
ingreso y colocar
el dado movil.
Desinfeccion:
-Prevenga de un
equipo de
proteccién
personal y
preparar la
solucion
desinfectante.
-Mezcle 40
gramos 6 4
cucharadas
soperas de
hipoclorito de
sodio (cloro
liguido) de 30%
en 20 litros de
agua.

-Mover bien
removiendo
cuidadosamente.
-Con ésta
solucion y un
trapo pasar las
paredes, pisoy
accesorios
dentro

del tanque de
almacenamiento.
-Si la solucion no
fuera suficiente
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preparar otra
manteniendo la
misma
concentracion.
-Abrir la valvula
de ingreso lo
necesario como
para poder
enjuagar con
abundante agua
las paredes,
accesorios y piso,
permitiendo que
corra por la
tuberia de limpia

PASO AEREO O
PASO DE ZANJON:
Estructuras que
permiten el paso de la
tuberia de
conduccién o
distribucion, para
librar accidentes
naturales o
existentes, tales
como rios, zanjones,
profundidades muy
pronunciadas.

-Revisar que no
haya maleza
creciendo
alrededor de la
tuberia 6 los
cables de anclaje.
-Limpiar
alrededores
quitando piedras
gue puedan
provocar
rupturas de la
tuberia.

-Evaluar que no
haya insectos
cerca de los
anclajes.
-Revisar el estado
de los cables 'y
limpiar con un
cepillo y agua.
-Revisar como se
encuentran las
columnas del
sistema, en caso
de estar dafiadas
se debe resanar.

Cada tres
meses

Mejora del
sistema de agua
por medio del
seguimiento del
manual de
operaciony
mantenimiento.
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LINEA DE
DISTRIBUCION:
Tuberia instalada
desde el tanque de
distribucién, hasta

llevar el agua potable,

hasta las viviendas.

-Comunicar ala
poblacién con la
debida
anticipacion el
trabajo de
mantenimiento y
lainterrupcion
temporal en el
servicio de
abastecimiento
de agua. Pedir a
la poblacidn que
cierren sus llaves
de paso
-Limpieza de
obras de arte de
maleza, basuray
piedras o
insectos

gue puedan estar
aledanos al
sistema.
-Recorrido para
poder visualizar
fugas en el
sistema.
-Limpieza de las
lineas expuestas.
Desinfeccion:
Para la
desinfeccion de
la

linea de
distribucién se
utiliza la solucion
clorada que se
dejo reposar en
el tanque
durante

2 horas. 2.
Asegurarse que
las llaves de paso
y valvulas de
limpieza de la red
estén cerradas.
3.

Cada tres
meses

Mejora del
sistema de agua
por medio del
seguimiento del
manual de
operaciony
mantenimiento.
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Dejar circular la
solucion clorada
por toda la red
de

tuberias. 4. Abrir
las valvulas de
paso de agua en
lared de
distribucién
hasta

gue salga
muestras de la
solucidn
desinfectante,
luego cerrarlas.
5.

Dejar durante 4
horas esta
solucion clorada
en toda lared. 6.
Transcurrido el
tiempo, abrir la
valvula de
limpieza de agua
de lared de
distribucién para
evacuar el
desinfectante y
los grifos en las
conexiones
domiciliarias para
aprovechar ésta
solucidn para la
desinfeccion. 7.
Dejar que el agua
enjuague lared
de tuberias antes
de cerrar las
valvulas de paso
y los grifos hasta
qgue no se perciba
el oloracloroo
cuando el cloro
residual medido
en el tanque no
sea mayor a 1.00
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mg/It. 8. Se
recomienda
utilizar el servicio
al dia siguiente
del trabajo de
mantenimiento
realizado.

ACOMETIDAS
COMICILIARES:
Estructuras
compuestas por
valvula de chorro,
que estan instalados
en pilas o depdsitos,
con el fin de disponer
de agua potable.

-Verificar el
funcionamiento
de la llave de
paso, grifos y
accesorios.
-Detectar las
fugas de aguay
de presentarse
repararlas
inmediatamente.
-Abrir la tapa de
la caja de
valvulas

de la llave de
paso.

-Limpiar
externamente la
caja de paso
retirando
hierbas,

piedras y otros
materiales
extranos.
-Verificarsi la
llave, tuberias y
accesorios estan
ubicados entre 3
a5cmencima
del lecho de
grava.
-Rehabilitar el
lecho de grava.
-Cerrar la tapa de
la caja de paso.

Cada tres
meses

Mejora del
sistema de agua
por medio del
seguimiento del
manual de
operaciény
mantenimiento.

61



RUK’U’X YA’

Corazon del Agua

,..m

\mmw

BFCA

C

Cooperacion
Espanola

Fondo de Cooperacion
para Agua y Saneamiento

* ACCION

CONTRAEL
HAMBRE

‘HELVETAS

MANTENIMIENTO:
Todas las actividades
predictivas y
correctivas en el
sistema de agua
potable.

Se debe contar
con el equipo
adecuado para
realizar las
actividades de
mantenimiento
del sistema de
distribucién.

Cada tres
meses

Mejora del
sistema de agua
por medio del
seguimiento del
manual de
operaciony
mantenimiento.

Cronograma de operacion y mantenimiento

CRONOGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

CADA ANO
& | w
(@] o g & g g
NO. ELEMENTO 9 £l 9 _lolololB 2|8 |23 UNIDAD EJECUTORA
s | S| Z2|x|z|23|3|&8|65138]¢0
¥ |s|2|=|2|2|2|4%|o|z|3
1 CAPTACION COMITE DE AGUA
2 LINEA DE CONDUCCION COMITE DE AGUA
3 TANQUE DE DISTRIBUCION COMITE DE AGUA
4 DESINFECCION DEL COMITE DE AGUA
SISTEMA
5 LINEA DE DISTRIBUCION COMITE DE AGUA / USUARIOS
6 CONEXIONES USUARIOS
DOMICILIARES

Tabla 29: cronograma de operacién y mantenimiento

Notas importantes para los tiempos de operacién y mantenimiento:

e Debe realizarse el mantenimiento preventivo en cada componente del sistema segun los tiempos
y acciones indicadas en el plan de operacién y mantenimiento.

e Sino existe sistema de cloracion, la desinfeccidn de tuberias y componentes debe ser
trimestralmente (ver proceso de desinfeccidn en manual). Si existe sistema de cloracién, debe
realizarse semestralmente.

e El mantenimiento del sistema debe realizarse la primera semana de cada mes indicado.

e El mantenimiento de todo el sistema debe realizarse una vez antes del inicio y una vez después
de pasada la temporada de lluvias.

e El mantenimiento debe ser realizado con el equipo correcto y de seguridad para la poblacién.

62




“r

Fm C o W AcciéN
1 Fondo de Cooperacion CONTRAEL
m FCAS para Agua y Saneamiento HAMBRE

HELVETAS
ot Rl

Resultados de la calidad de agua

Los integrantes del comité, aseguran que los habitantes de la comunidad no aceptan agregarle

cloro al agua. Se realizo la medicidn en el tanque como también en viviendas, corroborando en

efecto, no cloran el agua, dando como resultado cero en este parametro.

Fotografia 19. Medicion de cloro en la comunidad.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021

Medicion de potencial de Hidrogeno

Para la medicion del potencial de hidrogeno se ha basado en lo establecido por la
norma NGO 29001, en la cual en su apartado 5.1 denominado “Caracteristicas
fisicas y organolépticas” refiere que el rango entre 6.5 y 8.5 esta catalogado dentro
del limite maximo permisible para agua de consumo humano, motivo por el cual al
analizar la calidad de agua en cuestiéon de acidez, se ha encontrado que cumple los requisitos
necesarios para ser consumida sin riesgo a provocar efectos en la comunidad, dado que el
promedio de medicién en las viviendas fue de 7.5, sin embargo, la variacién en este pardmetro se
debe al cambio de temperatura ambiente durante el dia de visita a viviendas, como también el
rango de variaciéon de tiempo en el cual se realizado la prueba.

El agua no tiene sabor, no tiene color u olor extrafio, por lo que se considera bajo los criterios
basicos de andlisis, ideal para consumo humano. No se ha medido cloro residual, dado que la
comunidad no desea implementar el sistema de desinfeccion, debido a que rechazan
rotundamente el olor y sabor del cloro. Por este motivo el sistema es susceptible a contaminacién
del liquido, dado que no se realiza un adecuado proceso de desinfeccion.
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Fotografia 20. Medicién de pH en la comunidad.

Fuente: Visita técnica 29/09/2021

Control de la calidad de agua ’

PROTECCION DE
FUENTES DE
ABASTECIMIENTO

ANALISIS DE LA OPERACION Y
CALIDAD DE AGUA MANTENIMIENTO

COGUANOR 29001 ADECUADO

DESINFECCION DE
~ TANQU ES DE
ALMACENAMIENTO

Y DISTRIBUCION
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Medicion de cloro residual/
COGUANOR 29001

Semanalmente

Coliformes fecales/ Escherecha
Coli/ COGUANOR 29001

al menos una vez por aino

Analisis minimo/ COGUANOR
29001
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CONTROLDE LA
CALIDAD DE AGUA

. Cooperacion

:
m A Fondo de Cooperacion
para Agua y Saneamiento

CALIDAD DE
AGUA

INSPECCION
SANITARIA

URBANO 4 VECES POR ANO
RURAL 2 VECES POR ANO

OPERACION Y
MANTENIMIENTO

EN BASE AL TIPO DE SISTEMA
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Anexo 1:
Andlisis de sostenibilidad técnica:
Indicador Unidad Fuente de Rango de medicién
verificacion
El sistema en su N° de personas | *Evaluar una 0,5. Sistema con En caso que
conjunto con acceso muestra del funcionamiento no funcione
funciona a un sistema sistema para bajo. Necesidad de | correctamente
correctamente continuo de ver si cumple reponer algun que se
agua de calidad | los minimos componente que necesita
y cantidad exigidos falla. implementar
aceptables para su
mejora:
El sistema de agua Medicién en Informacién 1. El sistema llega
construido funciona horas/dia verificada en al 100% de los
al menos 6 horas campo usuarios
diarias continuadas funcionando al
para garantizar menos 6 horas
que el 100% de los diarias continuas
usuarios
tomados en cuenta
en el proyecto
se beneficien de agua
potable.
El caudal es 0,5. La cantidad de
suficiente para todos agua que reciben
los usuarios los
usuarios es entre
20-50
I/persona/dia.
Se han llevado a cabo | N° de *Material 0. No ha habido
capacitaciones capacitaciones entregado en ninguna
técnicas entre las técnicas las capacitacion
organizaciones realizadas capacitaciones
comunitarias para la
prestacion de los
servicios de agua
6. Existen fontaneros | N° de 0. No existen
asignados para fontaneros técnicos
el mantenimiento y encargados
funcionamiento del mantenimiento
del sistema de agua, del sistema
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Se realizan N° de informes *Documentos | 0,5. El sistema esta
actividades de sobre las de Planes de parcialmente
operacion y actividades Operacion & mantenido
mantenimiento llevadas a cabo Mantenimiento | sobre una
en la O&M elaborados planificacion de los

*Cronograma planes de O&M

de actividades

para llevar a

cabo

diariamente

el Plan de

O&M
Existen suministros, 1. Existen
repuestos suministros,
y servicios respuestos y
disponibles servicios
accesibles disponibles a nivel

a la comunidad y es
conocida

local y/o regional y
accesibles a la

humano

por los responsables comunidad.

del

mantenimiento del

sistema

Anadlisis de sostenibilidad ambiental:
Indicador Unidad Fuente de verificacion Rango de
medicién

El agua que se Concentracién | Muestreos y analisis del 1. El sistema En
distribuye en los | de cloroy agua para ver su grado funciona caso
sistemas de agua | elementos de potabilizacién correctamente | que no
construidos o nocivos y todos sea
mejorados sus cual es
cumple con las componentes | la
normas estdn en buen | razén
de calidad de estado por la
agua del pais cual no
para su consumo cumple

COGUANOR

29001

Se hacen andlisis | N° de analisis Documentos que aporten 0. No selleva a

de agua informacién sobre el cabo ningln

mensuales para seguimiento tipo de analisis

asegurar que la de la calidad del agua de agua
potable
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calidad del agua

cumple con lo

establecido en

las normas de

calidad

de agua exigidas

por el pais

La toma de agua | Observacion *Fotos 1. La toma de

ala que directa *Documentos que validen agua estd

pertenece la la forestada,

fuente de agua proteccién de la fuente cercaday

esta protegida de

forestada, contaminacion

cercaday

protegida

de

contaminacion

(*)

Las aguas que N° de *Analisis del seguimiento 1. Las aguas

entrany que analisis/analisis | de la calidad del agua del sistema no

posteriormente | in situ estan

conduce el contaminadas

sistema y si estan, se

no estan han

contaminadas identificado

(Salinizacién, los riesgos

alteracién de las de

propiedades contaminacion

fisicoquimicas del aguay

del agua...) definido
medidas para
mitigar dichos
riesgos

Se realizan N° actividades | Fotografias de actividades | 0,5. Se realizan

actividades actividades

para mantener esporadicas

las fuentes de pero no

agua protegidas suficientes

y aisladas de
posibles

para mantener
las fuentes de

contaminaciones agua
protegidas
Todos los N° de Contenidos de las 0,5. El sistema
usuarios del capacitaciones | capacitaciones/documentos | esta
sistema de en educacion de educacién ambiental parcialmente
ambiental mantenido
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agua al menos sobre una
han sido planificacion
capacitados de los planes
unavezen de O&M
educacién
ambiental

xistencia de un analisis ocumentacion del andlisis . No existe

Exist d N° I D t del I O.N t
analisis inicial existentes ningun tipo de

de riesgos e
identificacion y
puesta

en marcha de
medidas
especificas

de reduccién del
riesgo y en
general
medidas
destinadas a
reforzar la
permanencia de
la
infraestructura
y la continuidad
del servicio. (*)

andlisis sobre
los riesgos en
la zona de
intervencion

Existencia de
planes de
contingencia
donde se
establezcan
procedimientos
operativos para
la

respuesta
conforme a los
requisitos

de recursos
previstos y a la
capacidad
necesaria para
determinados
riesgos a nivel
local, regional o
nacional (E;j.
desastres
naturales

N° de planes

Copias de los planes
de contingencia

0. No existen
planes de
contingencia
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y limitaciones de
suministro)

Existe un plan Documentos Copia del documento dela | 0. No existen
de manejo de Gestidn Integral del Agua planes de
cuencas que se en la cuenca hidrografica manejo de
aplicaala cuenca
cuenca a

la que pertenece
el sistema de
agua

Anexo 2: Presupuesto de mejoras

[0

PRESUPUESTO DESGLOSADO A CORTO PLAZO

Presupuesto Integrado agua potable

. . PRECIO
No. DESCRIPCION RENGLON UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 MEJORAS EN CAPTACIONES UNIDAD 2 Q 875.00 | Q  1,750.00
1.1{Cemento portland de 4000 PSI Saco 06.00 75.00Q(Q 450.00
1.2|Arena de rio M3 00.30 200.00Q1|Q 60.00
1.3|Piedrin triturado Me 00.30 200.00Q1|Q 60.00
1.4|Pichacha acero inoxidable Unidad 02.00 50.00Q | Q 100.00
1.5|Candado para intemperie unidad 2 Q 90.00 | Q 180.00
TOTAL MATERIALES| Q  850.00
APORTE COMUNITARIO
1.1|Remozamiento intemo de captacion | Unidad | 2 | 450.00Q]Q 900.00
| TOTAL APORTE MANO DE OBRALOCAL| Q  900.00 |
TOTAL RENGLON] @ 1,750.00 |
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No DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD PREED) TOTAL
' UNITARIO
2 CERCO PERIMETRAL CAPTACIONES m 120 Q 186.12 | Q  22,334.00
2.1|Postes broton unidad 41 Q 200.00| Q  8,200.00
2.2|Lafias Unidad 164 Q 1.00| Q 164.00
2.3|Alambre Espigado rollo 5 Q 450.00 | Q  2,250.00
2.4|Candado para intemperie unidad 3 Q 90.00 [ Q 270.00
2.5|Cemento portland de 4000 PSI Saco 30 75.00Q(Q  2,250.00
2.6|Arena de rio M2 3 200.00Q | Q 600.00
2.7|Piedrin triturado M3 3 200.00Q | Q 600.00
TOTAL MATERIALES| Q  14,334.00
APORTE COMUNITARIO
2.1|Acarreo de Material Unidad 1 800.00Q | Q 800.00
2.2|Construccion de cerco perimetral m 120 60.00Q|Q  7,200.00
TOTAL APORTE MANO DE OBRA LOCAL] Q  8,000.00 |
TOTAL RENGLON| Q 22,334.00 |
No DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD PHEC) TOTAL
' UNITARIO
3 VALVULAS DE AIRE UNIDAD 2 Q 415.00 [ Q 830.00
3.1|Valvula de aire Unidad 2 200.00Q | Q 400.00
3.2|Accesorios para valvula Unidad 2 25.00Q(Q 50.00
3.3|Candado para intemperie unidad 2 Q 90.00 | Q 180.00
TOTAL MATERIALES| Q 630.00
APORTE COMUNITARIO
3.1[Instalacion de accesorios | Unidad | 2 | 100.00Q[Q  200.00
TOTAL APORTE MANO DE OBRA LOCAL| Q  200.00 |
TOTAL RENGLON| Q 830.00 |
N DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD PREED TOTAL
o UNITARIO
4 MEJORAMIENTO PASO AEREO m 60 Q 201.67 [ Q 12,100.00
4.1|Tuberia HG 1 1/2" Unidad 10 250.00Q(Q  2,500.00
4.2(Cemento portland de 4000 PSI Saco 30 75.00Q(Q  2,250.00
4.3|Arena de rio M3 3 200.00Q | Q 600.00
4 4|Piedrin triturado M2 3 200.00Q | Q 600.00
4.5[Hierro 5/8 qq 5 400.00Q[(Q  2,000.00
4.2|Accesorios Unidad 1 150.00Q | Q 150.00
TOTAL MATERIALES| Q 8,100.00
APORTE COMUNITARIO
4.1|Mejoramiento | Unidad | 1 | 4,00000Q[Q  4,000.00

TOTAL APORTE MANO DE OBRA LOCAL] Q  4,000.00 |

TOTALRENGLON| Q  12,100.00| 72
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, , PRECIO
No. DESCRIPCION RENGL(')N UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
5 LINEA DE CONDUCCION m 360 Q 52.08 | Q 18,750.00
5.1|Tuberia HG 2" Unidad 60 250.00Q | Q 15,000.00
5.2|Accesorios Unidad 5 150.00Q [ Q 750.00
TOTAL MATERIALES| Q  15,750.00
APORTE COMUNITARIO
5.1[Instalacion de tuberia | Unidad | 60 | 50.00Q[Q  3,000.00
TOTAL APORTE MANO DE OBRA LOCAL| Q  3,000.00 |
TOTAL RENGLON| Q 18,750.00 |
, , PRECIO
No. DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
6 TANQUE DE DISTRIBUCION UNIDAD 1 Q 900.00 | Q 900.00
6.1|Valvula de compuerta Unidad 1 280.00Q | Q 280.00
6.2[Valvula de compuerta Unidad 1 190.00Q [ Q 190.00
6.3|Accesorios para valvula Unidad 2 25.00Q1|Q 50.00
6.4{Candado para intemperie unidad 2 90.00Q1|Q 180.00
TOTAL MATERIALES| Q 700.00
APORTE COMUNITARIO
6.1|Instalacion de accesorios | Unidad | 2 | 100.00Q [ Q 200.00
TOTAL APORTE MANO DE OBRA LOCAL| Q 200.00 |
TOTAL RENGLON| @~ 900.00 |
i . PRECIO
No. DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
7| CERCO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION m 80 Q 185.60 | Q  14,848.00
7.1|Postes broton unidad 27 Q 200.00 [ Q  5,400.00
7.2|Laiias Unidad 108 Q 1.00 | Q 108.00
7.3|Alambre Espigado rollo 4 Q 450.00 1 Q  1,800.00
7.4{Candado para intemperie unidad 1 Q 90.00 | Q 90.00
7.5(Cemento portland de 4000 PSI Saco 18 75.00Q 1 Q 1,350.00
7.6|Arena de rio M2 1 200.00Q | Q 200.00
7.7|Piedrin friturado M3 15 200.00Q | Q 300.00
TOTAL MATERIALES| Q  9,248.00
APORTE COMUNITARIO
7.1|Acarreo de Material Unidad 1 800.00Q | Q 800.00
7.2{Construccién de cerco perimetral m 80 60.00Q[Q  4,800.00
TOTAL APORTE MANO DE OBRA LOCAL| Q  5,600.00 |

TOTAL RENGLON| Q

14,848.00| 73
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No DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD AREE TOTAL
' UNITARIO
8 REPARACIONES EN RED DE DISTRIBUCION m 540 Q 25.79 | Q 13,924.00
8.1|Tubo PVC de 1" 250 PSI unidad 80.00 70.00Q|Q  5,600.00
8.2|Tubo PVC de 3/4" 250 PSI unidad 10.00 45.00Q(Q 450.00
8.3|Pegamento PVC Tangit Pomo de 25 gr. pomo 10.00 2740Q1|Q 274.00
8.4[Union de reparacion 1" PVC unidad 10.00 7400Q1|Q 740.00
8.5|Union de reparacion 3/4" PVC unidad 10.00 56.00Q 1| Q 560.00
TOTAL MATERIALES| Q 7,624.00
APORTE COMUNITARIO
8.1|Zanjeo mas relleno m3 76 75.00Q|Q  5,700.00
8.2|Instalacion m 120 500Q(Q 600.00
TOTAL APORTE MANO DE OBRA LOCAL| Q  6,300.00 |
TOTAL RENGLON Q 13924.00
No DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD FRiEde TOTAL
] UNITARIO
9 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA UNIDAD 1 Q 1,500.00| Q 1,500.00
9.1|Analisis de calidad de agua potable unidad 02.00 500.00Q|Q  1,000.00
TOTAL MATERIALES| Q  1,000.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
9.1/ Toma de muestra | UNIDAD | 1 | 50000Q]Q 50000
TOTAL APORTE MANO DE OBRA CALIFICADA| Q 500.00 |
TOTAL RENGLON| Q  1,500.00 |
No DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD AREE TOTAL
' UNITARIO
10| CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | UNIDAD 1 Q 3,500.00 Q@ 3,500.00
10.1|Materiales de apoyo UNIDAD 132.00 530Q(Q 700.00
10.2|Alquiler de equipo visual y sonido UNIDAD 01.00 350.00Q( Q 350.00
10.3|Herramientas y accesorios UNIDAD 01.00 850.00Q | Q 850.00
TOTAL MATERIALES| Q  1,900.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
10.1|Profesional encargado (2 personas, 3 horas por dia) DIA 2 | 800.00Q|Q  1,600.00
TOTAL APORTE MANO DE OBRA CALIFICADA| Q  1,600.00 |

TOTAL RENGLON| Q

3,500.00 I7
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Presupuesto Integrado saneamiento
i ) PRECIO
No. DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 CAPACITACION SANEAMIENTO UNIDAD 1 Q 10,000.00 [ Q 10,000.00
1.1|Materiales de apoyo UNIDAD 132.00 9.00Q[Q  1,188.00
1.2|Alquiler de equipo visual y sonido UNIDAD 04.00 366.00Q|Q  1,464.00
1.3|Herramientas y accesorios UNIDAD 132.00 9.00Q1]Q 1,188.00
TOTAL MATERIALES| Q  3,840.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
1.1 |Pr0fesiona| encargado (3 personas, 4 horas por dia) | DIA 4 | 1,540.00 Q | Q  6,160.00
| TOTAL APORTE MANO DE OBRA CALIFICADA[ Q  6,160.00 |
| TOTAL RENGLON| Q@ 10,000.00 |
. R PRECIO
No. DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
2 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE LAVADO DE UNIDAD 132 Q 20030|Q  26,440.00
MANOS
2.1|Recipiente de lavado UNIDAD 132.00 100.00Q | Q 13,200.00
2.2|Jabon antibacterial UNIDAD 132.00 20.00Q|Q  2,640.00
2.3|Instalacion hidraulica UNIDAD 132.00 20.00Q]Q  2,640.00
TOTAL MATERIALES| Q 18,480.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
2.1|Profesional capacitacion (3 personas, 4 horas por dia) DIA 4 1,000.00Q [Q  4,000.00
2.2|Instalacion de sistemas DIA 132.00 30.00Q[Q  3,960.00
| TOTAL APORTE MANO DE OBRA CALIFICADA[ Q  7,960.00 |
| TOTAL RENGLON| Q  26,440.00 |
; . PRECIO
No. DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
3 MEJORAS PARED Y TECHOS LETRINAS UNIDAD 132 Q 2,030.00 | Q 267,960.00
3.1|Estructura prefabricada letrina unidad 132 Q 1,400.00 | Q 184,800.00
3.2|Tubo PVC 3" Unidad 132 Q 160.00 | Q  21,120.00
3.3|Codo PVC 3" 90° Unidad 132 Q 25.00(Q  3,300.00
3.4|Candado para intemperie unidad 132 Q 90.00 | Q 11,880.00
3.5|Cemento portland de 4000 PSI Saco 132 75.00Q | Q 9,900.00
3.6|Arena de rio M2 13.2 200.00Q|Q  2,640.00
3.7(Piedrin triturado M3 13.2 200.00Q|Q  2,640.00
TOTAL MATERIALES| Q 236,280.00
APORTE COMUNITARIO
3.1|Albadil Jomales 132 150.00Q [ Q 19,800.00
3.2|Ayudante de Albaiil Jomales 132 90.00Q (Q 11,880.00

TOTAL APORTE MANO DE OBRA LOCAL[ Q  31,680.00 |

TOTAL RENGLON| Q  267,960.00 |
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No DESCRIPCION RENGLON UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
' UNITARIO
4| CAPACITACION EN CLASIFICACION DE RESIDUOS | UNIDAD 1 Q 847400 Q  8,474.00
4 1|Materiales de apoyo UNIDAD 132.00 350Q(Q 462.00
4.2|Alquiler de equipo visual y sonido UNIDAD 04.00 347.50Q|Q  1,390.00
4 3|Herramientas y accesorios UNIDAD 132.00 350Q1(Q 462.00
TOTAL MATERIALES| Q  2,314.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
4.1]Profesional encargado (3 personas, 4 horas pordia) | DA | 4 | 1540.00Q]Q  6,160.00
| TOTAL APORTE MANO DE OBRA CALIFICADA] Q  6,160.00 |
| TOTAL RENGLON] Q  8,474.00 |
No DESCRIPCION RENGLON UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
' UNITARIO
5/ DOTACION DE RECIPIENTES PARA CLASIFICACION | UNIDAD 132 Q 131.36 | Q  17,340.00
5.1|Recipiente para basura organica UNIDAD 132.00 60.00Q|(Q  7,920.00
5.2|Recipiente para basura inorganica UNIDAD 132.00 60.00Q[Q  7,920.00
TOTAL MATERIALES| Q  15,840.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
5.1[Entrega | DA | 1 | 1500.00Q]Q  1,500.00
| TOTAL APORTE MANO DE OBRA CALIFICADA] Q  1,500.00 |
| TOTAL RENGLON] Q  17,340.00 |
PRESUPUESTO INTEGRADO A CORTO PLAZO
|DESCRIPCION RENGLON UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
SISTEMA DE AGUA
1|MEJORAS EN CAPTACIONES UNIDAD 2.00 | Q 875.00 | Q 1,750.00
2|CERCO PERIMETRAL CAPTACIONES m 120.00 | Q 186.12 | Q  22,334.00
3|VALVULAS DE AIRE UNIDAD 2.00 | Q 415.00 | Q 830.00
4|MEJORAMIENTO PASO AEREO m 60.00 | Q 20167 [Q  12,100.00
5|LINEA DE CONDUCCION m 360.00 | Q 5208 | Q  18,750.00
6|TANQUE DE DISTRIBUCION UNIDAD 100 [ Q 900.00 | Q 900.00
7|CERCO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION m 80.00 | Q 185.60 | Q  14,848.00
8|REPARACIONES EN RED DE DISTRIBUCION m 540.00 [ Q 2579 | Q  13,924.00
9|CONTROL DE CALIDAD DE AGUA UNIDAD 100 [ Q 1,500.00 [ Q 1,500.00
10{CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD 1.00 | Q 3,500.00 | Q 3,500.00
COSTO TOTAL MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA Q  90,436.00
SANEAMIENTO BASICO
1{CAPACITACION SANEAMIENTO UNIDAD 100 [ Q 10,000.00 [ @  10,000.00
2|IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE LAVADO DE MANOS UNIDAD 132.00 | Q 20030 | Q  26,440.00
3|MEJORAS PARED Y TECHOS LETRINAS UNIDAD 132.00 | Q 2,030.00 | Q  267,960.00
4|CAPACITACION EN CLASIFICACION DE RESIDUOS UNIDAD 100 [ Q 8,474.00 | Q 8,474.00
5|DOTACION DE RECIPIENTES PARA CLASIFICACION UNIDAD 132.00 [ Q 131.36 | Q  17,340.00
COSTO TOTAL MEJORAS EN SANEAMIENTO BASICO Q  330,214.00
TOTAL MEJORAS A CORTO PLAZO Q  420,650.00
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N DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECI TOTAL
o UNITARIO
1 COLECTOR Y TRAMPA DE GRASAS UNIDAD 132 Q 1,417.48 | Q 187,107.14
1.1|Cemento Solvente para PVC 1/4 gal unidad 18.86 11200Q|Q  2,112.00
1.2|Tubo PVC 3" Unidad 132.00 160.00Q | Q 21,120.00
1.3|Tee PVC 3" Unidad 132.00 26.00Q|Q  3,432.00
1.4|Codo PVC 3" 90° Unidad 264.00 25.00Q|Q  6,600.00
1.5|Wype Lb 4.00 15.00Q | Q 60.00
1.6|Acero Liso 1/4" Grado 40 Original Varilla 356.40 10.00Q[Q  3,564.00
1.7|Acero 3/8" Grado 40 Original Varilla 594.00 30.00Q(Q 17,820.00
1.8|Alambre de Amarre Lb 136.40 500Q(Q 682.00
1.9|Block 0.14x0.19x0.39 Unidad 3,960.00 450Q|Q 17,820.00
1.10 |Cemento portiand de 4000 PSI Saco 301.71 75.00Q|Q 22,628.57
1.11 |Arena de rio M2 30.17 200.00Q|Q 6,034.29
1.12 |Piedrin triturado M2 30.17 200.00Q|Q  6,034.29
TOTAL MATERIALES| Q 107,907.14
APORTE COMUNITARIO
1.1]|Albafil Jomales 330 150.00Q | Q 49,500.00
1.2]Ayudante de Albafiil Jomales 330 90.00Q|Q 29,700.00
TOTAL APORTE MANO DE OBRA LOCAL| Q 79,200.00 |
TOTAL RENGLON| Q 187,107.14 |
N DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECE TOTAL
o UNITARIO
2 POZO DE ABSORCION DE 3.00 MT DE UNIDAD 132 Q 3,194.45|Q 421,668.00
2.1|Cemento Solvente para PVC 1/4 gal unidad 18.86 112.00Q|Q  2,112.00
2.2|Tubo de concreto 36" perforado Unidad 396.00 750.00 Q| Q 297,000.00
2.3
2.4|Codo PVC 3" 90° Unidad 132.00 25.00Q|Q  3,300.00
2.5|Wype Lb 4.00 15.00Q | Q 60.00
2.6|Acero Liso 1/4" Grado 40 Original Varilla 132.00 10.00Q | Q 1,320.00
2.7|Acero 3/8" Grado 40 Original Varilla 396.00 30.00Q(Q 11,880.00
2.8|Alambre de Amarre Lb 132.00 500Q(Q 660.00
2.9|Piedra Bola m3 66.00 120.00Q|Q  7,920.00
2.10 [Cemento portland de 4000 PSI Saco 158.40 75.00Q|Q 11,880.00
2.11|Arena de rio M2 15.84 200.00Q|{Q  3,168.00
2.12|Piedrin triturado M3 15.84 200.00Q(Q  3,168.00
TOTAL MATERIALES| Q 342,468.00
APORTE COMUNITARIO
2.1|Albaiiil Jomales 330 150.00Q | Q 49,500.00
2.2|Ayudante de Albaiil Jomales 330 90.00Q [ Q 29,700.00

TOTAL APORTE MANO DE OBRA LOCAL| Q 79,200.00 |

TOTAL RENGLON| Q 421,668.00 |
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PRESUPUESTO INTEGRADO A MEDIANO PLAZO
No. [DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD |PRECIO UNITARIO |TOTAL
SISTEMA DE AGUA
1[Monitoreo de captaciones UNIDAD 1.00 | Q 5,000.00 | Q 5,000.00
2|Linea de Conduccién UNIDAD 1.00 | Q 40,000.00 | Q 40,000.00
3|Tanque de distribucidn (Acceso a agua segura) UNIDAD 1.00 | Q 21,348.00 | Q 21,348.00
4Linea de distribucién UNIDAD 132.00 | Q 80.00 [ Q 10,560.00
COSTO TOTAL MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA Q 76,908.00
SANEAMIENTO BASICO
1|COLECTOR Y TRAMPA DE GRASAS UNIDAD 132.00 | Q 1,417.48 | Q 187,107.14
2|POZ0 DE ABSORCION DE 3.00 MT DE PROFUNDIDAD UNIDAD 132.00 | Q 3,194.45 | Q 421,668.00
3[IMPLEMENTACION DE ABONERAS UNIDAD 132.00 | Q 250.00 | Q 33,000.00
COSTO TOTAL MEJORAS EN SANEAMIENTO BASICO Q 641,775.14
TOTAL MEJORAS A MEDIANO PLAZO Q 718,683.14
PRESUPUESTO INTEGRADO A LARGO PLAZO
No. [DESCRIPCION RENGLON UNIDAD CANTIDAD |PRECIO UNITARIO |TOTAL
SISTEMA DE AGUA
1|Perforacion de pozo mecanico UNIDAD 1.00 | Q 850,000.00 | Q 850,000.00
2|Linea de Conduccién UNIDAD 1.00 | Q 685,000.00 | Q 685,000.00
3|Tanque de distribucidn UNIDAD 1.00 | Q 158,500.00 | Q 158,500.00
4|Linea de distribucion UNIDAD 1.00 | Q 500,000.00 | Q 500,000.00
COSTO TOTAL MEJORAS EN SISTEMA DE AGUA Q 2,193,500.00
SANEAMIENTO BASICO
1|LETRINAS LAVABLES UNIDAD 132.00 | Q 3,500.00 | Q 462,000.00
2|DRENAJE SANITARIO UNIDAD 1.00 | Q 2,000,000.00 | Q. 2,000,000.00
3|PLANTA DE TRATAMIENTO UNIDAD 1.00 | Q 2,000,000.00 | Q. 2,000,000.00
COSTO TOTAL MEJORAS EN SANEAMIENTO BASICO Q 4,462,000.00
TOTAL MEJORAS A LARGO PLAZO Q 6,655,500.00
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Anexo 3: Especificaciones técnicas de materiales

Introduccion

Las presentes especificaciones técnicas, tienen como objeto dar los lineamientos generales a
seguir, en cuanto a calidades de materiales, procedimientos constructivos y acabados durante la
ejecucion de la obra, como complemento de los planos.

Especificaciones técnicas control de los materiales

¢ Requisitos de calidad de los materiales

Todos los materiales que suministre el constructor, serdn nuevos y deberan llenar los requisitos y
condiciones que se sefialan en las especificaciones y planos.

Las fuentes de abastecimiento de los materiales deberan ser aprobados antes de que se principien
a efectuar las entregas, debiéndose presentar muestras representativas del tipo y cantidad de los
materiales requeridos, para su inspeccion y andlisis, de acuerdo con los métodos a que se haga
referencia en las especificaciones. El supervisor podra requerir al constructor un certificado del
producto, extendido por un laboratorio independiente y de confianza, el que podra ser aceptado
en lugar de hacer los andlisis. Podra tomar sus propias muestras en cualquier momento para
efectuarle los ensayos correspondientes, con fines de controlar la calidad del material o de disipar
alguna duda con respecto a este.

¢ Inspeccién y analisis en fuentes de abastecimiento

El supervisor o las personas que se nombren para este fin, deberan tener libre acceso en todo
momento a las plantas dedicadas a la fabricacion o produccion de los materiales que son utilizados
durante el proceso constructivo de la obra.

Todos los materiales aprobados y aceptados en las fuentes de abastecimiento, podran ser
analizados cuando asi lo disponga el supervisor, después de que hayan sido entregados en la Obra
y los materiales que al analizarse de nuevo no se ajusten a los requisitos de las especificaciones,
seran rechazados.

e Control por medio de muestras y pruebas

Las muestras, analisis y métodos de laboratorio que se utilicen para efectuar los ensayos, deberan
estar indicados en las especificaciones, pero en caso de no ser asi, se utilizaran los indicados en la
American Society for Testing Materials (A.S.T.M) y/o la Comision Guatemalteca de Normas
(COGUANOR).

El Constructor debera hacer sus pedidos de materiales con suficiente anticipacion a la fecha en
gue seran incorporados a la obra, a fin de que pueda disponerse del suficiente tiempo para el
muestreo y andlisis.

79



" »
N G oo * ACCION
.r Fondo de Cooperacién CONTRAEL
raci
chA para Aguaysgneamiemo HAMBRE

RUK’U’X YA’

Corazon del Agua

e Materiales defectuosos

Todos los materiales que no llenen los requisitos de las especificaciones, los que hayan sido en
cualquier forma danados, o los que se hayan mezclado con material nocivo, seran considerados
defectuosos. Los que asi fueren considerados, podran ser corregidos por el constructor,
solamente mediante una autorizacién previa del supervisor o bien exigirse su retiro inmediato de
la obra.

¢ Instrucciones de los fabricantes

Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados a la obra,
serdn almacenados, manipulados, instalados, erigidos, utilizados y acondicionados, de
conformidad con las instrucciones que indiquen los fabricantes. El constructor remitird al
supervisor copia de todas las instrucciones que reciba por parte de los fabricantes.

¢ Equipo de construccién

El constructor debera disponer en todo momento, de equipo adecuado y en suficiente cantidad.
El supervisor podra requerir el uso de equipo adicional y demas elementos que se necesiten, a fin
de que el progreso real sea el planificado. Con la presencia del equipo en obra, debera tenerse
cuidado de que no dane otras partes de la obra, asi como las propiedades adyacentes o
instalaciones.

e Cemento

Todo cemento a utilizarse debera estar de acuerdo a las normas COGUANOR NGO 41001 y ASTM
C-595, entregado en la obra en su empaque original y deberd permanecer sellado hasta el
momento de su uso.

Las bodegas para el almacenamiento de cemento permaneceran secas, para lo cual se cerraran
todas las grietas y aberturas de la bodega. Las bolsas deberan ser estibadas lo mas cerca posible
unas de otra para reducir la circulacién de aire, evitando su contacto con paredes exteriores.

Las bolsas deberan estibarse sobre plataformas de madera, levantadas 0.5 m. sobre el piso, la
altura de estibamiento maximo debe ser de 10 sacos sobre las bancas (dicho limite de estibamiento
se aplica también en los vehiculos durante el traslado del cemento) y deberan estar ordenadas
para poder retirar el cemento mas antiguo durante su uso y a la vez, colocar cemento nuevo sin
dificultad.

No se permitira el uso de cemento endurecido por el almacenamiento o parcialmente fraguado en
ninguna parte de la obra. El contratista debera usar el cemento que tenga mas tiempo de estar
almacenado, antes de utilizar el cemento acopiado recientemente.
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NINGUN CEMENTO DEBERA PERMANECER EN LA BODEGA POR MAS DE
UN MES.

No se permitird mezclar en un mismo colado cementos de diferentes marcas, tipos o calidades.
e Agregados

Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra triturada o clasificada). Ambos deberan
considerarse como elementos separados del cemento.

Deben estar de acuerdo con las especificaciones para agregados seglin Norma ASTM C-33, se
podra usar otros agregados siempre y cuando se haya demostrado por medio de la practica o
ensayos especiales que producen concreto con resistencia y durabilidad adecuada, siempre que el
Supervisor autorice su uso, toda variacion debera estar avalada por un laboratorio de garantia. El
Agregado fino (arena) debera cumplir con lo siguiente:

e Agregados finos

1. Laarena debera tener granos duros y resistentes, libres de arcilla, limo, alcalis, mica, materias
organicas, u otros materiales perjudiciales.

2. No contendra un porcentaje con respecto al peso total de mas de 5% del material que pase
por tamiz 200 en caso contrario el exceso debe ser eliminado mediante el lavado
correspondiente.

3. Elmédulo de finura no debe ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1. La arena no debe ser uniforme,
debera tener una mezcla de granos finos y gruesos entre el rango establecido.

4. Elagregado fino no debera contener arcillas o tierra, en porcentaje que exceda el 3% en peso,
el exceso debera ser eliminado con el lavado correspondiente.

e Agregados gruesos

1. El agregado grueso debe ser grava o piedra triturada limpia, no debe contener tierra o arcilla
en superficie en un porcentaje que exceda del 1% en peso en caso contrario el exceso se
eliminard mediante el lavado, el agregado grueso debera ser proveniente de rocas duras y
estables, resistentes a la abrasién por impacto y a la deterioracién causada por cambios
extremos de temperatura o heladas.

2. Elporcentaje de desgaste no debe ser mayor a 40% después de 500 revoluciones en el ensayo
de abrasién en la maquina de los Angeles.

3. El porcentaje de particulas planas (relacion de ancho a espesor mayor de 3) y de particulas
alargadas (relacién de largo a ancho mayor de 3) o alternativamente, no debe sobrepasar de
15% en masa.

4. Eltamano o granulometria del agregado, sera de %" como maximo y de %" como minimo o lo
que indique el proporcionamiento de mezcla de disefio, en funcién a la procedencia del
material.

5. En elementos de espesor reducido o cuando existe gran densidad de armadura se podra
disminuir el tamaino maximo de agregado, siempre que se obtenga gran trabajabilidad y se
cumpla con el “SLUMP” o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se
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obtenga, sea la indicada en este documento, para lo cual se deberan hacer cilindros de prueba

y ensayarlos antes de la fundicién.

e Agua
El agua empleada en el mezclado del concreto debera ser limpia y estar libre de cantidades
perjudiciales de material organico, elementos en suspension y turbidez excesiva (apta para el
consumo humano). Los agregados y/o aditivos deben sumarse a los materiales que pueden aportar
al agua de mezclado el contenido total de sustancias inconvenientes. No se utilizara en la
preparacion del concreto, en el curado del mismo o en el lavado del equipo, aquellas aguas que no
cumplan con los requisitos de calidad minimas. Cuando se almacene agua en toneles o cualquier
otro recipiente, estos deberan tener algun tipo de tapadera para evitar que el agua se contamine.

Especificaciones técnicas estructura de concreto armado

Esta unidad cuenta con un espesor de pared y de fondo indicado en planos, serd de concreto
reforzado, la resistencia del concreto es de f'c= 210 kg/cm?, a excepcion de plantas de tratamiento
la resistencia del concreto es de f'c= 280 kg/cm?.

e Concreto

Es la mezcla constituida por cemento, agregados, agua y eventualmente aditivos, en proporciones
adecuadas para obtener las propiedades requeridas en este documento. Y que conjuntamente
con el refuerzo de acero en la cantidad indicada en los planos de estructuras actian para resistir
los esfuerzos a los cuales estara sometida la estructura.

¢ Consistencia del concreto

La proporcién entre agregados debera garantizar una mezcla con un alto grado de trabajabilidad y
resistencia de manera que se acomode dentro de las esquinas y dngulos de las formas del refuerzo,
por medio del método de colocacion en la obra, que no permita que se produzca un exceso de
agua libre en la superficie.

El asentamiento o Slump permitido, segiin Norma ASTM C-143 (cada obra debera contar con un
cono de Abrahams, con base metalica y una varilla de 5/8” lisa y con punta redondeada para la
realizacion de este ensayo), segln la clase de construccion y siendo el concreto vibrado, se
propone de la siguiente forma:

EN CENTIMETROS
TIPO DE ELEMENTO MAXIMO MINIMO
Muros de cimentacion 7.5 2.5
Muros reforzados 10.0 2.5
Losas 7.5 2.5
Concreto masivo 5 2.5
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Concretos ciclopeos 7.5 2.5

El asentamiento permitido puede variar en un rango de 2.5 a 7.5 centimetros.

e Mezclado del concreto y pruebas de resistencia

Este debera hacerse con un sistema mecanizado (mezcladora), para todo el concreto que se funda
en obra. El concreto debe ser mezclado sélo en la cantidad que se vaya usar de inmediato, el
excedente serd eliminado. En caso de agregar una nueva carga la mezcladora deberad ser
descargada.

El mezclado debera continuarse por lo menos durante 1 minuto, después que todos los materiales
estén dentro del tambor, a menos que se muestre que un tiempo menor es satisfactorio. Las
mezcladoras estacionarias deben ser de un tipo aprobado y un disefio que garantice su capacidad
para mezclar los ingredientes de concreto, por lo tanto se requiere de una mezcladora con
capacidad de 2 sacos de cemento, mas agregados. La velocidad del tambor de la mezcladora debe
ser constante entre 18 a 20 revoluciones por minuto.

Orden de colocacion: 50% de agua + agregado grueso + agregado fino + cemento + 50% de agua
final + aditivo. Debiendo respetar el tiempo de mezclado, asi como su capacidad para descargarlo
sin segregacion y con un grado de uniformidad que cumpla con los requisitos de las normas
AASHTO M 157, ASTM C 94 6 COGUANOR NG 41068.

Se debera elaborar testigos del concreto fundido, debidamente identificados, producto del
concreto fabricado, de la siguiente forma: por cada dia de produccién del concreto se extraeran
testigos (de concreto) uno al inicio de la fundicidn, otro a la mitad de la fundiciéon y uno al final de
la misma o por cada 10 m® producidos o por cada 50 m? cubiertos, queda a criterio del supervisor.

El molde utilizado para elaborar los cilindros de concreto, debe ser metalico y tener 6” de didmetro
y 12" de altura y su varilla de acero de 5/8” liso con la punta redondeada para evitar la inclusion
de aire al espécimen. No se permitirdn improvisaciones para la toma de muestras.

Los testigos de concreto deben mantenerse sumergidos en agua por el periodo necesario para su
respectivo curado y luego ser trasladados (Al menos 2 dias antes de que tenga que ser probado el
primer cilindro en el laboratorio).

EN NINGUN RENGLON DE CONCRETO SE PERMITIRA QUE SE REALICE UNA MEZCLA
ESPECIFICA PARA LOS CILINDROS, SE DEBERA TOMAR DEL CONCRETO REALIZADO PARA
LA ESTRUCTURA A FUNDIR.

Si los resultados de los ensayos de concretos no cumplen con la resistencia nominal requerida y
sus tolerancias, de acuerdo a la norma ASTM-C39, se procedera a la extraccion de corazones de
concreto (diamantinas) tal y como lo indica la norma ASTM-C42, si estos resultados no son los
adecuados, entonces se evaluard cada caso en particular para darle una solucién especifica
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tomando en cuenta que cualquier costo adicional en este aspecto debe ser absorbido por el
ejecutor debido a la responsabilidad que él tiene en el asunto.

En la identificacién de los cilindros de concreto, debe incluirse:
a) Nombre de la comunidad donde se construye la obra.
b) Proyecto.
c) Fecha de fundicion.
d) Elemento fundido.
e Colocacién, vibrado y curado del concreto

La colocacidén se realizara previa autorizaciéon del supervisor, cuando se verifique que el acero
esté libre de 6xidos, rebabas, aceites, pinturas y otras sustancias que perjudiquen la adherencia
del concreto con el acero de refuerzo.

El concreto que se encuentre parcialmente endurecido o contaminado (arcillas o terrones) no sera
aceptado, ademas el concreto debera ser colocado a una altura no mayor de 1.50. No debera de
ser colocado en presencia de lluvias fuertes, ya que el incremento de agua modificara la resistencia
nominal requerida.

Todo concreto tendra que ser vibrado de forma mecanica y esta vibracién debera de realizarse a
cada 0.75 metros con un tiempo de 5 segundos para evitar segregaciones de los materiales;
también se debe de tener el cuidado de no topar con el acero o la formaleta de los elementos.

El tiempo de curado de los elementos de concreto, serd de 7 dias como minimo, donde el concreto
se debera de mantener himedo en especial en horas de mayor exposicion al sol. Esta actividad
iniciara de ocho a doce horas después de fundido o cuando el supervisor lo considere conveniente.

e Aditivos

Los aditivos que el contratista proponga utilizar, durante el proceso constructivo, deberan
someterse a la aprobacion del supervisor. Ademas debe demostrarse que con el uso del aditivo
se obtendra la resistencia a compresion final requerida.

e Acero de refuerzo

El refuerzo para el concreto consistira en varillas de acero de lingotes nuevos. Las varillas de acero
seran de grado 40 (resistencia a la tensién de 40,000 libras/pul2). Deberan estar libres de defectos
y mostrar un acabado uniforme. La superficie de las mismas debera estar libre de 6xido, escamas
y materias extranas que perjudiquen la adherencia con el concreto. Las varillas de acero no
deberan tener grietas, dobladuras y laminaciones.

Todo el refuerzo empleado en la construccién de la estructura serd de acero LEGITIMO y
corrugado, exceptuando el acero de %" de diametro el cual sera liso, y sera acero legitimo segun
lo indicado en planos, en cualquier otro caso podra ser comercial.
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e Traslapes

Las longitudes de desarrollo y traslapes deben ser como minimo 50 veces el didmetros de barra.
(Véase detalles en planos)

Los traslapes no se deberan realizar en zonas de alto esfuerzo y preferiblemente se realizaran en
el eje neutro, o donde las flexiones o compresiones sean menores; ademas los empalmes en un
elemento estructural nunca se deberan realizar a un mismo nivel, para que no existan planos
débiles.

En los empalmes de traslape, las barras deben colocarse en contacto entre si y amarrarse con
alambre, de tal manera, que mantengan la alineacién de las mismas y su espaciamiento, dentro de
las distancias libres minimas especificadas, en relacién a las demas barras y a las superficies del
concreto.

¢ Dobleces de las varillas

Las varillas seran dobladas en frio y antes de ser colocadas en las formaletas. No deberan doblarse
aquellas que se encuentren parcialmente fundidas en el concreto, a menos que el doblez se
efectlie, minimo a una distancia de 2.00 m. De la parte fundida.

El doblez del gancho debe colocarse tan cerca de la cara exterior del concreto como lo permitan
los requisitos de recubrimiento del refuerzo. Ver detalle en planos.

¢ Longitudes de desarrollo y traslapes en cambios a 90° permisibles

Los elementos de refuerzos transversales que actian con el corte, deberan tener la longitud de
desarrollo adecuada, asi como el doblez requerido en estribos, eslabones y en cambios de
direccién de a 90° de cimientos corridos y vigas. Ver plano de detalles de traslapes y longitudes
de desarrollo.

Especificaciones técnicas por renglones de trabajo

1. MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES.

REPELLO INTERNO: Material que se colocara en la parte interna de la unidad, el cual se realizara
con un mortero de sabieta con una proporcion 1:2 de cemento y arena de rio cernida.

La tuberia y los accesorios a instalar deberan ser especificos para conducir agua potable y su clase,
diametro y longitud se indicaran en los planos y en las especificaciones especiales del proyecto.
La tuberia sera de cloruro de Polivinilo (PVC) debe cumplir la norma CS-256 y las Especificacion
ASTM D 2241. Los accesorios para PVC deben estar de acuerdo con la especificacion ASTMD
2466 cédula 40.
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e Vilvulas de compuerta
Definicién: Son valvulas que funcionan mediante el descenso progresivo de una compuerta que
regula el paso del agua. Constan de cuerpo, seccién desmontable, compuerta, vastago y volante.

Especificaciones: El cuerpo, la seccién desmontable y la compuerta deben ser de bronce, que llene
los requisitos de norma ASTM B-62, relativas a la aleacion UNSC 83600 (designacion antigua 85-
5-5). Las roscas deben estar hechas a perfeccion, sin orillas irregulares de acuerdo a
especificaciones de la ASPT. El disefio de la compuerta debe ser simple y efectivo. Pueden ser
vastago fijo o ascendente, debiendo operar satisfactoriamente a presion de trabajo de 10.5
Kg/cm2 (150 Ib/plg2). Las de didmetro no mayor de 100 mm. (4”) seran de extremos roscados
conforme especificaciones ASPT. Las de didmetro mayores a 4" seran de acople con brida plana
roscada asegurada por pernos, con cuerpo de hierro fundido.

Instalacién: Cada valvula debe estar protegida por una caja de concreto o mamposteria segln
diseno tipo que se indiquen en los planos.

2. CERCO PERIMETRAL CAPTACIONES 80.00 m.

Bases con postes tipo brotdn con altura minima de 2 metros desde el nivel de suelo, con bases de
concreto fundidas y dimensiones de 0.30x0.30x0.60 metros colocados a cada 3 metros de
distancia. Se colocaran 6 filas de alambre de puas, sujetado por medio de laias de instalacion.

3. VALVULAS DE AIRE 2.00 UNIDADES.

Definicion: Son valvulas cuya funcion es evacuar la acumulacién de aire, por llenado y vaciado en
la conduccion, estan disefiadas para operacién automatico.

Instalacién: Para su instalacién debera observarse lo indicado en los manuales de los fabricantes y
su ubicacién conforme los planos o donde lo indique el Supervisor. Especificaciones: La valvula de
aire debe ser de bronce, que se ajuste a norma ASTM B-62, relativa a la aleacion UNS C 83600
(DESIGNACION ANTIGUA 85-5-5-5). Debera funcionar satisfactoriamente a presién de trabajo
de 10.5 Kg/cm?(150 Ib/plg?.

4. LINEA DE CONDUCCION 60.00 m.
. La tuberia de Hierro Galvanizado sera rigida tipo mediano.

° Los accesorios seran de la misma clase, para una presiéon minima de 250 libras/pulg.?, para
tubos de didmetro mayor a 1” y 315 libras/pulg.? para didmetros menores.

° La tuberia y los accesorios deberan tener la aprobacion de NSF (National Sanitation
Foundation) o de otra institucion similar.

° Los materiales seran almacenados en una forma que garantice la preservacién de calidad y
se colocaran de manera que permitan una facil inspeccion.
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° Se almacenardn bajo techo o a la intemperie protegidos de forma que no reciban

directamente los rayos del sol.

° Los tubos no deben apilarse a mas de 60 centimetros de altura y deben tomarse las
precauciones necesarias para que no se camine sobre ellos.

5. TANQUE DE DISTRIBUCION 1.00 UNIDAD.

REPELLO INTERNO: Material que se colocara en la parte interna de la unidad, el cual se realizara
con un mortero de sabieta con una proporciéon 1:2 de cemento y arena de rio cernida.

La tuberia y los accesorios a instalar deberan ser especificos para conducir agua potable y su clase,
didametro y longitud se indicaran en los planos y en las especificaciones especiales del proyecto.
La tuberia sera de cloruro de Polivinilo (PVC) debe cumplir la norma CS-256 y las Especificacion
ASTM D 2241. Los accesorios para PVC deben estar de acuerdo con la especificacion ASTMD
2466 cédula 40.

e Vilvulas de compuerta

Definicién: Son vélvulas que funcionan mediante el descenso progresivo de una compuerta que
regula el paso del agua. Constan de cuerpo, seccién desmontable, compuerta, vastago y volante.

Especificaciones: El cuerpo, la seccién desmontable y la compuerta deben ser de bronce, que llene
los requisitos de norma ASTM B-62, relativas a la aleacion UNSC 83600 (designacién antigua 85-
5-5). Las roscas deben estar hechas a perfeccion, sin orillas irregulares de acuerdo a
especificaciones de la ASPT. El disefno de la compuerta debe ser simple y efectivo. Pueden ser
vastago fijo o ascendente, debiendo operar satisfactoriamente a presiéon de trabajo de 10.5
Kg/cm2 (150 Ib/plg2). Las de didmetro no mayor de 100 mm. (4”) seran de extremos roscados
conforme especificaciones ASPT. Las de didmetro mayores a 4” seran de acople con brida plana
roscada asegurada por pernos, con cuerpo de hierro fundido.

Instalacién: Cada valvula debe estar protegida por una caja de concreto o mamposteria segln
diseno tipo que se indiquen en los planos.

6. CERCO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION 80.00 m.

Bases con postes tipo brotdn con altura minima de 2 metros desde el nivel de suelo, con bases de
concreto fundidas y dimensiones de 0.30x0.30x0.60 metros colocados a cada 3 metros de
distancia. Se colocaran 6 filas de alambre de puas, sujetado por medio de lafas de instalacién.

7. REPARACIONES EN RED DE DISTRIBUCION 120.00 m.

La tuberia de PVC (cloruro de polivinilo rigido) sera rigida y debe satisfacer la norma ASTM-
D2467-67 y CS-256-63. Sera para una presion de trabajo minima de: Para tubo de %" de 315 PSI,
para tubo de %" de 250 PSI, para tubo de didmetro igual o mayor de 1”, la presion que se indique
en las bases especiales o en los planos. Las uniones deben ser conectadas por medio de campana

y espiga.
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Los accesorios seran de la misma clase, para una presidon minima de 250 libras/pulg.?, para tubos
de didmetro mayor a 1”y 315 libras/pulg.? para didmetros menores.

La tuberia y los accesorios deberan tener la aprobacién de NSF (National Sanitation Foundation)
o de otra institucién similar.

Los materiales seran almacenados en una forma que garantice la preservacion de calidad y se
colocaran de manera que permitan una facil inspeccion.

Se almacenaran bajo techo o a la intemperie protegidos de forma que no reciban directamente los
rayos del sol.

Los tubos no deben apilarse a mas de 60 centimetros de altura y deben tomarse las precauciones
necesarias para que no se camine sobre ellos.

e Pruebas de presion

1. La instalacion de la tuberia, debera ser probada a la resistencia y estanquidad. La tuberia
debera someterse a una presioén interna de agua inyectada por medio de bomba u otro.

2. Se aplicara una presion, no menor de 7 Kg/ cm? (100 psi) o la presion estatica mas un 20%,
segun lo que fuere mayor, por un periodo de 2 horas en las que no debera de existir descenso
de presién.

3. Enlaprueba, antes y durante el tiempo de la misma, se deberan inspeccionar todas las uniones
corrigiéndose las que tengan fugas visibles.

4, La presion de prueba serd mantenida por medio de una bomba del tipo aprobado por el
Supervisor que debera tener conectado por el mandmetro, ambos proporcionados por el
Contratista.

e Lavado y desinfeccion de tuberias

1. Antes de ponerse en servicio la instalacion se debe proceder a lavar y desinfectar
interiormente la tuberia. Para el lavado del sistema se hara circular agua a una velocidad no
menor de 0.75 metros por seg. (m/s) durante un periodo no menor de 15 minutos

2. Lavada la tuberia se procederd a la desinfeccién para lo cual la tuberia deberd estar
completamente vacia y se llenara con agua que contenga 20 mg de cloro por litro de agua la
que se mantendra durante 24 horas.

3. Cumplidas las 24 horas, se vaciaran las tuberias y se procedera a lavarlas haciendo circular
agua en cantidad suficiente para eliminar el agua empleada en la desinfeccién. El agua a
emplearse para el lavado final serd de calidad igual a ala que circularad por la tuberia en su
funcionamiento normal.
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Especificaciones técnicas generales para sistemas de agua potable (instalacién de tuberias)
e Descripcion

El trabajo consiste en las operaciones que debera ejecutar el Contratista para colocar, empalmar,
fijar y probar en el drea de trabajo las tuberias, los accesorios, las conexiones, piezas especiales y
demas dispositivos sefalados en los planos y conforme a las especificaciones del proyecto.

e Tuberia y accesorios de PVC

1. Latuberiay los accesorios a instalar deberan ser especificos para conducir agua potable y
su clase, didmetro y longitud se indicaran en los planos y en las especificaciones especiales
del proyecto.

2. La tuberia serd de cloruro de Polivinilo (PVC) debe cumplir la norma CS-256 vy las
Especificacion ASTM D 2241. Los accesorios para PVC deben estar de acuerdo con la
especificacion ASTMD 2466 cédula 40.

¢ Ejecucidn de los trabajos

Previa instalacién de cualquier clase de tuberia, el Ingeniero Supervisor comprobard
personalmente que la misma tenga las dimensiones, peso y tolerancia que corresponda a la
especificada.

En la instalacion de la tuberia, el Contratista debera utilizar las herramientas apropiadas y los
métodos de trabajo recomendados por el fabricante. Las tuberias se colocaran en el lugar y niveles
indicados en los planos. Se colocard en la alineacién definitiva para evitar tener que forzarla a
posiciones diferentes posteriormente.

¢ Pruebas de presion

5. La instalaciéon de la tuberia, debera ser probada a la resistencia y estanquidad. La tuberia
debera someterse a una presioén interna de agua inyectada por medio de bomba u otro.

6. Se aplicard una presién, no menor de 7 Kg/ cm? (100 psi) o la presion estatica mas un 20%,
segun lo que fuere mayor, por un periodo de 2 horas en las que no debera de existir descenso
de presion.

7. Enlaprueba, antes y durante el tiempo de la misma, se deberan inspeccionar todas las uniones
corrigiéndose las que tengan fugas visibles.

8. La presiéon de prueba serd mantenida por medio de una bomba del tipo aprobado por el
Supervisor que debera tener conectado por el mandmetro, ambos proporcionados por el
Contratista.

e Lavado y desinfeccién de tuberias

4. Antes de ponerse en servicio la instalacion se debe proceder a lavar y desinfectar
interiormente la tuberia. Para el lavado del sistema se hara circular agua a una velocidad no
menor de 0.75 metros por seg. (m/s) durante un periodo no menor de 15 minutos
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Lavada la tuberia se procedera a la desinfeccion para lo cual la tuberia deberd estar
completamente vacia y se llenarad con agua que contenga 20 mg de cloro por litro de agua la
gue se mantendra durante 24 horas.

Cumplidas las 24 horas, se vaciaran las tuberias y se procedera a lavarlas haciendo circular
agua en cantidad suficiente para eliminar el agua empleada en la desinfecciéon. El agua a
emplearse para el lavado final serad de calidad igual a ala que circulara por la tuberia en su
funcionamiento normal.

e Valvulas de compuerta

Definicién: Son valvulas que funcionan mediante el descenso progresivo de una compuerta
que regula el paso del agua. Constan de cuerpo, seccién desmontable, compuerta, vastago y
volante.

Especificaciones: El cuerpo, la secciéon desmontable y la compuerta deben ser de bronce, que
llene los requisitos de norma ASTM B-62, relativas a la aleacion UNSC 83600 (designacion
antigua 85-5-5). Las roscas deben estar hechas a perfeccion, sin orillas irregulares de acuerdo
a especificaciones de la ASPT. El disefio de la compuerta debe ser simple y efectivo. Pueden
ser vastago fijo o ascendente, debiendo operar satisfactoriamente a presion de trabajo de
10.5 Kg/cm2 (150 Ib/plg2). Las de diametro no mayor de 100 mm. (4”) seran de extremos
roscados conforme especificaciones ASPT. Las de didmetro mayores a 4” seran de acople con
brida plana roscada asegurada por pernos, con cuerpo de hierro fundido.

Instalacién: Cada valvula debe estar protegida por una caja de concreto o mamposteria segiin
diseno tipo que se indiquen en los planos.

e Vilvulas de paso (llave de paso)

Definicién: Son vélvulas que funcionan mediante una cuiia horadado que al girar permite el
cierre o paso del agua. Constan de cuerpo, seccién desmontable.

Especificaciones: La valvula de paso debe ser de bronce, que se ajuste a norma ASTM B-62,
relativa a la aleacién UNS C 83600 (DESIGNACION ANTIGUA 85-5-5-5). El cono exterior
debe terminar en un tornillo de cabeza cuadrada que permita el uso de vastago de operacion.
Las roscas deben estar hechas a perforacién, los hilos deben ser perfectos, sin orillas
irregulares y de acuerdo con normas ASTM o ANSI. Debera funcionar satisfactoriamente a
presién de trabajo de 10.5 Kg/cm?(150 Ib/plg?.

e Valvulas de globo

Definicién: Son valvulas cuya funciéon es estrangular o regular el flujo del liquido a cualquier
grado requerido o para dar cierres seguros, estan disenadas para operacién manual.

Instalacion: Para su instalacion deberd observarse lo indicado en los manuales de los
fabricantes y su ubicacién conforme los planos o donde lo indique el Supervisor.

Especificaciones: La valvula de globo debe ser de bronce, que se ajuste a norma ASTM B-62,
relativa a la aleacion UNS C 83600 (DESIGNACION ANTIGUA 85-5-5-5). Debera funcionar
satisfactoriamente a presion de trabajo de 10.5 Kg/cm? (150 Ib/plg?.
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e Valwvulas de aire

1. Definicién: Son valvulas cuya funcién es evacuar la acumulacion de aire, por llenado y vaciado
en la conduccién, estan disefiadas para operacién automatico.

2. Instalacion: Para su instalacion deberd observarse lo indicado en los manuales de los
fabricantes y su ubicacién conforme los planos o donde lo indique el Supervisor.

3. Especificaciones: La valvula de aire debe ser de bronce, que se ajuste a norma ASTM B-62,
relativa a la aleacion UNS C 83600 (DESIGNACION ANTIGUA 85-5-5-5). Debera funcionar
satisfactoriamente a presion de trabajo de 10.5 Kg/cm?(150 Ib/plg?.

e Valvulas de flote

4. Definicion: Son valvulas cuya funcién es permitir la apertura o cierre de la tuberia que ingresa
a las cajas rompe presién.

5. Instalacion: Para su instalacion deberd observarse lo indicado en los manuales de los
fabricantes y su ubicacion conforme los planos o donde lo indique el Supervisor.

3. Especificaciones: Resistencia minima de cerrado de 100 psi, con sello de caucho y bola
plastica.
¢ Tipo de concreto y material de refuerzo

Las siguientes especificaciones se aplicaran a los materiales de este tipo que se usen en la obra 'y
gue no tenga especificaciones en planos:

1. Concreto ciclépeo: material compuesto de piedra bola en un 67%, con un 33% de mortero.
El mortero serd un concreto compuesto de cemento, arena de rio y piedrin en una
proporcion volumétrica 1:2:3.

2. Concreto: material compuesto de cemento arena y piedrin en una proporcion volumétrica
1:2:3 o con una proporcion que garantice una resistencia f'c igual a 210 kilogramos/
centimetro cuadrado (3,000 psi).

3. Mamposteria de piedra: material compuesto de piedra bola en un 67% con un 33% de
mortero. El mortero sera de sabieta con cemento y arena de rio en una proporcion 1:2.

4. Alisado: Material que se colocard en la impermeabilizacién interna de todas las cajas o
depdsitos principales que guarden agua. El mortero que se utilizara serd de cemento y
arena de rio cernida en una proporcién 2:1.

5. Repello: Material que se colocara en la parte externa de todas las cajas o depésitos, el cual
se realizard con un mortero de sabieta con una proporcién 1:2 de cemento y arena de rio
cernida.

6. Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hara con el hierro de
diametro especificado en planos y de no estar especificado tendrd que tener una
resistencia no menor a 2100 kilogramos/centimetro cuadrado (30,000 psi)
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Especificaciones técnicas para acabados finales

¢ Concreto expuesto

Las columnas, vigas, sillares, bordillos u otro elemento que se indique en los planos quedaran con
un acabado perfecto y uniformemente expuesto (repello mas cernido), y sus aristas quedan a filo,
lisas y con textura uniforme. El espesor maximo de los acabados en elementos no debe sobrepasar
0.5 cm.,, es decir que todo elemento de concreto reforzado finalizado tendra 1.00 cm. extra en las
medidas finales con respecto a las cotas indicadas en planos.

A manera de evitar los cajones y/o agrietamientos en los acabados, se recomienda:

1. Picar levemente el o los elementos a tallar.

Saturar el elemento a tallar con agua.

Aplicar el tallado de % cm. de espesor, usando el aditivo adecuado.

Curar el acabado final al menos durante 3 dias (por ejemplo, rociando agua continuamente,
etc.).

Proporcion 1 saco de cemento, 0.20 metros cubicos de arena y 0.25 sacos de cal.

H N

Limpieza final y restauracion

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas las instalaciones
temporales, ripio, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan
usado bajo su direccién. Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, de tal
forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas
inicialmente.

Especificaciones técnicas de sistema de letrinas
* Aplicaciéon

Es un sistema adecuado para la disposicion de las excretas en zona que no permitan una solucién
con arrastre hidraulico.

* Consideraciones generales
Para construir una letrina se tiene que tener presente las siguientes consideraciones:

a) Las letrinas no se deben construir en sitios de facil inundacion ni pantanosos.

b) Su instalacién en suelos rocosos no es conveniente por las dificultades que ofrecen.

C) Su ubicacién debe ser de preferencia en la periferia de las viviendas, pero que no sea muy
alejado para ser usado por toda la familia.

d) Cuando el terreno es montafioso la letrina, se debe ubicar en una parte mas baja que la fuente
de suministro de agua para evitar que ésta se contamine.

e) En terrenos que presenten aguas subterraneas se recomienda que la base del hoyo se
encuentre separada del nivel de agua por lo menos en 1,50 metros.
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*  Procedimientos de construccién

Para la construccién de cada uno de los componentes de la letrina considerard las siguientes
especificaciones.

* Losa
Para la construccion de la losa se considera:

a) Eltamano de la losa debera ser 1.21 m x 0.60 m.

b) El material con el cual se construird la losa debe de ser de concreto segln las
especificaciones correspondientes para concreto incluido en este documento.

C) Elespesor de la losa debera ser de 0.07 m.

* Detalle de cimiento

Para anclar los angulares al suelo se deben de realizar cuatro pequefas excavaciones, una para
cada angular y la forma correcta de hacerlo serd la siguiente: Se utilizaran segmentos de tubo de
PVC de 3" de 0.30 metros de longitud, y 0.15 metros van enterrados y 0.15 metros sobresale del
suelo, se rellenara de concreto y los angulares se ahogan dentro del concreto. Esto con la finalidad
de evitar que la humedad propia del suelo se traslade a los angulares, y de esta forma prolongar la
vida util del metal.

*  Estructura de angulares

La estructura portante se construira con angulares de acero y debera ser capaz de soportar el forro
de fibrocemento o plycem y la cubierta de lamina. La estructura estara formada por angulares de
acerode 2" x 2" x 1/8", cortados y provistos de agujeros para la fijacion de planchas por medio de
tornillos y tuercas, deberan estar cubiertos uniformemente con pintura anticorrosiva. La longitud
de los angulares y la perforacién debera estar de acuerdo a los planos tipicos. En el angular
adecuado se soldaran dos bisagras de 3" x 2" para acoplar la puerta de la letrina. Cada letrina utiliza
un juego de cinco angulares.

* Cubierta de fibrocemento o plycem

El propdsito del forro de fibrocemento o plycem, es recubrir y dar rigidez a la estructura en su
conjunto. El forro de fibrocemento de las paredes serd de 11 mm de espesor y la puerta sera de 8
mm de espesor. La plancha de fibrocemento debe estar cortada y perforada adecuadamente para
fijar las planchas a los angulares de acero. La fijacion se hara con tornillos de 1/4” x 1 1/2” con
tuerca de cabeza hexagonal y también se utilizaran arandelas planas de 1/4”.

Las planchas de fibrocemento a pesar de ser fragil y tener un peso adecuado para su
manipulacién, si no se maneja adecuadamente se puede romper por su fragilidad. La vida atil de
este material a la intemperie es larga.

* Cubierta de ldamina

La cubierta de la letrina sera de lamina de zinc, dicha cubierta estara compuesta por dos
unidades de lamina de zinc calibre 28 de 6 pies de longitud, que tiene un largo efectivo de 1.82
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metros aproximadamente. Las ldminas se fijaran a la estructura de la letrina por medio de 6
pernos de 1/4” x 10” y con arandelas de zinc y hule para la parte superior de la ldmina.

* Tasa sanitaria

Se utilizara una tasa sanitaria de fibra de vidrio (roto moldeado), La tapadera debera cumplir con
por lo menos lo siguiente: Sera fijada a la letrina con tornillos galvanizados, y con un sistema de
proteccién para que no sea facilmente desprendida por nifios.

* Pasadores para puerta

Se utilizaran 2 pasadores planos de 3” x 2" para adentro y afuera de la letrina. El pasador exterior
debe ser un pasador plano con candado

*  Brocal

El brocal sera construido con ladrillo (6.5 x 11 x 23 cm). Los ladillos se unirdn con mortero.
Especificaciones técnicas de sistema de disposicion de aguas grises
* Trampa de grasas

Una trampa retiene por sedimentacion los sélidos en suspension y por flotacién, el material
graso. La trampa de grasas tiene 2 compartimentos, ambos separados por una cortina de
concreto armado para no dejar pasar sélidos. En el compartimento por donde llegan las aguas
grises con solidos disueltos, la grasa se separa al ser mas liviana que el agua. Por el otro
compartimento, van a salir las aguas grises. La estructura estd compuesta por tapadera de
concreto armado y paredes y fondo de concreto fundido.

La trampa de grasas se colocara preferentemente en la parte posterior de la vivienda en un sitio
que permita su revision y limpieza periédica y a una distancia no menor de 3.50 metros de éste.
La ubicacién de la trampa de grasas debe satisfacer la condicion de que el pozo de absorcién o
campo de absorcién quede a un nivel inferior y suficientemente alejado de cualquier pozo de
aprovisionamiento de agua potable

La trampa de grasas tendra la funcién de descomponer retener grasas y solidos en suspensién, por
lo que se hace necesaria su limpieza, al menos cada seis meses. Se construird apegandose
estrictamente a los planos.

Pozo de absorcién
Para la construccion del pozo se tiene que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La excavacion se realizara en forma manual, con ayuda de herramientas basicas como por
ejemplo el uso de lampa, pico, pala, cubeta, etc.

b) Se tiene que realizar una excavacién de forma circular, rectangular o cuadrada; ver detalle
en planos.

C) Sise encuentra presencia de aguas subterraneas es recomendable que la base del pozo se
encuentre separada del agua por lo menos 1.50 m.
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El pozo debera estar compuesto de dos capas, la primera una capa de piedra bola con esposo de
0.15 m, el cual servird como material filtrante, posteriormente la segunda capa, compuesta por
tuberia perforada de concreto con diametro de 36”. En la base se debera colocar piedra bola con
un espesor de (30 cm).

Para la construccion de los anillos de refuerzo y tapadera se utilizara concreto reforzado (referirse
al inciso “Especificaciones técnicas estructura de concreto armado”), para el anillo final se
reforzaran con 2 varillas de acero No. 3 (3/8") y eslabones No.2 (1/4"), la tapadera se reforzara
con acero de No. 3 (3/8”) con separacion de (20 cm) entre ambos sentidos.

* Tuberia de conduccidn

Esta tuberia debe ser de PVC. La tuberia de conduccién a la trampa de grasas es de 3” mientras q
la tuberia que va de la trampa de grasas al sumidero es de 3”.
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