

I INFORME CUATRIMESTRAL AÑO 2023

**Evaluación y análisis
sobre la ejecución y resultados del presupuesto
del ejercicio fiscal 2023**

Mayo 2023

Contenido

Presentación	1
Resultados de la evaluación de la calidad del gasto público de las instituciones y municipalidades durante el primer cuatrimestre 2023	3
A. Eficacia.....	3
B. Eficiencia.....	5
1. Avance de metas y cumplimiento de la calidad del gasto de las instituciones del sector público	5
Ministerios	6
Secretarías	24
Otras dependencias del ejecutivo, empresas y órganos de control	31
Entidades descentralizadas y autónomas	35
Entidades nacionales y deportivas.....	47
2. Avance de metas y cumplimiento de la calidad del gasto de las Municipalidades	52
3. Avance de metas y cumplimiento de la calidad del gasto en la Inversión Pública	73
4. Avance de metas y cumplimiento de la calidad del gasto de la cooperación internacional no reembolsable	85
C. Equidad.....	89
Conclusiones.....	106

Índice de Gráficas

Gráfica 1. comparativo de ejecución física y financiera. Ministerios	14
Gráfica 2. Comparativo de Ejecución Física y Financiera. Secretarías	29
Gráfica 3. Comparativo de Ejecución Física y Financiera. Otras Dependencias	35
Gráfica 4. Comparativo de ejecución física y financiera	44
Gráfica 5. Comparativo de ejecución física y financiera	45
Gráfica 6. Comparativo de ejecución física y financiera. Federaciones Deportivas	49
Gráfica 7. Comparativo de ejecución física y financiera. Asociaciones Deportivas	51
Gráfica 8. Número de Modificaciones al POA 2023, por departamento	73
Gráfica 9. Proyectos registrados y con asignación a nivel nacional Ejercicio fiscal 2023	75
Gráfica 10. Seguimiento mensual acumulado de proyectos aprobados registrados,	77
Gráfica 11. Proyectos registrados, con asignación y ejecución,	79
Gráfica 12. Presupuesto de donaciones a abril 2023.....	86
Gráfica 13. Distribución del presupuesto asignado y vigente.....	89

Índice de Tablas

Tabla 1. Presupuesto General de Egresos del Estado 2023	3
Tabla 2. Presupuesto de ingresos municipales, por fuente de financiamiento.....	4
Tabla 3. Presupuesto de Egresos municipales 2023, por fuente de financiamiento	4
Tabla 4. Ejecución física y financiera. Ministerios.....	7
Tabla 5. Avance Físico y Financiero. Pilar 1: Economía, Competitividad y Prosperidad.....	17
Tabla 6. Avance Físico y Financiero Pilar 2: Desarrollo Social	19
Tabla 7. Avance Físico y Financiero. Pilar 3: Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo.....	23
Tabla 8. Avance Físico y Financiero. Pilar 4: Estado Responsable, Transparente y Efectivo.....	24
Tabla 9. Ejecución Física y Financiera. Secretarías.....	24
Tabla 10. Avance Físico y Financiero. Vinculación a Metas PGG	30
Tabla 11. Ejecución Física y Financiera. Otras Dependencias del Ejecutivo, Empresas y Órganos de Control	31
Tabla 12. Ejecución Física y Financiera. Descentralizadas y Autónomas.....	35
Tabla 13. Avance Físico y Financiero. Vinculación a Metas PGG	46
Tabla 14. Ejecución Física y Financiera. Federaciones Deportivas	47
Tabla 15. Ejecución física y financiera. Asociaciones Deportivas	50
Tabla 16. Ejecución física y financiera, departamento de Alta Verapaz	55
Tabla 17. Ejecución Física y Financiera, departamento de Baja Verapaz.....	56
Tabla 18. Ejecución Física y Financiera, departamento de Chimaltenango	56
Tabla 19. Ejecución Física y Financiera, departamento de Chiquimula	57
Tabla 20. Ejecución Física y Financiera, departamento de El Progreso	58
Tabla 21. Ejecución Física y Financiera, departamento de Petén	58
Tabla 22. Ejecución Física y Financiera, departamento de Totonicapán	59
Tabla 23. Ejecución Física y Financiera, departamento de Zacapa.....	60
Tabla 24. Ejecución Financiera, departamento de Jalapa	60
Tabla 25. Ejecución Física y Financiera, departamento de El Quiché	61
Tabla 26. Ejecución Física y Financiera, Departamento de Huehuetenango.....	62
Tabla 27. Ejecución Física y Financiera, Departamento de Escuintla.....	63
Tabla 28. Ejecución Física y Financiera, Departamento de Izabal.....	64
Tabla 29. Ejecución Física y Financiera, Departamento de Jutiapa	65
Tabla 30. Ejecución Física y Financiera, departamento de Guatemala	66
Tabla 31. Ejecución Física y Financiera, departamento de Retalhuleu	66

Tabla 32. Ejecución Física y Financiera, departamento de Sacatepéquez	67
Tabla 33. Ejecución Física y Financiera, departamento de San Marcos	68
Tabla 34. Ejecución Física y Financiera, departamento de Sololá	69
Tabla 35. Ejecución Física y Financiera, departamento de Suchitepéquez	70
Tabla 36. Ejecución Física y Financiera, departamento de Santa Rosa	71
Tabla 37. Ejecución Física y Financiera, Departamento de Quetzaltenango	72
Tabla 38. Presupuesto de inversión pública	73
Tabla 39. Proyectos registrados,	75
Tabla 40. Proyectos e inversión registrada, con asignación según opinión técnica	77
Tabla 41. Resultado de emisión de opinión técnica por tipo de entidad,	78
Tabla 42. Inversión asignada y ejecutada a nivel nacional por función y cantidad de proyectos	80
Tabla 43. Inversión asignada y ejecutada a nivel nacional por territorio	82
Tabla 44. Presupuesto asignado, vigente y ejecutado, a abril 2023	85
Tabla 45. Asignación presupuestaria por tipo de institución a abril 2023	86
Tabla 46. Asignación presupuestaria de donaciones a abril 2023	86
Tabla 47. Ejecución por programa o proyecto a abril 2023	87
Tabla 48. Ejecución de Donaciones Instituciones Descentralizadas, primer cuatrimestre 2023	88
Tabla 49. Ejecución por programa o proyecto al mes de abril de 2023	88

Presentación

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, tiene entre sus funciones la planificación y programación de políticas públicas y planes, así como otras actividades orientadas a la asesoría en los procesos de formulación, el acompañamiento técnico-metodológico y el análisis, seguimiento y evaluación de las acciones institucionales programadas en los instrumentos de planificación para cada ejercicio fiscal. Las acciones que SEGEPLAN analiza y evalúa son desarrolladas por las instituciones que conforman la administración pública en Guatemala, tanto las que integran el Gobierno Central (Ministerios de Estado y Secretarías de la Presidencia), como las entidades descentralizadas y autónomas, así como las 340 municipalidades que constituyen los gobiernos locales.

En este contexto figura el Informe Cuatrimestral, que es un documento con información analítica para la toma de decisiones, en el cual se da cuenta de los avances en la utilización de los recursos públicos, expresado en las metas e indicadores de desempeño de las instituciones y entidades del Sector Público. El documento, según lo establece el mandato legal (ver marco legal) debe entregarse al Congreso de la República, por conducto de SEGEPLAN, en los plazos establecidos.

Es importante destacar que el presente Informe Cuatrimestral 2023 pondrá un mayor énfasis en un aspecto que constituirá el elemento central del mismo: la evaluación de la calidad del gasto, en los ámbitos principales del accionar gubernamental y en las dependencias más relevantes del sector público. Se buscará de esta forma analizar más a fondo el grado de cumplimiento de las políticas y los planes de las instituciones analizadas, no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos, mediante la evaluación del avance logrado en los aspectos de máxima prioridad dentro de la planificación inicial.

A continuación, para facilitar al lector la comprensión del documento, se presenta el marco legal, marco conceptual y objetivos del Informe:

Marco Legal

Para instituciones públicas:

La base legal en la cual se fundamenta la elaboración del Informe Cuatrimestral es la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97 del Congreso de la República) y sus Modificaciones (Decreto 13-2013), así como el Reglamento de dicha Ley (Acuerdo Gubernativo 540-2013).

“Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. (*Reformado por el Artículo 8, del Decreto Número 13-2013 el 20-11-2013) (Tercer párrafo)

La Presidencia de la República, por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses. También facilitará el acceso a los sistemas informáticos en que se operen los mismos y los planes operativos anuales.

Se exceptúa el último informe de cuatrimestre que deberá estar incluido en el informe anual contenido en el artículo 8 de esta Ley.”

“Artículo 8. * Vinculación plan-presupuesto. (*Reformado el segundo párrafo y adicionado el tercer párrafo por el Artículo 6, del Decreto Número 13-2013 el 20-11-2013). (Tercer párrafo)

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia enviará a la Junta Directiva del Congreso de la República durante el primer trimestre de cada año, un informe de evaluación y análisis sobre la ejecución y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal anterior haciendo énfasis en los criterios de calidad del gasto y el impacto de las políticas públicas, sus metas e indicadores. Dicha información se considerará información pública de oficio de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.”

“Artículo 16. EVALUACIÓN Y POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS (Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013)

Así mismo, dicha Secretaría, presentará al Congreso de la República, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de cada año, un informe consolidado de evaluación y análisis de la ejecución y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal anterior, de conformidad con el Artículo 8 de la Ley.”

Para Municipalidades:

“DECRETO 12-2002. Código Municipal

Artículo 135. “El Alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de su Municipio. Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y de realizaciones físicas, pondrá a la disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extrapresupuestarias y patrimoniales para su control, fiscalización y asesoría. Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público y actualización de los portales de transparencia fiscal, dicha información, de manera agregada, estará disponible para el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.”

Resultados de la evaluación de la calidad del gasto público de las instituciones y municipalidades durante el primer cuatrimestre 2023

En el presente documento, se presentan los resultados del desempeño de las instituciones y municipalidades durante el primer cuatrimestre 2023, respecto a la eficiencia, eficacia y equidad en la que fueron empleados los recursos públicos.

A. Eficacia

En este apartado del informe se refiere al nivel de la consecución de las metas respecto a la ejecución financiera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y del presupuesto de los gobiernos locales para el primer cuatrimestre 2023.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023

El proyecto de presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, fue aprobado en Decreto 54-2022; en consecuencia, la distribución del presupuesto pro tipo de gasto al finalizar el mes de abril de 2023 se observa en la siguiente tabla:

Tabla 1. Presupuesto General de Egresos del Estado 2023

Tipo de gasto	Presupuesto asignado inicial	Modificaciones	Presupuesto vigente	% Presupuesto Vigente	Presupuesto ejecutado	% presupuesto ejecutado
Funcionamiento	78,985.95	1,072.17	80,058.12	67.97%	24,766.93	30.94%
Administración	10,702.36	485.15	11,187.52	9.50%	3,610.93	32.28%
Desarrollo humano	39,760.34	-247.12	39,513.22	33.55%	12,017.46	30.41%
Transferencias corrientes	28,523.24	834.14	29,357.39	24.93%	9,138.54	31.13%
Inversión	20,316.05	1,264.55	21,580.60	18.32%	6,024.36	27.92%
Inversión física	4,371.15	974.91	5,346.06	4.54%	1,669.67	31.23%
Transferencias de capital	15,924.91	289.32	16,214.23	13.77%	4,352.41	26.84%
Inversión Financiera	20.00	0.32	20.32	0.02%	2.29	11.26%
Deuda Pública	16,141.73	0	16,141.73	13.70%	5,461.69	33.84%
Total	115,443.74	2,336.72	117,780.46	100.00%	36,252.98	30.78%

*Cantidades expresadas en millones de quetzales.

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con información del SICOIN. 02.05.2023

Como se puede observar en la tabla 1, la composición de la estructura presupuestaria por tipo de gasto corresponde el 67.97% a gastos de funcionamiento, el 18.32% gastos de inversión y el 13.56% a gastos de la deuda pública, alcanzando en promedio una ejecución presupuestaria al 30 de abril del 2023 del 30.78%.

Presupuesto asignado a las Municipalidades 2023

Los gobiernos locales, reportaron al finalizar el primer cuatrimestre 2023 una meta vigente de ingresos de Q.21,967.16 millones de quetzales, logrando percibir Q.6,099.46 millones, que

representan un 27.77% de lo planificado. De esa cuenta, destaca los ingresos Tributarios IVA PAZ sobresalen con 33.41% (Q. 1,699.55 millones), seguido de los Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 32.63% (Q. 1,400.55 millones). Así mismo, se puede notar que, durante el primer cuatrimestre de este año, hubo modificaciones que aumentaron el monto asignado inicial por Q.6,001 millones. Ver tabla siguiente.

Tabla 2. Presupuesto de ingresos municipales, por fuente de financiamiento

Fuente Financiamiento	Presupuesto Asignado*	Presupuesto Modificado*	Presupuesto Vigente*	Presupuesto Percibido*	% Percibido
Total	15,956.19	6,001.98	21,967.16	6,099.46	27.77%
Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	4,190.29	102.48	4,292.76	1,400.55	32.63%
Ingresos Propios	6,005.37	3,223.66	9,229.04	2,716.79	29.44%
Ingresos Tributarios IVA PAZ	4,927.30	159.12	5,086.42	1,699.55	33.41%
Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	701.23	11.16	712.39	223.28	31.34%
Préstamos internos	25.00	200.60	225.60	50.04	22.18%
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	60.00	2,264.95	2,324.95	0.01	0.01%
Disminución de Caja y Bancos de Préstamos Internos	40.00	28.43	68.43	0.00	0.00
Donaciones Externas	15.00	5.01	20.01	6.54	32.69%
Donaciones Internas	1.00	6.56	7.56	2.71	35.81%

*Cantidades expresadas en millones de quetzales.

Fuente: <https://portalgl.minfin.gob.gt/index.php/reporte-de-ingresos/>

En relación al presupuesto de egresos municipales, al finalizar el primer cuatrimestre del año 2023, los gobiernos locales ejecutaron un 24.69% (Q.5,422.96 millones) de lo planificado; siendo la fuente de financiamiento de Donaciones externas, los que más se ejecutó, representando un 32.11% (Q.6.42 millones), seguido de los Préstamos internos con un 30.72% (Q. 69.30 millones) e Ingresos Propios con un 24.19% (Q. 2,232.78 millones). Ver tabla siguiente.

Tabla 3. Presupuesto de Egresos municipales 2023, por fuente de financiamiento

Fuente Financiamiento	Presupuesto Asignado*	Presupuesto Modificado*	Presupuesto Vigente*	Presupuesto Devengado*	% Presupuesto Devengado
Total	15,965.19	6,001.98	21,967.16	5,422.96	24.69%
61 - Donaciones Externas	15.00	5.01	20.01	6.42	32.11%
42 - Préstamos Internos	25.00	200.60	225.60	69.30	30.72%

32 - Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	60.00	2,264.95	2,324.95	671.81	28.90%
22 - Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	4,190.29	102.48	4,292.76	1,050.91	24.48%
21 - Ingresos Tributarios IVA PAZ	4,927.30	159.12	5,086.42	1,243.93	24.46%
31 - Ingresos Propios	6,005.37	3,223.66	9,229.04	2,232.78	24.19%
71 - Donaciones Internas	1.00	6.56	7.56	1.69	22.42%
29 - Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	701.23	11.16	712.39	137.07	19.24%
44 - Disminución de caja y bancos de préstamos internos	40.00	28.43	68.43	9.03	13.20%

*Cantidades expresadas en millones de quetzales.

Fuente: <https://portalgl.minfin.gob.gt/index.php/reporte-de-gastos/>

B. Eficiencia

Se refiere a los resultados comparativos entre la ejecución y la asignación presupuestaria institucional y municipal, incluyendo la inversión pública y la cooperación internacional.

1. Avance de metas y cumplimiento de la calidad del gasto de las instituciones del sector público

En esta sección se presenta el análisis de los resultados de la ejecución de metas físicas y financieras de 124 instituciones del sector público. Los resultados reflejan el desempeño institucional en el cumplimiento de las metas según la producción de cada entidad. Los datos analizados incluyen las metas vigentes, la ejecución y los porcentajes de ejecución física y financiera al 30 de abril de 2023.

Es importante mencionar que el principal insumo utilizado para el análisis de los datos fue el Sistema de Planes Institucionales -Siplan-, plataforma puesta a disposición de las instituciones para realizar los registros de la producción, la programación, reprogramación y la ejecución de las metas físicas y financieras.

Se presentan los resultados para dos tipos de análisis, primero, el análisis de la eficiencia institucional como un indicador de la calidad del gasto público según los recursos presupuestarios asignados, se tomó en consideración la meta financiera vigente que incluye los aumentos y disminuciones del presupuesto y la ejecución financiera acumulada en el año para obtener los porcentajes de ejecución de la producción institucional. Lo anterior, permite inferir que a mayor porcentaje de ejecución habrá mayor eficiencia en la calidad del gasto público como un indicador del desempeño institucional.

Por otra parte, se presenta el análisis de la eficacia como un indicador del desempeño institucional en la entrega de bienes y servicios a la población según la programación de metas realizada en el año. El porcentaje de ejecución de meta física permitirá deducir que, a mayor porcentaje, será mayor la eficacia institucional en el cumplimiento de las metas a través de las intervenciones realizadas oportunamente.

La relación entre los dos indicadores de desempeño (eficiencia y eficacia) permitirán conocer la capacidad de las instituciones como un indicador de efectividad para alcanzar las metas físicas y financieras según lo programado.

Es importante indicar que se hará énfasis en los resultados de las instituciones que hayan presentado ejecución media o baja de metas físicas y financieras, como una alerta para mejorar el desempeño institucional y así alcanzar los resultados y metas para el próximo año.

La alerta en los resultados de los porcentajes de ejecución física y financiera se presentará por medio de los colores del semáforo:

21% - 100%	Ejecución alta
11% - 20%	Ejecución media
0% - 10%	Ejecución baja

Con color verde: ejecución alta, color amarillo: ejecución media y color rojo: ejecución baja. Los rangos de porcentaje de ejecución, representan el grado de avance y cumplimiento según la programación anual de metas en el POA.

Los datos de ejecución financiera y porcentajes de ejecución de meta física y financiera se presentarán por tipo de institución de la siguiente manera:

1. **Meta financiera anual vigente:** se refiere al presupuesto inicial programado, +/- reprogramaciones de metas financieras o modificaciones presupuestarias.
2. **Ejecución financiera:** se refiere a la meta financiera ejecutada o presupuesto ejecutado de enero a abril de 2023.
3. **Porcentaje (%) de ejecución de meta física:** muestra cuánto se ejecutó respecto de la meta vigente, con lo cual, se puede inferir que a mayor porcentaje habrá mayor eficacia en la entrega de bienes y servicios, lo que permitirá el cumplimiento de las metas físicas programadas.
4. **Porcentaje (%) de ejecución de meta financiera:** muestra cuánto se ejecutó respecto de la meta vigente, lo que permite inferir que a mayor porcentaje habrá mayor eficiencia en la calidad del gasto público como un indicador de desempeño.

Ministerios

Se presentan los resultados del desempeño institucional de los ministerios a través del análisis de los porcentajes de ejecución de metas físicas y financieras. Los resultados son los siguientes:

Tabla 4. Ejecución física y financiera. Ministerios

Institución	Meta financiera anual vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Ministerio de Energía y Minas	Q317,687,000.00	Q146,272,952.63	32.39%	46.04%
Ministerio de Cultura y Deportes	Q932,526,564.55	Q160,562,619.47	31.55%	17.22%
Ministerio de Finanzas Públicas	Q397,020,000.00	Q99,541,554.68	30.74%	25.07%
Ministerio de Educación	Q22,105,255,280.00	Q6,962,057,094.10	28.83%	31.50%
Ministerio de la Defensa Nacional	Q1,760,893,624.00	Q590,377,571.87	27.83%	33.53%
Ministerio de Gobernación	Q7,508,527,994.00	Q1,990,293,258.77	27.73%	26.51%
Ministerio de Economía	Q497,004,000.00	Q105,851,840.64	27.66%	21.30%
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q7,644,408,589.40	Q3,780,322,281.01	25.71%	49.45%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Q1,514,204,100.00	Q382,336,993.41	23.30%	25.25%
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Q11,780,420,000.07	Q1,969,911,213.49	22.28%	16.72%
Ministerio de Relaciones Exteriores	Q739,785,000.00	Q172,037,991.63	21.82%	23.26%
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	Q277,580,000.00	Q13,190,435.81	19.06%	4.75%
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Q1,073,575,000.00	Q336,861,110.00	16.88%	31.38%
Ministerio de Desarrollo Social	Q1,728,141,000.00	Q370,518,023.27	7.29%	21.44%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Ejecución de metas físicas y financieras

En el primer cuatrimestre, los ministerios alcanzaron un promedio de ejecución de metas físicas de 24.51% y un promedio de ejecución financiera de 26.67%, lo que demuestra una ejecución alta según criterio de semaforización y el cumplimiento de las metas programadas en el POA.

Respecto al avance de metas físicas, de los 14 ministerios, 11 se ubicaron dentro del rango de ejecución alta, con un promedio de avance de 27.26%, 2 ministerios con ejecución media y 1 con baja ejecución.



De igual manera, 11 ministerios lograron una ejecución alta de metas financieras, con un promedio de 30.43% de avance, 2 ministerios con ejecución media y 1 con baja ejecución financiera.

Ejecución física

De los 14 ministerios, 11 alcanzaron una ejecución alta de metas físicas dentro del rango de avance de 21.8% a 32.5%, de los cuales, es importante resaltar que, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentó la mayor ejecución con 32.4% de avance, seguido por el Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) con 31.6% y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) con 30.7% de avance de metas físicas. El Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) reportaron una ejecución media, con 19.06% y 16.88% respectivamente.

Únicamente el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se ubicó dentro del rango de ejecución baja de meta física, con 7.29% de avance, por lo que, deberá de orientar los esfuerzos a mejorar el desempeño en la ejecución de metas físicas, principalmente en la producción con el menor avance respecto a lo programado en el POA. Así mismo, prestar especial atención a la ejecución de los proyectos relacionados a los programas de Dotación de Servicios e Infraestructura para la Salud, Educación, Saneamiento, Desarrollo Comunitario y Red Vial.

Por otra parte, el MIDES deberá atender especialmente aquellas acciones que contribuyan a mejorar el avance de la producción que aporta a los Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED) a los cuales se encuentra vinculado¹.

Productos con mayor avance de metas físicas

En estos primeros cuatro meses, algunos de los Ministerios reportaron productos con un mayor avance de ejecución de meta física, los cuales se detallan a continuación².

¹ El MIDES está vinculado a cinco RED, en temas relacionados con: disminución de la pobreza y pobreza extrema, cobertura de programas sociales, disminución de la tasa de mortalidad infantil, incremento de la formalidad del empleo y disminución de la tasa de delitos contra el patrimonio de las personas.

² Información obtenida de instituciones públicas a través de cuestionario electrónico "Complemento descriptivo de la calidad del gasto y ejecución de metas, primer cuatrimestre, año 2023.

Institución	Producción institucional
MINECO	<ul style="list-style-type: none"> • Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de garantías mobiliarias: Se benefició a 9,887 personas. • Personas individuales y jurídicas beneficiadas con servicios de registro de patentes comerciales y títulos de propiedad intelectual: Se benefició a 73,120 personas. • Entidades beneficiadas con asistencia técnica y/o financiera para la mejora de la productividad y competitividad: Se benefició a 405 entidades. • Certificados, normas y registros emitidos a entidades privadas, públicas y académicas para promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad: Se emitieron 162 certificados, normas y registros. • Empresas importadoras y exportadoras beneficiadas con exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación: Se benefició a 124 empresas. • Gestión de acuerdos comerciales internacionales vigentes para Guatemala, a beneficio de productores, exportadores, importadores y la recaudación tributaria: Se generaron a 1,156 acuerdos. • Análisis de la actividad económica y de comercio exterior de Guatemala: Se generaron 140 análisis. • Empresario de Micro, pequeña y mediana empresa beneficiados con servicios financieros: Se benefició a 492 empresarios. • Mujeres empresarias capacitadas y con asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial: Se capacitó a 1,177 mujeres. • Empresario de micro, pequeña y mediana empresa beneficiados con asistencia técnica en desarrollo empresarial: Se benefició a 7,650 empresarios. • Supervisión a proveedores para el cumplimiento de sus obligaciones: Se desarrollaron 23,333 eventos de supervisión.
MINTRAB	<ul style="list-style-type: none"> • Aporte Económico entregado al Adulto Mayor: Se entregaron 572,131 aportes por Q. 286, 065, 500.00. • Personas Intermediadas a través de la Red Nacional de Servicios de Empleo: Se atendió a 9,368 personas por Q. 2, 159, 4444.
MIDES	<ul style="list-style-type: none"> • Bono Social: Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud: Se atendió a 2,171 familias. 6,066 aportes por Q. 2,921,000.00 del presupuesto devengado. • Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud: Se atendió a 15,746 familias. 45,069 aportes por Q. 20,769,900.00 del presupuesto devengado.

	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela: Se atendió a 54,086 familias. 138,193 aportes por Q. 66,102,100.00 del presupuesto devengado. • Vida: Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud: Se atendió a 133 niñas y adolescentes. 378 aportes por Q. 567,000.00 del presupuesto devengado. • Becas: Primera Transferencia Monetaria Condicionada –TMC- por mil quetzales (Q. 1,000.00) equivalente a un mil setecientos veinte (1,720) Becas de Educación Media, a adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza y pobreza extrema en los 22 departamentos de la República de Guatemala: Se benefició a 4,300 adolescentes y jóvenes. • Comedores: a) El programa ha servido desayunos preparados durante el primer cuatrimestre del presente año en setenta y cuatro (74) comedores sociales ubicados a nivel nacional: Se entregaron 1,249,560 raciones. • b) El programa ha servido almuerzos preparados durante el primer cuatrimestre del presente año en setenta y cuatro (74) comedores sociales ubicados a nivel nacional. Se entregaron 1,770,810 raciones.
MINFIN	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega de la Liquidación Anual del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable, al Congreso de la República de Guatemala y Contraloría General de Cuentas de conformidad con el Artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. • Inscripción de personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para ser habilitadas como proveedores del Estado de acuerdo a los requisitos por modalidad según lo regulado en el Acuerdo Gubernativo 170-2018 Ley de Contrataciones y Acuerdo Ministerial 563-2018 Requisitos y Metodología de Inscripción y Precalificación ante el Registro General de Adquisiciones del Estado, Acuerdo Ministerial 365-2022 Requisitos y Metodología de Inscripción y Precalificación ante el Registro General de Adquisiciones del Estado: Se inscribió a 80,475 personas.
MINEDUC	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción Instituto Diversificado San Pedro Pinula Jalapa, SNIP 225120, al primer cuatrimestre: Se reportó 686.87 metros cuadrados • Construcción Instituto Diversificado Jacaltenango Huehuetenango, SNIP 225122, al primer cuatrimestre: Se reportó 789.76 metros cuadrados.
MINEX	<ul style="list-style-type: none"> • Población guatemalteca que recibe servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular-migratoria en el exterior: Se atendió a 377,887 personas. • Guatemaltecos beneficiados con la prestación de servicios consulares y migratorios, gestión y representación en la protección de sus intereses en

	temas de carácter migratorio, con avance para el segundo cuatrimestre: Se benefició a 14,003 personas.
MICUDE	<ul style="list-style-type: none"> • Personas capacitadas para la salvaguardia del patrimonio intangible: Se capacitó a 297 personas. • Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar: Se promovieron 70 eventos.
MARN	<ul style="list-style-type: none"> • Programa 11: Gestión ambiental con énfasis en el cambio climático. El objetivo de este programa es desarrollar y coordinar las actividades nacionales relacionadas con la elaboración de escenarios socioeconómicos y ambientales, que permita identificar vulnerabilidades potenciales en el ámbito urbano-marginal, elaboración de guías para realizar planes locales y nacionales de adaptación al cambio climático. • Por lo anterior, dicho programa cuenta con un primer producto de "personas beneficiadas con la emisión de resoluciones ambientales para proyectos obras e industrias": Se benefició a 2,608 personas, con ejecución financiera de Q 12,897,416.66. El segundo Producto "Informes sobre las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en Guatemala": Se reportó 134 documentos, con ejecución financiera de Q 3,697,340.35. El tercer producto "Opiniones técnicas e informes en temas ambientales y gestión de productos químicos y desechos peligrosos otorgados a personas": Se reportó 7,592 documentos, con ejecución financiera de Q 2,084,813.49. El cuarto producto "Personas beneficiadas con acciones para la Adaptación al Cambio Climático en Guatemala": con ejecución financiera de Q 1,007,618.38. • Programa 12: Conservación y protección de los recursos naturales y ambiente. El objetivo de este programa es facilitar la coordinación de esfuerzos que permitan tratar de manera integrada (intra e interinstitucional) otros temas y aspectos sociales, económicos y ambientales. El manejo de los corredores secos y tierras amenazadas con desertificación y susceptibles a sequías, que permitan relacionar el potencial del desarrollo socioeconómico, con el deterioro ambiental. • Por lo anterior, dicho programa cuenta con un primer producto "Entidades asesoradas para la recolección clasificación, manejo, tratamiento y disposición final de residuos y desechos sólidos": con ejecución financiera de Q 1,560,109.02. Un segundo producto "Eventos de control sobre la contaminación hídrica para la prevención de la contaminación de ecosistemas": Se ejecutaron 73 eventos, con ejecución financiera de Q 2,337,129.11. Y un tercer producto "Informes de Asesoría para la Gestión de una Producción más Limpia": Se reportaron 5 documentos, con ejecución financiera de Q 246,349.97. • Programa 13: Sensibilización Ambiental y Participación Ciudadana. El objetivo de este programa es implementar las estrategias de la educación ambiental en coordinación con el Ministerio de Educación, y tiene como actividad

	<p>principal la implementación de la política nacional de educación ambiental y vigilar porque se cumpla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por lo anterior, dicho programa cuenta con un primer producto "Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental": Se benefició a 19,084 personas, con ejecución fiscal de Q 495,218.61. Y un segundo producto "Persona sensibilizadas y con concientización ambiental con énfasis de género y multiculturalidad": Se benefició a 750 personas, con ejecución financiera de Q 229,369.43.
MINDEF	<ul style="list-style-type: none"> • Operaciones terrestres: Se realizó 47,575 patrullajes. • Operaciones marítimas: Se realizó 27,058 patrullajes. • Operaciones aéreas: Se realizó 3,371 patrullajes. • El Ministerio de la Defensa Nacional, con la realización de las operaciones militares antes descritas: Se benefició a 17,357,886 habitantes. • Rehabilitación y mejoramiento de la Red Vial Estratégica de Tercer Orden en varios municipios de la República cumpliendo con el 36.30% de la meta planificada de 1,200 km: Se rehabilitó y mejoró 435.58 km.
MINGOB	<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad policial con eventos de intervenciones policiales en toda la república de Guatemala: Se registró 1,407,064 intervenciones. • Personal capacitado, especializado y profesionalizado para la formación de la Policía Nacional Civil durante el primer cuatrimestre: Se formó, especializó y capacitó a 3,117.00 del personal. • Investigación criminal: Se registró 15,860 eventos. • Combate a la narcoactividad: Se reportaron 6,890 eventos. • Grupos organizados con asistencia técnica para la prevención de la violencia, de acuerdo a los lineamientos de la Política Nacional y Modelo Lógico de Prevención de la Violencia y el Delito: Se benefició a 11,852 personas. • Seguridad policial en áreas de mayor incidencia de homicidios: Se efectuó 92,913 eventos de seguridad. • Servicios de investigación en áreas con mayor incidencia de extorsiones: Se reportó 8,440 eventos.
MAGA	<ul style="list-style-type: none"> • Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción, al primer cuatrimestre: Se benefició a 2,973 productores (as), con un porcentaje de ejecución del 53.58 %. • Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola, al primer cuatrimestre: Se asistió a 524 productores (as) y organizaciones, con un porcentaje de ejecución del 51.17 %.

MSPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Personas atendidas en consulta externa: Se atendió a 3,606,279 personas. • Servicios de apoyo diagnóstico y de tratamiento: Se benefició a 3,151,507 personas. • Construcción Hospital Rabinal Baja Verapaz: Se reportaron 2,802.85 metros cuadrados.
MEM	<ul style="list-style-type: none"> • Empresas envasadoras de gas licuado de petróleo beneficiadas con el apoyo social temporal. (Programa 11 Fomento y Control en la Exploración, Explotación y Comercialización de Hidrocarburos): Se benefició a empresas, con 3 de 5 aportes. Representa un avance físico de 60.00%, con una ejecución financiera de Q. 122,259,512.00. • Servicios de laboratorio de minerales, hidrocarburos y aplicaciones nucleares para personas individuales o jurídicas y otras entidades de gobierno (Programa 14 Servicios Técnicos de Laboratorio): Se realizaron 11,519 de 23,479 análisis de laboratorios, representa un avance físico de 49.06%, con una ejecución financiera de Q. 122,185.50. • Inspecciones en proyectos de exploración y/o explotación minera para verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, existencia del mineral autorizado, plan de minado e ilegales (Programa 12 Fomento a la Actividad Minera): Se realizaron 115 eventos de inspección, se benefició a 250 empresas de la industria extractiva, representa un avance físico de 46.00%, con una ejecución financiera de Q. 452,584.68. • Personas individuales o jurídicas beneficiadas con la promoción de actividades de exploración y explotación minera (Programa 12 Fomento a la Actividad Minera): Se benefició a 66 de 159 personas, representa un avance físico de 41.51%, con una ejecución financiera de Q 452,584.68. • Informe de verificación y cumplimiento de contratos otorgados a generadores y adjudicatarios de energía (Programa 15: Fomento de las Actividades de Generación, Transmisión y Distribución de Energía): Se ejecutaron 20 de 50 informes, representa un avance físico de 40.00%, con una ejecución financiera de Q. 449283.93. • Eventos de promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del Sistema Energético Nacional (Programa 15: Fomento de las Actividades de Generación, Transmisión y Distribución de Energía): Se realizaron 10 de 25 eventos, representa un avance físico de 40.00%, con una ejecución financiera de Q 25,580.65.

Ejecución financiera


De los 14 ministerios, 11 alcanzaron una ejecución alta de metas financieras con un rango de avance de 21.44% a 46.04%, de los cuales, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), logró la mayor ejecución financiera con 49.45%, seguido por el MEM con 46.04% y el Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) con 33.53% de avance financiero. El MICUDE y el

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), se ubicaron dentro del rango de ejecución media, con 17.22% y 16.72% respectivamente.

Únicamente el MARN presentó una baja ejecución, con 4.75%, por lo cual, deberá de mejorar el desempeño en la ejecución de metas, principalmente de la producción con menor avance financiero, dentro de la cual se encuentra la relacionada a los programas de Sensibilización Socioambiental y Participación Ciudadana y Gestión Ambiental con Énfasis en el Cambio Climático, así mismo, deberá de atender los registros mensuales de avance en el Sistema de Planes (SIPLAN).

En la siguiente gráfica se visualiza el comportamiento de la ejecución de metas físicas y financieras de los Ministerios:

Gráfica 1. comparativo de ejecución física y financiera. Ministerios



Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Se observa en la gráfica que, el MEM, MICUDE, MINFIN presentaron la mayor ejecución de metas físicas durante el primer cuatrimestre, mientras que el CIV, MEM y MINDEF alcanzaron la mayor ejecución financiera en el período, por su parte el MINGOB y el MINEX, fueron los dos ministerios que mostraron un avance similar de meta física y financiera dentro del rango de ejecución alta. La mayor disparidad de ejecución física y financiera la presentó el CIV y MINTRAB.

Vinculación a Resultados Estratégicos de Desarrollo

Los Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED) se formularon a través de un esfuerzo interinstitucional y sectorial, con la participación de las entidades rectoras según su ámbito de competencia en respuesta a los principales problemas que afronta el país.

De los 14 ministerios, 9 vincularon parte de su producción a por lo menos uno de los RED, para contribuir directa o indirectamente a alcanzar los propósitos de estos resultados, los ministerios vinculados en este primer cuatrimestre fueron: el MAGA, CIV, MIDES, MINECO, MINEDUC, MEM, MINGOB, MSPAS y MINTRAB.

A continuación, se presentan los principales productos que en el primer cuatrimestre fueron vinculados para contribuir a los Resultados Estratégicos de Desarrollo:

- **MAGA:** vinculado al RED: Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a nivel nacional, principalmente con los productos: Entidades capacitadas y dotadas

con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos, con 37% de avance físico, Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales, con 1.39%, y Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado con 44% de avance físico.

- **CIV:** vinculado al RED: Para el 2024, se incrementó en 05 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 03 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del nivel medio, con los productos: Construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de establecimientos de educación básica, UCEE, con 61.7% de avance y Ampliación, construcción, mejoramiento y reposición de escuelas de pre primaria y primaria, UCEE, con 47.5% de avance físico.

El CIV contribuye al RED: Para el 2024, se ha disminuido el déficit habitacional en 18 por ciento, aunque, vinculado a través de su resultado institucional “Para el 2024, se ha disminuido el déficit habitacional en 18 por ciento”, a través del producto: Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda, FOPAVI, con 39.4% de avance físico.

- **MIDES:** vinculado a los RED: 1) Para el 2024, se ha disminuido la pobreza y pobreza extrema con énfasis en los departamentos priorizados, en 27.8 puntos porcentuales, principalmente con los siguientes productos: Transferencias monetarias a personas beneficiadas por el Programa de Desarrollo Integral, con 63% de avance

Otros productos vinculados a este RED que aún no han mostrado avance físico son los siguientes: Construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y pozos mecánicos, Construcción, ampliación y mejoramiento de plantas de tratamiento, Construcción ampliación y mejoramiento de sistemas de drenajes y sistemas de alcantarillado, Escuelas de preprimaria y primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones, Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo, Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable, Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación básica, Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de materiales, mobiliario y equipo médico, aún sin reportar avance físico.

2) Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número de personas con cobertura de programas sociales para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, vinculado a los productos: Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis y Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema, con 53.58% y 24.7% de avance físico, respectivamente.

3) Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empleo en 5.8 puntos porcentuales, vinculado a los productos: Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social, con 30.18% de avance físico y los productos: Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes y Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes, aún si avance físico en el cuatrimestre.

- **MINECO:** vinculado al RED: Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empleo en 2.5 puntos porcentuales, con los productos: Empresario de micro, pequeña y mediana

empresa beneficiados con asistencia técnica en desarrollo empresarial y Empresario de micro, pequeña y mediana empresa beneficiados con servicios financieros, con 35.6% y 35.5% de avance físico, respectivamente.

- **MINEDUC:** vinculado a los RED: 1) Para el 2024, se ha reducido el analfabetismo en 9.3 puntos porcentuales a nivel nacional³, con el producto: Aporte económico a Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA), con 100% de cumplimiento. 2) Para el 2024, se incrementó en 05 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 03 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del nivel medio, con los productos: Institutos por cooperativa del ciclo básico beneficiados con aporte financiero, Estudiantes del ciclo básico Telesecundaria atendidos en el sistema escolar y Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar, con 62.8%, 61% y 64.45% de avance físico, respectivamente.
- **MEM:** vinculado al RED: Para el 2024, se ha incrementado en 3.29 puntos porcentuales el índice de cobertura de energía eléctrica para uso domiciliario, a nivel nacional, principalmente con los productos: Fomento del acceso al mercado eléctrico nacional, con 30% de avance, Eventos de promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional, 40%, Informe sobre la promoción y divulgación de proyectos de generación de energía renovable y no renovable, 25%, Informe de verificación y cumplimiento de contratos otorgados a generadores y adjudicatarios, 40%, Informe del fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica, con 30.4% de avance físico.
- **MINGOB:** vinculado a los RED: 1) Para el 2024, se ha disminuido la tasa de homicidios en 11.0 puntos, con el producto: Seguridad policial en áreas de mayor incidencia de homicidios, con 32.47% de avance físico. 2) Para el 2024, se ha disminuido en 20.6 puntos la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas, con los productos: Seguridad policial, Seguridad preventiva y del delito e Investigación criminal; en áreas de mayor incidencia criminal, con 33.5%, 32.9% y 49.5% de avance físico, respectivamente.
3) Para el 2024, se ha disminuido en 10.7 la tasa de extorsiones, con los productos: Seguridad policial y preventiva para el resguardo de áreas con incidencia de extorsiones e Investigación criminal en áreas con incidencia de extorsiones, con 33.9% y 55.8% de avance físico respectivamente.
4) Para el 2024, se ha disminuido en 3.8 la tasa de hechos de tránsito, con el producto: Programas de educación y seguridad vial, con 1.88% de avance físico en el primer cuatrimestre.
- **MSPAS:** vinculado a los RED: 1) Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna a 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos, con los productos: Mujer que recibe atención prenatal oportuna, con 20.9% de avance, recién nacido o neonato atendido, con 23%, Mujer que recibe atención del parto limpio y seguro, con 22.61%, Población con

³ El MINEDUC contribuye indirectamente por medio del aporte económico que realiza al Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA), sin embargo, el CONALFA es la entidad responsable que se encuentra vinculada a este RED.

acceso a métodos de planificación familiar, con 22.58%, Adolescentes beneficiados con consejería sobre educación integral en sexualidad y entrega de métodos de anticoncepción para adolescentes, con 13.53% y Servicios de apoyo en prevención de la mortalidad materna y neonatal, aún sin avance físico.

2) Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos; y, Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales, vinculado a los productos: Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas para el cuidado infantil, con 25.81%, Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento, con 28.23%, Niño y niña menor de 5 años con suplementación de micronutrientes, con 24.15%, Mujer en edad fértil suplementada con micronutrientes, con 25.11%, Niño y niña de 1 a menor de 5 años con desparasitación, 22.96%, Vigilancia del agua para consumo humano, 26.27%, Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda, 23.3% y Niño y niña menor de 2 años con vigilancia de desarrollo infantil con 27% de avance físico.

- **MINTRAB:** vinculado a los RED: 1) Para el 2024, se ha incrementado a 2,662,105 el número de personas con cobertura de programas sociales para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través del producto: Aporte económico entregado al adulto mayor, con 3.6% de avance físico. 2) Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empleo en 2.5 puntos porcentuales, con los productos: Personas orientadas e intermediadas en el mercado laboral, con 54.8% de avance, Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral, con 30%, Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral en beneficio de trabajadores y empleadores, con 28.3%, Personas formadas en competencias técnico profesionales para el empleo, 53.85% y Personas beneficiadas con beca de empleo en actividades económicas diversas con 36.28% de avance físico.

Productos vinculados a metas estratégicas de la PGG 2020-2024

En este apartado, se presenta por cada Pilar, el avance físico y financiero de 10 ministerios que vincularon parte de la producción institucional al logro de las metas de la Política General de Gobierno 2020-2024 (PGG).

Pilar 1: Economía, Competitividad y Prosperidad

Cuatro ministerios vincularon producción institucional a varias de las metas estratégicas que conforman el Pilar, la tabla siguiente presenta el avance físico y financiero alcanzado en este primer cuatrimestre:

Tabla 5. Avance Físico y Financiero. Pilar 1: Economía, Competitividad y Prosperidad

Institución	Meta financiera vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Ministerio de Desarrollo Social	Q27,396,776.00	Q5,292,619.56	10.06%	19.32%

Ministerio de Economía	Q29,732,060.00	Q11,168,541.90	35.57%	37.56%
Ministerio de Energía y Minas	Q8,300,800.00	Q1,840,709.29	32.43%	22.18%
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Q59,981,377.00	Q12,674,908.00	40.65%	21.13%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

MIDES: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales, con los productos: Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social, con 30.18% de avance físico, Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes y Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes, estos últimos aún sin mostrar avance en el cuatrimestre.

MINECO: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 se ha incrementado el monto de los créditos para emprendimientos de familias pobres a Q 200,000,000, con los productos: Empresario de micro, pequeña y mediana empresa beneficiados con asistencia técnica en desarrollo empresarial, con 35.6% y Empresario de micro, pequeña y mediana empresa beneficiados con servicios financieros con 35.5% de avance físico.

MEM: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 se ha incrementado el porcentaje de hogares con acceso a energía eléctrica en 1.86 puntos porcentuales (para alcanzar en el año citado, 90% de hogares con acceso a energía eléctrica en el país), principalmente con los productos: Informe de verificación y cumplimiento de contratos otorgados a generadores y adjudicatarios, con 40% de avance, Informe sobre el fomento de la expansión del sistema eléctrico nacional, 28.57%, Informe del fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica, 30.43%, Fomento del acceso al mercado eléctrico nacional, 30%, Eventos de promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional, 40%, Informe sobre la promoción y divulgación de proyectos de generación de energía renovable y no renovable con 25% de avance físico.

MINTRAB: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales, con los productos: Personas orientadas e intermediadas en el mercado laboral, con 54.8% de avance, Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral, con 30%, Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral en beneficio de trabajadores y empleadores, con 28.3%, Personas formadas en competencias técnico profesionales para el empleo, 53.85% y Personas beneficiadas con beca de empleo en actividades económicas diversas con 36.28% de avance físico.

MAGA: dentro de este Pilar, el ministerio es responsable del alcance de la meta PGG: Para el año 2023 se ha incrementado la cantidad de recursos destinados a seguro agrícola para pequeños parcelarios a Q 35,000,000.00, sin embargo, por no tener productos vinculados directamente a la meta dentro de Siplan, no fue incluido dentro de la tabla de resultados.

No obstante, el MAGA cuenta con el producto: Productores registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos, vinculado a un resultado institucional, el cual

contribuye a la meta estratégica del seguro agrícola, aún sin presentar avance de meta física y únicamente con el 0.07% de ejecución financiera en el cuatrimestre.

Pilar 2: Desarrollo Social

Seis ministerios vincularon producción institucional a varias de las metas estratégicas que conforman el Pilar, la tabla siguiente presenta el avance físico y financiero alcanzado en este primer cuatrimestre:

Tabla 6. Avance Físico y Financiero Pilar 2: Desarrollo Social

Institución	Meta financiera vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Q508,687,343.00	Q153,985,687.75	14.56%	30.27%
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda	Q227,449,442.00	Q45,680,417.15	33.26%	20.08%
Ministerio de Desarrollo Social	Q1,472,850,341.00	Q304,246,374.88	8.31%	20.66%
Ministerio de Educación	Q18,675,371,750.00	Q5,992,716,057.36	35.01%	32.09%
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Q2,303,353,297.05	Q396,448,778.69	23.97%	17.21%
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Q819,642,904.00	Q291,292,980.00	3.6%	35.54%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

MAGA: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales, principalmente a los productos: Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables en riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad, con 8.7% de avance, Productores (as) beneficiados con asistencia técnica e insumos por condiciones de vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos, 1%, Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia e insumos para promover la alimentación en el hogar rural saludable, 26.86% y Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos, con 25.71% de avance.

CIV: vinculado a las metas PGG: 1) Para el año 2023 se ha incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel primario en 17 puntos porcentuales, con el producto: Ampliación, construcción, mejoramiento y reposición de escuelas de primaria, UCEE, con 35.67% de avance

2) Para el año 2023 se ha incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel básico en 17 puntos porcentuales, con el producto: Ampliación, construcción, mejoramiento y reposición de establecimientos de educación básica, UCEE, con 61.77% de avance físico.

3) Para el año 2023 se ha incrementado en 50 el número de centros de salud tipo A y B, con los productos: Ampliación, construcción, mejoramiento y reposición de edificios de salud, UCEE, con 7% de avance físico y el producto: Ampliación, construcción, mejoramiento y reposición de edificios de salud, FSS; sin avance físico en el cuatrimestre.

El ministerio no vinculó producción a las metas relacionadas a construcción y subsidios para vivienda, sin embargo, cuenta con el producto: Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda FOPAVI, con 39.4% de avance físico, vinculado al resultado institucional “Para el 2024, se ha disminuido el déficit habitacional en 18 por ciento.

MIDES: vinculado a las metas PGG: 1) Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales, con los productos: Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud, con 37.8% de avance, Dotación de alimento complementario fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad, afectados por la desnutrición, aún sin mostrar avance, Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela, 25.13%, Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles de salud, con 11.36% y Transferencias monetarias entregadas a familias con niños y niñas en vulnerabilidad nutricional, aún sin avance físico en el cuatrimestre.

2) Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales, la cual cuenta con 26 productos vinculados, dentro de los cuales, se encuentran: Transferencias monetarias a personas beneficiadas por el Programa de Desarrollo Integral, con 62.68% de avance y los productos que aún no han mostrado avance físico: Construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y pozos mecánicos, Construcción, ampliación y mejoramiento de plantas de tratamiento, Construcción ampliación y mejoramiento de sistemas de drenajes y sistemas de alcantarillado, Escuelas de preprimaria y primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones, Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo, Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable, Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación básica, Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de materiales, mobiliario y equipo médico, aún sin reportar avance físico.

3) Para el año 2023 se ha incrementado a 150,000 el número de familias atendidas por el programa de transferencias monetarias, con el producto: Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema, con 24.7% de avance físico.

4) Para el año 2023, se ha incrementado a 4.0 millones el número de raciones (desayunos y almuerzos) servidos en comedores sociales, con el producto: Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis, con 53.58% de avance físico.

5) Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales, con la vinculación del producto: Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades, con 42.22% de avance físico.

MINEDUC: vinculado a las metas PGG: 1) Para el año 2023 se ha incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel preprimario en 12 puntos porcentuales, con los productos: Estudiantes del nivel preprimario bilingüe atendidos en el sistema escolar y Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar, con 45.17% y 63.75 de avance físico, respectivamente.

2) Para el año 2023 se ha incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel primario en 17 puntos porcentuales, con los productos: Estudiantes del nivel primario bilingüe atendidos en el sistema escolar, con 34.63% de avance, Estudiantes de primaria monolingüe rural atendidos en el sistema escolar, 73.63% y Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el sistema escolar, con 65.38% de avance físico.

3) Para el año 2023 se ha incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel básico en 17 puntos porcentuales, con los productos: Institutos por cooperativa del ciclo básico beneficiados con aporte financiero, Estudiantes del ciclo básico Telesecundaria atendidos en el sistema escolar y Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar, con 62.8%, 61% y 64.45% de avance físico, respectivamente.

4) Para el año 2023 se ha incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel diversificado en 11 puntos porcentuales, vinculada principalmente a los productos: Institutos por Cooperativa del ciclo diversificado beneficiados con aporte financiero, con 80% de avance, Estudiantes de Formación de Bachilleres atendidos en el sistema escolar, con 61%, Estudiantes de Formación de Perito atendidos en el sistema escolar, con 53.6%, Estudiantes de Formación Técnico Industrial atendidos en el sistema escolar, con 55.12%, Estudiantes de Formación Secretarial atendidas en el sistema escolar, con 57.48% y Estudiantes de Formación para Maestros atendidos en el sistema escolar con 53.27% de avance físico.

5) Para el año 2023 se redujo el porcentaje de la población analfabeta en 5.09 puntos porcentuales, con la vinculación del producto: Aporte económico a Comité Nacional de Alfabetización, con 100% de cumplimiento.

6) Para el año 2023 se ha incrementado la cobertura de seguro médico escolar a 3 millones de niños, con los productos: Estudiantes del nivel preprimaria con cobertura de seguro médico escolar, con y Estudiantes del nivel primaria con cobertura de seguro médico escolar y la nueva producción vinculada: Estudiantes del nivel medio ciclo básico con cobertura de seguro médico escolar, Estudiantes del nivel medio ciclo diversificado con cobertura de seguro médico escolar y Estudiantes de educación inicial con cobertura de seguro médico escolar, sin avance físico en el cuatrimestre.

7) Para el año 2023 se ha incrementado la inversión en servicios de alimentación escolar en Q 830.4 millones, con los productos: Estudiantes del nivel primario atendidos con alimentación escolar, con 70% de avance, con 67%, Estudiantes del nivel medio atendidos con alimentación escolar, con 58%, Niños y niñas de educación inicial atendidos con alimentación, con 29% y Estudiantes atendidos en escuelas en el marco de la alimentación escolar, aún sin mostrar avance físico en el cuatrimestre.

8) Para el año 2023 se ha incrementado la cantidad de becas escolares para estudiantes del nivel básico y diversificado en 19,579, con los productos: Estudiantes del ciclo diversificado beneficiados

con bolsas de estudio, con 5% de avance y Estudiantes del ciclo básico beneficiados con bolsas de estudio con 7% de avance físico.

9) Para el año 2023 se ha incrementado el número de maestros graduados de licenciatura en 8,610, con el producto: Docentes del nivel primario bilingüe intercultural profesionalizados a nivel de licenciatura, con 88.27% de avance y los productos: Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura, Docentes del nivel primario en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura, Docentes del nivel primario bilingüe intercultural en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura, Docentes del nivel primario profesionalizados a nivel de licenciatura, Docentes del nivel preprimario en proceso de profesionalización a nivel de licenciatura y Docentes del nivel preprimario profesionalizados a nivel de licenciatura, estos, aún sin avance físico en el cuatrimestre.

MSPAS: vinculado a las metas PGG: 1) Para el año 2023 se redujo la razón de mortalidad materna en 14.4 puntos porcentuales, principalmente con los productos: Mujer que recibe atención prenatal oportuna, con 21% de avance, Mujer que recibe atención del parto limpio y seguro, con 23%, Recién nacido o neonato atendido, 23%, Población con acceso a métodos de planificación familiar, 23%, Adolescentes beneficiados con consejería sobre educación integral en sexualidad y entrega de métodos de anticoncepción para adolescentes, 14% y Servicios de apoyo en prevención de la mortalidad materna y neonatal, aún sin avance físico en el cuatrimestre.

2) Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales, con los productos: Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas para el cuidado infantil, con 26%, Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento, 28%, Niño y niña menor de 5 años con suplementación de micronutrientes, 24%, Mujer en edad fértil suplementada con micronutrientes, 25%, Niño y niña de 1 a menor de 5 años con desparasitación, 23%, Vigilancia del agua para consumo humano, 26%, Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda, 23% y Niño y niña menor de 2 años con vigilancia de desarrollo infantil con 27% de avance físico.

3) Para el año 2023, se redujo el número de casos de morbilidad infantil en 5% anual, con los productos: Niño y niña menor de 5 años atendido por infección respiratoria aguda, con 26% de avance y Niño y niña menor de 5 años atendido por enfermedad diarreica aguda, con 25% de avance físico.

4) Para el año 2023 se ha incrementado el porcentaje de niñas y niños con esquema de vacunación completo en 9.6 puntos porcentuales, con el producto: Población con servicios de vacunación, con 26% de avance físico.

5) Para el año 2023, se ha incrementado en 4 unidades la red hospitalaria, con el producto: Construcción, ampliación y mejoramiento de hospitales, con 64.6% de avance físico.

6) Para el año 2023 se ha incrementado en 50 el número de centros de salud tipo A y B, con el producto: Construcción, ampliación y mejoramiento de centros comunitarios, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil, con 8.95% de avance físico.

MINTRAB: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 se ha incrementado en 6,000 el número de adultos mayores atendidos por el programa de pensiones, con el producto: Aporte económico entregado al adulto mayor, con 3.6% de avance físico.

Pilar 3: Gobernabilidad y seguridad en desarrollo

Dos ministerios vincularon producción institucional a varias de las metas estratégicas que conforman el Pilar, la tabla siguiente presenta el avance físico y financiero alcanzado en este primer cuatrimestre:

Tabla 7. Avance Físico y Financiero. Pilar 3: Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo

Institución	Meta financiera vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Ministerio de Desarrollo Social	Q22,616,760.00	Q6,711,926.04	29.68%	42.22%
Ministerio de Gobernación	Q5,112,905,758.00	Q1,407,671,363.69	32.41%	27.53%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

MINGOB: vinculado a las metas PGG: 1) Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales, principalmente con los productos: Control y regulación de prestadores de servicios de seguridad privada, con 38% de avance, Seguridad policial, 20%, Personal policial y beneficiarios con asistencia médico-hospitalaria, 21%, Investigación criminal, 30%, Personal policial formado y especializado, 32% y Combate a la narcoactividad con 32% de avance físico.

2) Para el año 2023 se ha reducido la tasa de homicidios en 8.8 de tasa, con el producto: Seguridad policial en áreas de mayor incidencia de homicidios, con 32.47% de avance físico.

3) Para el año 2023 se ha incrementado en 4 el número de centros penitenciarios, con el producto: Construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura de centros de detención y el proyecto "Construcción del Centro de cumplimiento de condena para hombres, ubicado en la finca Cuyuta, lote 218, Masagua, Escuintla, aún sin reportar avance de meta física.

4) Para el año 2023 se han conformado 340 organizaciones comunitarias, municipales y departamentales de prevención de la violencia y el delito, con el producto: Grupos organizados con asistencia técnica para la prevención de la violencia, de acuerdo con los lineamientos de la Política Nacional y Modelo Lógico de Prevención de la Violencia y el Delito, con 34% de avance.

5) Para el año 2023 se ha incrementado en 5,000 el número de agentes de la Policía Nacional Civil, con el producto: Personal capacitado, especializado y profesionalizado para la formación policial, con 2,534 nuevos agentes y 84% de avance físico.

MIDES: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales, con el producto: Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades, con 10,977 jóvenes participantes y 42% de avance físico.

Pilar 4: Estado Responsable, Transparente y Efectivo

El MAGA, vinculó parte de su producción a una de las metas contenidas dentro este Pilar, la tabla siguiente presenta el avance físico y financiero alcanzado en este primer cuatrimestre:

Tabla 8. Avance Físico y Financiero. Pilar 4: Estado Responsable, Transparente y Efectivo

Institución	Meta financiera vigente	Ejecución financiera	% ejecución meta física	% ejecución meta financiera
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Q156,890,464.00	Q20,648,032.62	16.57%	13.16%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

MAGA: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 la superficie terrestre cubierta con cobertura forestal se ubica en 33.7%, principalmente con los productos: Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado, con 44% de avance, Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos, con el 15.74%, Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales, con 1.39% y Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas, aún sin avance de meta física en el cuatrimestre.

Pilar 5: Relaciones con el mundo

El ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) es responsable de la meta PGG: Para el 2023 se ha incrementado en 8 el número de consulados en Estados Unidos. Dentro del Siplan, no cuenta con producción específica que esté vinculada directamente al cumplimiento de esta meta, sin embargo, a través de gestiones y acciones institucionales dentro y fuera del país, contribuye al alcance de esta meta para la apertura de consulados en Estados Unidos, con lo cual, se ha logrado ampliar las sedes diplomáticas para una atención efectiva según las necesidades de documentación, asistencia y protección a los migrantes guatemaltecos. Se encuentra en proceso el establecimiento de nuevas sedes consulares en los Estados Unidos de América, (Nashville, Tennessee; Omaha, Nebraska) y Canadá (Toronto).

Secretarías

Se presentan los resultados del desempeño institucional de las secretarías a través del análisis de los porcentajes de ejecución de metas físicas y financieras. Los resultados son los siguientes:

Tabla 9. Ejecución Física y Financiera. Secretarías

Institución	Meta financiera anual vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente	Q200,974,100.00	Q56,651,698.04	49.02%	28.19%

Secretaría Ejecutiva de La Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia	Q31,000,000.00	Q13,895,633.16	40.66%	44.82%
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República	Q70,000,000.00	Q16,869,324.34	38.59%	24.10%
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra la Adicción y Tráfico Ilícito de Drogas	Q8,000,000.00	Q2,653,820.69	37.74%	33.17%
Secretaría General de la Presidencia de la República	Q40,000,000.00	Q12,363,654.10	35.50%	30.91%
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado	Q40,000,000.00	Q11,596,263.82	33.07%	28.99%
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia	Q67,000,000.00	Q23,067,865.07	32.80%	34.43%
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	Q31,000,000.00	Q8,242,012.82	32.59%	26.59%
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio	Q24,656,858.00	Q8,565,565.05	32.11%	34.74%
Secretaría Privada de la Presidencia de La República	Q17,500,000.00	Q4,515,863.32	30.21%	25.80%
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	Q142,500,000.00	Q33,868,493.02	27.34%	23.77%
Secretaría Presidencial de la Mujer	Q26,648,782.00	Q7,869,653.21	26.01%	29.53%
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología	Q34,024,000.00	Q7,972,564.89	19.41%	23.43%
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas	Q22,000,000.00	Q6,020,478.91	19.10%	27.37%

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad	Q130,500,000.00	Q42,351,654.28	16.44%	32.45%
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Q58,421,500.00	Q16,817,413.15	12.12%	28.79%
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República	Q304,838,544.00	Q48,515,711.66	6.49%	15.92%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Ejecución de metas físicas y financieras

En el primer cuatrimestre, las secretarías alcanzaron un promedio de ejecución de metas físicas de 28.78 % y un promedio de ejecución financiera de 29%, lo que demuestra una ejecución alta según criterio de semaforización y el cumplimiento de las metas programadas en el POA.



Respecto al avance de metas físicas, de las 17 secretarías, 12 se ubicaron dentro del rango de ejecución alta, con un promedio de avance de 34.64%, 4 secretarías con ejecución media y 1 con baja ejecución.

Con relación a la ejecución financiera, 16 secretarías lograron una ejecución financiera alta, con un promedio de 29.82% de avance y únicamente 1 secretaría con ejecución media.

Ejecución física

De las 17 secretarías, 12 alcanzaron una ejecución alta de metas físicas dentro del rango de avance de 26.01% a 49.02%, de los cuales es importante resaltar que, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) presentó la mayor ejecución con 49.02% de avance, seguido por la Secretaría Ejecutiva de La Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia (SEICMJ) con 40.66% y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (SCSPR) con 38.59%. Por su parte, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), presentaron una ejecución media, con un promedio de 16.77% de avance.

Únicamente la Secretaría de Bienestar Social (SBS) se ubicó dentro del rango de ejecución baja de meta física, con 6.49% de avance, lo que significa que, deberá orientar los esfuerzos a mejorar el desempeño en la ejecución de metas físicas, principalmente la producción con el menor avance respecto a lo programado en el POA, dentro de la cual se encuentran los productos: Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos integralmente, Niñas, niños y adolescentes vulnerados reciben atención especial residencial para la restitución de sus derechos, Niñas, niños y adolescentes no institucionalizados y su familia recibiendo atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica, familias formadas y capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su comunidad, entre otros.

Productos con mayor avance de meta física

Varias de las Secretarías reportaron cuáles fueron los principales productos que alcanzaron mayor ejecución de meta física en el primer cuatrimestre del año 2023, los cuales se detallan a continuación⁴.

Institución	Producción institucional (productos/subproductos)
SENABED	<ul style="list-style-type: none"> Integrantes institucionales del CONABED beneficiados: La totalidad de los productos y subproductos con el 33.33% de avance con respecto a la planificación.
SCEP	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Descentralización, al primer cuatrimestre: Se reportaron 18 eventos por Q349,677.44. Formación al Sistema de Consejos de Desarrollo, al primer cuatrimestre: Se reportaron 37 eventos por Q261,709.69. Apoyo Técnico a los Consejos de Desarrollo, al primer cuatrimestre: Se reportaron 392 documentos por Q435,141.96.
SBS	<ul style="list-style-type: none"> Subsidio económico a niñez y adolescencia con necesidades especiales y discapacidad: Se benefició a 2,390 niños y adolescentes. Prevención de delincuencia en niñez, adolescencia Y juventud: Se benefició a 4,760 niños, adolescentes y jóvenes.
SCSPR	<ul style="list-style-type: none"> Difusión de acciones de Gobierno para informar a través de medios de comunicación que benefician a la población guatemalteca a través del traslado de la información gubernamental: Se ejecutaron 11,127 acciones de divulgación al primer cuatrimestre.
SAAS	<ul style="list-style-type: none"> Servicios administrativos y de seguridad permanente: con avance de metas institucionales del 32.88%.
SOSEP	<ul style="list-style-type: none"> Atención integral a la primera infancia: Se benefició a 14,978 niños al primer cuatrimestre, alcanzando el 86.25% de ejecución. Atención integral al adulto mayor: Se benefició a 3,265 personas al primer cuatrimestre, alcanzando el 64.65% de ejecución.
SENACYT	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos financiados para la investigación científica y gestión del conocimiento: Se reportaron 2 eventos y 512 beneficiados mediante el Fortalecimiento de capacidades de innovación de nuevos productos y Alimento funcional complementario con probióticos obtenidos de alimentos autóctonos para poblaciones con alta prevalencia de desnutrición crónica al primer cuatrimestre. Eventos especiales de sensibilización y participación de la población en general en la ciencia, tecnología e innovación: Se reportaron 7 eventos y 3,155

⁴ Información obtenida de instituciones públicas a través de cuestionario electrónico "Complemento descriptivo de la calidad del gasto y ejecución de metas, primer cuatrimestre. Año 2023

	<p>beneficiados mediante la popularización de la ciencia con enfoque inclusivo, diplomados de gestión integral, talleres de promoción de la inversión y financiamiento para el desarrollo y lanzamiento de revista Heroínas de la Ciencia, Tecnología e Innovación.</p>
SEGEPLAN	<ul style="list-style-type: none"> • Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado, entre ellos: III Informe cuatrimestral de evaluación y análisis sobre la ejecución y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal 2022, Informe General de la República 2022, Informe de Evaluación del cumplimiento de la Política General de Gobierno 2020-2024, Lineamientos para la Transición de Gobierno 2023-2024 y Lineamientos Generales de Planificación 2024-2028 y Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública: Se brindaron 19 informes. • Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo. (El dato se registra en el mes de diciembre): Se brindaron asesorías a 476 entidades.
SEPREM	<ul style="list-style-type: none"> • Entidades de gobierno central, local y consejos de desarrollo urbano y rural con asistencia técnica para la implementación de lineamientos de políticas, normativas y generación de estadísticas en el marco de equidad entre hombres y mujeres y control de convencionalidad: Se brindaron asistencias técnicas a 40 entidades por Q2,573,090.07.
SVET	<ul style="list-style-type: none"> • Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas: Se alcanzó a 147,363 personas a nivel nacional, al primer cuatrimestre.
SECCATID	<ul style="list-style-type: none"> • Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas: Se benefició a 16,050 personas. • Capacitación y asistencia técnica a personas para la prevención al consumo de drogas: Se realizaron 98 eventos de capacitación. • Campañas de prevención al consumo de drogas para beneficio de personas: Se realizaron 301 eventos de prevención. • Drogodependientes atendidos para la disminución al consumo de drogas: Se asistió a 2,833 personas. • Talleres de terapia ocupacional impartidos a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas: Se realizaron 58 eventos. • Terapias grupales y familiares impartidos a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas: Se realizaron 45 eventos.
SESAN	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación y asistencia técnica para la planificación de intervenciones de seguridad alimentaria y nutricional instituciones del SINASAN.

	<ul style="list-style-type: none"> Personas de instituciones capacitadas en alimentación y nutrición, así como en seguridad alimentaria y nutricional: Se capacitó a 500 personas.
SGP	<ul style="list-style-type: none"> Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales: Se ejecutaron 3,131 documentos; sin embargo, en virtud que la Secretaría General de la Presidencia de la República, es una institución que genera una producción intermedia, no puede brindar cantidad de beneficiarios.


Ejecución financiera

De las 17 secretarías, 16 alcanzaron una ejecución alta de metas financieras con un rango de avance de 23.43% a 44.82%, de las cuales, la SEICMJ, alcanzó la mayor ejecución financiera, seguido por SENABED, con 34.74% y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) con 34.43% de avance financiero.

La SBS, reportó una ejecución financiera de 15.92%, ubicándose dentro del rango de ejecución media.

En la siguiente gráfica se visualiza el comportamiento en el avance de ejecución de metas físicas y financieras de las secretarías.

Gráfica 2. Comparativo de Ejecución Física y Financiera. Secretarías



Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Se observa en la gráfica que, SESEP, SEICMJ y SCSPR presentaron la mayor ejecución de metas físicas durante el primer cuatrimestre y respecto al avance financiero, la SEICMJ, SENABED y la SCEP alcanzaron la mayor ejecución, por su parte, la SCEP y SENABED, fueron las dos secretarías que mostraron un avance similar de meta física y financiera dentro del rango de ejecución alta. La mayor disparidad de ejecución física y financiera la presentó la SOSEP y SESAN.

Productos vinculados a metas estratégicas de la PGG 2020-2024

En este apartado, se presenta por cada Pilar, el avance físico y financiero de 3 secretarías que vincularon parte de la producción institucional al logro de las metas de la Política General de Gobierno.

Tabla 10. Avance Físico y Financiero. Vinculación a Metas PGG

Institución	Pilar PGG	Meta financiera vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Q1,412,400.00	Q381,161.31	33.97%	26.99%
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	78,480,090.00	21,670,725.94	16.67%	27.61%
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Desarrollo Social	Q58,421,500.00	Q16,817,413.15	12.12%	28.79%

Fuente: Con base a registros de Siplan. Segeplan. Año 2023.

SCEP: vinculada a la meta PGG: Para el año 2023 se ha implementado la estrategia de descentralización en la gestión pública, con los productos: Dirección y coordinación (Apoyo a la Descentralización) y Plan Anual de Descentralización, con 33.33% Y 34.62% de avance físico, respectivamente.

SEGEPLAN: vinculada a las metas PGG: 1) Para el año 2023 se ha implementado el Sistema Nacional de Planificación, con el producto: Informes estratégicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión pública, a disposición de las entidades del Estado, con 33.33% de avance físico.

2) Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial, con el producto: Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, aún sin avance dentro del cuatrimestre.

SESAN: vinculada a la meta PGG: Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales, principalmente con los productos: Coordinación y asistencia técnica para la planificación de intervenciones de seguridad alimentaria y nutricional a instituciones del SINASAN, con 26.67%, Informes estratégicos para el seguimiento y evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional en el marco de la ley del SINASAN, con 17.5% y los productos: Entidades y organizaciones coordinadas para la implementación de intervenciones para la prevención de la malnutrición, Informes de coordinación, sensibilización y acciones de comunicación en seguridad alimentaria y nutricional y Coordinación y fortalecimiento de los procesos de Gobernanza en SAN a nivel local en el marco de la Ley del SINASAN, sin avance físico en el cuatrimestre.

Otras dependencias del ejecutivo, empresas y órganos de control

Se presentan los resultados del desempeño institucional de otras dependencias del ejecutivo, así como de empresas y órganos de control a través del análisis de los porcentajes de ejecución de metas físicas y financieras. Los resultados son los siguientes:

Tabla 11. Ejecución Física y Financiera. Otras Dependencias del Ejecutivo, Empresas y Órganos de Control

Institución	Meta financiera anual vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Congreso de la República	Q826,400,000.00	Q202,357,981.66	42.36%	24.49%
Crédito Hipotecario Nacional	Q1,889,600,000.00	Q1,169,720,000.00	39.54%	61.90%
Consejo Nacional de la Juventud	Q13,000,000.00	Q3,685,266.07	33.33%	28.35%
Corte de Constitucionalidad	Q279,830,000.00	Q63,672,258.00	33.33%	22.75%
Vicepresidencia de la República	Q30,120,000.00	Q7,529,865.93	33.33%	25.00%
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico	Q24,000,000.00	Q7,033,935.82	33.33%	29.31%
Oficina Nacional de Servicio Civil	Q65,340,000.00	Q15,937,800.74	33.28%	24.39%
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla	Q822,247,787.00	Q111,085,586.00	32.34%	13.51%
Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla	Q44,634,718.00	Q10,377,450.56	32.31%	23.25%
Consejo Nacional de Adopciones	Q21,170,000.00	Q6,346,166.01	32.13%	29.98%
Procuraduría General de la Nación	Q152,322,000.00	Q46,894,859.91	31.72%	30.79%
Defensoría de la Mujer Indígena	Q18,991,200.00	Q5,363,982.81	30.89%	28.24%
Consejo Económico y Social de Guatemala	Q8,080,000.00	Q923,978.34	30.66%	11.44%
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos	Q35,000,000.00	Q9,511,733.52	28.24%	27.18%
Empresa Portuaria Nacional de Champerico	Q5,964,520.00	Q3,585,068.70	27.23%	60.11%
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno	Q10,500,000.00	Q3,360,857.42	26.22%	32.01%

Consejo Nacional de Atención al Migrante	Q65,230,490.00	Q7,620,140.18	23.55%	11.68%
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	Q33,304,000.00	Q8,442,318.18	22.80%	25.35%
Empresa Portuaria Quetzal	Q713,889,321.00	Q93,565,447.00	22.18%	13.11%
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones	Q23,550,000.00	Q8,254,032.85	19.16%	35.05%
Comisión Presidencial Contra la Discriminación y Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala	Q10,500,000.00	Q2,286,331.09	14.66%	21.77%
Contraloría General de Cuentas	Q464,535,593.00	Q63,454,528.81	12.60%	13.66%
Consejo Nacional de Áreas Protegidas	Q139,328,000.00	Q30,934,189.06	4.12%	22.20%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Ejecución de metas físicas y financieras

En el primer cuatrimestre, estas dependencias alcanzaron un promedio de ejecución de metas físicas de 27.80% y un promedio de ejecución financiera de 26.76%, lo que demuestra una ejecución alta según criterio de semaforización y el cumplimiento de las metas programadas en el POA.

Respecto al avance de metas físicas, 19 de 23 dependencias se ubicaron dentro del rango de ejecución alta, con un promedio de avance de 31%, 3 dependencias con ejecución media y 1 con baja ejecución.

Similar comportamiento se observó con la ejecución financiera, en donde 18 dependencias lograron una ejecución alta, con promedio de 31% de avance y 5 con ejecución media.



Ejecución física

De las 23 dependencias con reporte de ejecución cuatrimestral, 19 alcanzaron una ejecución alta de metas físicas dentro del rango de avance de 22.18% a 42.36%, de las cuales, el Congreso de la República presentó la mayor ejecución con 42.36% de avance, seguido por CHN con 39.54% y CONJUVE, CC, VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y GAE, con 33.33% de avance. Por su parte, GUATEL, CODISRA y CGC, reportaron ejecución media, con promedio de avance de 15.47%.

Únicamente CONAP, se ubicó con ejecución baja de 4.12%, por lo que, deberá orientar los esfuerzos a mejorar el desempeño en la ejecución de metas físicas, principalmente la producción con el menor avance respecto a lo programado en el POA.

Productos con mayor avance de meta física

Varias de las Dependencias reportaron cuáles fueron los principales productos con mayor ejecución de meta física al final del cuatrimestre 2023, las cuales se detallan a continuación⁵.

Institución	Producción institucional (productos/subproductos)
ONSEC	<ul style="list-style-type: none"> Acciones de recursos humanos aprobadas a servidores, ex servidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios: Se atendió a 21,241 personas al mes de abril. Servidores, ex servidores públicos con peticiones jurídico-laborales por apelación resueltas, presentadas ante la Junta Nacional de Servicio Civil: Se benefició a 139 personas al mes de abril. Servidores, ex servidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios: Se benefició a 2,395 personas al mes de abril.
ZOLIC	<ul style="list-style-type: none"> Empresa individuales y jurídicas beneficiadas con el arrendamiento de bienes inmuebles es uno de las metas principales de ZOLIC, ya que este pretende medir la cantidad de Empresas Usuarias, ZDEEP y Usuarios ZDEEP: Se logró la meta física del 30.25%, con una ejecución presupuestaria de Q. 3,724,310.07. Dirección y Coordinación es otro de las metas a cumplir por ZOLIC, ya que en este los diferentes departamentos de la institución trasladan informes de los avances realizados de forma mensual: Se reportaron 4 informes, con una ejecución presupuestaria de Q. 5,480,213.83. Partidas no asignables a programas es el programa que permite las participaciones a entes nacionales e internacionales para promover ZOLIC: Se reportaron 4 informes sobre las diferentes actividades realizadas, con una ejecución presupuestaria de Q. 1,172,926.66.
EPQ	<ul style="list-style-type: none"> Buques atendidos: Se atendieron 513 buques, con 34% de avance. Mercancías movilizadas: Se atendieron 4,621,814 toneladas métricas, con 35% de avance. Mejoramiento Puerta Fiscal No. 2: Se ejecutaron 1,241 metros cuadrados, con 62.76% de avance. Construcción Infraestructura Portuaria Techos Garitas de Control: Se ejecutaron 239 metros cuadrados, con un 63.67% de avance.
CHN	<ul style="list-style-type: none"> Nuevos productos de crédito para entregar a la población guatemalteca y la remodelación y apertura de nuevas agencias que faciliten el acceso, al primer cuatrimestre.

⁵ Información obtenida de instituciones públicas a través de cuestionario electrónico "Complemento descriptivo de la calidad del gasto y ejecución de metas, primer cuatrimestre. Año 2023"

COPADEFH	<ul style="list-style-type: none"> • Servidores públicos y ciudadanos formados y capacitados en cultura de paz, respeto a los derechos humanos y mecanismos de diálogo: Se benefició a 8,676 personas; 4,535 mujeres y 4,141 hombres al primer cuatrimestre.
CNA	<ul style="list-style-type: none"> • Familias informadas sobre el proceso de adopción: Se benefició a 422 familias que representan un 28.9% más de lo que se tenía programado. • Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad, por orden de juez o por referencia interna: Se brindó asesoría a 55 madres y/o padres.
AMSA	<ul style="list-style-type: none"> • Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán: Se reportaron 15,509 metros cúbicos de desechos, se benefició a los pobladores de la cuenca del lago, principalmente a los habitantes del municipio de Amatitlán, turistas y pobladores de los departamentos que se ubican en las costas del pacífico, ya que estos desechos no llegan hasta sus aguas. • Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigidas al sector formal/no formal: Se capacitó y sensibilizó a 14,206 personas buscando con esto la prevención de más contaminación en la cuenca y el lago de Amatitlán, en el corto, mediano y largo plazo. • Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución: Se trató 1,176,288 metros cúbicos de aguas residuales durante el primer cuatrimestre, con lo cual se logró que ingrese en menor cantidad la carga contaminante al lago de Amatitlán.


Ejecución financiera

De las 23 dependencias incluidas en el presente informe, 18 alcanzaron una ejecución alta de meta financiera con un rango de avance de 21.77% a 61.90%, de las cuales, el CHN reportó la mayor ejecución financiera⁶, seguido por la Empresa Portuaria Nacional de Champerico y GUATEL, con 60.11% y 35.05% respectivamente.

Por su parte, 5 dependencias alcanzaron una ejecución media, con un promedio de avance de 12.68%.

⁶ El porcentaje de avance financiero reportado por el CHN, fue muy alto en el primer cuatrimestre, debido a que cuenta con registros de ejecución en Siplan que superan las metas vigentes programadas, como resultado de la falta de registros de modificaciones de metas en el sistema.

Gráfica 3. Comparativo de Ejecución Física y Financiera. Otras Dependencias



Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Se observa en la gráfica que, el Congreso de la República, CHN, CONJUVE, CC, VICEPRESIDENCIA y GAE, presentaron la mayor ejecución de metas físicas durante el primer cuatrimestre y respecto al avance financiero, CHN, EPNCH, GUATEL y AMSCLAE alcanzaron la mayor ejecución, por su parte, la PGN, COPADEH y CGC, mostraron un avance similar de meta física y financiera dentro del rango de ejecución alta. La mayor disparidad de ejecución física y financiera la presentó la EPNCH, CHN, CES y EMPORNAC.

Por su parte la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala aún no cuentan con registros de planificación y programación en Siplan, lo que ha impedido dar seguimiento a las acciones institucionales que realizan cada año, mientras que Ferrocarriles de Guatemala no registró ejecución de metas en el sistema.

Productos vinculados a metas estratégicas de la PGG 2020-2024

De estas dependencias, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico vinculó el producto: Organismo Ejecutivo con informes de logros en materia de Gobierno Abierto, Gobierno Electrónico y Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, a la meta PGG: Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa E-government, con 33.33% de avance en el cuatrimestre.

Entidades descentralizadas y autónomas

Se presentan los resultados del desempeño institucional de las entidades descentralizadas y autónomas a través del análisis de los porcentajes de ejecución de metas físicas y financieras. Los resultados son los siguientes:

Tabla 12. Ejecución Física y Financiera. Descentralizadas y Autónomas

Institución	Meta financiera anual vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Fondo de Tierras	Q162,410,000.00	Q14,739,845.10	45.93%	9.08%

Institución	Meta financiera anual vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Comité Olímpico Guatemalteco	Q80,979,652.00	Q32,357,151.00	42.71%	39.96%
Tribunal Supremo Electoral	Q0.00	Q31,950,122.07	41.58%	0.00%
Instituto Nacional de Bosques	Q200,683,493.89	Q60,183,345.45	41.25%	29.99%
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos o Degradantes	Q0.00	Q7,705,590.78	40.24%	0.00%
Procuraduría de los Derechos Humanos	Q245,276,000.00	Q32,139,638.43	33.93%	13.10%
Registro General de la Propiedad	Q227,520,000.00	Q53,230,925.44	33.33%	23.40%
Comité Permanente de Exposiciones	Q83,393,174.00	Q2,799,114.54	33.13%	3.36%
Registro Nacional de las Personas	Q642,261,105.00	Q132,088,411.02	32.57%	20.57%
Superintendencia de Administración Tributaria	Q2,402,507,000.00	Q450,526,934.70	32.17%	18.75%
Registro de Información Catastral de Guatemala	Q171,707,000.00	Q30,173,927.44	31.85%	17.57%
Segundo Registro de la Propiedad	Q68,822,452.00	Q13,733,620.79	31.41%	19.96%
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres	Q115,000,000.00	Q30,129,469.13	31.25%	26.20%
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco	Q0.00	Q0.00	30.74%	0.00%
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala	Q394,724,000.00	Q52,083,016.32	30.55%	13.19%
Instituto de la Defensa Pública Penal	Q362,323,554.00	Q84,104,107.81	30.07%	23.21%
Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala	Q17,000,000.00	Q3,851,134.63	29.47%	22.65%

Institución	Meta financiera anual vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito	Q55,000,000.00	Q13,210,784.90	28.96%	24.02%
Ministerio Público	Q2,865,524,702.00	Q636,680,901.14	28.14%	22.22%
Instituto Nacional de Electrificación	Q3,112,326,474.00	Q765,582,136.11	27.69%	24.60%
Instituto Guatemalteco de Turismo	Q63,027,252.71	Q29,848,525.31	26.91%	47.36%
Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica	Q15,110,000.00	Q3,112,524.06	26.67%	20.60%
Instituto Nacional de Cooperativas	Q25,300,000.00	Q7,581,831.66	26.60%	29.97%
Instituto de Fomento Municipal	Q325,833,501.00	Q27,207,240.48	26.50%	8.35%
Instituto Guatemalteco de Migración	Q353,800,000.00	Q61,164,943.55	24.97%	17.29%
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	Q16,909,230,565.00	Q4,805,464,055.34	24.09%	28.42%
Instituto Nacional de Estadística	Q102,263,312.00	Q19,476,998.84	23.54%	19.05%
Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas	Q459,322,802.00	Q116,378,444.75	23.30%	25.34%
Aporte para la Descentralización Cultural	Q5,000,000.00	Q1,494,325.51	20.56%	29.89%
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas	Q53,124,200.00	Q10,719,353.69	17.83%	20.18%
Instituto Nacional de Administración Pública	Q28,000,000.00	Q1,517,173.90	17.68%	5.42%
Instituto de Previsión Militar	Q322,775,626.00	Q107,422,039.52	16.67%	33.28%
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola	Q19,500,000.00	Q3,667,777.79	16.67%	18.81%
Inspección General de Cooperativas	Q26,800,000.00	Q6,029,566.63	14.08%	22.50%

Institución	Meta financiera anual vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala	Q9,615,089.50	Q2,832,855.32	9.97%	29.46%
Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación	Q587,908,324.17	Q2,678,162.81	8.49%	0.46%
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad	Q287,401,660.00	Q128,113,194.18	7.22%	44.58%
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	Q396,023,973.67	Q84,485,682.20	5.11%	21.33%
Comisión Nacional de Energía Eléctrica	Q52,188,935.00	Q13,327,483.79	4.17%	25.54%
Consejo Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad	Q21,992,318.75	Q1,218,560.44	1.31%	5.54%
Comité Nacional de Alfabetización	Q307,943,223.00	Q35,295,237.62	0.00%	11.46%
Escuela Nacional Central de Agricultura	Q78,304,000.00	Q17,261,710.85	0.00%	22.04%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Ejecución de metas físicas y financieras

En el primer cuatrimestre, las entidades alcanzaron un promedio de ejecución de metas físicas de 24.27%, que representa una ejecución alta y un promedio de ejecución financiera de 19.97%, que representa una ejecución media según criterio de semaforización y el cumplimiento de las metas programadas en el POA.



Respecto al avance de metas físicas, 28 de 42 entidades se ubicaron dentro del rango de ejecución alta, con un promedio de avance de 31.41%, 6 con ejecución media y 8 con baja ejecución. En la ejecución financiera, 21 entidades se ubicaron dentro del rango de ejecución alta, con promedio de avance de 28.38%, 12 con ejecución media y 9 con baja ejecución.

Ejecución física

De las 42 entidades con reporte de ejecución cuatrimestral, 28 alcanzaron una ejecución alta de metas físicas dentro del rango de avance de 23.30% a 45.93%, de las cuales, FONTIERRAS presentó la mayor ejecución con 45.93%, seguido por el COG con 42.71%, TSE, 41.58%, INAB, 41.25% y OPT con 40.24% de avance. Por su parte, ENCA, CONALFA, CONADI, CNEE, CDAG, INTECAP, CONADER y ALMG se ubicaron dentro del rango de ejecución baja, de las cuales, CONALFA, ENCA y CONADI,

deberán de orientar los esfuerzos a mejorar el desempeño en la ejecución de metas físicas, principalmente la producción con el menor avance respecto a lo programado en el POA.

Productos con mayor avance de meta física

Varias de las Entidades reportaron cuáles fueron los principales productos con mayor avance de meta física al finalizar el primer cuatrimestre 2023, los cuales se detallan a continuación⁷.

Institución	Producción institucional (productos/subproductos)
COG	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo económico a deportistas para su retención en los procesos del Ciclo Olímpico: Se benefició a 207 atletas de 200 programados como beneficiarios.
INSTITUTO DE LA VÍCTIMA	<ul style="list-style-type: none"> Atención a personas víctimas de hechos delictivos: Se brindaron 18,737 atenciones victimológicas durante el primer cuatrimestre. Asistencia legal a personas víctimas de hechos delictivos: Se benefició a 21,825 víctimas.
INDE	<ul style="list-style-type: none"> Dirección e Implementación de la Electrificación Rural: Se benefició a 1,050 hogares, se ha incrementado el porcentaje de hogares con acceso a energía eléctrica a 90% al primer cuatrimestre quedando pendiente el cierre administrativo para ser incluidos en POA. Servicios de Generación de Energía Hidroeléctrica, garantizar la generación de energía eléctrica de 1,993 GWh al año 2023: Se alcanzó un total de 497.2 GWh en el cuatrimestre.
INE	<ul style="list-style-type: none"> El INE, puso a disposición de la población guatemalteca la publicación del Índice de Precios al Consumidor -IPC-, Costo de la Canasta Básica Alimentaria -CBA- y Canasta Ampliada -CA- e Índice de Precios de Materiales de Construcción -IPMC- del mes de diciembre 2022 a marzo 2023 y la generación de 160 precios de referencia.
INFOM	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales: Se realizaron 1,651 análisis de laboratorio al agua de 3,200, con 51.59% de avance físico. Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos: con SNIP 188947 Se ejecutaron 837 metros de alcantarillado de 1550 programados, con 54% de avance físico. Ampliación sistema de agua potable y letrinización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos: con SNIP 94956 Se ejecutaron 1811 metros de 2770 programados, con 65.38% de avance físico. Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquililá, San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango: con SNIP 223847 Se ejecutaron 858.55 metros

⁷ Información obtenida de instituciones públicas a través de cuestionario electrónico "Complemento descriptivo de la calidad del gasto y ejecución de metas, primer cuatrimestre. Año 2023"

	<p>de 4906 programados, con 17.50% de avance físico. El total de beneficiarios se reporta, hasta finalizar la obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales: Se realizaron 30 eventos de 100 programados, con 30% de avance físico. Se benefició a 757 personas; 434 hombres y 323 mujeres. • Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada: Se realizaron 30 eventos de 100 programados, con 30% de avance físico, con ejecución presupuestaria por Q.250,991.43 de Q.786,306.00, con 31.92% de avance. Se benefició a 683 personas; 198 hombres y 485 mujeres. • Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales: Se realizaron 13 eventos de 50 vigentes, con 26% de avance físico, por Q.239,707.24 de Q. 1,147,260.00 del presupuesto vigente, con 20.89% de avance. Se benefició a 47 personas; 35 hombres y 12 mujeres de los departamentos y municipios: Totonicapán.
COPEREX	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país: Se realizaron 79 eventos feriales y diversos, con una ejecución presupuestaria por Q 1,431,996.30.
INAB	<ul style="list-style-type: none"> • Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal que proveen bienes y servicios ambientales a la población: Se reportaron 82,130.00 hectáreas. • Bosques naturales bajo manejo con licencia forestal y plantaciones por obligaciones de repoblación forestal vigentes, monitoreadas y evaluadas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los planes de manejo: Se reportaron 4,332.00 hectáreas. • Productores y técnicos forestales son capacitados en mejores prácticas de manejo para incrementar la productividad de los bosques y la efectividad en la prevención y control de plagas e incendios forestales. • Productos maderables provenientes de plantaciones forestales incentivadas y bajo manejo silvicultural, incrementan el aporte de materia prima para abastecer la demanda de la industria forestal nacional: Se reportaron 191,928.00 metros cúbicos. • Empresarios y productores forestales cuentan con asistencia técnica, capacitación e instrumentos de apoyo que facilitan el acceso a mecanismos financieros: Se benefició a 667 personas. • Municipalidades con Oficina de Gestión Forestal Municipal y Organizaciones Forestales Comunitarias, técnicamente asistidas para promover acciones de manejo sostenible de sus recursos naturales: Se asistió a 98 municipalidades. • Jornadas de reforestación y eventos de sensibilización implementados en coordinación con el sector educativo, empresa privada, municipalidades y

	sociedad civil, promueven la sensibilización sobre la importancia, uso y cuidado del bosque: Se reportan 338 jornadas.
SRP	<ul style="list-style-type: none"> Operaciones Registrales: Se reportaron asientos registrales de 108,297 inscripciones. Certificaciones Registrales: Se reportaron 24,648 certificaciones elaboradas y entregadas a la población guatemalteca, específicamente región VI y VII.
FODIGUA	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres y hombres capacitados en el ejercicio pleno de sus derechos. Autoridades indígenas y ancestrales capacitados en el ejercicio pleno de sus derechos. Personas indígenas dotados de insumos para su desarrollo económico, social y cultural. Autoridades indígenas dotadas de insumos para su ejercicio en la gobernabilidad, justicia y salud.
ICTA	<ul style="list-style-type: none"> Visitas guiadas: Se atendió a 50 personas y se benefició a 1,355 personas con la entrega de publicaciones agro tecnológicas.
RENAP	<ul style="list-style-type: none"> Inscripciones de hechos y actos registrales realizadas: Se reportó una ejecución de 215,854 registros, con 33.94% de avance. Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas: Se reportó una ejecución de 2,504,892, con 24.78% de avance. Servicios de verificación de identidad y apoyo social: Se reportó una ejecución de 991 casos resueltos, con 33.59% de avance. Documentos Personales de Identificación -DPI- emitidos: Se emitieron 815,849 documentos, con 30.86% de avance.
SAT	<ul style="list-style-type: none"> Emisores de Documentos Tributarios Electrónicos FEL: Se reportaron 18,469 personas incorporadas al sistema. Solicitudes de los Contribuyentes de Asuntos Aduanales y Franquicias Aduaneras atendidas y resueltas: Se reportaron 325 solicitudes atendidas de los contribuyentes. Auditorias programadas a Contribuyentes a nivel nacional (centralizadas, comercio exterior, precios de transferencia y Gabinete): Se reportaron 752 eventos de auditorías. Contribuyentes y/o usuarios atendidos a nivel nacional a través del contact center y capacitaciones en diversas modalidades: Se benefició a 293,355 personas. Acciones legales para el diligenciamiento de los procesos judiciales en donde participa SAT y contribuyentes los cuales son tramitados ante los órganos jurisdiccionales: Se reportaron 1,925 acciones legales.

	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción edificio de verificación inmediata, aduana El Florido, Municipio de Camotán, departamento de Chiquimula: Se reportaron 286 metros cuadrados.
CNPAG	<ul style="list-style-type: none"> • Monumentos de la Antigua Guatemala con servicios de Restauración: Se reportaron 4,571 metros cuadrados. • Bienes muebles restaurados: Se reportaron 3 muebles. • Licencias de regulación urbana y/o rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales: Se reportaron 91 documentos.
FONTIERRAS	<ul style="list-style-type: none"> • Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para arrendamiento de tierras: Se benefició a 2,558 familias con crédito y subsidio para proyectos productivos de 611 familias planificadas, con avance mayor al 100%. • Familias campesinas poseionarias de tierras del Estado, beneficiadas con Escrituras Públicas de Adjudicación: Se benefició 1,064 familias de 774 planificadas, con un avance mayor al 100%.
IDPP	<ul style="list-style-type: none"> • Adultos sindicados de un hecho delictivo que reciben servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita (Programa 11 Defensa Pública de Procesos Penales): Se atendió a 34,134 personas. • Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos: Se realizaron 60,070 comparecencias. • Visitas carcelarias a personas privadas de libertad: Se reportaron 32,940 visitas. • Adolescentes en conflicto con la ley, sindicados de un hecho delictivo que reciben servicios de defensoría pública y asesoría legal gratuita: Se reportaron 950 personas atendidas. • Comparecencias a audiencias en órganos jurisdiccionales y administrativos: Se realizaron 2,659 comparecencias. • Visitas a adolescentes privados de libertad en centros de internamiento: Se reportaron 1,475 visitas.
IGM	<ul style="list-style-type: none"> • Emisión de Documentos Migratorios: se reportaron 188,860 documentos, con 25.55% de avance físico. • Personas nacionales y extranjeras con registro de ingreso, permanencia y egreso del país: Se benefició a 3,375,020 personas, con 25.55% de avance físico.
INGUAT	<ul style="list-style-type: none"> • Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales: Se realizaron 50 señales en Quetzaltenango, Zacapa, San Marcos y Chiquimula. • Actividades de comercialización turística en beneficio de personas jurídicas e individuales: Se reportaron 20 eventos internacionales, se benefició a 145

	<p>participantes del sector privado turístico del país, quienes comercializan Guatemala como destino turístico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promoción de destinos turísticos de Guatemala: Se realizaron 43 eventos, por medio de campañas de promoción nacional e internacional y viajes de familiarización y prensa, en beneficio del país.
CONALFA	<ul style="list-style-type: none"> • En la atención de personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español: Se inscribió a 74,826 personas en el proceso de alfabetización. • En la atención de personas de 15 años en adelante atendidas en idiomas mayas, garífuna y xinca: Se inscribió a 26,117 personas en el proceso de alfabetización.
PDH	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción y educación en Derechos Humanos, eventos de promoción en Derechos Humanos, formación, capacitación y atención bibliográfica de personas en Derechos Humanos, procesos metodológicos institucionales en Derechos Humanos (Programa 11): Se benefició a 41,883 personas. • Prevención, defensa y protección a los Derechos Humanos, acciones de análisis e investigación en Derechos Humanos, defensa y protección territorial de los Derechos Humanos, seguimiento y elaboración de informes y desarrollo de capacidades, acciones de coordinación de defensorías específicas, seguimiento, investigación y verificación de denuncias relacionadas con Derechos Humanos, defensa y resolución de Derechos violentados (Programa 12): Se benefició a 3,378 personas. • Transparencia y acceso a la información pública, procesos de supervisión de transparencia y lucha contra la corrupción, promoción y capacitación de la Ley de acceso a la información pública, acciones legales, asesoría técnica e informes en materia de la Ley de acceso a la información pública (programa 13): Se benefició a 4,446 personas.
RIC	<ul style="list-style-type: none"> • Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades: Se atendieron 652 casos beneficiando a los órganos jurisdiccionales del Estado como el Ministerio Público, principalmente en los estudios y expertajes necesarios para la resolución de conflictos en los que existía dificultad de ubicación espacial de fincas. • Comunicación social dirigida a la población en temas catastrales, con enfoque de género y multiculturalidad: Se realizaron 307 eventos, se benefició a 7,228 personas; 2,868 mujeres y 4,360 hombres; 1,953 pertenecientes al pueblo Maya y 5,275 Mestizos.
CDAG	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de apoyo para el incremento de matrícula deportiva de FADN, Matrícula deportiva, eventos internacionales con sede en Guatemala, acondicionamiento deportivo y programas de fortalecimiento al deporte adaptado, con ejecución presupuestaria de Q29,547,101.60. • Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimiento: Con ejecución presupuestaria de Q39,319,637.95.


Ejecución financiera

De las 42 entidades incluidas en el presente informe, 28 alcanzaron una ejecución alta de meta financiera, con un rango de avance de 23.30% a 45.93%, de las cuales, FONTIERRAS reportó la mayor ejecución, 45.93%, seguido del COG, con 42.71%, TSE, 41.58%, INAB, 41.25% y la OPT con 40.24% de avance.

Por su parte, 12 entidades se ubicaron dentro del rango de ejecución media y 9 con baja ejecución, estas últimas fueron: TSE, OPT, FODIGA⁸, COPEREX, INFOM, INAP, CONADER, CONADI e INFOM, entidades que deberán de mejorar el desempeño en la ejecución del presupuesto, principalmente de la producción con menor avance financiero.

En las siguientes gráficas se visualiza el comportamiento en el avance de ejecución de metas físicas y financieras de las entidades descentralizadas y autónomas.


Gráfica 4. Comparativo de ejecución física y financiera Descentralizadas y Autónomas



Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

⁸ El TSE, OPT y FODIGUA, registraron ejecución financiera, sin embargo, por no contar con registros de programación de metas financieras en SIPLAN, el % de avance calculado es cero (0).

Gráfica 5. Comparativo de ejecución física y financiera
Descentralizadas y Autónomas



Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Se observa en las gráficas que, las entidades con mayor ejecución física durante el primer cuatrimestre fueron FONTIERRAS, COG, TSE, INAB y OPT y respecto al avance financiero, INGUAT, INTECAP, COG e IPM, por su parte, ICTA e INCA, mostraron un avance similar de metas física y financiera dentro del rango de ejecución media y FHA, dentro del rango de ejecución alta. La mayor disparidad de ejecución física y financiera la presentó OPT, TSE, INTECAP, FONTIERRAS y FODIGUA.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Deporte Federado no registró la carga de planificación y programación en Siplan, mientras que Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala y el Organismo Judicial no registraron ejecución de metas en el sistema.

Vinculación a resultados estratégicos de desarrollo

Tres entidades vincularon parte de su producción a por lo menos uno de los RED para contribuir a alcanzar los propósitos de estos resultados, las entidades vinculadas fueron: INAB, INDE e INGUAT. A continuación, se presentan los principales productos que en el primer cuatrimestre fueron vinculados para contribuir a los Resultados Estratégicos de Desarrollo:

- **INAB:** vinculado al RED: Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a nivel nacional, principalmente con los productos siguientes: Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal, proveen bienes y servicios ambientales a la población guatemalteca, con 30% de avance, Autoridades, organizaciones, líderes locales, informados y sensibilizados sobre el uso sostenible del bosque, para mejorar la Gobernanza y promover una cultura forestal tendiente a incrementar la legalidad y reducir la conflictividad en torno al uso del bosque, 25% y Productos maderables provenientes de plantaciones forestales incentivadas y bajo manejo silvicultural, incrementan el aporte de materia prima para abastecer la demanda de la industria forestal nacional, con 77% de avance físico en el cuatrimestre.
- **INDE:** vinculado al RED: Para el 2024, se ha incrementado en 3.29 puntos porcentuales el índice de cobertura de energía eléctrica, con el producto: Dirección e implementación de

la electrificación rural, con 49% de avance físico, que incluye el subproducto de Implementación de Proyectos de Electrificación Rural, con 33.33% de avance físico.

- **INGUAT:** vinculado al RED: Para el 2024, se ha mantenido en 3.5 de calificación del índice de competitividad turística, con los productos: Personas individuales y jurídicas beneficiadas con actividades para la conservación del patrimonio, con 33% de avance, Personas jurídicas e individuales capacitadas en temas turísticos, con 0.53%, Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales, con 42%, Asistencia técnica en legislación turística a personas jurídicas e individuales, con 33% y Personas jurídicas e individuales con distintivo de calidad turística, con 15% de avance en el cuatrimestre.

Productos vinculados a metas estratégicas de la PGG 2020-2024

En este apartado, se presenta por cada Pilar, el avance físico y financiero de 5 dependencias que vincularon parte de la producción al logro de las metas de la Política General de Gobierno:

Tabla 13. Avance Físico y Financiero. Vinculación a Metas PGG

Institución	Pilar PGG	Meta financiera vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres	Desarrollo Social	Q0.00	Q0.00	0%	0%
Instituto de Fomento Municipal	Desarrollo Social	Q19,130,562.00	Q4,473,467.44	20.19%	23.38%
Instituto Nacional de Electrificación	Economía, Competitividad y Prosperidad	Q129,176,283.00	Q14,636,573.78	16.67%	10.72%
Instituto Nacional de Bosques	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Q200,683,493.89	Q60,183,345.45	41.25%	29.99%
Instituto Guatemalteco de Turismo	Relaciones con el Mundo	Q4,898,132.71	Q524,215.94	24.65%	10.70%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

CONRED: es la dependencia responsable de la meta PGG: Para el año 2023 se ha incrementado en Q 17.0 millones el monto asignado al fondo social para la atención a desastres, con el producto: Población guatemalteca beneficiada con ayuda humanitaria en el momento de un desastre o por medio de actividades, iniciativas, proyectos, obras e investigaciones en todas las áreas de reducción de desastres. Dentro de Siplan, se observa que el producto se encuentra vinculado al resultado institucional "Aumentar en 3% las acciones de Gestión de Riesgo, para casos de desastre en los distintos niveles sectoriales y territoriales del país, a fin de asegurar una respuesta oportuna y eficaz durante el 2022, con 8.28% de avance físico en el cuatrimestre.

INFOM: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales, con los productos: Construcción de alcantarillados y Construcción de acueductos, con 20.2% de avance físico.

INDE: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 se ha incrementado el porcentaje de hogares con acceso a energía eléctrica en 1.86 puntos, con el producto: Dirección e implementación de la electrificación rural, con 17% de avance físico, que incluye los subproductos: Implementación de Proyectos de Electrificación Rural y Acción, construcción redes y líneas eléctricas de distribución.

INGUAT: vinculado a la meta PGG: Para el año 2023 se ha mejorado la calificación el índice de competitividad turística en 0.6 puntos, con los productos: Personas individuales y jurídicas beneficiadas con actividades para la conservación del patrimonio, con 33% de avance, Personas jurídicas e individuales capacitadas en temas turísticos, con 15%, Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales, con 42%, Asistencia técnica en legislación turística a personas jurídicas e individuales, con 33% y Personas jurídicas e individuales con distintivo de calidad turística, con 0.53% de avance en el cuatrimestre.

Entidades nacionales y deportivas

Se presentan los resultados del desempeño institucional de las entidades deportivas a través del análisis de los porcentajes de ejecución de metas físicas y financieras. Los resultados son los siguientes:

Tabla 14. Ejecución Física y Financiera. Federaciones Deportivas

Institución	Meta financiera anual vigente	Ejecución financiera	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Baloncesto	Q7,894,504.68	Q1,723,575.18	77.68%	21.83%
Fisicoculturismo	Q7,587,804.56	Q1,661,350.28	44.56%	21.90%
Ajedrez	Q5,046,541.11	Q1,258,277.48	42.98%	24.93%
Tiro deportivo	Q8,408,006.13	Q1,679,760.44	40.12%	19.98%
Esgrima	Q5,245,337.90	Q911,780.62	33.94%	17.38%
Badminton	Q0.00	Q1,826,990.76	32.49%	0.00%
Remo y canotaje	Q9,402,650.57	Q2,143,731.51	31.78%	22.80%
Boliche	Q10,867,689.00	Q1,747,888.48	28.50%	16.08%
Luchas	Q17,312,419.94	Q4,367,904.84	27.46%	25.23%
Gimnasia	Q33,613,835.00	Q10,486,904.66	24.34%	31.20%
Judo	Q6,549,073.73	Q1,865,318.19	21.57%	28.48%
Ciclismo	Q12,907,820.00	Q3,494,185.90	21.43%	27.07%

Tae kwon do	Q11,263,410.44	Q2,926,839.38	16.67%	25.99%
Futbol	Q131,427,005.00	Q19,942,114.00	16.26%	15.17%
Boxeo	Q9,988,110.69	Q2,173,806.68	15.70%	21.76%
Triatlón	Q7,733,564.26	Q1,612,971.26	0.00%	20.86%
Levantamiento de pesas	Q6,709,258.77	Q1,652,165.50	0.00%	24.63%
Voleibol	Q8,000,000.00	Q1,105,502.92	0.00%	13.82%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Ejecución de metas físicas y financieras

En el primer cuatrimestre, las federaciones alcanzaron un promedio de ejecución de metas físicas de 26.41% y un promedio de ejecución financiera de 21.06%, lo que demuestra una ejecución alta según criterio de semaforización y el cumplimiento de las metas programadas en el POA.

Respecto al avance de metas físicas, 12 de 18 federaciones se ubicaron dentro del rango de ejecución alta, con un promedio de avance de 35.57%, 3 federaciones con ejecución media y 3 sin ejecución física.

Por su parte, 11 federaciones alcanzaron una ejecución financiera alta, 6 con ejecución media 1 con baja ejecución.



Ejecución física

De las 17 federaciones con reporte de ejecución cuatrimestral, 11 alcanzaron una ejecución alta de metas físicas dentro del rango de avance de 21.43% y 77.68%, de las cuales, la federación de Baloncesto presentó la mayor ejecución con 77.68% de avance, seguido por las federaciones de Fisicoculturismo, Ajedrez y Tiro Deportivo. Por su parte, las federaciones de Tae Kwon Do, Futbol y Boxeo reportaron ejecución media.

Las federaciones de Triatlón, Levantamiento de pesas y Voleibol no mostraron ejecución física, por lo que, deberán orientar los esfuerzos a mejorar el desempeño en la ejecución de metas físicas, principalmente la producción con el menor avance respecto a lo programado en el POA.

Productos con mayor avance de meta física

Algunas de las Federaciones reportaron cuáles fueron los principales productos con mayor avance de meta física al finalizar el primer cuatrimestre 2023, los cuales se detallan a continuación⁹.

⁹ Información obtenida de instituciones públicas a través de cuestionario electrónico "Complemento descriptivo de la calidad del gasto y ejecución de metas, primer cuatrimestre. Año 2023"


Institución	Producción institucional (productos/subproductos)
Federación Nacional de Boxeo	<ul style="list-style-type: none"> Promoción y Masificación: Se benefició a 1,625 deportistas. Competición Internacional / Alto Rendimiento: se logró la participación de 3 boxeadoras.
Federación Deportiva Nacional de Triatlón	<ul style="list-style-type: none"> Atletas que reciben promoción deportiva a nivel nacional: Con mejor avance físico y financiero.
Federación Nacional de Remo y Canotaje	<ul style="list-style-type: none"> Promoción deportiva a nivel nacional: Se benefició a 112 deportistas.

Ejecución financiera

De las 17 federaciones incluidas en el presente informe, 11 alcanzaron una ejecución alta de meta financiera con un rango de avance de 21.76% a 31.20%, de las cuales, la federación de Gimnasia y Judo reportaron la ejecución más alta, con 31.20% y 28.48% respectivamente, seguidas de la federación de Ciclismo, con 27.07% y Tae Kwon Do, con 25.99%. Por su parte, 6 federaciones alcanzaron una ejecución media.

En la siguiente gráfica se visualiza el comportamiento en el avance de ejecución de metas físicas y financieras de las federaciones deportivas.

Gráfica 6. Comparativo de ejecución física y financiera. Federaciones Deportivas



Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Se observa en la gráfica que, las federaciones de Baloncesto, Fisicoculturismo y Ajedrez, presentaron la mayor ejecución de metas físicas durante el primer cuatrimestre y respecto al avance financiero, la federación de Gimnasia y Judo reportaron la ejecución más alta. Por su parte, las federaciones de Luchas y Futbol, mostraron un avance similar de meta física y financiera. La

mayor disparidad de ejecución física y financiera la presentaron las federaciones de Baloncesto y Levantamiento de Pesas.

En total, 11 federaciones no fueron incluidas en el presente informe, por no contar con programación o ejecución de metas en Siplan. Federaciones sin registros de programación y ejecución en Siplan: Karate Do, Balonmano, Natación, clavados, polo acuático y nado sincronizado, Andinismo, Tenis de mesa, Tenis de campo. Federaciones sin registros de ejecución: Atletismo, Levantamiento de Potencia, Motociclismo, Patinaje sobre ruedas y Beisbol.

Tabla 15. Ejecución física y financiera. Asociaciones Deportivas

Institución	Meta financiera anual vigente	Ejecución financiera acumulada	Avance ejecución meta física	Avance ejecución meta financiera
Pentatlón Moderno	Q2,046,000.00	Q1,027,632.79	100.00%	50.23%
Paracaidismo Deportivo	Q7,168,379.71	Q939,629.42	95.21%	13.11%
Billar	Q3,160,125.67	Q751,213.71	77.78%	23.77%
Rugby	Q2,875,000.00	Q477,016.63	68.69%	16.59%
Hockey	Q324,000.00	Q108,000.00	33.33%	33.33%
Vuelo libre	Q4,222,009.94	Q966,885.07	32.48%	22.90%
Ecuestres	Q8,461,025.45	Q1,425,719.01	31.03%	16.85%
Ráquetbol	Q13,050,906.32	Q1,635,128.92	20.14%	12.53%
Squash	Q5,339,253.91	Q1,231,514.59	16.67%	23.07%
Navegación a Vela	Q11,816,436.08	Q1,213,494.26	13.02%	10.27%

Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Ejecución de metas físicas y financieras

En el primer cuatrimestre, las asociaciones alcanzaron un promedio de ejecución de metas físicas de 48.83% y un promedio de ejecución financiera de 22.26%, lo que demuestra una ejecución alta según criterio de semaforización y el cumplimiento de las metas programadas en el POA.

Respecto al avance de metas físicas, 7 de 10 asociaciones se ubicaron dentro del rango de ejecución alta, con un promedio de avance de 62.64% y 3 asociaciones con ejecución media. Para el caso de la ejecución financiera, 5 asociaciones lograron una ejecución alta, con promedio de 30.66% de avance, 4 con ejecución media 1 asociación con baja ejecución.



Ejecución física

De las 10 asociaciones con reporte de ejecución cuatrimestral, 7 alcanzaron una ejecución alta de metas físicas dentro del rango de avance de 31.03% y 100%, de las cuales, la asociación de Pentatlón Moderno presentó la mayor ejecución, seguida de la asociación de Paracaidismo

Deportivo y Billar. Por su parte, las asociaciones de Ráquetbol, Squash y Navegación a Vela, reportaron una ejecución media, con promedio de 16.61%

Productos con mayor avance de meta física


Algunas asociaciones reportaron los principales productos institucionales con el mayor avance de meta física al segundo cuatrimestre, los cuales se detallan a continuación¹⁰.

Institución	Producción institucional (productos/subproductos)
Asociación de Pentatlón Moderno	<ul style="list-style-type: none"> Participación de nuestra selección nacional en la segunda Copa Mundial en Turquía. Pláticas con varios colegios para iniciar los eventos de biathles y triathles a nivel departamental.

Ejecución financiera

De las 10 asociaciones incluidas en el presente informe, 5 alcanzaron una ejecución alta de meta financiera con un rango de avance de 22.90% y 50.23%, de las cuales, la asociación de Pentatlón Moderno reportó la mayor ejecución financiera, seguida de la asociación de Hockey y Billar. Por su parte, 4 asociaciones alcanzaron una ejecución media y 1 con baja ejecución.

Gráfica 7. Comparativo de ejecución física y financiera. Asociaciones Deportivas



Fuente: Con base a registros del Sistema de Planes (Siplan). Segeplan. Año 2023.

Se observa en la gráfica que, las asociaciones de Pentatlón Moderno, Paracaidismo y Billar presentaron la mayor ejecución de metas físicas durante el cuatrimestre y las asociaciones de Pentatlón Moderno, Hockey y Billar, el mayor avance financiero, por su parte, la asociación de Hockey mostró el mismo avance en metas físicas y financieras. La mayor disparidad de ejecución de metas la presentó la asociación de Navegación a Vela.

En total, 7 asociaciones no fueron incluidas en el presente informe, por no contar con programación o ejecución de metas en Siplan. Asociaciones sin registros de programación y

¹⁰ Información obtenida de instituciones públicas a través de cuestionario electrónico "Complemento descriptivo de la calidad del gasto y ejecución de metas, primer cuatrimestre. Año 2023

ejecución en Siplan: Arma de Caza, Tiro con arco, Softbol, Surf, Pesca y Polo. Asociaciones sin registro de ejecución: Golf.

2. Avance de metas y cumplimiento de la calidad del gasto de las Municipalidades

Como parte importante del análisis de la gestión pública, se presenta el uso de los recursos por parte de las municipalidades; en lo relativo a la entrega de bienes y servicios, avance de y/o cumplimiento de las intervenciones.

Desde su mandato SEGEPLAN ha generado capacidades en las municipalidades, otorgando asistencia técnica y acompañamiento en lo referente a la Planificación Estratégica, Operativa Multianual y Anual. Ese esfuerzo, ha facilitado el ingreso de la planificación y avance de la ejecución en el Sistemas de Planes para Gobiernos Locales -Siplangl-, herramienta de la cual se toman los datos que se presentan a continuación.

De los 340 municipios del país, 325 (95%) cargaron información a Siplangl, de los cuales, 267 entregaron el oficio a las diferentes delegaciones como constancia de haber actualizado el registro de avance correspondiente al primer cuatrimestre del año 2023.

De la información cargada, se observa a nivel nacional que las municipalidades presentaron 13,284 intervenciones; de esas 12,294 cuentan con código SNIP. Así mismo 5,569 (42%) corresponden a las competencias propias y 7,715 (58%) a competencia delegada.


Siempre con las intervenciones 11,905 corresponden a las demandas ciudadanas provenientes de los Planes de Desarrollo Municipal.

Es importante mencionar que las municipalidades han alineado sus intervenciones al Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra Guatemala 2032, de la siguiente manera: Guatemala Urbana y Rural 2,240 intervenciones (17%), Bienestar para la Gente 6,568 intervenciones (49%), Riqueza para Todos y Todas 223 intervenciones (2%), Recursos Naturales para hoy y para el Futuro 3,095 intervenciones (23%) y Estado Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo 1,158 intervenciones (9%).

Los datos registrados en Siplangl, durante el primer cuatrimestre del año 2023, mostraron un avance promedio a nivel nacional de ejecución física del 18.32%. En esta ocasión, cerca de nueve departamentos estuvieron por encima de la media aceptable.

El siguiente mapa, muestra el comportamiento de cada departamento. El color amarillo, representa el menor avance físico y el color verde oscuro, representa el mayor avance.

Mapa de Avance Físico por Departamento




Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

En cuanto al avance financiero, durante el primer cuatrimestre 2023, en Siplangl se reportó un avance del 18.53% a nivel nacional. Similar que, en el avance físico, 9 departamentos estuvieron sobre la media aceptable.

El siguiente mapa, muestra el comportamiento de cada departamento. El color amarillo, representa el menor avance financiero y el color verde oscuro, representa el mayor avance.

Mapa de Avance Financiero por Departamento



Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

En la siguiente sección, se presenta la ejecución física y financiera por departamento y municipio, en donde las tablas presentan la siguiente información.

1. **Nombre del municipio.**
2. **Meta Financiera anual vigente:** se refiere al presupuesto inicial programado, +/- reprogramaciones de metas financieras o modificaciones presupuestarias.

3. **Ejecución Financiera:** se refiere a la meta financiera ejecutada o presupuesto ejecutado, incluye la ejecución de enero a abril del año 2023.
4. **Avance de ejecución física y financiera:** Muestra cuánto se ejecutó respecto de la meta vigente, lo que permite inferir que a mayor porcentaje de ejecución habrá mayor eficiencia en la calidad del gasto público como un indicador del desempeño municipal.
5. **El avance en la ejecución se presenta según los siguientes colores:**

Mayor a 21%	Ejecución alta
11% - 20%	Ejecución media
0% - 10%	Ejecución baja

Alta Verapaz

Al finalizar el primer cuatrimestre 2023, el departamento registró un promedio de avance físico acumulado del 17.97%. Los municipios que registraron mayor avance físico fueron: San Juan Chamelco con 34.49%, Santa Catarina La Tinta con 28.96% y Chisec con 22.97%.

En relación al avance financiero, el departamento en el primer cuatrimestre 2023 presentó un acumulado del 18.78%, siendo los municipios de San Juan Chamelco, Raxruhá y Santa Cruz Verapaz quienes presentaron los mayores avances financieros con 35.84%, 33.15% y 31.97% respectivamente. Ver tabla siguiente



Tabla 16. Ejecución física y financiera, departamento de Alta Verapaz

Municipio	Meta financiera anual Vigente	Ejecución financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q1,085,379,282.94	Q203,807,898.51	17.97%	18.78%
San Juan Chamelco	Q69,976,455.65	Q25,078,078.79	34.49%	35.84%
Santa Catalina La Tinta	Q43,843,194.87	Q11,959,065.55	28.96%	27.28%
Chisec	Q88,547,381.67	Q15,434,268.53	22.97%	17.43%
San Pedro Carcha	Q140,191,437.07	Q36,937,595.54	19.92%	26.35%
Tucurú	Q29,810,499.05	Q3,664,149.00	18.88%	12.29%
Cobán	Q222,526,481.30	Q19,657,551.67	18.62%	8.83%
Senahú	Q58,681,567.04	Q9,922,634.08	18.23%	16.91%
Panzós	Q54,944,209.24	Q14,760,890.47	16.15%	26.87%
Fray Bartolomé de las Casas	Q50,140,412.15	Q12,656,982.67	16.00%	25.24%
Tamahú	Q23,586,795.18	Q6,749,996.74	15.47%	28.62%
Raxruhá	Q33,499,190.30	Q11,105,142.88	15.40%	33.15%
Tactic	Q42,408,060.29	Q6,896,166.96	13.97%	16.26%
Chahal	Q27,936,029.43	Q3,201,906.32	13.63%	11.46%
Lanquín	Q30,779,949.86	Q5,706,805.94	12.45%	18.54%
Cahabón	Q34,425,732.95	Q7,034,874.10	11.09%	20.43%
San Cristóbal Verapaz	Q111,378,394.05	Q5,783,466.50	10.58%	5.19%
Santa Cruz Verapaz	Q22,703,492.84	Q7,258,322.77	5.51%	31.97%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Baja Verapaz

En el primer cuatrimestre del año 2023, el departamento registró un promedio de avance físico acumulado del 26.29%. Los municipios que registraron mayor avance físico son: Salamá con 42.97%, Cubulco con 36.45% y El Chol con 32.55%.

En cuanto al avance financiero, el departamento en el primer cuatrimestre 2023 presentó un acumulado del 28.74%, siendo los municipios de El Chol con 40.08%, San Miguel Chicaj con 35.01% y Salamá con 31.87%, quienes presentaron los mayores avances financieros. Ver siguiente tabla



Tabla 17. Ejecución Física y Financiera, departamento de Baja Verapaz

Municipalidad	Meta financiera anual Vigente	Ejecución financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q268,666,181.67	Q77,224,088.46	26.29%	28.74%
Salamá	Q30,756,276.88	Q9,801,159.69	42.97%	31.87%
Cubulco	Q46,884,881.05	Q14,129,208.85	36.45%	30.14%
El Chol	Q27,867,584.06	Q11,169,706.27	32.55%	40.08%
Purulhá	Q41,109,548.16	Q7,427,403.04	26.57%	18.07%
Granados	Q30,333,971.00	Q5,402,530.00	25.95%	17.81%
Rabinal	Q23,195,835.46	Q7,130,969.49	19.95%	30.74%
San Miguel Chicaj	Q38,237,129.85	Q13,385,090.40	18.97%	35.01%
San Jerónimo	Q30,280,955.21	Q8,778,020.72	14.12%	28.99%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Chimaltenango

El departamento reportó un promedio de avance físico del 28.96%. Los municipios que registraron mayor avance físico son: Chimaltenango, San Andrés Itzapa y Patzún con 52.28%, 49.42% y 44.90% respectivamente.

En relación al avance financiero, el departamento en el primer cuatrimestre 2023 presentó un acumulado del 29.37% siendo los municipios de Chimaltenango con 52.07%, Parramos con 38.80% y Santa Apolonia con 34.71%, quienes presentaron los mayores avances financieros. Ver siguiente tabla.



Tabla 18. Ejecución Física y Financiera, departamento de Chimaltenango

Municipalidad	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q527,246,748.96	Q154,860,053.72	28.96%	29.37%
Chimaltenango	Q78,748,832.09	Q41,001,443.35	52.28%	52.07%
San Andrés Itzapa	Q34,232,844.05	Q5,292,784.05	49.42%	15.46%

Patzún	Q50,319,563.95	Q13,756,713.67	44.90%	27.34%
Parramos	Q22,198,443.22	Q8,613,815.00	41.54%	38.80%
Patzicía	Q19,063,467.16	Q5,870,601.60	35.31%	30.80%
Acatenango	Q25,565,109.24	Q7,128,408.37	31.61%	27.88%
Zaragoza	Q34,785,372.77	Q8,330,898.33	30.69%	23.95%
Tecpán Guatemala	Q39,409,038.46	Q10,593,159.59	27.92%	26.88%
Santa Cruz Balanyá	Q16,484,154.21	Q4,819,023.42	27.24%	29.23%
El Tejar	Q32,255,826.00	Q10,732,710.06	25.79%	33.27%
San Pedro Yepocapa	Q20,239,514.24	Q3,590,733.17	21.88%	17.74%
Pochuta	Q31,399,430.09	Q7,212,943.42	21.51%	22.97%
Santa Apolonia	Q14,819,505.33	Q5,143,456.76	20.14%	34.71%
San Martín Jilotepeque	Q62,774,955.91	Q11,482,826.81	17.99%	18.29%
San José Poaquil	Q22,808,249.53	Q5,304,292.71	14.94%	23.26%
Comalapa	Q22,142,442.71	Q5,986,243.41	12.49%	27.04%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Chiquimula

El departamento, al finalizar el primer cuatrimestre 2023 reportó un avance promedio físico del 25.66%. Los municipios que reportaron mayor ejecución son: Jocotán con 41.05%, San Jacinto con 34.63% y Camotán con 34.12%.

En relación al avance financiero, el departamento al finalizar el primer cuatrimestre 2023, reportó un avance del 26.18%. Los municipios que mayor avance registraron son: Esquipulas con 47.12%, Jocotán con 41.12% y Camotán con 33.14%. Ver tabla siguiente.



Tabla 19. Ejecución Física y Financiera, departamento de Chiquimula

Municipalidad	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q376,261,387.63	Q98,515,220.47	25.66%	26.18%
Jocotán	Q34,370,497.47	Q14,134,612.01	41.05%	41.12%
San Jacinto	Q14,976,213.06	Q4,096,634.76	34.63%	27.35%
Camotán	Q46,630,601.42	Q15,453,423.16	34.12%	33.14%
Olopa	Q38,560,329.98	Q9,986,237.33	33.97%	25.90%
Esquipulas	Q58,500,597.75	Q27,567,275.90	33.33%	47.12%
San Juan Ermita	Q32,975,281.66	Q7,426,723.84	32.32%	22.52%
Ipala	Q38,616,749.39	Q9,851,870.64	20.97%	25.51%
San José La Arada	Q23,755,601.00	Q4,946,738.54	20.83%	20.82%
Quezaltepeque	Q54,799,423.92	Q1,008,453.54	4.30%	1.84%
Concepción Las Minas	Q32,786,685.73	Q4,043,250.75	3.44%	12.33%
Chiquimula	Q289,406.25	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

El Progreso

Al finalizar el primer cuatrimestre 2023, el departamento reportó un avance físico promedio del 23.18%. Los municipios que mayor avance presentaron son: San Antonio la Paz con 42.33%, Sanarate con 36.41% y Guastatoya con 25.10%

Con 20.62% finalizó el primer cuatrimestre 2023 el departamento, en relación al avance financiero. Siendo los municipios de Sanarate, San Antonio la Paz y Morazán; quienes reportaron mayor avance con 36.24%, 24.29% y 20.92% respectivamente. Ver siguiente tabla:



Tabla 20. Ejecución Física y Financiera, departamento de El Progreso

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q319,732,470.40	Q65,941,992.79	23.18%	20.62%
San Antonio La Paz	Q35,276,541.73	Q8,568,533.42	42.33%	24.29%
Sanarate	Q47,327,545.51	Q17,152,567.30	36.41%	36.24%
Guastatoya	Q119,011,972.00	Q20,868,713.02	25.10%	17.53%
Morazán	Q25,551,313.27	Q5,344,569.13	21.11%	20.92%
San Cristóbal Acasaguastlán	Q24,783,698.73	Q3,012,716.37	19.51%	12.16%
Sansare	Q31,580,707.00	Q4,672,081.92	19.22%	14.79%
El Júcaro	Q24,384,727.72	Q4,681,880.08	18.36%	19.20%
San Agustín Acasaguastlán	Q11,815,964.44	Q1,640,931.55	2.07%	13.89%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Petén

Al finalizar el primer cuatrimestre 2023, el departamento reportó un avance físico promedio del 22.35%. Los municipios que reportaron mayor avance fueron: El Chal con 45.49%, Las Cruces con 34.69% y San José con 33.72%.

En relación al avance financiero, el departamento mostró un avance del 21.25%, siendo los municipios de San Andrés con 44.57%, Flores con 30.94% y San José con 30.57%; quienes mostraron mayor avance durante el primer cuatrimestre 2023. Ver tabla siguiente.




Tabla 21. Ejecución Física y Financiera, departamento de Petén

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q625,987,016.32	Q132,993,371.53	22.35%	21.25%
El Chal	Q28,684,717.72	Q8,450,526.07	45.49%	29.46%
Las Cruces	Q45,514,773.19	Q12,021,237.97	34.69%	26.41%
San José	Q29,056,555.00	Q8,882,354.75	33.72%	30.57%

Santa Ana	Q41,780,969.00	Q7,779,159.16	31.93%	18.62%
Sayaxché	Q51,693,241.54	Q9,541,278.00	25.33%	18.46%
San Andrés	Q18,576,215.18	Q8,280,281.95	25.09%	44.57%
San Francisco	Q37,869,100.00	Q8,006,188.47	22.59%	21.14%
Dolores	Q28,262,921.56	Q7,870,291.91	21.84%	27.85%
La Libertad	Q40,706,227.24	Q5,205,591.73	19.00%	12.79%
San Benito	Q83,002,552.03	Q15,617,567.15	18.26%	18.82%
Melchor De Mencos	Q36,609,406.83	Q7,688,944.07	17.19%	21.00%
San Luis	Q39,278,311.92	Q9,225,867.05	9.57%	23.49%
Poptún	Q98,879,705.08	Q10,167,206.31	9.28%	10.28%
Flores	Q46,072,320.03	Q14,256,876.94	9.17%	30.94%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Totonicapán

El departamento presentó un promedio de ejecución física del 14.12%. Los municipios que mayor ejecución presentaron son: Santa Lucía La Reforma con 33.75%, San Francisco El Alto con 26.27% y San Andrés Xecul con 19.66%.

En relación al avance financiero, el departamento reportó un avance promedio del 11.06% (el más bajo a nivel nacional), siendo los municipios de Santa Lucía La Reforma, San Francisco El Alto y San Andrés Xecul con 38.53%, 20.53% y 17.57% respectivamente, quienes mostraron mayor avance. Ver Siguiete tabla.




Tabla 22. Ejecución Física y Financiera, departamento de Totonicapán

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q248,393,850.82	Q27,482,293.12	14.12%	11.06%
Santa Lucía La Reforma	Q18,935,501.08	Q7,295,713.65	33.75%	38.53%
San Francisco El Alto	Q43,501,850.36	Q8,930,053.85	26.27%	20.53%
San Andrés Xecul	Q28,257,135.95	Q4,965,379.30	19.66%	17.57%
San Bartolo Aguas Calientes	Q33,441,096.28	Q3,451,460.88	10.69%	10.32%
Totonicapán	Q56,114,046.53	Q2,839,685.44	3.63%	5.06%
Santa María Chiquimula	Q26,743,276.65	Q0.00	0.00%	0.00%
Momostenango	Q14,091,321.97	Q0.00	0.00%	0.00%
San Cristóbal Totonicapán	Q27,309,622.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Zacapa

Al finalizar el primer cuatrimestre del año 2023, el departamento reportó un avance promedio de ejecución física del 20.64%. Los municipios que más avance presentaron son: Teculután con 31.07%, Usumatlán con 30.30% y Gualán con 23.13%.

En cuanto a la ejecución financiera, el departamento reportó un avance del 22.42%. Los municipios que reportaron mayor avance son: Usumatlán con 32.10%, San Diego con 31.26% y Zacapa con 27.13%.



La Estandzuela no ha registrado información alguna en Siplangl. Ver siguiente tabla.

Tabla 23. Ejecución Física y Financiera, departamento de Zacapa

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q502,820,674.69	Q112,729,200.50	20.64%	22.42%
Teculután	Q35,975,100.00	Q6,980,600.00	31.07%	19.40%
Usumatlán	Q24,649,350.02	Q7,912,025.16	30.30%	32.10%
Gualán	Q60,960,747.00	Q14,146,628.17	23.13%	23.21%
Huité	Q45,000,851.49	Q4,603,576.41	23.07%	10.23%
Cabañas	Q32,137,211.97	Q6,601,542.87	22.69%	20.54%
San Diego	Q23,725,565.55	Q7,415,581.43	20.13%	31.26%
Zacapa	Q196,375,173.85	Q53,277,007.10	19.97%	27.13%
La Unión	Q33,499,168.87	Q7,349,339.28	18.26%	21.94%
Río Hondo	Q31,031,500.00	Q4,442,900.08	9.76%	14.32%
San Jorge	Q19,466,005.94	Q0.00	0.00%	0.00%
Estandzuela	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Jalapa

El departamento de Jalapa, en el primer cuatrimestre 2023 presentó un promedio de avance físico del 23.03%. Los municipios que mayor avance físico presentaron son: Jalapa con 34.96%, San Pedro Pinula con 30.08 y Monjas con 20.50%.

En cuanto al avance financiero, el departamento presentó un avance del 21.02%, siendo los municipios con mayor avance: San Pedro Pinula, Jalapa y San Carlos Alzatate con 38.75%, 23.97% y 22.89% respectivamente. Ver siguiente tabla.




Tabla 24. Ejecución Financiera, departamento de Jalapa

Municipio	Meta financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q319,040,262.94	Q67,059,677.94	23.03%	21.02%

Jalapa	Q103,645,516.89	Q24,845,827.88	34.96%	23.97%
San Pedro Pinula	Q33,462,536.43	Q12,967,597.30	30.08%	38.75%
Monjas	Q37,307,702.00	Q7,014,660.31	20.50%	18.80%
San Luis Jilotepeque	Q53,876,693.30	Q7,596,509.70	19.91%	14.10%
Mataquesuintla	Q40,563,496.00	Q5,670,629.74	16.82%	13.98%
San Carlos Alzate	Q29,506,910.32	Q6,754,073.01	15.62%	22.89%
San Manuel Chaparrón	Q20,677,408.00	Q2,210,380.00	12.88%	10.69%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Quiché

El departamento alcanzó un promedio de avance físico del 18.95%, al finalizar el primer cuatrimestre 2023; siendo los municipios de Chajul, Cunén y Joyabaj con 47.40%, 30.12% y 28.59% respectivamente, quienes presentaron mayor avance.

En relación al avance financiero, el departamento presentó un avance del 14.66%. Los municipios que mayor ejecución presentaron son: Santa Cruz del Quiché con 37.28%, San Bartolomé Jocotenango con 34.54% y Joyabaj con 27.41%.

Chiché, San Pedro Jocopilas y San Juan Cotzal, durante el primer cuatrimestre 2023, no utilizaron la plataforma de Siplangl. Santa María Nebaj, Chichicastenango y Sacapulas, durante el primer cuatrimestre 2023, no registraron avance de ejecución en la plataforma de Siplangl.

Será preciso fortalecer el registro de avance en el sistema correspondiente para reflejar mejor los esfuerzos que se hacen dentro del departamento, sabiendo que el departamento muestra valores altos de severidad de pobreza, según los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida-ENCOVI- 2014. Ver tabla siguiente.



Tabla 25. Ejecución Física y Financiera, departamento de El Quiché

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q725,908,899.55	Q106,418,956.77	18.95%	14.66%
Chajul	Q35,575,880.19	Q8,564,966.22	47.40%	24.08%
Cunén	Q40,879,040.93	Q10,655,571.13	30.12%	26.07%
Joyabaj	Q39,098,440.08	Q10,718,331.04	28.59%	27.41%
Santa Cruz del Quiché	Q38,192,176.03	Q14,236,894.64	26.76%	37.28%
San Bartolomé Jocotenango	Q26,362,662.87	Q9,105,082.69	24.61%	34.54%
Ixcán	Q150,562,474.25	Q15,716,644.00	22.46%	10.44%
Chicamán	Q21,554,064.00	Q4,763,157.70	21.45%	22.10%
Canilla	Q24,220,277.02	Q3,229,427.96	19.75%	13.33%
Chinique	Q16,348,468.00	Q2,073,946.64	19.05%	12.69%
San Miguel Uspantán	Q44,420,820.00	Q8,201,432.50	12.33%	18.46%
San Andrés Sajcabajá	Q25,492,251.19	Q4,412,766.69	10.83%	17.31%
Zacualpa	Q28,817,089.00	Q6,753,653.00	8.86%	23.44%

San Antonio Ilotenango	Q49,875,072.19	Q3,740,926.71	7.62%	7.50%
Patzité	Q8,511,768.12	Q1,226,996.53	4.08%	14.42%
Pachalum	Q31,962,084.45	Q3,019,159.32	2.68%	9.45%
Santa María Nebaj	Q28,166,857.44	Q0.00	0.00%	0.00%
Chichicastenango	Q97,256,623.79	Q0.00	0.00%	0.00%
Sacapulas	Q18,612,850.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Chiché	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%
San Pedro Jocopilas	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%
San Juan Cotzal	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Huehuetenango

Al finalizar el primer cuatrimestre 2023, el departamento, presentó un promedio de avance del 16.39%. Los municipios que mejor avance presentaron son: Concepción Huista con 54.79%, Colotenango con 47.09% y San Juan Atitán con 45.22%.

En relación al avance financiero, el departamento presentó una ejecución del 15.15%. Siendo los municipios de Colotenango con 84.72%, Concepción Huista con 41.66% y 38.32%; quienes presentaron el mayor avance.

Nentón, Santa Eulalia, San Sebastián Coatán, Tectitán, San Miguel Acatán, Barillas y Cuilco, no registraron en el sistema avance de ejecución durante el primer cuatrimestre del año 2023.

San Sebastián Huehuetenango, no ha registrado información alguna en la plataforma de Siplangl. Ver siguiente tabla.



Tabla 26. Ejecución Física y Financiera, Departamento de Huehuetenango

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q832,262,300.71	Q126,088,119.64	16.39%	15.15%
Concepción Huista	Q14,107,152.96	Q5,876,560.39	54.79%	41.66%
Colotenango	Q12,085,153.85	Q10,238,593.03	47.09%	84.72%
San Juan Atitán	Q22,198,297.88	Q8,505,579.35	45.22%	38.32%
San Juan Ixcoy	Q25,187,527.22	Q7,157,532.64	42.38%	28.42%
Todos Santos Cuchumatán	Q39,485,131.07	Q10,995,236.63	34.50%	27.85%
San Mateo Ixtatán	Q27,961,176.49	Q10,323,503.93	34.28%	36.92%
San Pedro Necta	Q15,125,514.00	Q3,680,668.00	28.36%	24.33%
San Rafael Petzal	Q12,062,027.68	Q2,344,793.52	27.78%	19.44%
La Unión Cantinil	Q17,502,495.16	Q4,970,604.40	25.66%	28.40%
San Rafael La Independencia	Q20,057,368.80	Q1,195,932.55	25.63%	5.96%
Malacatancito	Q26,641,389.37	Q4,569,385.40	25.14%	17.15%
Petatán	Q13,368,859.91	Q565,191.00	24.50%	4.23%
La Libertad	Q28,411,458.74	Q4,315,899.23	23.06%	15.19%

Santiago Chimaltenango	Q13,245,029.25	Q2,910,818.82	21.36%	21.98%
San Gaspar Ixchil	Q17,871,507.25	Q2,921,803.45	20.06%	16.35%
Aguacatán	Q20,873,400.00	Q3,733,866.37	17.69%	17.89%
San Antonio Huista	Q24,345,243.87	Q5,739,471.14	15.90%	23.58%
Santa Ana Huista	Q25,679,379.25	Q3,736,441.69	15.55%	14.55%
Santa Bárbara	Q26,578,859.85	Q1,278,900.00	11.95%	4.81%
Chiantla	Q45,988,310.85	Q5,897,902.97	11.65%	12.82%
San Ildefonso Ixtahuacán	Q35,438,582.07	Q4,251,449.45	10.84%	12.00%
La Democracia	Q28,782,026.50	Q2,286,881.24	8.82%	7.95%
Jacaltenango	Q25,516,540.00	Q5,097,184.45	7.26%	19.98%
San Pedro Soloma	Q38,917,373.65	Q5,876,302.02	6.00%	15.10%
Huehuetenango	Q77,900,881.47	Q7,617,617.97	3.76%	9.78%
Nentón	Q21,152,009.86	Q0.00	0.00%	0.00%
Santa Eulalia	Q29,030,259.16	Q0.00	0.00%	0.00%
San Sebastián Coatán	Q20,077,840.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Tectitán	Q16,395,844.62	Q0.00	0.00%	0.00%
San Miguel Acatán	Q29,511,952.82	Q0.00	0.00%	0.00%
Barillas	Q26,953,500.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Cuilco	Q33,810,207.11	Q0.00	0.00%	0.00%
San Sebastián Huehuetenango	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Escuintla

Al finalizar el primer cuatrimestre 2023, el departamento reportó un avance promedio del 24.39%. Los municipios que mayor avance físico presentaron son: La Gomera con 48.39%, Nueva Concepción con 35.85%, y Guanagazapa con 33.19%

Por su lado, en lo que se refiere al avance financiero, el departamento reportó un avance de 23.11%. Los municipios que mayor avance reportaron son: Guanagazapa con 33.44%, Masagua con 33.38% y Sipacate con 31.90%. Ver siguiente tabla.



Tabla 27. Ejecución Física y Financiera, Departamento de Escuintla

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q876,464,017.34	Q202,553,602.60	24.39%	23.11%
La Gomera	Q95,142,486.30	Q15,783,800.55	48.39%	16.59%
Nueva Concepción	Q36,175,020.41	Q11,508,031.36	35.85%	31.81%
Guanagazapa	Q7,882,200.00	Q2,635,762.00	33.19%	33.44%
Sipacate	Q41,871,167.56	Q13,355,124.23	32.13%	31.90%
La Democracia	Q47,591,380.80	Q11,604,232.26	28.74%	24.38%
Masagua	Q56,403,811.45	Q18,830,216.46	28.72%	33.38%

Siquinalá	Q26,265,135.90	Q7,732,509.70	27.98%	29.44%
Santa Lucia Cotzumalguapa	Q95,135,395.19	Q27,377,794.76	26.70%	28.78%
San José	Q78,974,809.56	Q16,916,712.00	22.64%	21.42%
Iztapa	Q98,204,824.00	Q15,010,509.00	18.33%	15.28%
San Vicente Pacaya	Q48,619,589.55	Q11,180,483.51	17.81%	23.00%
Escuintla	Q143,304,496.21	Q35,969,839.14	17.29%	25.10%
Palín	Q75,620,720.53	Q11,230,745.81	11.44%	14.85%
Tiquisate	Q25,272,979.88	Q3,417,841.82	10.37%	13.52%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Izabal

Con cinco municipios, el departamento reportó al finalizar el primer cuatrimestre del año 2023, un promedio de avance físico del 16.23%, siendo los municipios de Livingston, Puerto Barrios y El Estor; los que reportaron mayor avance físico con 27.04%, 17.55% y 14.69% respectivamente.

En relación al avance financiero, el departamento reportó un avance del 20.67%. Los municipios que mayor avance reportaron son: Morales con 29.82%, Los Amates con 27.35% y Livingston con 23.88%. Ver siguiente tabla.




Tabla 28. Ejecución Física y Financiera, Departamento de Izabal


Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q434,783,864.74	Q89,880,356.36	16.23%	20.67%
Livingston	Q83,752,753.52	Q19,999,078.17	27.04%	23.88%
Puerto Barrios	Q157,220,276.56	Q21,529,657.89	17.55%	13.69%
El Estor	Q75,626,047.70	Q14,239,793.59	14.69%	18.83%
Los Amates	Q45,871,659.00	Q12,547,539.40	9.86%	27.35%
Morales	Q72,313,127.96	Q21,564,287.31	5.68%	29.82%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Jutiapa

Al finalizar el primer cuatrimestre del año 2023, el departamento reportó un avance promedio del 25.33%. Los municipios que mayor ejecución física reportaron son: Quesada con 44.04%, El Progreso con 41.01% y El Adelanto con 35.39%.

Relacionado al avance financiero, el departamento reportó un 18.73% de avance. Los municipios que mayor ejecución financiera reportaron son: Quesada con 29.82%, Moyuta con 28.59% y Agua Blanca con 26.59%.



Comapa, Conguaco y Asunción Mita; no registraron avance alguno de ejecución para el primer cuatrimestre del año. Jalpatagua, no ha utilizado la plataforma de Siplangl en lo que va del año 2023. Ver siguiente tabla.

Tabla 29. Ejecución Física y Financiera, Departamento de Jutiapa

Municipio	Meta financiera anual Vigente	Ejecución financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q576,424,332.71	Q107,945,627.30	25.33%	18.73%
Quesada	Q46,302,417.00	Q13,809,341.97	44.04%	29.82%
El Progreso	Q83,546,545.51	Q15,895,400.69	41.01%	19.03%
El Adelanto	Q20,960,313.25	Q5,200,724.69	35.39%	24.81%
Agua Blanca	Q20,945,000.00	Q5,570,141.42	28.47%	26.59%
Moyuta	Q47,094,157.78	Q13,465,930.41	26.35%	28.59%
Zapotitlán	Q27,770,878.00	Q5,474,346.12	26.06%	19.71%
Pasaco	Q23,059,317.00	Q4,566,480.00	25.63%	19.80%
Jutiapa	Q36,403,729.20	Q8,907,717.27	21.81%	24.47%
Atescatempa	Q22,648,862.49	Q3,482,853.90	20.50%	15.38%
Jerez	Q24,346,340.29	Q2,062,332.00	13.83%	8.47%
San José Acatempa	Q135,001,981.00	Q22,685,000.00	12.39%	16.80%
Santa Catarina Mita	Q36,098,361.87	Q4,979,477.08	11.64%	13.79%
Yupiltepeque	Q20,976,668.32	Q1,845,881.75	11.59%	8.80%
Comapa	Q9,478,262.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Conguaco	Q12,649,994.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Asunción Mita	Q9,141,505.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Jalpatagua	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Guatemala

Al finalizar el primer cuatrimestre del año 2023, el departamento reportó un avance promedio de 19.48%. San Pedro Ayampuc, San Juan Sacatepéquez y Santa Catarina Pinula, reportaron los mayores avances de ejecución con 39.26%, 33.15% y 32.39% respectivamente.

En cuanto al avance financiero, el departamento reportó al finalizar al primer cuatrimestre del año 2023 un avance de 17.24%. Los municipios que reportaron mayor ejecución son: Palencia con 43.04%, San Juan Sacatepéquez con 33.33% y Fraijanes con 29.32%.

Villa Nueva no registra movimiento alguno en la ejecución. Chuarrancho, San Pedro Sacatepéquez y San Miguel Petapa, no han utilizado la plataforma Siplangl en el año 2023. Ver siguiente tabla.




Tabla 30. Ejecución Física y Financiera, departamento de Guatemala

Municipio	Meta financiera anual Vigente	Ejecución financiera Acumulada	% de Ejecución Física	% de Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q3,664,782,335.44	Q636,513,330.34	19.69%	17.37%
San Pedro Ayampuc	Q61,019,702.44	Q17,028,758.03	39.26%	27.91%
San Juan Sacatepéquez	Q75,966,165.00	Q25,322,049.00	33.15%	33.33%
Santa Catarina Pinula	Q250,145,892.12	Q49,022,488.97	32.39%	19.60%
San Pedro Sacatepéquez	Q43,030,301.65	Q11,991,741.21	26.48%	27.87%
Fraijanes	Q86,141,178.22	Q25,252,700.54	26.34%	29.32%
Villa Canales	Q60,419,178.54	Q10,617,626.77	21.85%	17.57%
Guatemala	Q1,839,119,189.85	Q330,125,308.91	21.69%	17.95%
San Raymundo	Q62,970,189.97	Q4,907,804.67	17.95%	7.79%
Palencia	Q50,822,636.51	Q21,872,143.05	16.63%	43.04%
Chinautla	Q103,653,885.45	Q14,462,074.32	13.91%	13.95%
San José del Golfo	Q49,833,431.24	Q5,704,751.72	10.82%	11.45%
Amatitlán	Q84,896,394.88	Q15,658,133.03	10.34%	18.44%
Mixco	Q690,845,156.37	Q101,947,750.12	7.05%	14.76%
San José Pinula	Q51,076,150.00	Q2,600,000.00	1.43%	5.09%
Villa Nueva	Q154,842,883.20	Q0.00	0.00%	0.00%
Chuarrancho	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%
San Miguel Petapa	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Retalhuleu

Es el departamento presentó en el primer cuatrimestre del año 2023; un promedio de avance de ejecución de 19.78%. Los municipios que reportaron mayor ejecución son: Nuevo San Carlos con 40.50%, San Andrés Villa Seca con 40.27% y San Felipe con 23.59%.

En relación al avance financiero, el departamento reportó un 18.03% de avance. Así mismo, los municipios que mayor avance reportaron son: Champerico con 34.35%, San Andrés Villa Seca con 33.05% y Nuevo San Carlos con 31.15%.

El Asintal y Retalhuleu, no reportaron avance de ejecución en la plataforma de Siplangl. Ver siguiente tabla.




Tabla 31. Ejecución Física y Financiera, departamento de Retalhuleu

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q258,390,381.29	Q46,594,553.50	19.78%	18.03%
Nuevo San Carlos	Q33,266,195.04	Q10,361,470.81	40.50%	31.15%
San Andrés Villa Seca	Q25,906,859.00	Q8,562,156.00	40.27%	33.05%


San Felipe	Q28,318,040.00	Q6,197,205.64	23.59%	21.88%
Champerico	Q28,672,833.00	Q9,848,160.72	23.46%	34.35%
Santa Cruz Muluá	Q25,822,445.00	Q4,288,258.78	20.28%	16.61%
San Sebastián	Q23,323,308.00	Q4,365,582.00	18.29%	18.72%
San Martín Zapotitlán	Q21,656,201.25	Q2,971,719.55	12.30%	13.72%
Retalhuleu	Q41,644,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
El Asintal	Q29,780,500.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Sacatepéquez

Al finalizar el primer cuatrimestre del año 2023, el departamento reportó un avance físico promedio del 14.25%. Los municipios de: Sumpango, Jocotenango y Ciudad Vieja, son los que más avance reportaron con 32.94%, 30.55% y 27.71% respectivamente.

En cuanto al avance financiero, el departamento reportó un 18.33% de avance; Los municipios que mayor ejecución presentaron son: Jocotenango con 40.48%, Sumpango con 36.49% y Santa Catarina Barahona con 27.92%.



San Antonio Aguas Calientes, Santo Domingo Xenacoj, San Bartolomé Milpas Altas y Santa Lucía Milpas Altas; no registraron avance de ejecución durante el primer cuatrimestre. Magdalena Milpas Altas, aún no ha utilizado la plataforma de Siplangl. Ver siguiente tabla.

Tabla 32. Ejecución Física y Financiera, departamento de Sacatepéquez

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q679,950,932.36	Q124,658,328.47	14.25%	18.33%
Sumpango	Q33,142,613.95	Q12,093,881.81	32.94%	36.49%
Jocotenango	Q25,734,414.68	Q10,418,079.43	30.55%	40.48%
Ciudad Vieja	Q50,488,744.06	Q11,900,898.89	27.71%	23.57%
Santiago Sacatepéquez	Q32,437,426.51	Q8,143,118.64	26.31%	25.10%
Santa María De Jesús	Q23,840,057.30	Q5,070,231.84	23.48%	21.27%
Santa Catarina Barahona	Q21,280,401.00	Q5,942,156.36	18.84%	27.92%
San Lucas Sacatepéquez	Q89,433,926.31	Q13,273,518.57	12.72%	14.84%
Alotenango	Q28,003,877.55	Q4,987,163.56	12.14%	17.81%
Pastores	Q28,926,000.00	Q6,792,091.22	12.01%	23.48%
Antigua Guatemala	Q217,520,848.70	Q37,092,706.58	10.81%	17.05%
San Miguel Dueñas	Q41,815,646.39	Q8,944,481.57	4.67%	21.39%
San Antonio Aguas Calientes	Q12,441,010.95	Q0.00	0.00%	0.00%
Santo Domingo Xenacoj	Q20,686,579.40	Q0.00	0.00%	0.00%
San Bartolomé Milpas Altas	Q30,673,985.56	Q0.00	0.00%	0.00%
Santa Lucía Milpas Altas	Q23,525,400.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Magdalena Milpas Altas	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

San Marcos

Al finalizar el primer cuatrimestre del año 2023, el departamento reportó un avance físico promedio de 20.29%. Los municipios que más avance reportaron son: Comitancillo, Tejutla y Sipacapa con 45.63%, 41.03% y 39.88% respectivamente.

En relación al avance financiero, el departamento reportó un 14.13 % de avance; los tres municipios presentaron mayor avance son: Comitancillo con 38.72%, Concepción Tutuapa con 29.81% y San Cristóbal Cucho con 27.96%.



San Pablo no registró avance de ejecución del primer cuatrimestre del año 2023 en Siplangl. Ver siguiente tabla.

Tabla 33. Ejecución Física y Financiera, departamento de San Marcos

Municipio	Meta financiera anual Vigente	Ejecución financiera Acumulada	% de Ejecución Física	% de Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q1,078,293,891.12	Q152,331,013.44	20.29%	14.13%
Comitancillo	Q17,567,564.19	Q6,802,260.25	45.63%	38.72%
Tejutla	Q55,338,139.38	Q9,167,504.79	41.03%	16.57%
Sipacapa	Q33,221,301.12	Q3,984,824.59	39.88%	11.99%
La Reforma	Q20,272,005.20	Q4,738,926.00	31.76%	23.38%
Esquipulas Palo Gordo	Q34,769,816.06	Q7,628,997.74	31.02%	21.94%
Catarina	Q26,377,239.74	Q3,951,631.25	27.16%	14.98%
Tacana	Q69,130,939.20	Q9,769,652.66	26.58%	14.13%
Nuevo Progreso	Q18,317,900.02	Q3,858,181.10	26.50%	21.06%
San Cristóbal Cucho	Q22,091,673.50	Q6,177,029.30	25.95%	27.96%
Ayutla	Q23,811,993.34	Q6,261,062.00	25.92%	26.29%
Rio Blanco	Q30,079,396.00	Q3,841,417.92	22.70%	12.77%
San Rafael Pie De La Cuesta	Q27,804,519.00	Q7,073,717.80	22.44%	25.44%
Ixchiguán	Q27,511,819.90	Q2,821,840.28	22.22%	10.26%
Malacatán	Q85,986,048.03	Q4,636,373.46	21.77%	5.39%
El Tumbador	Q45,237,028.99	Q9,783,616.48	20.65%	21.63%
Ocós	Q25,685,284.00	Q4,543,423.80	20.52%	17.69%
San Marcos	Q88,209,661.31	Q4,951,727.69	20.23%	5.61%
Concepción Tutuapa	Q43,916,281.68	Q13,092,602.52	19.39%	29.81%
San Lorenzo	Q12,787,370.90	Q4,773,976.79	18.88%	37.33%
El Rodeo	Q19,273,179.40	Q4,115,265.44	18.30%	21.35%
Pajapita	Q39,347,311.12	Q2,359,938.74	17.03%	6.00%
San José Ojetenam	Q21,954,551.00	Q4,242,492.00	15.56%	19.32%
Tajumulco	Q47,801,772.14	Q10,713,603.47	15.21%	22.41%
La Blanca	Q27,236,610.85	Q3,338,416.71	15.01%	12.26%

El Quetzal	Q20,623,882.00	Q2,577,202.00	13.12%	12.50%
Sibinal	Q20,207,415.00	Q494,298.84	11.38%	2.45%
San Miguel Ixtahuacán	Q16,664,833.86	Q2,733,323.10	11.31%	16.40%
San Antonio Sacatepéquez	Q52,650,933.27	Q3,897,706.72	10.62%	7.40%
San Pedro Sacatepéquez	Q85,172,454.92	Q0.00	6.43%	0.00%
San Pablo	Q19,244,966.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Sololá

Al finalizar el primer cuatrimestre 2023, el departamento reportó un promedio de avance físico de 22.73%, tres municipios reportaron el mayor avance, siendo éstos: Santa Cruz La Laguna con 45.37%, Santa Catarina Palopó con 44.83% y San José Chacayá con 33.44%.

En relación al avance financiero, el departamento reportó un avance de 21.82%; para esta ocasión tres municipios reportaron los avances más altos, siendo éstos: San José Chacayá con 35.18%, Santa Catarina Palopó con 33.82% y Santa Catarina Ixtahuacán con 33.51%. Ver siguiente tabla.




Tabla 34. Ejecución Física y Financiera, departamento de Sololá

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q512,923,824.06	Q111,930,820.14	22.73%	21.82%
Santa Cruz La Laguna	Q17,159,261.28	Q4,518,406.08	45.37%	26.33%
Santa Catarina Palopó	Q25,949,874.86	Q8,776,099.28	44.83%	33.82%
Santa Catarina Ixtahuacán	Q32,296,594.23	Q10,823,106.00	36.47%	33.51%
San José Chacayá	Q16,503,821.51	Q5,805,632.62	33.44%	35.18%
San Pablo La Laguna	Q22,144,742.12	Q4,321,015.88	33.31%	19.51%
Santa María Visitación	Q22,391,621.54	Q5,942,531.99	31.97%	26.54%
San Pedro La Laguna	Q19,211,579.41	Q5,255,860.72	30.02%	27.36%
San Antonio Palopó	Q17,746,860.37	Q4,681,030.80	27.39%	26.38%
Sololá	Q60,513,699.02	Q10,370,612.82	22.64%	17.14%
Santiago Atitlán	Q39,722,299.48	Q10,317,785.62	21.94%	25.97%
Concepción	Q14,508,520.07	Q3,028,877.75	21.60%	20.88%
San Andrés Semetabaj	Q26,368,256.83	Q6,677,429.16	19.23%	25.32%
San Lucas Tolimán	Q30,039,897.54	Q3,849,922.57	17.30%	12.82%
San Marcos La Laguna	Q26,932,669.35	Q8,030,485.71	15.27%	29.82%
San Juan La Laguna	Q34,333,200.47	Q1,310,478.25	10.45%	3.82%
Santa Clara La Laguna	Q25,047,272.00	Q4,981,630.41	9.66%	19.89%
Panajachel	Q38,377,602.79	Q7,735,581.73	9.34%	20.16%
Nahualá	Q29,277,363.19	Q3,849,333.12	8.32%	13.15%
Santa Lucía Utatlán	Q14,398,688.00	Q1,654,999.63	3.33%	11.49%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Suchitepéquez

El departamento alcanzó a reportar el 14.24% como promedio de avance físico al finalizar el primer cuatrimestre 2023. Los municipios que mayor ejecución reportaron son: Zunilito con 30.95%, San Pablo Jocopilas con 30.19%, y Samayac con 28.20%.

En cuanto al avance financiero el departamento reportó un 15.33% de avance. Los municipios que mayor ejecución reportaron son: Zunilito con 35.54%, San Antonio Suchitepéquez con 29.21% y Samayac con 29.06%,

San Miguel Panan, Pueblo Nuevo, San Gabriel, Río Bravo, San Lorenzo, Suchitepéquez, San José La Máquina, San Bernardino y San Francisco Zapotitlán, durante el primer cuatrimestre 2023 no registraron avance alguno en la ejecución, en Siplangl. Santa Bárbara y San José El Ídolo aun no utilizan la plataforma de Siplangl. Ver siguiente tabla.




Tabla 35. Ejecución Física y Financiera, departamento de Suchitepéquez

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q520,207,476.31	Q79,757,897.22	14.24%	15.33%
Zunilito	Q22,236,378.05	Q7,901,990.63	30.95%	35.54%
San Pablo Jocopilas	Q20,204,939.80	Q4,693,893.81	30.19%	23.23%
Samayac	Q22,873,780.25	Q6,646,522.20	28.20%	29.06%
Patulul	Q36,822,198.55	Q9,008,662.51	26.56%	24.47%
San Juan Bautista	Q14,596,210.08	Q3,452,552.86	25.56%	23.65%
Cuyotenango	Q23,052,443.27	Q5,411,105.27	24.03%	23.47%
Santo Tomás La Unión	Q36,235,400.59	Q5,187,050.25	22.76%	14.31%
San Antonio Suchitepéquez	Q26,608,233.00	Q7,771,802.88	20.39%	29.21%
Chicacao	Q29,333,076.00	Q4,997,658.47	16.16%	17.04%
Mazatenango	Q77,793,649.37	Q17,259,119.89	14.24%	22.19%
Santo Domingo Suchitepéquez	Q48,739,574.56	Q7,427,538.45	13.47%	15.24%
San Miguel Panan	Q14,269,796.75	Q0.00	0.00%	0.00%
Pueblo Nuevo	Q20,297,850.43	Q0.00	0.00%	0.00%
San Gabriel	Q21,909,468.36	Q0.00	0.00%	0.00%
Río Bravo	Q25,755,818.89	Q0.00	0.00%	0.00%
San Lorenzo	Q17,589,087.00	Q0.00	0.00%	0.00%
San José La Máquina	Q21,000,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
San Bernardino	Q28,560,670.50	Q0.00	0.00%	0.00%
San Francisco Zapotitlán	Q12,328,900.86	Q0.00	0.00%	0.00%
Santa Bárbara	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%
San José El Ídolo	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Santa Rosa

Al finalizar el primer cuatrimestre del año 2023, el departamento reportó un promedio de avance del 11.45% (el más bajo a nivel nacional). Los municipios que mayor ejecución reportaron son: Taxisco con 37.17%, Guazacapán con 35.76% y Oratorio con 23.90%.

En relación al avance financiero, el departamento reportó al finalizar el primer cuatrimestre del año 2023 un avance de 15.84%. Los municipios que reportaron mayor avance son los siguientes: Guazacapán con 36.26%, Oratorio con 26.38% y Taxisco con 24.46%.



Santa María Ixhuitán, Casillas y Santa Rosa De Lima no registraron avance de ejecución del primer cuatrimestre del año 2023. Cuilapa, aún no utiliza la plataforma de Siplangl. Ver siguiente tabla.

Tabla 36. Ejecución Física y Financiera, departamento de Santa Rosa

Municipio	Meta Financiera Anual Vigente	Ejecución Financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q361,348,864.39	Q57,231,518.47	11.45%	15.84%
Taxisco	Q19,227,661.38	Q4,703,046.78	37.17%	24.46%
Guazacapán	Q13,741,854.48	Q4,982,998.61	35.76%	36.26%
Oratorio	Q19,772,183.45	Q5,215,743.48	23.90%	26.38%
Pueblo Nuevo Viñas	Q20,361,404.33	Q4,587,847.13	18.09%	22.53%
Nueva Santa Rosa	Q32,537,712.00	Q2,749,226.67	16.10%	8.45%
San Juan Tecuaco	Q28,000,720.00	Q3,786,772.00	13.74%	13.52%
Barberena	Q44,374,028.63	Q4,031,300.00	13.04%	9.08%
Chiquimulilla	Q67,647,159.54	Q16,251,116.25	11.91%	24.02%
Santa Cruz Naranjo	Q22,957,203.21	Q4,563,552.89	11.40%	19.88%
San Rafael Las Flores	Q31,842,684.56	Q6,359,914.66	1.77%	19.97%
Santa María Ixhuitán	Q28,140,256.87	Q0.00	0.00%	0.00%
Casillas	Q11,711,865.22	Q0.00	0.00%	0.00%
Santa Rosa De Lima	Q21,034,130.72	Q0.00	0.00%	0.00%
Cuilapa	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Quetzaltenango

Al finalizar el primer cuatrimestre del año 2023, el departamento reportó un promedio de avance físico del 19.07%. Los municipios que mayor avance reportaron son: Cantel con 39.87%, San Mateo con 39.22% y Salcajá con 35.17%.

En relación al avance financiero, el departamento reportó 13.23% de avance. Cantel Olintepeque y Colomba, fueron los que mayor avance reportaron con 37.32%, 35.32% y 30.26% respectivamente.



San Carlos Sija, San Juan Ostuncalco y Sibilia, no han registrado información alguna en Siplangl. San Francisco La Unión, Almolonga, Flores Costa Cuca, Génova y Huitán, durante el primer cuatrimestre 2023, no registraron avance de ejecución en el sistema.

Tabla 37. Ejecución Física y Financiera, Departamento de Quetzaltenango


Municipio	Meta financiera anual Vigente	Ejecución financiera	Avance Ejecución Física	Avance Ejecución Financiera
Todo el departamento	Q765,696,449.02	Q101,307,549.46	19.07%	13.23%
Cantel	Q19,676,734.19	Q7,343,620.28	39.87%	37.32%
San Mateo	Q29,084,264.03	Q4,088,128.32	39.22%	14.06%
Salcajá	Q59,397,824.35	Q6,622,048.92	35.17%	11.15%
Cajolá	Q29,157,288.03	Q6,877,364.89	33.62%	23.59%
Olintepeque	Q26,317,591.79	Q9,295,297.69	29.04%	35.32%
El Palmar	Q26,841,235.19	Q6,686,530.00	26.02%	24.91%
Cabricán	Q34,308,660.93	Q9,693,338.33	24.81%	28.25%
Quetzaltenango	Q295,561,374.75	Q21,813,754.84	23.32%	7.38%
Coatepeque	Q31,216,000.00	Q8,087,210.95	21.50%	25.91%
Zunil	Q19,087,370.65	Q3,194,521.99	17.53%	16.74%
La Esperanza	Q23,386,796.33	Q4,983,998.00	14.88%	21.31%
Colomba	Q15,619,301.41	Q4,726,318.15	14.22%	30.26%
Palestina De Los Altos	Q26,000,000.00	Q5,349,326.35	12.46%	20.57%
San Martin Sacatepéquez	Q13,315,975.90	Q1,928,839.47	12.26%	14.49%
Concepción Chiquirichapa	Q17,400,934.22	Q444,387.28	3.41%	2.55%
San Miguel Sigüila	Q10,456,098.20	Q172,864.00	2.20%	1.65%
San Francisco La Unión	Q21,531,639.05	Q0.00	0.00%	0.00%
Almolonga	Q24,166,360.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Flores Costa Cuca	Q16,185,103.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Génova	Q14,505,897.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Huitán	Q12,480,000.00	Q0.00	0.00%	0.00%
San Juan Ostuncalco	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%
Sibilia	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%
San Carlos Sija	Q0.00	Q0.00	0.00%	0.00%

Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

Modificaciones al POA 2023

Para readecuar los presupuestos municipales, durante el primer cuatrimestre 2023, las municipalidades han registrado un total de 1,411 modificaciones a las metas físicas y 2,248 modificaciones a las metas financieras. Ver siguiente gráfica.

Gráfica 8. Número de Modificaciones al POA 2023, por departamento



Fuente: Siplangl. I informe cuatrimestral. Año 2023.

3. Avance de metas y cumplimiento de la calidad del gasto en la Inversión Pública

Presupuesto de inversión 2023

A continuación, se muestra el desglose del presupuesto de inversión 2023:

Tabla 38. Presupuesto de inversión pública asignado, modificado, vigente y ejecutado 2023

Rubros presupuestarios	Presupuesto de Inversión Asignado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Rubros presupuestarios	Presupuesto de Inversión Asignado
Inversión Física	4,371.15	974.91	5,346.06	1,669.67	31.23%
Infraestructura	3,352.64	705.52	4,058.16	1,477.96	36.42%
Equipamiento	1,018.50	269.39	1,287.89	191.71	14.89%
Transferencia de Capital	15,924.91	289.32	16,214.23	4,352.41	26.84%
Municipalidades	10,070.51	22.35	10,092.87	3,323.78	32.93%
Consejos Departamentales de Desarrollo CODEDE Fuente 21	3,392.19	0	3,392.19	499.39	14.72%
Consejos	52.04	0	52.04	16.45	31.61%

Departamentales de Desarrollo (CODEDE) Fonpetrol Fuente 29					
Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) Fuente 12	600	0	600	24.61	4.10%
Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) Fuente 16	0	289.64	289.64	77.89	26.89%
Transferencias de Capital a entidades Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas	1,810.17	-22.67	1,787.50	410.29	22.95%
Inversión financiera	20.00	0.32	20.32	2.29	11.26%
Total	20,316.05	1,264.55	21,580.60	6,024.36	27.92%

*Cantidades expresadas en millones de quetzales.

Fuente: Elaboración SEGEPLAN con información del SICOIN 02.05.2023.

Los datos anteriores reflejan que, del total del presupuesto de inversión, el monto destinado a la creación, ampliación y mejoramiento de infraestructura, y la adquisición de equipamiento, asciende a Q21,580.60 millones que incluye la inversión real directa.


Dicha inversión está a cargo de las principales entidades del Organismo Ejecutivo, y las Transferencias de Capital para inversión en infraestructura a las Municipalidades, Consejos de Desarrollo Departamental, entidades Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas.

Proyectos registrados en el SINIP y recibidos oficialmente a nivel nacional al primer cuatrimestre, ejercicio fiscal 2023

De acuerdo con la legislación vigente y las Normas del SNIP, los proyectos de inversión Pública deben ser registrados en el Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP) e ingresados oficialmente en SEGEPLAN para la emisión de opinión técnica correspondiente y en la parte de los Gobiernos Locales, los proyectos son evaluados por las respectivas Direcciones Municipales de Planificación (DMP).

En este sentido, al primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023, a nivel nacional, ingresaron al SINIP un total de 16,041 proyectos, tanto en la sede central como en las oficinas departamentales de SEGEPLAN, en las respectivas direcciones de planificación de cada Gobierno Local. Ver gráfica siguiente:

Gráfica 9. Proyectos registrados y con asignación a nivel nacional
Ejercicio fiscal 2023



Fuente: elaboración SEGEPLAN con información del SINIP 02.0.2023.

Los datos anteriores reflejan los aspectos siguientes:

- El 30.98% de los proyectos registrados, obtienen asignación presupuestaria inicial.
- El 39.99% de los proyectos registrados, obtienen asignación presupuestaria vigente.
- Del total de proyectos con asignación presupuestaria vigente, un 39.99% alcanzan ejecución.

Otros datos relevantes de los proyectos se presentan en la tabla siguiente:

Tabla 39. Proyectos registrados,
con asignación y ejecución a nivel nacional, ejercicio fiscal 2023

Proyectos registrados en el SINIP								Seguimiento	
Nivel de Decisión	Registrado		Asignado		Vigente			Ejecutado	
	Proyectos	Monto (Q) millones	Proyectos	Monto (Q) millones	Proyectos	Monto (Q) millones	Peso	Proyectos	Monto (Q) millones
Administración Central	822	10,349.87	210	2,959.25	345	4,343.51	3.52%	284	3,289.91
Descentralizadas	338	2,262.26	64	377.13	262	622.35	2.67%	155	317.57
Gobiernos Locales	12,811	9,777.84	5,574	5,805.92	5,573	5,805.47	56.80%	4,722	3,561.44
Consejos de Desarrollo	4,664	5,295.78	2,173	2,801.39	3,632	3,837.26	37.02%	3,159	2,373.35
CODEDE Fuente 12	102	144.27	0	0.00	102	144.27	1.26%	41	15.00

CODEDE Fuente 16	335	288.36	0	0.00	362	289.64	2.53%	0	0.00
CODEDE Fuente 21 IVA-Paz	3,857	4,685.91	2,607	3,392.19	2,805	3,392.19	29.64%	545	201.13
CODEDE Fuente 29	91	68.15	54	39.09	54	39.09	0.34%	46	11.67
Total	16,041	35,527.47	4,969	10,197.50	5,929	11,446.26	100.00%	2,371	2,351.67

Fuente: elaboración SEGEPLAN con información del SINIP.

De los datos anteriores, es importante acotar lo siguiente:

- 14,296 de los proyectos registrados (93.05% del total), corresponden a los gobiernos locales como unidades ejecutoras de los recursos de aporte constitucional, transferencias por IVA-PAZ, FONPETROL y aporte extraordinario, con un total de Q14,462.02 millones, 40.71% del total programado.
- De los proyectos que ejecutan las municipalidades incluyendo los de CODEDE, 5,324 cuentan con asignación para su ejecución, por un monto de Q6,693.66 millones (58.48% del total).
- 2,147 proyectos (90.55% del total) presentaron avance físico, y ejecutaron un monto de Q830.06 millones, que representa un 35.30% del monto total ejecutado.

Asimismo, según los datos, las entidades de la Administración Central y entidades Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas presentaron el comportamiento siguiente:

- Un total de 1,115 proyectos (6.95% del total) registraron una programación de asignaciones por un monto de Q21,065.45 millones, que representan el 59.29% del total;
- 605 proyectos obtuvieron una asignación actualizada al final del período, por un monto de Q4,75.60 millones, 41.52% del total;
- 224 proyectos tuvieron ejecución física con ejecución financiera por un monto total de Q1,521.61 millones (64.70%) del total ejecutado.

Por lo expuesto, se concluye que la ejecución financiera a nivel nacional al finalizar el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023, alcanzó el 20.55% y la ejecución física en promedio alcanzó el 19.30%.

Proyectos recibidos oficialmente, con asignación y ejecución según resultado de opinión técnica a nivel nacional

En la normativa vigente, los proyectos que son objeto de opinión técnica por SEGEPLAN pueden obtener el estatus de Aprobado, Pendiente y Rechazado. Asimismo, se encuentran aquellos proyectos que por sus características se clasifican como “NO APLICA” y que no son objeto de opinión técnica.

Los proyectos aprobados de acuerdo a las Normas del SNIP, representan el conjunto de iniciativas de inversión pública que cumplen con los requisitos formales, técnicos establecidos según las leyes atinentes y de políticas públicas; por lo tanto, la diferencia entre los proyectos aprobados, respecto

de los que cuentan con opinión técnica, puede ser uno de los indicadores que expresa qué tan eficiente está siendo la formulación de los proyectos por parte de las entidades públicas de inversión (EPIS). En el contexto de esta normativa, el estatus de Aprobado se alcanza cuando la EPI ha cumplido con los requisitos legales y técnicos.

Considerando lo indicado en el párrafo anterior, se presenta la información en la tabla siguiente:

Tabla 40. Proyectos e inversión registrada, con asignación según opinión técnica al primer cuatrimestre del 2023


Resultado de opinión técnica	Asignado		Vigente			Ejecutado	
	Proyectos	Monto	Proyectos	Monto	Peso	Proyectos	Monto
Aprobado	3,742	8,522.17	4,793	10,010.38	87.46%	2,364	2,334.36
Aprobado (No aplica evaluación)	1	0.00	1	0.00	0.00%	0	0.00
Aprobado (Según Decreto)	4	25.71	8	40.61	0.35%	6	17.27
Con requisitos pendientes	1,155	1,611.07	1,059	1,356.22	11.85%	0	0.00
No recibido oficialmente	67	38.55	67	38.55	0.34%	1	0.04
Rechazado	0	0.00	1	0.50	0.00%	0	0.00
Total	4,969	10,197.50	5,929	11,446.26	100.00%	2,371	2,351.67

Fuente: elaboración SEGEPLAN con información del SINIP al 02.05.2023.

De esa cuenta, los datos presentados, incluyen 5,929 proyectos con presupuesto vigente, de los cuales 4,793 fueron sometidos al proceso de opinión técnica con resultado Aprobado. Por otro lado, 1,059 proyectos tienen requisitos pendientes de cumplimiento y esperan la aprobación.

A continuación, se presenta el comportamiento mensual acumulado del avance financiero, cuyo total al mes de abril es de 20.55%, además los montos ejecutados a nivel nacional por tipo de entidad.

Gráfica 10. Seguimiento mensual acumulado de proyectos aprobados registrados, con asignación y ejecución a nivel nacional del I cuatrimestre 2023



Fuente: elaboración SEGEPLAN con información del SINIP al 02.05.2023.

Otros aspectos relevantes como la integración por grupo institucional de los proyectos registrados, aprobados y en ejecución, se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 41. Resultado de emisión de opinión técnica por tipo de entidad, ejercicio fiscal 2023

Tipo de Entidad	Resultado de opinión técnica	Registrados		Asignado inicial		Vigente		Ejecutado		Avances	
		Proyectos	Monto (Q) Millones	Proyectos	Monto (Q) Millones	Proyectos	Monto (Q) Millones	Proyectos	Monto (Q) Millones	Financiero	Físico
Administración Central	Aprobado	558	14,058.80	160	3,123.76	318	3,927.59	160	1,460.69	37.19	28.51
	Aprobado (Según Decreto)	22	187.45	3	7.21	7	22.11	6	17.27	78.10	71.43
	Con requisitos pendientes	122	2,689.47	43	214.67	32	108.46				
	No recibido oficialmente	36	955.30								
	Rechazado	10	110.11								
Administración Central		748	18,001.13	206	3,345.64	357	4,058.16	166	1,477.96	36.42	26.80
Entidades Descentralizadas	Aprobado	276	1,388.26	97	523.61	244	625.94	58	43.65	6.97	12.67
	Aprobado (No aplica evaluación)	1	433.26								
	Aprobado (Según Decreto)	1	18.50	1	18.50	1	18.50				
	Con requisitos pendientes	69	1,007.82	3	50.00	3	50.00				
	No recibido oficialmente	18	37.59								
Entidades Descentralizadas		367	3,064.32	101	592.11	248	694.44	58	43.65	6.29	12.47
CODEDE	Aprobado	2,427	2,808.49	1,550	2,084.08	2,296	2,666.14	632	227.80	8.54	19.24
	Aprobado (No aplica evaluación)		0.00	1		1	0.00				
	Con requisitos pendientes	1,503	1,806.34	1,109	1,346.40	1,024	1,197.76				
	No recibido oficialmente	446	557.69	1	0.80	1	0.80				
	Rechazado	9	14.16			1	0.50				
CODEDE		4385	5,186.68	2661	3,431.29	3323	3,865.19	632	227.80	5.89	13.30
Gobiernos Locales	Aprobado	7,764	7,468.89	1,935	2,790.72	1,935	2,790.72	1,514	602.22	21.58	29.69
	Aprobado (No aplica evaluación)	29	44.38								
	Con requisitos pendientes	3	2.94								
	No recibido oficialmente	2,745	1,759.12	66	37.75	66	37.75	1	0.04	0.12	1.81
Gobiernos Locales		10,541	9,275.34	2,001	2,828.46	2,001	2,828.46	1,515	602.26	21.29	28.77
Total		16,041	35,527.47	4,969	10,197.50	5,929	11,446.26	2,371	2,351.67	20.55	19.30

Fuente: elaboración SEGEPLAN con información del SINIP.


Aspectos importantes de los datos anteriores se indican a continuación:

- i. De acuerdo con el tipo de entidad que presenta proyectos, requiriendo resultado de opinión técnica de SEGEPLAN, la Administración Central presenta el 74.60% de proyectos aprobados con respecto a la totalidad registrada, las entidades descentralizadas el 75.20% y los Consejos Departamentales de Desarrollo 55.35%. Los proyectos de los Gobiernos Locales son autorizados por las propias DMP.
- ii. Al finalizar el primer cuatrimestre, de un total de 1,059 proyectos, se encuentran pendientes de aprobación 32 de la Administración Central, 3 de las Entidades Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, 1,024 de Consejos Departamentales de Desarrollo; los que tienen una asignación presupuestaria de Q1.356.22 millones.
- iii. En cuanto a la asignación vigente, respecto a lo registrado, la Administración Central, ha obtenido el 22.54%; las Entidades Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas un 22.66% y los proyectos de CODEDE el 74.52%.
- iv. Los avances financieros de los proyectos registrados por las Entidades Públicas de Inversión -EPIS- en el SNIPgt, relacionan el presupuesto vigente con respecto a los montos ejecutados. Al final el primer cuatrimestre estos datos suman un avance financiero del 20.55%.

Proyectos de Inversión Pública registrados, con asignación y ejecutados por función

Con relación a los proyectos registrados y su orientación por función, los datos se presentan en la gráfica siguiente:

Gráfica 11. Proyectos registrados, con asignación y ejecución, por función a nivel nacional, ejercicio fiscal 2023



Fuente: elaboración SEGEPLAN con información del SINIP al 02.05.2023.

Como reflejan los datos anteriores, las funciones que registran los mayores montos vigentes, fueron en su orden; transporte, agua, educación y saneamiento.

Inversión asignada y ejecutada a nivel nacional por función

Por función, en la tabla siguiente, se presentan la inversión asignada y ejecutada al finalizar el primer cuatrimestre.

Tabla 42. Inversión asignada y ejecutada a nivel nacional por función y cantidad de proyectos

Función	Vigente			Ejecutado			
	Cantidad de proyectos	Monto (Q) millones	Porcentaje distribución	Cantidad de proyectos	Monto (Q) millones	Porcentaje ejecución	Promedio % avance físico
Transporte	1,906	4,569.83	39.92%	800	1,513.44	33.12%	26.82
Agua y Saneamiento	1,228	2,209.95	19.31%	337	222.74	10.08%	13.61
Educación	1,220	1,559.35	13.62%	332	258.89	16.60%	13.81
Salud y Asistencia Social	379	1,072.86	9.37%	132	50.21	4.68%	11.42
Seguridad Interna	26	411.34	3.59%	15	9.40	2.28%	19.36
Desarrollo Urbano y Rural	132	245.18	2.14%	75	38.67	15.77%	25.60
Cultura y Deportes	127	224.02	1.96%	87	72.98	32.58%	25.47
Energía	241	221.75	1.94%	81	38.25	17.25%	15.46
Vivienda	186	220.99	1.93%	155	48.83	22.09%	26.58
Servicios Generales	119	204.57	1.79%	99	37.49	18.33%	20.81
Agropecuario	147	158.70	1.39%	104	18.66	11.76%	17.12
Medio Ambiente	65	98.10	0.86%	52	19.97	20.35%	21.01
Judicial	19	94.78	0.83%	13	3.26	3.44%	10.75
Administración Fiscal	15	72.84	0.64%	6	4.51	6.19%	36.25
Otras actividades de servicios económicos	61	42.01	0.37%	44	5.87	13.97%	15.66
Comunicaciones	18	19.04	0.17%	13	2.18	11.43%	23.02
Otras actividades de administración	10	6.36	0.06%	5	2.03	31.92%	49.55
Trabajo y Previsión Social	4	3.24	0.03%	1	0.20	6.17%	0.00
Otras actividades de servicios sociales	8	3.14	0.03%	8	0.65	20.65%	32.26
Defensa	1	3.10	0.03%	1	3.00	96.78%	19.73
Ciencia y Tecnología	9	2.19	0.02%	7	0.11	4.95%	9.05
Industria y Comercio	5	1.89	0.02%	3	0.29	15.15%	48.81
Turismo	3	1.02	0.01%	1	0.08	8.03%	13.89
Total General	5,929	11,446.26	100.00%	2,371	2,351.67	20.55%	19.30

Fuente: elaboración SEGEPLAN con información del SINIP al 02.05.2023.

De acuerdo con las orientaciones de la Política General de Gobierno, es importante resaltar que las cinco funciones que registraron los mayores montos de inversión asignada son:

De acuerdo con las orientaciones de la Política General de Gobierno, es importante resaltar que las cinco funciones que registran los mayores montos de inversión vigente son:

- Transporte, con un total de 1,906 proyectos, registró el mayor peso relativo (39.92% con respecto al presupuesto vigente), de los cuales 800 proyectos presentan un avance financiero de 33.12% y físico promedio de 26.82%. Los proyectos en este sector, son: 101 para construcción, ampliación y mejoramiento de carreteras; 1,005 para caminos de terracería y caminos rurales; 652 construcciones, ampliaciones y mejoramiento de calles; 55 para construcción de puentes vehiculares; 15 proyectos para infraestructura portuaria y aeroportuaria y 78 proyectos en otras tipologías. Con esta inversión, se atiende lo establecido en el pilar Economía, competitividad y prosperidad, específicamente a las acciones estratégicas que se refieren al fortalecimiento de la infraestructura estratégica funcional para apoyar la actividad económica y la generación de empleo.
- Agua y saneamiento, con 1,228 proyectos registró el 19.31% del total de la inversión a nivel nacional, posicionándose entre los de mayor prioridad, de los cuales, 337 proyectos tienen registrada ejecución, con avance financiero de 10.08% y físico promedio de 13.61%. De estos, en el tema de agua están 798 proyectos y por tipología; 697 son sistemas de agua potable, 79 para pozos de agua, 8 sistemas de alcantarillado pluvial, 4 para depósitos de almacenamiento de agua pluvial, 4 para construcción de tanque metálico, 3 para sistemas de tratamiento de agua potable y 3 para tanques de mampostería. En la parte de saneamiento existen 430 proyectos, de estos, 316 son para la construcción, ampliación o mejoramiento de sistemas de alcantarillado sanitario, 68 para sistemas de tratamiento de aguas residuales, 44 para sistemas de aguas pluviales y 2 para infraestructura de tratamiento de desechos sólidos. Con este tipo de infraestructura se contribuye a lo establecido en el pilar Desarrollo social, específicamente las acciones estratégicas que se refieren a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en pobreza y extrema pobreza.
- Educación, con 1,220 proyectos representa el 13.62% del total de la inversión a nivel nacional. Sectorialmente constituye la tercera prioridad, tiene registrada una ejecución financiera de 16.60% y avance físico promedio de 13.81%. Según la tipología de los proyectos; 82 son para infraestructura de escuelas de educación pre primaria, 761 para escuelas de educación primaria, 12 para escuelas bicentenaria, 110 para institutos de educación básica, 42 para institutos de educación diversificada y tecnológica y 10 para educación universitaria, 11 para centros de capacitación y 192 proyectos en otras tipologías afines y complementarias al sector. Con esta inversión, se atiende lo establecido en el pilar Desarrollo social, específicamente en las acciones estratégicas en materia de educación y las metas estratégicas que refieren al aumento de la cobertura en los distintos niveles educativos.
- Salud y Asistencia Social, con 379 proyectos registró el 9.37% del total de la inversión a nivel nacional, de los cuales 132 alcanzaron un avance financiero de 4.68% y físico promedio de 11.42%. De acuerdo con la tipología de los proyectos, en el primer nivel de atención 45 proyectos son para centros comunitarios de salud y 128 puestos de salud; en el segundo nivel, 50 proyectos para centros de salud, 10 centros de atención integral materno infantil (CAIMI) y 6 centros de atención permanente (CAP); en el tercer nivel, 27 proyectos son para hospitales; y 113 proyectos en otras tipologías a fines al sector. De esta

forma se contribuye con lo establecido en el Pilar de Desarrollo Social, específicamente en las acciones estratégicas en materia de salud y las metas que refieren al aumento de la red hospitalaria y aumento en el número de centros de salud.

- Seguridad interna, con 26 proyectos este sector concentró el 3.59% del total de la inversión a nivel nacional, y una ejecución financiera de 2.28% y avance físico promedio de 19.36%. Según tipo de infraestructura y orientación estratégica, los proyectos son: 1 proyecto para la construcción de centro de cumplimiento de condena, 1 para centro preventivo, 7 para estaciones de la PNC, 4 para subestaciones de la PNC, 5 para comisarías locales, 1 para centro de apoyo integral para mujer sobreviviente de violencia (CAIMUS) y 7 proyectos en otras tipologías afines al sector. Con lo cual se contribuye a lo establecido en el pilar Gobernabilidad y seguridad en desarrollo, específicamente las acciones estratégicas para mejorar la gobernabilidad del país para una convivencia en paz y armonía que permita la inversión y el empleo.

Distribución de la inversión asignada y ejecutada a nivel nacional por territorio

La inversión pública ejecutada a nivel nacional por las distintas entidades ejecutoras de Gobierno al finalizar el primer cuatrimestre del 2023, se clasifica y presenta en la tabla siguiente:

Tabla 43. Inversión asignada y ejecutada a nivel nacional por territorio

Departamento	Vigente			Ejecutado			
	Cantidad de proyectos	Monto (Q) millones	Porcentaje distribución	Cantidad de proyectos	Monto (Q) millones	Porcentaje ejecución	Promedio % avance físico
Guatemala	490	1,742.00	15.22%	218	297.96	17.10%	23.15
Escuintla	232	1,360.96	11.89%	137	351.17	25.80%	19.62
Petén	379	733.51	6.41%	263	294.85	40.20%	24.13
Quiché	480	676.02	5.91%	129	149.71	22.15%	15.77
Huehuetenango	355	661.08	5.78%	118	91.11	13.78%	21.91
San Marcos	583	650.21	5.68%	153	73.42	11.29%	20.93
Chimaltenango	395	552.14	4.82%	176	154.37	27.96%	30.63
Quetzaltenango	356	486.87	4.25%	91	57.17		16.09
Jutiapa	247	482.85	4.22%	82	92.12	19.08%	18.38
Alta Verapaz	230	457.37	4.00%	101	55.42	12.12%	17.97
Sacatepéquez	252	433.43	3.79%	153	67.28	15.52%	18.05
Chiquimula	280	403.24	3.52%	150	70.81	17.56%	23.98
Baja Verapaz	118	351.59	3.07%	64	49.14	13.98%	22.41
Suchitepéquez	206	333.56	2.91%	73	12.97	3.89%	10.75
Sololá	229	283.61	2.48%	119	83.44	29.42%	17.95
Santa Rosa	164	266.66	2.33%	50	32.11	12.04%	16.30
Izabal	99	264.11	2.31%	15	72.98	27.63%	10.97
Jalapa	155	249.52	2.18%	50	21.57	8.64%	8.38
Zacapa	195	231.46	2.02%	67	43.56	18.82%	9.07
El Progreso	125	229.74	2.01%	84	66.82	29.08%	29.55
Totonicapán	186	218.61	1.91%	24	61.98	28.35%	7.40

Retalhuleu	159	183.65	1.60%	45	53.84	29.32%	17.02
Multiregional - Nacional	9	163.83	1.43%	6	77.21	47.13%	43.56
Multidepartamental Región IV	1	19.26	0.17%	1	18.26		51.14
Multidepartamental Región VI	2	9.17	0.08%	1	1.50	16.36%	17.82
Multidepartamental Región V	1	0.91	0.01%	1	0.91	100.00%	0.00
Multidepartamental Región III	1	0.88	0.01%			0.00%	0.00
Total General	5,929	11,446.26	100.00%	2,371	2,351.67	20.55%	19.30

Fuente: elaboración SEGEPLAN con información del SNIP.

En cuanto a la inversión pública ejecutada a nivel departamental, se estableció que los cinco departamentos que concentraron los mayores montos de inversión ejecutada son:

- En cuanto a la inversión pública vigente a nivel departamental, se estableció que los cinco departamentos que concentraron los mayores montos de inversión son:

El departamento de Guatemala registró el mayor peso relativo, 15.22% (Q1,742.00 millones) del total de la inversión vigente para 490 proyectos, de estos, 218 muestran ejecución. De acuerdo con las clasificaciones por sector y tipología de proyectos, los más relevantes en su vinculación estratégica son: transporte 139 proyectos (93 para infraestructura de calles, 4 para puentes vehiculares, 8 para pasos a desnivel, 6 para carreteras, 19 para caminos rurales, 4 para urbanizaciones, 1 para infraestructura aeroportuaria y 4 para otras tipologías afines); 140 proyectos en infraestructura de agua y saneamiento (40 para sistemas de agua potable, 35 para pozos, 3 para depósitos de aguas pluviales, 3 para sistemas de alcantarillado pluvial, 2 para tanques metálicos; 32 para sistemas de alcantarillado sanitario, 14 para sistema de tratamiento aguas residuales, 1 para infraestructura tratamiento de desechos sólidos y 10 sistemas de aguas pluviales; 78 para el sector educación (39 para infraestructura de escuelas de educación primaria, 2 para institutos de educación diversificada, 6 para institutos de educación tecnológica, 3 para institutos de educación básica, 8 para escuelas educación preprimaria y 20 en otras tipologías de apoyo al sector; y 40 proyectos en la función de desarrollo urbano y rural (18 para muros de contención, 1 para materiales de construcción, 2 para monumentos, 6 para parques, 4 para mercados, 7 banquetas peatonales, 1 para calles y 1 para revestimiento de talud.

- Escuintla tiene registrado el 11.89% del total de la inversión vigente (Q1,360.96 millones) para 232 proyectos; de estos, 137 muestran ejecución y según sector y tipología de los proyectos los más relevantes son: transporte 86 proyectos (48 para infraestructura de calles 7 para infraestructura aeroportuaria, 4 para carreteras, 4 para puentes vehiculares, 6 para caminos rurales, 1 para señalizadores viales, 3 para carretera de terracería y 7 de apoyo para el sector); 2 proyectos para infraestructura de seguridad interna (1 para construcción de un centro de cumplimiento de condena y 1 para subestación de bomberos); 29 proyectos para infraestructura en educación (9 para escuela de educación primaria y 1 para escuela de educación tipo bicentenario, 4 para institutos educación básica, 2 para escuelas de educación preprimaria, 1 para centro universitario, 1 para

instituto de educación diversificada y 11 para otras tipologías afines al sector); 38 proyectos en infraestructura de agua y saneamiento (23 para sistemas de agua potable, 1 sistema de agua potable con perforación de pozo, 2 para perforación de pozos, 7 para sistema de alcantarillado sanitario, 3 para sistema de aguas pluviales, 2 para sistema de tratamiento aguas residuales).

- Petén, tiene registrado el 6.41% del total de la inversión vigente (Q733.51 millones) para 379 proyectos; de estos, 263 muestran ejecución y según sector y tipología de los proyectos los más relevantes son: en transporte 93 proyectos (52 para infraestructura para calles, 27 para caminos rurales, 11 para carreteras, 1 para carreteras de terracería y 2 para puentes vehiculares); 22 proyectos para salud y asistencia social (4 para infraestructura de hospital, 5 para puestos de salud, 5 para centros comunitarios de salud, 2 para centros de salud y 6 para otras tipologías de apoyo al sector); 80 para infraestructura en educación (32 para escuelas de educación primaria, 2 para escuelas tipo bicentenario, 17 escuelas de educación preprimaria, 7 para institutos de educación básica, 1 para edificio de educación superior, 1 para escuela tipo la reforma, 1 centro de capacitación y 19 en otras tipologías afines al sector); 61 proyectos en infraestructura de agua y saneamiento (36 para sistema de agua potable, 16 para sistema de agua potable con perforación de pozo, 1 para sistema de alcantarillado pluvial, 1 para tanque metálico, 5 para sistemas de aguas pluviales y 2 para sistema de alcantarillado sanitario);
- Quiché, tiene registrado el 5.91% del total de la inversión vigente (Q676.02 millones) para 480 proyectos; de estos, 129 proyectos muestran ejecución. Según sector y tipología de los proyectos los más relevantes que registraron ejecución son: en transporte 124 proyectos (11 para carreteras, 75 para caminos rurales, 30 para calles, 6 para puentes vehiculares y 2 para otras tipologías afines); 136 para el sector educación (101 para infraestructura de escuelas de educación primaria, 3 institutos de educación diversificada, 1 instituto de educación tecnológica, 10 institutos de educación básica, 3 para escuelas educación preprimaria, 2 para educación superior y 16 en otras tipologías de apoyo al sector); 36 proyectos en infraestructura para salud y asistencia social (21 proyectos para puesto de salud, 3 para hospitales, 2 para centros de salud, 3 centros de atención permanente (CAP), 1 para centros de atención integral materno infantil (CAIMI) y 6 para otras tipologías afines al sector); 83 proyectos en infraestructura de agua y saneamiento (40 para sistemas de agua potable, 15 para sistemas de agua potable con perforación de pozo, 12 para pozos, 4 para sistemas de tratamiento aguas residuales, 11 para sistemas de alcantarillado sanitario y 1 para infraestructura tratamiento de desechos sólidos); y 8 proyectos para infraestructura del sector de desarrollo urbano y rural (4 para salones, 2 para parques, 1 para muro de contención y 1 para mercado).

4. Avance de metas y cumplimiento de la calidad del gasto de la cooperación internacional no reembolsable

La asignación presupuestaria aprobada para las donaciones externas para el primer cuatrimestre 2023 correspondiente a instituciones de gobierno central fueron de Q.83.86 millones y Q.79.11 millones para entidades descentralizadas, para un total de Q.162.97 millones. Al cierre del mes de abril, las modificaciones presupuestarias a dicho presupuesto lo aumentan en Q.15.15 millones para las entidades de gobierno central, y Q.15.49 millones para las entidades descentralizadas. Estas modificaciones dejan un presupuesto vigente de Q.99.01 millones para Gobierno Central y de Q. 94.60 millones para Entidades Descentralizadas.

La ejecución acumulada al 30 de abril del presente año asciende a Q.29.45 millones, equivalentes a un 15.21% promedio respecto al presupuesto vigente (Gobierno Central y Descentralizadas). La ejecución acumulada de las instituciones de gobierno central asciende a Q.5.36 millones equivalentes a un 5.41% de su presupuesto vigente. Asimismo, el presupuesto para las Entidades Descentralizadas reporta una ejecución acumulada de Q.24.09 millones, equivalentes a un 25.47% de su presupuesto vigente.

Presupuesto Donaciones Externas

La asignación global para la fuente 61 “Donaciones Externas” asciende a Q.162.97 millones. Al 30 de abril de 2023, se han realizado modificaciones presupuestarias neta por Q.30.64 millones para contar con un presupuesto vigente de Q.193.61 millones, y una ejecución acumulada promedio de 15.21%, como se observa en la tabla siguiente:

Tabla 44. Presupuesto asignado, vigente y ejecutado, a abril 2023
(Cifras expresadas en millones de quetzales)


Tipo de Institución	Asignado	Vigente	Ejecución	% de ejecución
Gobierno Central	83.86	99.01	5.36	5.41%
Descentralizadas	79.11	94.60	24.09	25.47%
Total	162.97	193.61	29.45	15.21%

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con datos del Sistema de Contabilidad integrada -SICOIN- Ejercicio Fiscal 2023.

Como se puede observar, la ejecución acumulada al 30 de abril de 2023 para cada una de las asignaciones presupuestarias alcanza el 5.41% para el Gobierno Central, y el 25.47% para entidades descentralizadas, para hacer un promedio ponderado entre ambas es de 15.21%, con un monto absoluto de Q.29.45 millones, incluido el monto de transferencias para Obligaciones del Estado.

Asimismo, en la gráfica siguiente, se puede observar el comportamiento del presupuesto total asignado para administración central e instituciones descentralizadas:

Gráfica 12. Presupuesto de donaciones a abril 2023
(Cifras expresadas en millones de quetzales)



Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con datos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN y SICOINDES-.

Asignación y Ejecución administración central

La ejecución total acumulada del presupuesto de donaciones asignado a las instituciones de gobierno central al 30 de abril de 2023, asciende a Q83.86 millones. El porcentaje de ejecución acumulada es de 5.41% y se clasificó según la tabla siguiente:

Tabla 45. Asignación presupuestaria por tipo de institución a abril 2023
(Cifras expresadas en millones de quetzales)

Tipo de Institución	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de ejecución
Ministerios	15.82	31.23	4.25	4.29%
Secretarías y Otras	37.54	37.28	1.11	1.12%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	30.50	30.50	0	0.00%
Total	83.86	99.01	5.36	5.41%

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con datos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. Ejercicio Fiscal 2023.

La distribución detallada por institución se puede observar en la tabla siguiente:

Tabla 46. Asignación presupuestaria de donaciones a abril 2023
(Cifras expresadas en millones de quetzales)

Institución	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución
MINEDUC	0	0.48	0.22	45.83%
MSPAS	10.70	17.97	1.86	10.35%
MINECO	5.12	5.12	1.62	31.64%
MARN	0	7.66	0.55	7.18%
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO	30.50	30.50	0	0.00%

CONAP	37.54	35.64	1.11	3.11%
SEPREM	0	1.65	0	0.00%
Total	83.86	99.01	5.36	5.41%

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- Ejercicio fiscal 2023.

El detalle de la ejecución por programa o proyecto es el siguiente: Ver tabla siguiente:

Tabla 47. Ejecución por programa o proyecto a abril 2023

No.	Unidad Ejecutora	Org.	Corr.	Nombre del Programa / Proyecto	Presupuesto Vigente	Ejecución al 31/12/2023	% de Ejecución
1	MINEDUC	505	18	Programa de Educación Rural en Guatemala. (PROEDUC IV)	Q475,872.00	Q220,900.00	46.42%
2	MSPAS	401	39	Adquisición de equipo médico para la atención de pacientes contagiados de COVID-19 (SARS-COV-2) Hospital Parque de la Industria (Acuerdo Ministerial No. 265-2021).	Q3,850,225.00	Q357,340.00	9.28%
3		402	186	Iniciativa regional para la eliminación de la Malaria (IREM) en Mesoamérica y República Dominicana (GRT/MM-17900-GU y GRT/MM-17901-GU).	Q10,704,000.00	Q1,499,162.70	14.01%
4		425	7	Fortalecimiento de Estrategia Taes Marco Nueva Estrategia detener la Tuberculosis en la República de Guatemala.	Q2,642,239.00	Q0.00	0.00%
5		2102	255	Plan para la Prevención, contención y respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) en Guatemala (Decreto Gubernativo Número 5-2020).	Q777,531.00	Q0.00	0.00%
6		MINECO	409	46	Programa de apoyo al empleo digno en Guatemala.	Q5,117,000.00	Q1,618,517.59
7	OBLIG. DEL ESTADO A CAR. TESORO	402	131	Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano (Fase I).	Q24,500,000.00	Q0.00	0.00%
8		505	6	Adaptación al cambio climático en el corredor seco de Guatemala.	Q7,658,790.00	Q546,629.68	7.14%
9		603	114	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia (Resolución SEICMSJ-AECID No. 002-2018).	Q6,000,000.00	Q0.00	0.00%
10	CONAP	505	19	Consolidación del sistema guatemalteco de áreas protegidas -LIFE WEB-.	Q16,260,000.00	Q1,112,948.03	6.84%
11		505	22	Consolidación del sistema guatemalteco de áreas protegidas -LIFE WEB- II.	Q19,378,000.00	Q0.00	0.00%
12	SESAN	603	133	Donación S&E para visibilizar las brechas de inequidades y promover la participación de las Mujeres.	Q1,648,782.00	Q0.00	0.00%
Total General					Q99,012,439.00	Q5,355,498.00	5.41%

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con datos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- Ejercicio Fiscal 2023.

Ejecución de Instituciones Descentralizadas

El presupuesto vigente es de Q.94.60 millones y al 30 de abril de 2023, la ejecución acumulada asciende a Q.24.09 millones, que corresponden a un 25.47% de su presupuesto vigente. La ejecución detallada por institución se puede observar en la tabla siguiente:

Tabla 48. Ejecución de Donaciones Instituciones Descentralizadas, primer cuatrimestre 2023
(Cifras expresadas en millones de quetzales)

No.	Institución	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución
1	INFOM	24.50	24.50	5.65	23.06%
2	SEICMSJ	6.00	19.00	3.08	16.21%
3	MUNIGUATE	15.00	17.71	6.38	36.02%
4	FED. NAC. FUTBOL	30.61	25.90	7.78	30.04%
5	INAB	3.00	5.50	1.10	20.00%
6	CONADI	-	1.99	0.10	5.03%
Total		79.11	94.60	24.09	25.47%

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con datos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINDES- Ejercicio Fiscal 2023.

El detalle de la ejecución por programa o proyecto es el siguiente:

Tabla 49. Ejecución por programa o proyecto al mes de abril de 2023

No.	Unidad Ejecutora	Org	Corr.	Nombre del Programa / Proyecto	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	SEICMSJ	603	114	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia (Resolución SEICMSJ-AECID No.002-2018)	Q19,000,000.00	Q3,083,684.80	16.23%
2	INFOM	402	131	Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I	Q24,500,000.00	Q5,651,804.95	23.07%
3	INAB	505	6	Adaptación al cambio climático en el Corredor Seco	Q4,500,000.00	Q1,099,487.42	24.43%
4		554	28	Integrando manejo local paisaje ecosistemas priorizados de la costa sur de Guatemala, mitigación-adaptación efectos cambio climático	Q1,000,000.00	Q0.00	0.00%
5	CONADI	603	129	Estrategia de mejora de la accesibilidad universal al patrimonio cultural de Guatemala (Resolución # 2021-SPE-0000400216)	Q1,016,672.88	Q96,957.80	9.54%
6		603	137	Plan de accesibilidad universal del Parque Nacional Tikal Fase II, RES # 2022-SPE-0000400108	Q975,646.87	Q0.00	0.00%
7	FED. NAC. FUTBOL	430	1	Donación para el programa de desarrollo forward de la FIFA en Guatemala (Anteproyecto ppto.2019)	Q24,030,888.00	Q7,650,130.55	31.83%
8		431	1	Donación one Concacaf para la federación nacional de futbol de Guatemala (Anteproyecto ppt0.2019)	Q1,867,312.00	Q128,432.28	6.88%
9	MUNIGUATE	505	20	Espacios seguros de convivencia para jóvenes en Centroamérica - CONVIVIR -	Q3,635,018.00	Q1,027,793.00	28.27%
10		603	124	Programa espacio público, equipamiento y formación para el empoderamiento y la promoción de la prevención de la violencia de género en Guatemala (Resolución No. COM-2296-2021)	Q11,050,000.00	Q5,355,341.18	48.46%
11		603	126	Donación para escuela taller norte de Guatemala, por Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Acta Consejo Municipal No.118 del 22-Oct-2021)	Q2,194,020.00	Q0.00	0.00%


12		603	128	Donación mejora del espacio público del parque centenario con enfoque de prevención de violencia de género (Resolución No. COM-2756-2021)	Q828,730.00	Q0.00	0.00%
Total General					Q94,598,287.75	Q24,093,631.98	25.47%

Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con datos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINDES Ejercicio Fiscal 2023.

Donaciones Corrientes por Fuente Cooperante Previstas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos al primer cuatrimestre 2023

El presupuesto vigente para donaciones, incluyó varias fuentes cooperantes, de las cuales cuatro alcanzaron el 77.83% del presupuesto vigente equivalente a Q.89.09 millones. En la gráfica siguiente, se muestra el presupuesto asignado, vigente y ejecutado al 30 de abril de 2023.¹¹

Gráfica 13. Distribución del presupuesto asignado y vigente Fuente cooperante a abril 2023



Fuente: Elaboración propia SEGEPLAN con base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN y SICOINDES-.

C. Equidad

En este apartado se presentan los resultados de las principales acciones que fueron implementadas a lo largo del primer cuatrimestre 2023, con el propósito de brindar un mejor servicio público, orientado a mejorar las condiciones de vida de la población. Para el efecto, se hace referencia a los logros que presentaron mayor impacto sobre los resultados institucionales y de la PGG 2020-2024, así como a los desafíos pendientes para mejorar los resultados en el futuro. De esta manera, se puede concebir la forma como la calidad del gasto se convierte en beneficios concretos para la sociedad guatemalteca.

¹¹ El presupuesto presentado incluye la asignación por fuente en SICOIN central y SICOINDES descentralizado y resta el presupuesto de obligaciones del Estado a cargo del tesoro, el cual corresponde a transferencias para que instituciones descentralizadas ejecuten su asignación presupuestaria.

Análisis de los logros respecto a los resultados institucionales

Ministerios

Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)

Los principales logros del MINFIN en el primer cuatrimestre 2023, fueron:

- Se entregó la Liquidación Anual del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable, al Congreso de la República de Guatemala y Contraloría General de Cuentas de conformidad con el Artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se benefició con ello a toda la república.
- Se capacitó al personal de diferentes instituciones del sector público y sociedad civil, por medio de webinaros a través de la plataforma Zoom como actividad de capacitación que se ofrece la modalidad virtual, se benefició a 497 entidades del sector público de Guatemala.

De igual manera, fueron capacitados 700 técnicos de municipalidades y otras instituciones sobre: IUSI, implementación del módulo de inducción en línea a través del uso de la plataforma oficial del ministerio <https://edu.minfin.gob.gt>, capacitaciones en el marco de la Gestión por Resultados -GpR-, uso y manejo del SIRBIE y SIGERBIM, entre otros temas.

Ministerio de Economía (MINECO)

La cartera de Economía, por su parte, obtuvo los avances siguientes:

- Se otorgaron 492 préstamos a empresarios propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas, por un monto total de Q.40,417,248.38, al 30 de abril de 2023, lo cual genera impacto en el mantenimiento del empleo.
- De los 492 préstamos otorgados a las MIPYME, 476 corresponden a préstamos a Microempresas por un monto de Q.35,283,636.38 contribuyendo a la meta de la Política General de Gobierno 2020-2024, Meta "Para el año 2023 se ha incrementado el monto de los créditos para emprendimientos de familias pobres a Q.200,000,000.00.
- Se beneficiaron a 83,089 personas individuales y jurídicas con patentes de inscripción de sociedades nacionales, comerciante individual, empresas mercantiles, registro de garantías mobiliarias e inscripción en el mercado de valores.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

En el primer cuatrimestre, el MAGA logró avances, destacando entre ellos los siguientes:

- Se presentaron avances en obras de construcción de sistema de riego en el Estor Izabal y en Paneleros, Caserío San Ignacio Casillas Santa Rosa, lo avances también se presentan en el mejoramiento del sistema de riego en municipio de Coatepeque, Quetzaltenango y municipio la Blanca, San Marcos. Se registró un avance de 10,834.66, 2,411.01, y 744.16 metros cuadrados, lo que representan el 5.94%, 8.65% y 24.57 %. Estos proyectos permitirán la producción de alimentos y el desarrollo de cultivos que dinamizan la economía rural.

- Se entregaron 70,161 raciones de alimentos a 66,684 familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad.

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

En el caso del MEM, los resultados obtenidos fueron:

- Se otorgaron tres aportes de apoyo social temporal a los consumidores del Gas Licuado de Petróleo, para los productos envasados en cilindros de 10, 20, 25 y 35 libras, en cumplimiento al Decreto 45-2022 y sus reformas y el Decreto 5-2023. Con ello. Se benefició aproximadamente a 1.800,000 hogares (más de 8 millones de personas principalmente aquellos con menor poder adquisitivo de todo el país). Presentando un 60% de avance físico. En esa línea, el Estado erogó en total Q122,259,512.00, lo cual representa el 54.34% del presupuesto asignado para dar cumplimiento al decreto antes indicado, durante el año 2023.
- Se otorgaron 3 nuevas licencias de explotación minera en Casillas, Santa Rosa hacia minerales como arena, grava y cantos rodados; en Sanarate, El Progreso hacia minerales como carbonato de calcio; y en Nuevo San Carlos, Retalhuleu hacia minerales como arena, grava, cantos rodados y bloques de río. Se generó al 31 de marzo un ingreso de Q12.428,642.98 en concepto de regalías de la Industria de Extracción en beneficio de toda la población del país.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Como logros alcanzados en el primer cuatrimestre, por el Ministerio de Ambiente, se encuentran los siguientes:

- Se recolectaron 29,261 toneladas métricas de desechos sólidos flotantes a través del Sistema de Retención de Desechos Sólidos Flotantes en el Rio Motagua, Aldea el Quetzalito, Puerto Barrios, desagregados de la siguiente manera: enero 18,183; febrero, 5,359; marzo 3,577 y abril 2,142.
- Se realizaron 37,194 capacitaciones (cabe aclarar que una capacitación es igual a un veterano por jornada), beneficiando a 3,468 veteranos en el mes de febrero y 14, 275 en el mes de marzo. Capacitaciones referentes al programa Temporal de Desarrollo Integral, que contiene ejes de educación ambiental, clasificación y recolección de desechos sólidos, producción de plantas en viveros municipales, reforestación de tierras.

La realización del programa propició la publicación del Decreto 51-2022 del Congreso de la República de Guatemala con la Ley Temporal del Desarrollo Integral y su aprobación mediante el Acuerdo Ministerial 71-2023.

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

Los dos avances más sobresalientes del MIDES en el primer cuatrimestre fueron:

- Beca Media: se realizó en el mes de abril, la primera entrega de la Transferencia Monetaria Condicionada –TMC, con un monto de Q. 1,000.00 a 4,300 usuarios de 5,700 activos, el monto fue otorgado a los usuarios que cumplieron con la documentación solicitada del 24 de enero al 27 de febrero 2023, que respalda la primera corresponsabilidad establecida en

la normativa legal vigente del programa. Con esto se contribuye a dar continuidad y permanencia a los estudios de nivel medio. Es importante mencionar que en el mes de mayo se realizará una entrega adicional del primer acreditamiento a los 1,400 usuarios restantes para completar la primera entrega al 100% de usuarios activos.

- Comedores: se brindó continuidad a 74 comedores sociales a nivel nacional en los siguientes departamentos: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango, San Marcos, Santa Rosa, Suchitepéquez, Totonicapán, Petén, Retalhuleu y Zacapa.
- Se atendió a 72,003 familias con niñas y niños entre 0 y 15 años, a mujeres embarazadas en situación de pobreza y pobreza extrema como parte del programa bono social, para lo cual se promovió la asistencia a los servicios de salud, así como la inscripción a asistencia a clases en el nivel preprimario y primario, para su cumplimiento se entregaron 189,328 aportes con una ejecución presupuestal de Q. 89,793,000.00 equivalentes a 22% del presupuesto asignado para dicho programa.
- Se atendió a 133 familias como parte del programa social para niñas y adolescentes embarazadas o madres menores de 14 años víctimas de violencia sexual cuyos casos fueron judicializados, para lo cual se entregaron 378 aportes con una ejecución presupuestal de Q. 567,000.00, equivalentes a 37.80 % del presupuesto asignado para dicho programa.

Ministerio de Educación (MINEDUC)

Los logros más destacados de la cartera de Educación, fueron:

- Se benefició a 2,560,790 a estudiantes de preprimaria y primaria de centros educativos oficiales en 301 municipios y 22 departamentos con el programa de Seguro Médico Escolar.
- Se atendió a 2,654,473 estudiantes de los niveles preprimaria y primaria con el Programa de Alimentación Escolar, con el objeto de contribuir al crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes en edad escolar, enfocándose en el aprendizaje, el rendimiento escolar y la formación de hábitos alimenticios saludables.

Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE)

Respecto al Ministerio de Cultura y Deportes, sus principales avances en el cuatrimestre fueron:

- Se creó el Coro Nacional de Personas con Discapacidad mediante el acuerdo ministerial 2012-2023, el cual beneficiará a la población con presentaciones y conciertos que estimularán la inclusión y pertinencia social.
- Se inauguró del Parque recreativo Cerro de la Cruz, para que la población disfrute de la naturaleza y del patrimonio cultural y natural de la Antigua Guatemala.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Respecto a la cartera de Salud, la misma logró algunos avances importantes, que se detallan a continuación:

- Se benefició a 759,217 personas con la inauguración del Hospital Regional de Chimaltenango, el cual cuenta con 340 camas con todos los servicios (emergencia, consulta externa, área de shock, rayos X, laboratorio, hemodiálisis, farmacia, quirófanos, intensivos, sala de parto, entre otros) y 15 especialidades, que además atenderá a pacientes de Sacatepéquez, Quiché y Sololá, con 100% de avance físico.
- Se logró implementar la Guía de Procesos y Procedimientos priorizados del DTIR para eliminación de Malaria, la cual contribuirá a disminuir los casos positivos de malaria en las áreas endémicas: Izabal, Alta Verapaz, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, Santa Rosa y Petén. A su vez, optimizó el abordaje de la detección, diagnóstico, tratamiento y respuesta a la malaria de aproximadamente 1,155,748 habitantes.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB)

El MINTRAB, por su parte, obtuvo los logros siguientes:

- Se aprobó la iniciativa de Ley 6218, la cual permitirá ampliar la nómina de beneficiarios del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor (PAM) en Q339, 900,000.00 derivado de un análisis del Mintrab en el que determinó que, en 2023, es posible ingresar un máximo de 65 mil beneficiarios nuevos al Programa para alcanzar un total de 210,902 beneficiarios activos.
- Se realizó la primera feria de empleo 2023 con el desarrollo de 105 Kioscos de Empleo a nivel nacional y el otorgamiento de 267 becas del Programa Beca Mi Primer Empleo a nivel nacional. Así como la ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Empleo a través del Servicio de Colocación e Intermediación Laboral, la DGE desarrolla cuatro actividades específicas: ferias de empleo, kioscos de empleo, Ventanillas Únicas Municipales de Empleo (VUMES) y centros de información juvenil, mediante la operación de la Red Nacional de Servicio de Empleo para la orientación en emprendimiento, formación e intermediación laboral.

Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF)

Entre los logros del Ministerio de la Defensa Nacional al primer cuatrimestre, se destacan los que se enuncian a continuación:

- El personal militar realizó operaciones militares a través de las fuerzas de tierra, aire y mar, logrando con ello mantener la independencia, la soberanía e integridad territorial, lo cual coadyuva en fortalecer la seguridad interior y exterior, con la finalidad de beneficiar el desarrollo integral de 17,357,886 habitantes del país, siendo las siguientes:
 - Operaciones terrestres: 47,575
 - Operaciones marítimas: 27,058
 - Operaciones aéreas: 3,371
 - Operaciones de movilidad: 390

El resultado de las operaciones antes descritas, ha afectado directamente al crimen organizado transnacional con aproximadamente Q. 996,393,682.00, siendo los siguientes:

- 3 pistas de aterrizaje clandestinas inhabilitadas
- 3 aeronaves localizadas y aseguradas.

- 1,311 kilos de cocaína incautados.
- 6,690,801 arbustos de coca erradicados.
- 338,882 matas de marihuana erradicadas.
- 321,983 matas de amapola erradicadas
- 4 narco laboratorios destruidos.
- Se benefició a un aproximado de 350,082 habitantes mediante el trabajo de rehabilitación y mejoramiento de la Red Vial Estratégica de Tercer Orden en varios municipios de la República con un avance de 435.58 km de 1,200 km planificados, cumpliendo con 36.30% de avance, lo cual contribuyó con el desarrollo del país para mejorar el acceso de servicios básicos y el intercambio comercial para reducir los niveles de pobreza extrema.

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX)

El Ministerio de Exteriores, a lo largo del primer cuatrimestre 2023, logró los avances siguientes:

- Se incrementó en la cobertura de los servicios consulares de documentación, asistencia, atención y protección consular, tanto en el exterior como en el interior del país. Los servicios en el exterior ascendieron a 377,887 personas.
- Se atendió a 14,003 personas en los servicios en Guatemala.

Ministerio de Gobernación (MINGOB)

Los dos logros del MINGOB al primer cuatrimestre 2023 son:

- Se incorporó a 2,534 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y capacidades del personal mediante el programa 11 de servicios de seguridad a las personas y su patrimonio, con lo cual se beneficia a toda la población a nivel nacional
- En el combate a la narcoactividad para contrarrestar el consumo, tráfico y distribución de drogas, se incautó diferentes tipos de drogas valoradas en Q.213,613,130.24, se erradicó matas valoradas en Q.427,731,840.00, se incautaron bienes valorados en Q.9,224,556.00, Se incautó de dinero en diferentes monedas por un valor de Q.3,149,679.15 y se destruyeron 56.68 toneladas métricas de precursores, con estas acciones se beneficia toda la población a nivel nacional.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)

Al primer cuatrimestre se pueden mencionar los siguientes logros:

- Se construyó la línea de interconexión de alta tensión, con lo cual EMPORNAC ya no tendrá limitaciones para crecer en el servicio de patios con apilamiento de contenedores refrigerados, con esto el cliente externo tiene garantizada su mercancía refrigerada.
- A través de la Dirección General de Caminos, se finalizó con la Construcción Paso a Desnivel Ruta CA 09 Norte KM.18+000, acceso a Palencia, Guatemala.
- FOPAVI realizó la entrega de 701 soluciones habitacionales correspondientes a los distintos programas, en su modalidad de Construcción de Vivienda en Lote Propio, beneficiando a igual número de familias.

Secretarías

Secretaría General de la Presidencia (SGP)

Los logros alcanzados en función de las atribuciones que le corresponde fueron:

- Se presentaron 6 iniciativas de Ley al Congreso de la República.
- Se emitieron 273 Acuerdos Gubernativos.

Esta secretaría por ser una institución que genera una producción intermedia, realiza sus intervenciones en cumplimiento a las atribuciones que le corresponden, según su mandato legal; por lo que, no es posible brindar cantidad de beneficiarios.

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS)

Los logros de la SAAS durante el primer cuatrimestre de 2023, fueron:

- Se garantizó permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y la de sus respectivas familias, así como se brindó toda clase de apoyo administrativo y logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y en el extranjero.

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET)

- Se brindó información y formación a 147,363 mil personas, entre niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos para la prevención de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, a nivel nacional.
- Se capacitó y asesoró a 26 Entidades públicas y privadas para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas, con el objetivo de proteger, atender y contribuir con la persecución y sanción de estos delitos.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)

A su vez, SEGEPLAN logró importantes avances durante el primer cuatrimestre del 2023, destacando entre otros los siguientes:

- Se benefició a 91 estudiantes, profesionales y servidores públicos con becas y créditos educativos. Las personas beneficiarias son de diversos departamentos del país como: Chimaltenango, Jutiapa, Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Petén, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Suchitepéquez.
- Expo Becas GT 2023: se dieron a conocer más de 1,000 ofertas de becas académicas dirigidas a jóvenes y adultos guatemaltecos, con más de 25 cooperantes nacionales e internacionales para los niveles de Licenciaturas, Maestrías, Doctorados y Cursos Cortos de Especialización. Se contó con una participación de más de 10,000 personas y el acceso a la plataforma y redes de 321,000 personas.

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP)

Esta Secretaría, obtuvo dos logros fundamentales:

- Se aprobó y socializó la Política de Comunicación Social del Gobierno de la República de Guatemala, instrumento que rige la comunicación gubernamental a 14 ministerios, 12

secretarías, 22 gobernaciones departamentales y demás comisiones y comités temporales y gabinetes específicos. Con dicha acción, se logró un mayor alcance de la información oficial a la población guatemalteca.

- Se logró llegar a un aproximado de 11 millones de guatemaltecos con información sobre los logros del Gobierno de Guatemala, mediante la difusión de información a través de medios de comunicación gubernamentales, como televisivos, radiales, escritos, vallas, mupis, entre otros, invirtiendo más de 9 millones de quetzales con el objeto de lograr un mayor alcance de la información gubernamental.

Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)

La SEPREM logró dos progresos especialmente importantes, en su accionar a favor de la mujer guatemalteca:

- Se brindó asistencia técnica a 40 entidades de gobierno central, local y al sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, para la implementación de lineamientos de política públicas en el marco de la equidad entre hombres y mujeres y control de convencionalidad.
- Se coordinaron acciones de política pública para la erradicación de la violencia contra las mujeres, contenidas en el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Planovi) en el marco de la Coordinadora Nacional para la Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres -Conaprevi-.

En ese marco se desarrolló la campaña denominada “No Permitas más Abusos”, con el objetivo de potenciar la cultura de denuncia e identificar acciones de violencia, con mensajes directos para identificar casos propios o a su alrededor de violencia. Asimismo, se llevó a cabo el diálogo con cooperantes e integrantes de la Conaprevi para establecer un foro permanente de acciones conjuntas para la prevención, atención y erradicación de la Violencia contra la Mujer -VCM- en Guatemala.

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)

En cuanto a la SENACYT, sus logros principales fueron:

- Se benefició a 710 personas con la realización de eventos de popularización y difusión de la ciencia, tecnología e innovación, con ello se ejecutaron talleres de popularización de las ciencias físicas y matemáticas con enfoque inclusivo y de género en distintos departamentos del país, en distintos idiomas. Asimismo, con el desarrollo del diplomado de gestión integral de riesgo a desastres naturales, el cual se dirigió a COCODES del Municipio de Puerto Barrios, Izabal.
- Se benefició a 150 personas a través de eventos especiales de sensibilización y participación de la población en general en la ciencia, tecnología e innovación se presentaron proyectos y resultados de investigaciones y propuestas científicas orientadas al saneamiento del agua limpia en Guatemala, concientizando la toma de decisiones por parte de las autoridades nacionales y locales y a los representantes de la quintuple hélice.

Se promovió la toma de decisiones relacionadas al agua, basada en la investigación, la innovación y la transferencia de base científica-tecnológica, en conjunto con la Universidad del Valle de Guatemala y Funcagua.

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)

En lo que respecta a la SESAN, se obtuvieron en el primer cuatrimestre dos avances de particular relevancia:

- Se conformó la mesa técnica de análisis y seguimiento de desnutrición aguda, como resultado se inició una estrategia de atención integral e interinstitucional a las familias de 2,000 niños y niñas que padecen desnutrición aguda severa en todo el país, para lo cual el MSPAS, MIDES, MINEDUC, MAGA, MIDEF y SESAN realizarán acciones de acuerdo a su mandato legal para atender la situación.
- Se categorizaron en InSAN 4,706 comunidades en 328 municipios durante la primera fase para conocer el índice de riesgo.

Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECATID)

A lo largo del primer cuatrimestre 2023, la SECATID progresó en los siguientes aspectos:

- Se sensibilizó a más de 16,000 personas con la problemática del abuso de sustancias adictivas por medio de diferentes contextos de desarrollo del ser humano, los cuales permiten formar un sistema de prevención del consumo de drogas, por medio de la implementación del plan de impacto que alude a factores de protección para disminuir el impacto de la problemática, asimismo se capacitó a actores estratégicos para replicar la información de prevención del uso y abuso de drogas.
- Se brindaron más de 2,800 asistencias a personas que reciben los programas de Terapia Individual, lo cual permite evidenciar el dato cuantitativo que genera la atención de usuarios que llevan un proceso de tratamiento y rehabilitación en el Centro de Tratamiento Ambulatorio.

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS)

Entre los logros de la SBS se pueden mencionar:

- Se brindó atención integral a 4,735 niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza y discapacidad, así como a 2,578 familias, en formación y capacitación en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia.
- Se brindó asistencia a 2,912 niños, niñas y adolescentes en restitución de derechos, a 4,760 en actividades psicosociales, así como a 590 familias en actividades de atención y orientación psicológica, social, pedagógica y jurídica.

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)

La SCEP presenta los siguientes logros al primer cuatrimestre 2023:

- En apoyo al Sistema de Consejos de Desarrollo, los logros principales fueron los siguientes: Se llevó a cabo una verificación de la integración, funcionamiento y vigencia de los

Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) en 339 municipalidades. Con ello se dio cumplimiento a lo normado en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023.

Se benefició a 563 personas; 241 mujeres y 322 hombres con el desarrollo de eventos de capacitación sobre las temáticas de Sistema de Consejos de Desarrollo, Caracterización de la Participación Ciudadana, Auditoría Social y Ciclo de Proyectos, entre otros. Fueron dirigidos a funcionarios, empleados gubernamentales municipales, líderes comunitarios, estudiantes del nivel medio y superior.

Se beneficiaron 197 personas, 88 mujeres y 109 hombres con la ejecución de capacitaciones en temas financieros, técnicos y legales para la administración de recursos de inversión destinados al Sistema de Consejos de Desarrollo, así como se capacitó y asesoró a los equipos técnicos de los Consejos Departamentales de Desarrollo y Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural en temas administrativos, financieros, técnicos y jurídicos para la mejor administración de los recursos de inversión destinados al Sistema de Consejos de Desarrollo.

Se registraron 1,379 solicitudes de dictámenes técnicos, avales y otros documentos al Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo (SIPROCODE), siendo aprobados 754 de los cuales, el 82% (618 documentos) fueron proyectos de infraestructura y de educación.

Se realizaron 220 visitas de Coordinación de Monitoreo a proyectos de infraestructura en los Consejos Departamentales de Desarrollo de: Guatemala, Sacatepéquez, Sololá, Totonicapán, Zacapa, Chiquimula, Suchitepéquez, Chimaltenango, Quiché e Izabal, y verificación de los datos ingresados en las plataformas establecidas.

Se revisaron 160 expedientes de la herramienta de Análisis de Gestión del Riesgo en proyectos de Inversión Pública (AGRIP), en los Consejos Departamentales de Desarrollo de: Guatemala, Zacapa, Baja Verapaz, Izabal, Sololá, Chiquimula y Quetzaltenango.

- Desarrollo del Proceso de Descentralización - Dirección General para la Descentralización
Se diseñó en coordinación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el diplomado en Sistema de Consejo de Desarrollo y Descentralización del Organismo Ejecutivo, en cumplimiento al Artículo 20 de la Ley General de Descentralización y de acuerdo con el Plan Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Institucional.
Se organizaron 13 capacitaciones con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas del personal de las municipalidades, personal y contratistas de las Direcciones Ejecutivas de los Consejos Regionales de Desarrollo y Consejos Departamentales de Desarrollo, para promover el uso de herramientas técnicas y el proceso que conlleva la delegación de competencias a descentralizar.

Se atendió aproximadamente a 35,974 personas; 20,591 hombres y 15,403 mujeres, en la realización de 8 jornadas móviles de servicios integrados con el propósito de brindar a la población guatemalteca servicios públicos de forma temporal y en su ámbito local. Esto se

realizó dentro de la línea estratégica de desconcentración que impulsa la SCEP y en coordinación con diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo.

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del presidente (SOSEP)

A continuación, se presentan los logros de la SOSEP:

- Se puso a disposición de la población dos centros de atención diurna para el adulto mayor en el municipio de Guastatoya, El Progreso con beneficio a 38 personas y en el municipio de Senahú, Alta Verapaz con beneficio a 45 personas.
- Se realizaron 21 jornadas médicas a nivel nacional, en las cuales se coordinó la presencia de médicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), para realizar evaluaciones, donde de manera inmediata se entregaron 361 sillas de ruedas a personas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS)

En términos de la STCNS, sus logros fundamentales en el primer cuatrimestre son:

- Se brindó asistencia a 700 personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad -SNS- sobre los Instrumentos de Seguridad de la Nación. Asimismo, se capacitó y profesionalizó a 730 servidores y funcionarios de estas instituciones (recursos humanos) y Se impartió a 200 profesionales responsables en materia de seguridad; inducciones de la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, alcanzando el 100% de la meta planificada.
- Se desarrolló el Curso de Identificación de Actores e interpretación del discurso dirigido a los Servidores Públicos de la Secretaría de Inteligencia de Estado-SIE-, como parte del Seguimiento para el Fortalecimiento de las Capacidades del Personal de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, en los distintos ámbitos de Seguridad de la Nación.

Análisis de los desafíos respecto a los resultados institucionales

Ministerios

Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)

Los principales desafíos del MINFIN en el primer cuatrimestre 2023, fueron:

- Disponer de los recursos presupuestarios, financieros, tecnológicos y humanos para continuar con el desempeño y cumplimiento de las funciones que se regulan en los artículos 113 y 114 del Acuerdo Gubernativo 112-2018, Reglamento Orgánico Interno del ministerio.
- Al finalizar el año 2023 se estima cumplir con la meta programada de 8,500 personas capacitadas y atendidas en relación a la Ley de Contrataciones del Estado y facilitar el manejo del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras) a las diferentes entidades públicas y proveedores del Estado.

Ministerio de Economía (MINECO)

La cartera de Economía, por su parte, presentó los siguientes desafíos:

- Informe de seguimiento mensual de metas a los viceministros responsables de las áreas sustantivas con porcentajes de avance de ejecución física y financiera a efecto de que conjuntamente con los directores de las diferentes unidades administrativas tomen medidas correctivas para el cumplimiento de las metas del POA 2023.
- Revisar de los productos y subproductos con baja ejecución física y financiera a efecto realizar coordinaciones para el incremento de la ejecución.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

En el primer cuatrimestre, el MAGA presentó algunos desafíos, destacando entre ellos los siguientes:

- Implementar de medidas correctivas sobre las metas con baja ejecución según lo reprogramado en el Plan Operativo Anual 2023.
- Fortalecer de los mecanismos para proveer capacitación y asistencia técnica especializada a productores (as) y organizaciones agropecuarias, con el objetivo de mejorar los conocimientos técnicos de los mismos.

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

En el caso del MEM, los desafíos fueron:

- Gestionar los recursos presupuestarios y cuota financiera que permitirán la adquisición de bienes, servicios e implementación de proyecto de inversión, con el propósito de atender de forma eficaz y eficiente la demanda de servicios que realizan los usuarios ante el Ministerio.
- Implementar tecnología en los servicios que brinda el MEM, con el fin de facilitar el acceso a los ciudadanos para generar una mayor demanda de los mismos. Esto permitirá el incremento y cumplimiento de metas físicas planteadas por las Direcciones y Unidades de Apoyo que conforman el Ministerio.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Como desafíos en el primer cuatrimestre, por el Ministerio de Ambiente, se encuentran los siguientes:

- Ampliar de la capacidad de recuperación de desechos sólidos flotantes con el sistema de retención ubicado en la aldea el Quetzalito del municipio de Puerto Barrio en Izabal.
- Aumentar de las acciones (capacitaciones, talleres, entre otros) de concientización ambiental en la sociedad para la reducción de la contaminación de los recursos naturales, en playas, cuencas hidrográficas y ecosistemas del país, esto en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes.

Lógicamente, esta ampliación de capacidad y aumento de acciones, tienen estrecha relación con las toneladas métricas recolectadas y personas capacitadas, las cuales son parte de las metas físicas respectivamente.

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

Los dos desafíos más sobresalientes del MIDES fueron:

- Dar continuidad en las gestiones de cooperación interinstitucional con el MSPAS y MINEDUC, para brindar una mejor asistencia a los servicios de salud y centros de educación, con el fin de que el MIDES por medio de la Dirección de Asistencia Social brinden una mejor asistencia social a través de las TMC.

Implementación del Sistema de Información del Bono Social (SIBS), el cual por medio del uso de tecnología de última generación se reducen tiempos de gestión para la selección, medición de corresponsabilidades y de entrega del beneficio mediante el uso de información de mayor calidad.

- El presupuesto disponible para dar continuidad al servicio de alimentación gratuita durante todo el período 2023 en los Comedores Sociales. Así como para ampliar la cobertura del programa.

Ha sido un desafío importante la priorización geográfica de la cobertura del programa, siendo que actualmente la población guatemalteca vive principalmente en situación de pobreza o pobreza extrema y/o padece una situación de inseguridad alimentaria y nutricional.

Ministerio de Educación (MINEDUC)

Los desafíos más destacados de la cartera de Educación, fueron:

- Garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje ante los efectos provocados por fenómenos climatológicos que puedan suscitarse en el territorio nacional y que afecten la continuidad de la presencialidad en el desarrollo de las actividades educativas.

Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE)

Respecto al Ministerio de Cultura y Deportes, sus principales desafíos en el cuatrimestre fueron:

- Revisar y analizar de los avances en los productos y subproductos.
- Regularizar de metas del primer cuatrimestre.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Respecto a la cartera de Salud, la misma presentó desafíos importantes, que se detallan a continuación:

- Hacer por medio del Despacho superior un llamado de atención y se implementen medidas correctivas a las Unidades Ejecutoras sobre las metas con baja ejecución en el programa.
- Mejorar la migración de información entre los sistemas institucionales y los oficiales.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB)

El MINTRAB, por su parte, aludió a los siguientes desafíos:

- Reestructurar al personal en puestos permanentes, atendiendo la estructura establecida y las funciones que corresponden a la naturaleza de cada dependencia del Ministerio. Se desarrollará de forma paulatina iniciando con la Dirección del Programa del Adulto Mayor, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Dirección de Administración Financiera y la Unidad de Planificación y Cooperación.
- Elaborar manuales de organización y funciones, procesos y procedimientos que permitan evidenciar el debido quehacer institucional, que coadyuve a ordenar los procesos de forma concisa, además de facilitar la comprensión y funcionamiento de estos.

Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF)

Entre los desafíos del Ministerio de la Defensa Nacional, destacan los que se enuncian a continuación:

- Vincular la asignación de recursos financieros con las metas físicas plasmadas en las diferentes herramientas de planificación del Ministerio de la Defensa Nacional y planes, a fin de lograr la optimización de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas.
- Fortalecer los procesos en la planificación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación para el adecuado cumplimiento de las metas físicas establecidas en los instrumentos de planificación del MDN (PEI, POM, POA), con la finalidad de lograr los Resultados Estratégicos Institucionales planificados.

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX)

El Ministerio de Exteriores, a lo largo del primer cuatrimestre 2023, presentó los siguientes desafíos:

- Fortalecer la red consular para continuar con la prestación de los servicios consulares-migratorios a la población guatemalteca en el exterior.
- Alcanzar las metas de ejecución con el presupuesto asignado, tomando en cuenta el incremento del costo de vida en los países sede de las Misiones diplomáticas y consulares.

Ministerio de Gobernación (MINGOB)

Los dos desafíos del MINGOB al primer cuatrimestre 2023 son:

- Identificar las brechas en el cumplimiento de la programación a través del seguimiento y evaluación de las metas físicas programadas.
- Identificar los factores que inciden en la ejecución presupuestaria.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)

Al primer cuatrimestre se pueden mencionar los siguientes desafíos:

- Finalizar la construcción del Hospital de la cabecera Municipal de San Pedro Necta, Huehuetenango.
- Finalizar el 35% del mantenimiento normal de la Red vial pavimentada a través de COVIAL

Secretarías

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS)

Los desafíos de la SAAS durante el primer cuatrimestre 2023 fueron:

- La readecuación presupuestaria por la disminución del presupuesto en el presente ejercicio fiscal.
- Priorizar los gastos para garantizar el cumplimiento de la misión.

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET)

Entre los desafíos de la SVET se encuentran:

- Aumentar la capacidad de cobertura de población a nivel nacional
- Lograr la presencia nacional permanente de la SVET

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)

A su vez, SEGEPLAN menciona importantes desafíos durante el primer cuatrimestre del 2023, destacando entre otros los siguientes:

- Implementar el Sistema Nacional de Planificación con los recursos limitados con los que cuenta para atender la creciente demanda de las más de 500 instituciones del sector público.
- Administrar y mantener la infraestructura física y tecnológica necesaria que conlleva el funcionamiento del SNIPGt, SIPLAN GL, SIPLAN (instituciones), SICOOPERAGT y otras plataformas.

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP)

Esta Secretaría, obtuvo dos desafíos fundamentales:

- Implementar de un sistema de seguimiento para la medición y cuantificación de los indicadores de producción de la SCSP.
- Fortalecer de las áreas de divulgación, con el objeto de transparentar la gestión informativa del Gobierno de Guatemala.

Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)

La SEPREM dos desafíos importantes, en su accionar a favor de la mujer guatemalteca:

- Lograr que las instituciones públicas y gobiernos locales revisen, identifiquen e incluyan en las estructuras programáticas las intervenciones específicas que beneficien el desarrollo integral de las mujeres.

- Incorporar el enfoque de interseccionalidad en las acciones que desarrollan las instituciones públicas a nivel central y territorial.

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)

En cuanto a la SENACYT, sus desafíos principales fueron:

- Definir un plan de acción para dar continuidad al monitoreo de los proyectos de campo que se encuentran en ejecución.
- Revisar de la estrategia interna para dar seguimiento al plan presupuesto y desarrollo de las actividades.

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)

En lo que respecta a la SESAN, los dos desafíos de relevancia son:

- Implementar medidas correctivas sobre las metas institucionales con baja ejecución según lo programado.
- Implementar medidas correctivas sobre las metas del POASAN con baja ejecución según lo programado.

Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECATID)

A lo largo del primer cuatrimestre 2023, la SECATID señaló los siguientes desafíos:

- Implementar sistemas y modernizar procesos administrativos con bajo presupuesto.
- Brindar la atención a la población en situación de vulnerabilidad en el tema de las adicciones con el bajo presupuesto.

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS)

Entre los desafíos de la SBS se pueden mencionar:

- El mayor compromiso en la entrega de los reportes de metas y volúmenes.
- Revisar y comunicar de los alcances de los programas.

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)

La SCEP presenta los siguientes desafíos al primer cuatrimestre 2023:

- Ampliar la cobertura del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos (SIPROCODE) hacia más usuarios de las Municipalidades, Ministerios (entes rectores) instituciones vinculadas y personal técnico de los Consejos Departamentales de Desarrollo y Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural; además de fortalecer la herramienta que permita su consolidación como un sistema de apoyo institucional eficiente y robusto.
- Asegurar la implementación, continuidad y metodología de aplicación a mediano y largo plazo del Plan Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Institucional.

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del presidente (SOSEP)

A continuación, se presentan los desafíos de la SOSEP:

- Alcanzar la cobertura de beneficiarios planificada a nivel nacional, esperando ejecutar el presupuesto asignado en su totalidad para el alcance de la meta.
- Seguir a la gestión interinstitucional y de gobiernos locales, como apoyo para ampliar la cobertura, implementación de mecanismos tecnológicos para obtener procesos más eficientes y eficaces; y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas en situación de pobreza y extrema pobreza.

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS)

En términos de la STCNS, sus desafíos fundamentales en el primer cuatrimestre son:

- Fortalecer la generación de consensos para la coordinación efectiva de las instituciones del SNS.
- Consolidar la planificación sectorial y construir lineamientos e intervenciones de trabajo conjunto que permitan enfrentar de manera efectiva los desafíos de la Seguridad de la Nación en Guatemala.

Conclusiones

- El comportamiento en los registros de ejecución de metas en Siplan, en general, fue positivo, con reporte de 14 ministerios, 17 secretarías, 65 entidades descentralizadas, autónomas y otras dependencias del Ejecutivo y 28 federaciones y asociaciones deportivas, con un total de 124 instituciones públicas incluidas en el presente informe. De estas dependencias, aún falta completar y mejorar los registros de planificación y programación en Siplan de las entidades deportivas, con énfasis en las Asociaciones Deportivas, para que puedan cumplir con los procesos de seguimiento y cumplimiento de los informes cuatrimestrales a Segeplan.
- En este primer cuatrimestre, en general, los ministerios han avanzado un 25% en el cumplimiento de metas físicas y 27% de ejecución del presupuesto vigente, ubicándose con un desempeño positivo, dentro del rango de ejecución alta según lo programación de metas en el POA. Del total de ministerios, 11 lograron una ejecución alta tanto de metas físicas como de metas financieras, con promedios de ejecución de 27% y 30%, respectivamente.

Los dos ministerios que reportaron baja ejecución, deberán de prestar especial atención en mejorar el desempeño de los compromisos adquiridos de aquellas intervenciones con menor avance de metas, considerando las medidas necesarias para mejorar la entrega de bienes y servicios oportunamente y la calidad del gasto.

- En cuanto a las Secretarías, estas generan producción intermedia, por lo que, las intervenciones no van dirigidas directamente a la población. No obstante, las acciones de coordinación y apoyo al Ejecutivo, mostraron un balance positivo en la ejecución de metas, con promedios de 29% de avance en metas físicas y financieras, lo que demuestra alta efectividad en el cumplimiento de los compromisos institucionales.
- Las entidades descentralizadas y autónomas, otras dependencias del ejecutivo y entidades deportivas, en promedio, se ubicaron dentro del rango de ejecución alta de metas, con 49% de ejecución física y 23% de ejecución financiera, la disparidad en el avance de ambas metas se dio principalmente por los registros de avance financiero de 9 entidades descentralizadas y autónomas, que afectaron el promedio, de las cuales 3, no registraron ejecución de metas financieras en Siplan, según se indicó en el contenido del presente informe.
- El 84% de las instituciones públicas cumplió con los registros de información de la planificación, programación y ejecución del POA en el Sistema de Planes (Siplan), por lo que, los esfuerzos institucionales y las acciones de seguimiento deben de continuar, para lograr que la totalidad de las instituciones utilicen la plataforma con registros completos y actualizados que permitan medir el avance real de las intervenciones contenidas en la planificación.
- Los municipios de: Estanzuela de Zacapa; Chiché, San Pedro Jocopilas y San Juan Cotzal de Quiché; San Sebastián Huehuetenango, de Huehuetenango; Jalpatagua, de Jutiapa; Chuarrancho, San Pedro Sacatepéquez y San Miguel Petapa de Guatemala; Magdalena Milpas Altas de Sacatepéquez; Santa Bárbara y San José El Ídolo de Suchitepéquez; Cuilapa de Santa Rosa y San Juan Ostuncalco, Sibilia y San Carlos Sija, aún no registran información alguna en Siplangl.

- 325 (95%) de 340 municipios, cargaron información a Siplangl, de los cuales, 267 entregaron el oficio a las diferentes delegaciones como constancia de haber actualizado el registro de avance del I informe cuatrimestral, además, a nivel nacional que las municipalidades presentaron 13,284 intervenciones; de éstos, 12,294 cuentan con código SNIP. Así mismo 5,569 (42%) intervenciones son de competencia propia y 7,715 (58%) son de competencia delegada.
- A nivel nacional se presentó un promedio de ejecución física del 18.32%; nueve departamentos presentaron datos mayores a la media aceptable. En relación al avance financiero, el país registró un avance del 18.53% a nivel nacional. Similar al avance físico nueve departamentos presentaron registros mayores a la media aceptable.